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1.   IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA

	CCI
	2014PL16RFOP001

	Nazwa programu
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

	Wersja
	 6.0

	Rok sprawozdawczy
	2020 

	Data zatwierdzenia sprawozdania przez Komitet Monitorujący
	18.05.2021 r.


2.   PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO 

2.1 Analiza postępu finansowego i rzeczowego

Od uruchomienia POIR:
· pozytywnie oceniono pod względem formalnym 34 291 wniosków o dofinansowanie o wartości wkładu UE 27 269 715 312,73 EUR (124 254 457 822,46 PLN)
, tj. 316,58% alokacji POIR
,
· podpisano 11 752 umowy o wartości wkładu UE 8 269 426 901,89 EUR (37 679 643 678,44 PLN), tj. 96% alokacji POIR,
· zatwierdzono 52 338 wniosków o płatność o wartości wkładu UE 3 353 971 909,35 EUR (15 282 373 004,95 PLN), tj. 38,94% alokacji POIR,
· do KE zawnioskowano o środki UE
 w kwocie 5 098 106 181,68 EUR (tj. 59,18% alokacji UE) 
i otrzymano refundację w kwocie 4 515 697 407,68 EUR
 z czego 4 007 342 883,42 EUR 
(tj. 46,52% alokacji UE) zostało zrefundowane do końca 2020 r.,
· zakończono 3 900 projektów o wartości wkładu UE 1 208 830 535,63 EUR (5 508 036 335,61 PLN), tj. 14,03% alokacji POIR.

Konkursy
W 2020 r. ogłoszono 24 konkursy z budżetem 1 854,27 mln EUR (8 449 mln PLN) i realizowano 13 naborów ogłoszonych w 2019 r. z budżetem 285,3 mln EUR (1 300,5 mln PLN).

W 2020 r. zakończono nabór wniosków w 32 konkursach z budżetem 2 002,5 mln EUR (9 124,5 mln PLN). 2 konkursy rozpoczęte w 2020 r. oraz 1 konkurs ogłoszony w 2019 r. z łącznym budżetem 27,4 mln EUR (125 mln PLN) będą kontynuowane w 2021 r.
Projekty pozakonkursowe

Szczegółowe informacje nt. projektów pozakonkursowych zawarto w rozdziale 3.1 oraz 11.1.
Ocena tempa wdrażania POIR
Na koniec 2020 r. zakontraktowano 96% środków POIR, co sugeruje, że tempo wdrażania jest adekwatne do okresu, jaki pozostał do końca kwalifikowalności wydatków. Program wdrażano sprawnie pomimo efektów pandemii COVID-19, które w 2020 r. dotknęły wnioskodawców i beneficjentów POIR. Na bieżąco prowadzono analizy wykorzystania alokacji w poszczególnych instrumentach i podejmowano decyzje o uruchamianiu kolejnych konkursów bądź realokowano środki do instrumentów, w których wykorzystanie będzie bardziej efektywne. 

W 2020 r. podjęto szereg działań mających na celu ułatwienie, w szczególności przedsiębiorcom, ubiegania się o środki z POIR w sytuacji utrudnień, jakie zapanowały w wyniku lockdownu gospodarki ograniczającego rozprzestrzenianie się wirusa. Sukcesywnie wprowadzano zmiany wynikające z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które miały na celu maksymalne uelastycznienie procesu wyboru oraz wdrażania projektów współfinansowanych ze środków UE. Zmiany te stosowano również, w miarę możliwości i stosownie do potrzeb, w odniesieniu do grantobiorców i odbiorców ostatecznych. 
Uruchomiono nowe instrumenty mające wspierać walkę z COVID, w tym: instrument finansowy – fundusz pożyczkowy (poddz. 3.1.3), instrument dotacyjny na kapitał obrotowy dla średnich firm (dz. 3.4), konkurs tematyczny dotyczący prac B+R w obszarze przeciwdziałnia rozprzestrzenianiu się koronawirusów, w tym SARS-CoV-2 (poddz. 1.1.1), konkurs dotyczący infrastruktury służącej do przygotowywania produktów służących zwalczaniu epidemii COVID-19 (dz. 2.1). Ponadto, skierowano dodatkowe środki do beneficjentów realizujących nowe zadania badawcze związane ze zwalczaniem pandemii COVID-19 (dz. 4.4) oraz rozszerzono fundusz gwarancyjny o możliwość obejmowania gwarancjami POIR również kredytów obrotowych (poddz. 3.2.3). Jednocześnie, wprowadzono znaczące uproszczenia w ubieganiu się o wsparcie w ramach kredytu na innowacje technologiczne (poddz. 3.2.2) oraz uruchomiono nowy instrument skierowany do koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych (poddz. 2.3.7) na zwiększenie ich potencjału do oferowania nowych usług dla firm. Wskazane instrumenty zostały uruchomione zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do POIR i przyjętymi decyzją KE nr C(2020)5051 z 17.07.2020 r. 
Nie jest zagrożona realizacja certyfikacji na poziomie wynikającym z zasady n+3. Wg. stanu na koniec roku sprawozdawczego, w ramach POIR został zrealizowany zarówno cel n+3 na koniec 2020 r., jak i na cel wyznaczony na koniec 2021 r.
2.2 Informacja na temat instrumentów finansowych i wskaźników

W ramach POIR wdrażanych jest 7 instrumentów finansowych. Na ich realizację przeznaczono łącznie 1 473 426 221,64 EUR (6 713 666 578,90 PLN), z czego wkład UE wynosi 1 148 307 878,62 EUR (5 232 264 848,94 PLN), a pozostałą kwotę stanowi współfinansowanie prywatne. 
W 2020 r. w ramach POIR, w związku z pandemią COVID-19, uruchomiony został nowy instrument finansowy: Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP (poddz. 3.1.3). Jego celem jest wspieranie w formie finansowania dłużnego (pożyczek) przedsiębiorstw mających trudności z zachowaniem płynności finansowej. 

Wartość poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych POIR:
· instrumenty kapitałowe: 5 umów o finansowanie o łącznej wartości 698 740 948,29 EUR (3 183 813 130,90 PLN, z czego wkład UE wynosi 414 301 514,09 EUR (1 887 764 848,94 PLN);
· instrument gwarancyjny: 1 umowa o finansowanie o łącznej wartości 302 831 877,10 EUR (1 379 853 448,00 PLN), z czego wkład UE wynosi 262 152 968,29  EUR (1 194 500 000,00 PLN);

· instrument pożyczkowy: 1 umowa o finansowanie o łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych w wysokości 505 870 734,12 EUR (2 150 000 000,00 PLN), finansowanych w 100% z UE.
Instrumenty kapitałowe oraz instrument pożyczkowy wdrażane są z wykorzystaniem struktury funduszu funduszy, instrument gwarancyjny wdrażany jest przez pośrednika finansowego wybranego przez IZ. 

W przypadku instrumentów kapitałowych, rok 2020 był okresem zwiększonego tempa inwestycji funduszy VC w innowacyjne spółki na wczesnych etapach rozwoju. Do końca 2020 r. pośrednicy podpisali umowy inwestycyjne ze 112 spółkami (dla porównania na koniec 2019 r. – 44 umowy), którym wypłacono kapitał w wysokości 79 444 970,04 EUR (361 991 006,00 PLN) z czego 44 846 742,68 EUR (204 344 183,00 PLN) stanowił wkład UE, a pozostałą część stanowiły środki inwestorów prywatnych.
W przypadku 2 instrumentów kapitałowych (Otwarte Innowacje – dz. 2.2 oraz Biznest – poddz. 3.1.2) osiągnięty został poziom wydatków kwalifikowalnych, który pozwolił na rozliczenie I transzy i wypłacenie II transzy.

Natomiast szybkie tempo wdrażania instrumentu pożyczkowego (poddz. 3.1.3), w związku z dużym popytem na pożyczki płynnościowe ze strony przedsiębiorstw, pozwoliło w 2020 r. na rozliczenie odpowiednich części dwóch transz płatności oraz wypłatę III transzy. 
Kontynuowano także wdrażanie instrumentu gwarancyjnego (poddz. 3.2.3). Do końca okresu sprawozdawczego podpisano 493 umowy gwarancyjne o łącznej wartości 263 827 223,89 EUR (1 202 128 745,65 PLN). Wypłacono także 40 dotacji na spłatę odsetek o łącznej wartości 1 589 810,53 EUR (7 243 971,66 PLN). Osiągnięty poziom wydatków kwalifikowalnych pozwolił na rozliczenie odpowiedniej części I transzy oraz wypłatę II transzy płatności.
Więcej nt. IF oraz wskaźników, w tym ram wykonania w rozdziale 3.1, 3.2, 3.3, 6, 8, 11.1 i tab. 1, 3A, 3B i 5 oraz w Zał. II.
3.   WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ 

3.1   Przegląd wdrażania

I oś priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Stan wdrażania od uruchomienia POIR:
· pozytywnie oceniono pod względem formalnym 9 824 wnioski na kwotę wkładu UE  15 382 690 162,35 EUR (70 091 227 724,74 PLN), tj. 427,08% alokacji na oś, 
· podpisano 2 307 umów na kwotę wkładu UE 3 583 343 482,77 EUR (16 327 504 579,22 PLN), tj. 99,49% alokacji na oś, 
· zatwierdzono 22 770 wniosków o płatność beneficjentów na kwotę wkładu UE 1 214 802 477,69 EUR (5 535 247 489,60 PLN), tj. 33,73% alokacji na oś,
· do KE zawnioskowano o środki UE w kwocie 1 974 124 152,09 EUR (tj. 54,81% alokacji na oś) 
i otrzymano refundację w kwocie 1 776 902 824,70 EUR, z czego 1 599 815 080,70 EUR 
(tj. 44,42% alokacji na oś) zostało zrefundowane do końca 2020 r.,

· zakończono 496 projektów o wartości wkładu UE 303 881 366,66 EUR (1 384 635 447,18 PLN), tj. 8,44% alokacji na oś).

Konkursy
W 2020 r. ogłoszono 8 konkursów z budżetem 713,3 mln EUR (3 250 mln PLN) oraz kontynuowano 3 nabory ogłoszone w 2019 r. na kwotę 109,7 mln EUR (500 mln PLN).
Projekty pozakonkursowe

W poddz. 1.3.2 realizowany jest projekt pozakonkursowy - instrument finansowy Finansowanie Funduszu Funduszy BRIdge VC. 
Beneficjent/podmiot wdrażający: PFR Ventures Sp. z o.o. / PFR TFI S.A.
Wartość całkowita: 219 126 769,41 EUR (998 451 124,80 PLN), z czego wkład UE: 109 563 384,70 EUR (499 225 562,40 PLN), a pozostałą część stanowi współfinansowanie prywatne. 

W 2020 r. w wyniku aneksowania umowy o finansowanie, wartość instrumentu została zmniejszona o 50%. Wynikało to z niższego, niż pierwotnie zakładano, zapotrzebowania na środki na inwestycje w obszarze corporate venture capital, w tym stosunkowo niski poziom wiedzy potencjalnych inwestorów korporacyjnych o możliwościach wynikających z takiego rozwiązania, pomimo prowadzonych przez PFR Ventures licznych działań promocyjnych i informacyjnych w tym zakresie.
Kluczowe zmiany we wdrażaniu osi (o ile były w okresie sprawozdawczym)
W poddz. 1.1.1 przeprowadzono konkursy, zgodnie z uproszczonymi kryteriami wyboru projektów. Zmiany polegały na zmniejszeniu liczby kryteriów, poprzez połączenie w jednym kryterium zagadnień ocenianych dotychczas w kilku oraz dostosowaniu dokumentacji konkursowej do nowego zakresu kryteriów. Wprowadzono również zmiany w dokumentacji konkursowej pod kątem prostego języka.
Opis znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów (o ile były w okresie sprawozdawczym)
W związku z pandemią COVID-19, występowały trudności w złożeniu wniosków o dofinansowanie i przeprowadzeniu paneli w siedzibie IP. Trudności te rozwiązano m.in. poprzez wydłużenie terminów na złożenie wniosku oraz organizowanie paneli w trybie zdalnym, dokładny zakres udogodnień dla każdego naboru przedstawiano w dokumentacji konkursowej. Szczegółowe informacje o ułatwieniach dla wnioskodawców i beneficjentów w zw. z pandemią COVID-19 przedstawiono w rozdziale 6.
II oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Stan wdrażania od uruchomienia POIR:

· pozytywnie oceniono pod względem formalnym 8 825 wniosków na kwotę wkładu UE  2 805 605 623,13 EUR (12 783 742 021,80 PLN), tj. 295,50% alokacji na oś,

· podpisano 2 328 umów na kwotę wkładu UE 867 219 543,97 EUR (3 951 485 852,09 PLN), tj. 91,34% alokacji na oś,

· zatwierdzono 8 116 wniosków o płatność beneficjentów na łączną kwotę wkładu UE 376 374 178,71 EUR (1 714 948 945,30 PLN), tj. 39,64% alokacji na oś,

· do KE zawnioskowano o środki UE w kwocie 668 764 354,43 EUR (tj. 70,44% alokacji na oś) 
i otrzymano refundację w kwocie 582 mln EUR, z czego 536 727 397,37 EUR (tj. 56,53% alokacji na oś) zostało zrefundowane do końca 2020 r.,
· zakończono 938 projektów o wartości wkładu UE 184 544 458,50 EUR (840 876 825,15 PLN), tj. 19,44% alokacji na oś).
Konkursy
W 2020 r. ogłoszono 6 konkursów na kwotę 142,3 mln EUR (648,5 mln PLN). Kontynuowano 5 naborów w konkursach ogłoszonych w 2019 r. na kwotę 18,6 mln EUR (85 mln PLN). 

Projekty pozakonkursowe
Wdrażane jest 5 projektów pozakonkursowych, w tym 1 w formie IF. Wszystkie umowy, poza umową z UP RP w dz. 2.6, zostały podpisane w poprzednich okresach sprawozdawczych. 

· Sieć otwartych innowacji (dz. 2.2) – wkład UE 17 097 884,63 EUR (77 906 511,34 PLN).
· Instrument finansowy: Utworzenie i objęcie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego PFR Otwarte Innowacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych na rzecz wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw (dz. 2.2) – wkład UE 70 498 163,26 EUR (321 224 880,90 PLN). W 2020 r. wartość instrumentu została zmniejszona i dostosowana do realnego zapotrzebowania na środki inwestycyjne.

· Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB (poddz. 2.4.1) – wkład UE 44 147 623,73   EUR (201 158 647,51 PLN),

· Monitoring KIS (poddz. 2.4.2) – wkład UE 10 983 001,98  EUR (50 044 048,49 PLN),

· Własność intelektualna w Twojej firmie (dz. 2.6) – wkład UE 997 261,06 EUR (4 544 020 PLN) – nowy projekt pozakonkursowy.
Kluczowe zmiany we wdrażaniu osi

· w dz. 2.1 uruchomiono konkurs dla przedsiębiorców w zakresie pomocy inwestycyjnej na budowę lub unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania, testowania, udoskonalania i przygotowania produktu do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu epidemii COVID-19,
· uruchomiono pierwszy konkurs w nowym instrumencie – poddz. 2.3.7, dotyczący wsparcia rozwoju potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych w zakresie zarządzania klastrami, którego celem jest rozszerzenie oferty w zakresie innowacyjnych produktów i usług w obszarach strategicznych, oferowanych w szczególności członkom klastra,
· uruchomiono konkurs w poddz. 2.3.5 dla projektów polegających na opracowaniu nowych projektów wzorniczych, celem wdrożenia nowych lub znacząco ulepszonych produktów nakierowanych na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi). 
· uruchomiono nowy projekt pozakonkursowy pn. Własność intelektualna w Twojej firmie (beneficjent: Urząd Patentowy RP, dz. 2.6), celem upowszechnienia wśród małych i średnich przedsiębiorców wiedzy na temat możliwości ochrony ich własności intelektualnej oraz potencjalnych korzyści z takiej ochrony.   
Opis znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów

· Uzupełniono metodologię wyliczenia ryczałtowych kwot dofinansowania, obowiązujących w poddz. 2.3.6 o uwagi zgłoszone przez Instytucję Audytową. Po uzupełnieniu i zaakceptowaniu przez IA metodologii, PARP wprowadziła zmiany do dokumentacji konkursowej. Zmieniona dokumentacja została zaakceptowana przez IZ 12 października 2020.
· W związku z pandemią COVID-19 wystąpiły problemy z przygotowywaniem projektów, pozyskiwaniem finansowania zewnetrznego oraz ich terminową i zgodną z założeniami realizacją w tym również problemy z przeprowadzeniem oceny projektów w dotychczasowym modelu. Instytucje na bieżąco reagowały na pojawiające się trudności wdrażajac rozwiązania przewidziane w ustawie z dn. 3 kwietnia 2020 r. Szczegółowe informacje przedstawiono w rozdziale 6.
III oś priorytetowa Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Stan wdrażania od uruchomienia POIR:

· pozytywnie oceniono pod względem formalnym 14 066 wniosków na kwotę wkładu UE  6 415 463 838,83 EUR (29 232 060 981,62 PLN), tj. 233,26% alokacji na oś,

· podpisano 6 578 umów na kwotę wkładu UE 2 596 978 714,42 EUR (11 833 133 512,27 PLN), tj. 94,42% alokacji na oś,

· zatwierdzono 15 284 wnioski o płatność na kwotę wkładu UE 1 429 707 942,21 EUR (6 514 464 238,67 PLN), tj. 51,98% alokacji na oś,

· do KE zawnioskowano o środki UE w kwocie 2 050 819 171,30 EUR (tj. 74,56% alokacji na oś) 
i otrzymano refundację w kwocie 1 794 mln EUR, z czego 1 544 756 369,86 EUR (tj. 56,17% alokacji osi) zostało zrefundowane do końca 2020 r.,
· zakończono 2 386 projektów o wartości wkładu UE 653 429 829,22 EUR (2 977 353 016,82 PLN), tj. 23,76% alokacji na oś).
Konkursy

W 2020 r. ogłoszono 8 konkursów na kwotę 866,9 mln EUR (3 950 mln PLN). Kontynuowano jeden nabór ogłoszony w 2019 r. na kwotę  76,8 mln EUR (350 mln PLN). 
Projekty pozakonkursowe

Realizowanych jest 7 projektów pozakonkursowych, w tym 5 w formie IF: 

· IF: Utworzenie i objęcie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego PFR Starter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na rzecz wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw (poddz. 3.1.1),  wkład UE 130 055 166,80 EUR (592 596 367,52 PLN). W 2020 r. wartość instrumentu została zmniejszona i dostosowana do realnego popytu na środki inwestycyjne.

· IF: Utworzenie i objęcie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego PFR Biznest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych na rzecz wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw (poddz. 3.1.2), wkład UE 33 151 206,43 EUR (151 053 472,12 PLN). Również w przypadku tego instrumentu wartość została zmniejszona i dostosowana do realnego popytu na środki inwestycyjne. 

· IF: Utworzenie i objęcie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego PFR KOFFI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych na rzecz wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw (poddz. 3.1.4), wkład UE 71 033 592,89 EUR (323 664 566,00 PLN),

· IF: Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw (poddz 3.2.3), wkład UE 262 152 968,29  EUR (1 194 500 000 PLN),

· IF: Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego wsparcia płynności MŚP (poddz 3.1.3), wkład UE 471 853 396,25 EUR (2 150 000 000,00 PLN).

· Polskie Mosty Technologiczne (poddz. 3.3.1) – w 2020 r. wartość wkładu UE w dofinansowaniu została zmniejszona z 38 714 177,12 EUR (176 401 148,04 PLN) do 32 915 905,10 EUR (149 981 321,60 PLN). Przyczyną zmniejszenia była aktualizacja budżetu do realnych wydatków beneficjenta ponoszonych na usługi PAIH na rzecz grantobiorców, co wynikało z aktualizacji kwoty wydatków na usługi wybranych wykonawców, jak i skutków pandemii COVID-19. 
· Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki - Brand (poddz. 3.3.2), wkład UE 31 794 351,89 EUR (144 870 964,42 PLN).
Kluczowe zmiany we wdrażaniu osi

· nabór w nowym instrumencie – dz. 3.4 oferującym średnim przedsiębiorstwom dotkniętym negatywnymi efektami pandemii COVID-19 wsparcie na kapitał obrotowy;
· uruchomiono konkurs w poddz. 3.3.3 wspierający udział polskich MŚP w światowej wystawie EXPO Dubaj;
· wprowadzono znaczące ułatwienia w ubieganiu się o środki w poddz. 3.2.2, dzięki zainicjowanym przez IZ zmianom w ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej,  tj.
· Zmiana wymogu w zakresie innowacyjności efektów projektu w formie nowych produktów i usług - zniesienie wymogu innowacyjności efektów projektu w skali kraju,
· Usunięcie ograniczenia maksymalnej kwoty dofinansowania (kwoty premii technologicznej) w wys. 6 mln PLN, celem umożliwienia realizacji innowacyjnych projektów o większej skali (kosztach kwalifikowanych),
· Poprawa sposobu określania wkładu własnego – kredyt technologiczny będzie mógł być przeznaczony na pokrycie wkładu własnego w kosztach kwalifikowanych projektu. Do tej pory było to niemożliwe,
· Rozszerzenie/uszczegółowienie katalogu wydatków kwalifikowanych projektu – obok kosztów zakupu, montażu i uruchomieniu nowych/używanych środków trwałych, możliwość zakwalifikowania do wsparcia kosztów ich transportu,
· Dodanie nowego przeznaczenia pomocy związanego z uzyskiwaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, związanych z inwestycją technologiczną,
· Doprecyzowanie definicji inwestycji technologicznej poprzez zmianę definicji wskazującą na możliwość wspierania uruchomienia i prowadzenia produkcji w oparciu o nową technologię celem wdrożenia nowych produktów i usług. Zamiast odniesienia do nowych towarów, zaproponowano odniesienie do produktów, co w bardziej precyzyjny sposób oddaje sens wsparcia;
· uruchomiono nowy instrument finansowy (poddz. 3.1.3) Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP, który stanowił wsparcie dla przedsiębiorców zagrożonych lub dotkniętych pandemią COVID-19, zapewniając im, na atrakcyjnych warunkach, pożyczki na kapitał obrotowy (z opcją sfinansowania niewielkich wydatków inwestycyjnych);
· w Funduszu Gwarancyjnym (poddz. 3.2.3) wprowadzono możliwość objęcia gwarancją, stanowiącą pomoc de minimis, kredytu obrotowego odnawialnego, w tym kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na zapewnienie płynności finansowej firmom innowacyjnym i efektywnym ekologicznie. Kredyty obrotowe również są objęte systemem dopłat do odsetek.
Opis znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów

· Pandemia COVID-19 miała bardzo duży wpływ na wdrażanie projektów pozakonkursowych z poddz. 3.3.1 - Polskie Mosty Technologiczne i poddz. 3.3.2 - Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki – Brand, powodując znaczne opóźnienie w projektach grantobiorców (poddz. 3.3.1) realizowanych na zagranicznych rynkach perspektywicznych. W ramach projektu z poddz. 3.3.2 większość imprez targowych ze stoiskami narodowymi, została odwołana przez organizatorów lub została przełożona na następne lata, ze względu na wprowadzony w krajach organizatora reżim sanitarny.

· W związku z zakłóceniem wydarzeń targowo-konferencyjnych, zaistniała konieczność zmiany zasad realizacji konkursu w poddz. 3.3.3 dedykowanego udziałowi polskich MŚP w światowej wystawie EXPO Dubaj - ze wzgl. na pandemię w czerwcu 2020 r. ogłoszono nowy „Program promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju”, w którym zaktualizowano termin realizacji programu (3 marca 2020 r. – 30 września 2022 r.), zmieniono kryteria wyboru projektów dla poddz. 3.3.3 POIR umożliwiając poprawę złożonych wniosków o dofinansowanie i dostosowanie ich do aktualnego programu promocji (umożliwiono dwukrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach kryteriów: Projekt dotyczy marki produktowej wnioskodawcy i spełnia warunki określone w wybranym programie promocji; Wydatki w ramach projektu są uzasadnione i racjonalne z punktu widzenia zakresu i celu projektu oraz zgodne z obowiązującymi limitami; Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do projektu).
· Występowały również problemy z przygotowywaniem projektów, wybieranych w trybie konkursowym, pozyskiwaniem finansowania zewnetrznego oraz ich terminową i zgodną z założeniami realizacją w związku z pandemią COVID-19, w tym również problemy z przeprowadzeniem oceny projektów w dotychczasowym modelu, które na bieżąco były mitygowane w zakresie określonym ustawą z dn. 3 kwietnia 2020 r. Szczegółowe informacje przedstawiono w rozdziale 6.

IV oś priorytetowa Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

Stan wdrażania od uruchomienia POIR:

· pozytywnie oceniono pod względem formalnym 1 543 wnioski na kwotę wkładu UE 2 556 916 281,36 EUR (11 650 589 036,02 PLN), tj. 220,37% alokacji na oś,
· podpisano 510 umów na kwotę wkładu UE 1 117 919 394,35 EUR (5 093 799 720,35 PLN), tj. 96,35% alokacji na oś,
· zatwierdzono 6 006 wniosków o płatność beneficjentów na kwotę wkładu UE 266 560 438,78 EUR (1 214 582 639,29 PLN), tj. 22,97% alokacji na oś,
· do KE zawnioskowano o środki UE w kwocie 325 151 931,25 EUR (tj. 28,02% alokacji UE na oś) 
i otrzymano refundację w kwocie 293 mln EUR, z czego 257 940 976,39 EUR (tj. 22,23% alokacji UE na oś) zostało zrefundowane do końca 2020 r.,
· zakończono 61 projektów o wartości wkładu UE 24 279 478,80 EUR (110 629 445,16 PLN), tj. 2,09% alokacji na oś).
Konkursy
W 2020 r. ogłoszono 2 konkursy na kwotę 131,7 mln EUR (600 mln PLN) oraz kontynuowano 4 nabory wniosków ogłoszone w 2019 r. na kwotę 80,2 mln EUR (365,5 mln PLN). 
Projekty pozakonkursowe

Realizowano 5 projektów pozakonkursowych. 
· Międzynarodowe Agendy Badawcze (dz. 4.3), wkład UE 116 762 782,84 EUR (532 029 620 PLN),

· Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach (dz. 4.4), wkład UE 29 553 111,46  EUR (134 658 752,37 PLN), 

· Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych (poddz. 4.1.3), wkład UE 29 537 432,49 EUR (134 587 311,13 PLN),

· Podniesienie poziomu innowacyjności energetyki węglowej poprzez opracowanie zbioru rozwiązań dotyczących modernizacji, przebudowy lub zasad eksploatacji bloków klasy 200 MWe (poddz. 4.1.3), wkład UE  40 599 818,60 EUR (184 993 073,44 PLN),
· Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez realizację przedsięwzięć badawczych w trybie innowacyjnych zamówień publicznych w celu realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu (poddz. 4.1.3), wkład UE 32 481 070,99 EUR (148 000 000,00 PLN) - nowy projekt pozakonkursowy.
Kluczowe zmiany we wdrażaniu osi

· w poddz. 4.1.4 przyjęto nowe kryteria wyboru (wzorowane na kryteriach zastosowanych w poddz. 1.1.1) i zastosowano je w konkursie. Zmiany polegały na zmniejszeniu liczby kryteriów poprzez połączenie w jednym kryterium zagadnień ocenianych dotychczas w kilku oraz dostosowaniu dokumentacji konkursowej do nowego zakresu kryteriów. Wprowadzono również zmiany w dokumentacji konkursowej pod kątem prostego języka,

· uruchomiono nowy projekt pozakonkursowy w ramach poddz. 4.1.3 (beneficjent: NCBiR), zakładający realizację w trybie innowacyjnych i przedkomercyjnych zamówień publicznych prac badawczych w obszarach związanych z polityką Europejskiego Zielonego Ładu. 
Opis znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów

W związku z pandemią COVID-19, występowały trudności w złożeniu wniosków o dofinansowanie i przeprowadzeniu paneli w siedzibie IP. Problemy te rozwiązano wprowadzając odpowiednie zmiany w dokumentacji konkursowej. Szczegółowe informacje przedstawiono w rozdziale 6.
V oś priorytetowa Pomoc techniczna

Stan wdrażania od uruchomienia POIR:

· pozytywnie oceniono pod względem formalnym 33 wnioski o dofinansowanie na kwotę wkładu UE 109 039 407,06 EUR (496 838 058,28 PLN), tj. 71,14% alokacji na oś,
· podpisano łącznie 29 umów na kwotę wkładu UE 103 965 766,38 EUR (473 720 014,51 PLN), tj. 68,40% alokacji na oś,
· zatwierdzono 162 wnioski o płatność beneficjentów na łączną kwotę wkładu UE 66 526 871,96 EUR (303 129 692,09 PLN), tj. 43,77% alokacji na oś,
· do KE zawnioskowano o środki UE w kwocie 79 246 572,61 EUR (tj. 52,14% alokacji na oś) 
i otrzymano refundację w kwocie 70 mln EUR, z czego 68 103 059,10 EUR (tj. 44,81% alokacji na oś) zostało zrefundowane do końca 2020 r.,

· zakończono 19 projektów o wartości wkładu UE 42 695 402,46 EUR (194 541 601,30 PLN), tj. 28,09% alokacji na oś).
Konkursy
Nie dotyczy V osi.

Projekty pozakonkursowe

W 2020 r. zakończyła się realizacja 7 projektów realizowanych w latach 2019 – 2020. W odniesieniu do 3 projektów (OPI, MFiPR, NCBR) podpisano aneksy i ostateczna kwota dofinansowania w ramach projektów wyniosła 38 155 310,31 EUR (173 854 671,45 PLN).

Pod koniec 2020 r. została ogłoszona runda aplikacyjna, podczas której złożono wnioski o dofinansowanie projektów na lata 2021-2022 o łącznej wartości wkładu UE: 30 345 459,54 EUR (138 269 086,41 PLN). W 2020 r. podpisano 3 umowy o dofinansowanie (MFIPR, PARP i BGK). 
Kluczowe zmiany we wdrażaniu osi

W związku z przyjęciem przez KM Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 zmiany Załącznika nr 2 do POPT 2014-2020 System koordynacji pomocy technicznej oraz linią demarkacyjną (uchwała 2/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r.) etaty pracowników NCBR dotychczas finansowane z PO Pomoc Techniczna 2014-2020 od początku 2021 r. będą rozliczane w osiach pomocy technicznej KPO, dla których NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej (tj. POWER i POIR), natomiast wynagrodzenia pracowników pozostałych IP i IW, dotychczas finansowane w ramach PO Pomoc Techniczna 2014-2020, będą rozliczane w osiach pomocy technicznej KPO, dla których pełnią funkcje w systemie wdrażania (IP/IW) od początku 2022 roku. 

Opis znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów

W 2020 r. nie stwierdzono znaczących problemów we wdrażaniu pomocy technicznej.
3.2   Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu 
Tabela 1. Wskaźniki rezultatu dla UE i Funduszu Spójności 
Tabela załączona.
Komentarz do tabeli: 

Dane za 2019  r. pochodzą z systemu STRATEG Głównego Urzędu Statystycznego. Dane za 2020  r. – zgodnie z cyklem gromadzenia danych statystyki publicznej – nie zostały jeszcze opublikowane.

Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB na koniec 2019 r. wyniosły 0,83% i wzrosły o 0,03 p.p. w stosunku do 2018 r. Jest to wskaźnik, którego wartość od 2013 r. systematycznie rośnie.
Spadła natomiast wartość wskaźnika dotyczącego udziału finansowania pochodzącego z sektora przedsiębiorstw (BERD) w wydatkach sektora szkolnictwa wyższego na działalność B+R (HERD). Wartość wskaźnika na koniec 2019 r. wyniosła 3,3% (spadek o 0,6 p.p. w porównaniu do 2018 r.). 
Wartość wskaźnika dotyczącego udziału nakładów bieżących poniesionych na badania stosowane 
i prace rozwojowe w nakładach bieżących ogółem na B+R na koniec 2019 r. wyniosła 58,2%, co  oznacza spadek o 7,5 p.p. w stosunku do 2018 r. – wartość ta jest nawet mniejsza niż wartość bazowa określona w 2012 r. na poziomie 63,3%. 
Wzrosła wartość wskaźnika dotyczącego udziału eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem. Wartość na koniec 2019 r. wyniosła 8,6% (wzrost o 0,3 p.p. w stosunku do 2018 r.).

Kolejny rok z rzędu spadła wartość wskaźnika dotyczącego udziału przedsiębiorstw, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej w ogóle przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie. Wartość wskaźnika na koniec 2019 r. wyniosła 21,8% (spadek o 0,3 p.p. w stosunku do 2018 r.). Wartość wskaźnika na koniec 2019 r. jest niższa od wartości bazowej określonej dla 2013 r.
Wskaźnik przedstawiający nakłady na działalność innowacyjną pochodzącą z funduszy kapitału ryzyka w latach 2011-2017 nie był wykazywany przez GUS z uwagi na brak danych. Wartość wskaźnika na koniec 2018 r. wyniosła 2,9 mln PLN, a na koniec 2019 r. wzrosła do 5 mln PLN, ale  nadal znacząco odbiega od wartości docelowej na 2023 r. określonej na 333 mln PLN. Ze względu na zbyt małą próbę badawczą, która nie obejmuje pełnej puli przedsiębiorstw (do wskaźnika nie są ujmowane przedsiębiorstwa, w których liczba osób pracujących jest mniejsza niż 10), wartość tego wskaźnika może być mało wiarygodna, a osiągnięcie wartości docelowej zagrożone. 
Dane dotyczące wartości nakładów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw w stosunku do całości nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw za 2020 r. i 2019 r. nie są jeszcze dostępne (wartość na koniec 2018 r. wyniosła 9,4%, co oznacza spadek o 2,4 p.p. w stosunku do roku 2017). 
W odniesieniu do wskaźników pomocy technicznej, wartość jednego wskaźnika „Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy)” spadła w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, co jest dobrym zjawiskiem. 
Wartość wskaźnika dotyczącego średniorocznej liczby form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE na koniec 2020 r. wynosiła 1,8, co oznacza wzrost o 0,12 w stosunku do roku poprzedniego.
Natomiast wartość wskaźnika dotyczącego oceny przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów na koniec 2020 r. wyniosła 4,41, co oznacza wzrost o 0,8 w stosunku do roku poprzedniego. 

Wskaźnik dotyczący średniorocznego czasu zatwierdzania projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) zmniejszył się w POIR o 44 dni w stosunku do roku poprzedniego i na koniec 2020 r. wynosił 181 dni. Osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika czyli 160 dni jest zakładane na 2023 rok. W 2020 r. wskaźnik osiągnął niższą wartość niż bazowa określona na 263 dni. 
Jeżeli chodzi o odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych, to wartość wskaźnika na koniec 2020 r. wyniosła 70,5% (wzrost o 11,99% w stosunku do roku poprzedniego), co oznacza, że wartość docelowa określona na 2023 r. na poziomie 50% została znacząco przekroczona.   

Tabela 2A. Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS 

Nie dotyczy POIR.

Tabela 2B. Wskaźniki rezultatu dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych według osi priorytetowej lub części osi priorytetowej 

Nie dotyczy POIR.

Tabela 2C. Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS 

Nie dotyczy POIR.
Tabela 3A. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla UE i Funduszu Spójności 
Tabela załączona.
Komentarz do tabeli 3A: 

Każdy wskaźnik prezentowany w tabeli 3A określany jest na podstawie wartości zadeklarowanych 
w umowach o dofinansowanie (prognozy przedstawionej przez beneficjentów) oraz na podstawie wartości przedstawionych w ostatnich wnioskach o płatność składanych przez beneficjentów (rzeczywiste wykonanie w oparciu o zatwierdzone ostatnie wnioski o płatność projektu).

Wyjaśnienia powodów, dla których wartości docelowe wskaźników zostały przekroczone albo spadły w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego zostały zamieszczone w komentarzach bezpośrednio przy tych wskaźnikach.

W 2020 r. w związku z pandemią COVID-19 i uruchomieniem w POIR instrumentów wsparcia mających na celu niwelowanie skutków pandemii, zostały określone dla tych instrumentów tzw. wskaźniki covidowe. Decyzja KE (2020)5051 zatwierdzająca te zmiany została wydana 17 lipca 2020 r. Wcześniej, bo 13 marca 2020 r. została wydana decyzja KE C(2020)1700 zatwierdzająca propozycje zmian wskaźników dokonane podczas przeglądu śródokresowego. W związku z tym, analiza wskaźników została przeprowadzona dla wartości docelowych określonych w programie zatwierdzonym w marcu i lipcu 2020 r. Pod koniec 2020 r., IZ, we współpracy z IP, dokonała przeglądu wszystkich wskaźników w programie i dokonała aktualizacji ich wartości docelowych na podstawie dotychczas realizowanych projektów. Zmianie uległy m.in. średnie wartości projektów oraz alokacje na poszczególne instrumenty, zmienne które wykorzystywane są do szacowania wartości docelowych wskaźników w programie. Ponadto, do programu zostały dodane dwie osie priorytetowe finansowane ze środków REACT-EU, nowe osie uzupełniono odpowiednimi wskaźnikami. Zmiany te zostaną przedstawione KE w kolejnym okresie sprawozdawczym. 
Tabela 3B. W odniesieniu do wybranych wspólnych wskaźników produktu dla wsparcia z UE w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” związanego z inwestycjami produkcyjnymi — liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego 
Tabela załączona.

Komentarz do tabeli: 

Wskaźniki w tabeli 3B zostały opracowane na podstawie ostatniego zatwierdzonego wniosku o płatność, przy czym każde przedsiębiorstwo w projektach konkursowych zostało policzone tylko raz. W odniesieniu do projektów pozakonkursowych w systemie SL2014 nie ma danych, które umożliwiałyby wyeliminowanie powtarzających się przedsiębiorstw na poziomie grantobiorców i ostatecznych odbiorców.
Wskaźnik Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) występuje we wszystkich projektach przedsiębiorców w I, II i III osi priorytetowej. Jego wartość wynosi 9 283, przy czym nie można potwierdzić, że w ramach tego wskaźnika każde przedsiębiorstwo zostało policzone tylko raz, ze wzlędu na brak informacji w SL2014 w zakresie projektów pozakonkursowych na poziomie grantobiorców i ostatecznych odbiorców.
Wskaźnik Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) występuje głównie w projektach konkursowych w I, II i III osi priorytetowej, a jego wartość wynosi 6 480.
Wskaźnik Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3) odnosi się do projektów pozakonkursowych realizowanych w (pod)dz. 1.3.2, 2.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 oraz 3.2.3. Jego wartość wynosi 2 614, przy czym w SL2014 nie ma informacji potwierdzających, że każde przedsiębiorstwo zostało policzone tylko raz.
Wskaźnik Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI 4) odnosi się tylko do projektów pozakonkursowych w dz. 2.6 i poddz. 3.3.1, przy czym wartość 193 wykazywana w tabeli  dotyczy tylko projektu z poddz. 3.3.1. Nie można wykluczyć, że w ramach tego wskaźnika nie każde przedsiębiorstwo zostało policzone tylko raz.

Natomiast, wskaźnik Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw (CI 5) odnosi się tylko do projektu pozakonkursowego w poddz. 3.1.1, dla którego wartość wskaźnika wynosi 0, gdyż nie rozliczono jeszcze żadnych środków finansowych przekazanych na rzecz przedsiębiorców w ramach tego projektu, a projekt jest w trakcie realizacji – wybrani są pośrednicy finansowi, którzy dokonują inwestycji w przedsiębiorstwa. 

Tabela 4A. Wspólne wskaźniki produktu dla EFS 

Nie dotyczy POIR.
Tabela 4B. Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS 

Nie dotyczy POIR.
3.3. Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania 

Tabela 5. Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania 
Tabela załączona do Sprawozdania.
Komentarze na temat poziomu osiągnięcia celów pośrednich oraz perspektyw ich realizacji zawarte są w rozdziale 6, 11.1 a także w Tab. 5.

3.4.   Dane finansowe 
Tabela 6. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu określone w tabeli 
1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014
Tabela załączona.
Tabela 7. Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla UE, EFS i Funduszu Spójności 
Tabela załączona.
Tabela 8. Wykorzystanie finansowania krzyżowego

Tabela załączona.
Tabela 9. Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (UE i Fundusz Spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”) 

Nie dotyczy POIR.
Tabela 10. Wydatki poniesione poza obszarem objętym programem (EFS) 

Nie dotyczy POIR.
Tabela 11. Alokacja zasobów między ludzi młodych spoza kwalifikujących się regionów na poziomie NUTS 2 w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Nie dotyczy POIR.
4.   PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI 

Synteza ewaluacji

W 2020 r. ewaluacje prowadziła Instytucja Zarzadzająca jak i Instytucje Pośredniczące. Zrealizowano następujące badania:
Badania IZ

· Ewaluacja pierwszych efektów wsparcia POIR w zakresie prac B+R oraz wdrażania wyników prac B+R realizowanych w przedsiębiorstwach;
Badania PARP

· Analiza efektów wybranych działań POIR i POPW na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu makroekonomicznego,

· BAROMETR INNOWACYJNOŚCI - realizacja w latach 2018-2021 ewaluacji ongoing wsparcia przedsiębiorstw (działań, poddziałań, pilotaży realizowanych przez PARP) POIR i POPW 2014-2020,

· Ocena zapotrzebowania na wsparcie przedsiębiorstw w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy);
Badania NCBiR

· Badanie ewaluacyjne pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (B+Radar),

· Ocena wpływu realizacji wybranych działań IV osi POIR oraz programów KE na rozwój jednostek naukowych, pobudzenie współpracy i komercjalizacji oraz rozwój kadr B+R, a także na umiędzynarodowienie nauki polskiej i możliwości budowania partnerstw międzynarodowych w celu aplikowania do Programu Ramowego UE,

· Ocena efektów wsparcia POIG oraz wybranych programów krajowych – badanie wewnętrzne.
Badania rozpoczęte w 2020 r. 

IZ
Metaewaluacja wyników badań ewaluacyjnych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – wnioski i zarys planu ewaluacji dla perspektywy 2021- 2027

Celem badania było wypracowanie kluczowych rekomendacji, które mogłyby zostać wykorzystane w procesie projektowania FENG, opracowanie zarysu planu działań oraz wskazanie niezbędnych zasobów do jego realizacji. Badanie rozpoczęło się w VI.2020 r., a zakończy w IV.2021 r. Informacje nt. badania zostaną przedstawione w kolejnym sprawozdaniu.
Ewaluacje projektów pozakonkursowych/programów sektorowych – badania spoza Planu ewaluacji POIR
PARP
PARP jako beneficjent projektów pozakonkursowych POIR (poddziałanie 2.4.2 i 2.4.1), realizował następujące badanie ewaluacyjne: 

· Benchmarking międzynarodowy systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz procesu przedsiębiorczego odkrywania; konsorcjum Fundacja Rozwoju Badań Społecznych i Civitta Esti AS; umowa od 07.2019 (zakończona),

· Benchmarking regionalny systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz procesu przedsiębiorczego odkrywania; konsorcjum Fundacja Rozwoju Badań Społecznych i Civitta Esti AS; umowa od 07.2019 (zakończona);

oraz kontynuował - w ramach tzw. asysty powykonawczej ewaluatora - prace w ramach:  

· Ewaluacji mid-term projektu pozakonkursowego Monitoring KIS (poddziałanie 2.4.2 POIR); Fundacja Rozwoju Badań Społecznych; umowa od 09.07.2019 (zakończona);
· Analizy potencjału ośrodków innowacji i ich wpływu na realizację założeń (koncepcji) inteligentnych specjalizacji w Polsce; konsorcjum Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. i Taylor Economics Sp. z o.o.; umowa od 6.05.2019 (zakończona);
· Ewaluacji mid-term projektu pozakonkursowego inno-Lab - Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów (poddziałanie 2.4.1 POIR); konsorcjum IDEA Instytut Sp. z o.o., Fundacja IDEA Rozwoju i Uniwersytet Jagielloński; umowa od 04.2019 (zakończona).
NCBiR
· Ewaluacja projektów pozakonkursowych 4.1.3 POIR wdrażanych przez NCBR

Nazwa wykonawcy: badanie hybrydowe – Sekcja Analiz i Ewaluacji przy wsparciu ekspertów dziedzinowych

Termin realizacji: 07.2019 - 02.2020
Cel badania: Ocena użyteczności modelu finansowania B+R w trybie partnerstwa innowacyjnego (PI) i zamówień przedkomercyjnych (PCP) i wypracowanie rekomendacji dla efektywnego wykorzystania trybu innowacyjnych zamówień publicznych (PI i PCP) do programowania i wdrażania programów badawczo-rozwojowych.

· Ocena śródokresowa programu INNOship (realizowanego w ramach działania 1.2. POIR)

Nazwa wykonawcy: badanie hybrydowe – Sekcja Analiz i Ewaluacji przy wsparciu ekspertów dziedzinowych

Termin realizacji: 07.2020 - 12.2020
Cel badania: Podsumowanie dotychczasowych efektów programu w celu oceny jego skuteczności oraz użyteczności, aktualności zakresu tematycznego, zwłaszcza w kontekście sytuacji i wyzwań stojących przed sektorem stoczniowym w Polsce.

Raporty końcowe wszystkich badań w ramach Planu ewaluacji POIR realizowanych na zlecenie IZ oraz IP zostały udostępnione poprzez system przesyłania SFC2014 oraz opublikowane w Bazie Badań Ewaluacyjnych na stronie internetowej http://www.ewaluacja.gov.pl.
Główne wyniki ewaluacji zrealizowanych w 2020 r.

Badania IZ:

Ewaluacja pierwszych efektów wsparcia POIR w zakresie prac B+R oraz wdrażania wyników prac B+R realizowanych w przedsiębiorstwach
Wykonawca: konsorcjum firm: LB&E Sp z o.o. oraz EGO-Evaluation for Government Organizations S.C. 
Termin realizacji: IX.2019 r. - V.2020 r.

Rodzaj oceny: ocena wpływu
Cel tematyczny: 1
Cel: wstępna ocena pierwszych efektów wsparcia w stosunku do bieżącego etapu realizacji programu (planowany sposób i planowane efekty udzielania wsparcia vs. rzeczywista realizacja przyjętych założeń) oraz analiza barier i utrudnień w zakresie realizacji projektów. 

Najważniejsze wnioski:

· Oferta POIR adresuje niemal wszystkie stadia procesu innowacyjnego. Przewiduje wsparcie realizacji prac badawczo-rozwojowych od drugiego do dziewiątego poziomu gotowości technologicznej oraz wdrożenia ich wyników,
· Słabszą stroną oferty jest jej wycinkowość – poszczególne instrumenty pozwalają 
na sfinansowanie tylko konkretnych etapów tego procesu, 
· Przedsiębiorcy zgłaszali zapotrzebowanie na finansowanie projektów B+R o wartości nieprzekraczającej 1 mln PLN. Mniejsze projekty są idealnym narzędziem przyciągnięcia do programu firm o słabszym potencjale finansowym czy takich, które nie miały wcześniej styczności 
z funduszami unijnymi,
· Wsparcie rozwoju infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach było ograniczone do inwestycji wysoce kosztochłonnych (powyżej 2 mln PLN),
· W obecnej perspektywie finansowej możliwości wsparcia rozwoju kadr sektora B+R 
w przedsiębiorstwach były mocno ograniczone,
· Obciążenia administracyjne związane zarówno z etapem aplikowania, jak i rozliczania projektów 
w POIR były znaczące. Większość aplikujących posiłkowała się wsparciem firm doradczych,
· Przedsiębiorcy wskazywali, że obecnie donatorzy środków koncentrują się przede wszystkim na warstwie formalno-finansowej projektu. Sygnalizowano też problemy z dużymi rotacjami opiekunów (w szczególności w I osi priorytetowej).
Badania IP: 

PARP

Analiza efektów wybranych działań POIR i POPW na poziomie sektorowym i makroekonomicznym 
za pomocą modelu makroekonomicznego
Wykonawcy: Konsorcjum WiseEuropa - Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych 
i Europejskich oraz Ecorys Polska Sp. z o.o. 
Termin realizacji: (VII.2019 – XII.2022 - 4 roczne rundy badawcze)

Rodzaj oceny: Wpływu
Cel tematyczny: 1, 3
Cel: Badanie ma dostarczyć wiedzę o wpływie instrumentów pomocowych realizowanych przez PARP na całą gospodarkę oraz poszczególne sektory działalności gospodarczej. 

Najważniejsze wnioski:

Wnioski z ewaluacji sformułowane zostaną w 2022 r. W 2020 r. wykonano 2 fazy analiz, w tym dostosowano model uwzględniając makroekonomiczne skutki COVID-19. Wybrane wyniki dla POIR:

Wpływ na PKB 

· Największe oddziaływanie programu przypada na lata 2017-2022. 

· W wyżej wymienionym okresie dzięki interwencji PARP w ramach POIR, PKB jest wyższe o od 0,2% do blisko 0,6%.
· Oddziaływanie POIR jest silniejsze na obszarze Polski Wschodniej. Dzieje się tak ze względu na jego wyższą relację w stosunku do PKB tego regionu (efekt niskiej bazy). 

Wpływ na inwestycje 

· Dzięki POIR następuje wzrost nakładów inwestycyjnych (przede wszystkim sektora prywatnego). W szczytowym momencie oddziaływania programu przyrost ten wynosi blisko 2%. 
Wpływ na koszt kapitału i na zasoby 

· Podniesiona została produktywność firm-beneficjentów oraz zarazem obniżony popyt na dodatkowy kapitał
.

Wpływ na firmy 

· W okresie 2017-2020 obserwuje się pozytywny wpływ POIR na produktywność.
· W szczytowym momencie (2019 r.) produktywność pracy jest wyższa o ok. 0,22% zaś produktywność ogółem o 0,13% (2018 r.).
· Pozytywne oddziaływanie POIR na te parametry przedsiębiorstw oczekiwane jest również 
w najbliższej dekadzie, co świadczy o wysokim poziomie trwałości programu.

Wpływ na B+R 

· POIR przyczynia się do wyraźnego wzrostu nakładów przedsiębiorstw na B+R. W latach 2016-2020 wzrost ten jest szacowany na od 0,2% do 0,42% (szczyt przypada na 2018 r.). 
BAROMETR INNOWACYJNOŚCI - realizacja w latach 2018-2021 ewaluacji ongoing wsparcia przedsiębiorstw (działań, poddziałań, pilotaży realizowanych przez PARP) POIR i POPW 2014-2020”

Wykonawcy: Konsorcjum MCM Institute Poland Sp. z o.o., Fundacja IDEA Rozwoju, IDEA Instytut Sp. z o.o., Exacto Sp. z o.o. i Realizacja Sp. z o.o. 
Termin realizacji: (III.2018 – III.2022 - 4 roczne cykle badań)

Rodzaj oceny: Mieszana
Cel tematyczny: 1, 3
Celem jest bieżąca (ongoing) identyfikacja, pomiar oraz ocena rezultatów wsparcia udzielanego przez PARP w ramach POIR i POPW. 

Najważniejsze wnioski:

Wnioski z ewaluacji sformułowane zostaną w raporcie końcowym w 2022 r. Na koniec 2020 r. są dostępne wybrane obserwacje dotyczące grupy działań POIR i POPW objętych badaniem, pochodzące z początkowej fazy realizacji projektów. Wybrane wyniki POIR poniżej:

Innowacyjność:
· Minimum 1 innowację planowało wprowadzić 86% firm. W odniesieniu do innowacji produktowych lub procesowych, skala ich ma być następująca:

· przedsiębiorstwa planujące innowacje w skali kraju – 48%,

· przedsiębiorstwa planujące innowacje w skali Europy – 27%,

· przedsiębiorstwa planujące innowacje w skali świata - 17%,
· Innowacje najczęściej mają dotyczyć dóbr finalnych (75%);
Konkurencyjność:

· 52% respondentów było zdania, że projekt ma pozytywny wpływ na poziom rocznych przychodów,
· 46% badanych deklarowało pozytywny wpływ projektu na poziom zysków, 

· Średnia wartość przychodów firm-beneficjentów wynosiła 11,5 mln PLN,
· 63% firm, które osiągały przychody, wygenerowało zysk. Osiąganie zysku cechowało przede wszystkim podmioty dojrzałe, tj. takie, które są obecne na rynku ponad 5 lat. 74% z nich osiągnęło zysk i jest to odsetek zbliżony do notowanego w całej gospodarce;
Umiędzynarodowienie: 

· Odsetek eksporterów wśród beneficjentów POIR – 62%,
· Eksporterzy najczęściej występowali wśród podmiotów średniej wielkości (88%), następnie wśród firm małych (67%) i mikro (45%),
· Okres działania na rynkach zagranicznych to przeciętnie 9 lat,
· Przeciętnie firma-eksporter działa na 12 rynkach zagranicznych. 
Ocena zapotrzebowania na wsparcie przedsiębiorstw w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy)
Wykonawca: Bluehill Sp. z o.o. 
Termin realizacji: V.2020 – XII.2020

Rodzaj oceny: Procesowa
Cel tematyczny: 1, 3
Cel: Badanie miało zebrać odpowiednią wiedzę, pozwalającą uwzględnić zagadnienia gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) w perspektywie finansowej 2021-2027.
Najważniejsze wnioski: 

Uwarunkowania wdrażania GOZ
· przedsiębiorcy są świadomi odziaływania na środowisko, jednak w niewystarczającym stopniu podejmują działania ograniczające negatywne oddziaływanie firmy; powodem, oprócz wysokich kosztów rozwiązań, jest brak wystarczającej wiedzy,
· przestawienie modelu biznesowego na GOZ wymaga wysoko wykwalifikowanej kadry; braki w tym zakresie blokują idee GOZ zarówno na etapie inicjowania, jak i wprowadzania nowych modeli biznesowych,
· w GOZ na korzyści biznesowe trzeba czekać; na dłuższy okres oczekiwania na zwrot z inwestycji, co do zasady, mogą pozwolić sobie firmy większe, 

· problemem jest rozproszenie regulacji dotyczących GOZ w wielu aktach normatywnych; kwestie prawne można uznać za najskuteczniejsze stymulanty wprowadzania rozwiązań GOZ,
· uwarunkowania rynku i działania sektora publicznego stymulujące wdrażanie GOZ.

Rekomendowane dla POIR+ kierunki wsparcia w obszarze GOZ:
· działanie umożliwiające pokrycie części kosztów doradztwa w zakresie wdrażania rozwiązań GOZ oraz nowych modeli biznesowych uwzględniających elementy GOZ,
· działanie pobudzające aktywność start-upów w zakresie GOZ (model wsparcia wzorowany na programach akceleracyjnych 2.5 POIR),
· działanie promujące oraz nagradzające innowacyjne rozwiązania z zakresu GOZ wytwarzane na rynku krajowym (np. w ramach konkursu PARP Polski Produkt Przyszłości),
· działanie stymulujące powstawanie i rozwój sieci współpracy przedsiębiorstw opartych na symbiozie przemysłowej. 

NCBR:
Badanie ewaluacyjne pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju (B+Radar)
I.A. PAKIET I (instrumenty dotacyjne) - raport końcowy 

Wykonawcy: Fundacja Idea Rozwoju, Policy & Action Group Uniconsult sp. z o.o, IMAPP sp. 
z o.o., Uniwersytet Jagielloński
Termin realizacji: IV.2017 - VI.2020  
Rodzaj oceny: wpływu
Cel tematyczny: 1, 3
Cel badania: 

1. Weryfikacja logiki interwencji i założeń programu pomocowego po rozpoczęciu interwencji. 

2. Ocena, czy pomoc udzielana w ramach Rozporządzenia przyczynia się (bezpośrednio/ pośrednio) do osiągnięcia celów, dla których została przekazana. 

3. Ocena, czy pomoc wywołuje efekt zachęty tj. zmienia zachowanie beneficjentów.

4. Ocena proporcjonalności i adekwatności pomocy. 
Wnioski:

· Pomoc publiczna wywołuje pozytywne efekty bezpośrednie w postaci zwiększenia odsetka firm prowadzących działalność B+R,
· Rośnie intensywność ponoszonych nakładów na B+R, w tym ze środków własnych. Wystąpił efekt dodatkowości,
· Pojawiają się pierwsze efekty w postaci dokonywanych wdrożeń, liczby zgłoszeń patentowych, wzrostu zatrudnienia pracowników B+R w firmach będących beneficjentami programu i w zakresie pobudzania współpracy przedsiębiorstw z sektorem badawczym,
· Wartość nakładów na B+R w sektorze przedsiębiorstw (BERD) była w 2019 r. o 0,09 p.p. PKB wyższa niż w alternatywnym scenariuszu bez realizacji programu pomocowego, a maksymalny wpływ programu powinien być widoczny w 2020 r. (0,11 p.p. PKB). Poziom nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach - w 2019 r. był o 0,15 p.p. PKB wyższy niż w scenariuszu bez programu pomocowego NCBR,
· Program należy ocenić jako trafny, w prawidłowy sposób odpowiadający na zidentyfikowane na etapie przygotowania problemy.

Rekomendacje: 

· Rekomendowana jest kontynuacja programu. Nabory tematyczne powinny być ukierunkowane na rozwój branż/produktów zaawansowanych technologicznie, o wysokiej wartości dodanej, 
w których Polska mogłaby osiągnąć prymat technologiczny / silną pozycję w ramach międzynarodowych łańcuchów wartości. 

I.B. Pakiet II (instrumenty finansowe)- raport końcowy

Wykonawcy: Taylor Sp. z o.o. + Ecorys Sp. z o.o. 
Termin realizacji: III.2017 – VI.2020 

Rodzaj oceny: wpływu
Cel tematyczny: 1, 3
Cel badania: 

1. Weryfikacja logiki interwencji i założeń programu pomocowego po rozpoczęciu interwencji. 

2. Ocena, czy pomoc udzielana w ramach Rozporządzenia przyczynia się (bezpośrednio/pośrednio) do osiągnięcia celów, dla których została przekazana. 

3. Ocena, czy pomoc wywołuje efekt zachęty tj. zmienia zachowanie beneficjentów.

4. Ocena proporcjonalności i adekwatności pomocy. 
Wnioski:

· Założenia działania 1.3 POIR były słuszne. Występuje luka kapitałowa w zakresie finansowania wczesnych faz rozwoju projektów z sektora B+R,
· Ryzyka i zagrożenia wynikające z bardzo trudnych warunków startowych nie zostały w pełni rozpoznane i wzięte pod uwagę w trakcie realizacji programu – m.in. słabość rynku zespołów menedżerskich,
· Istotnym czynnikiem negatywnie oddziałującym na skuteczność i użyteczność udzielanej pomocy było rozciągnięcie na poddziałanie 1.3.1 rozporządzenia Omnibus. Zmiana ta sprowadziła program Bridge Alfa do postaci analogicznej jaką miało działanie 3.1 POIG bazujące całkowicie na mechanizmie dotacyjnym. 
Rekomendacje: 

· Należy rozważyć możliwość przywrócenia poprzednich limitów inwestycyjnych poprzez dołączenie do środków UE publicznego kapitału krajowego lub uruchomienie funduszu koinwestycyjnego,
· Należy dążyć do wydłużenia okresu inwestycyjnego do 2023 r. w przypadku funduszy BRIdge Alfa, które rozpoczęły inwestycje a okres ich funkcjonowania jest krótszy,
· Konieczne jest wypracowanie jednoznacznych interpretacji tych zapisów umów i regulaminów, które sprawiają największą trudność poszczególnym przedstawicielom NCBR w komitetach inwestycyjnych,
· Konieczne jest uruchomienie programu budowania gotowości inwestycyjnej w jednostkach naukowych.
Ocena wpływu realizacji wybranych działań IV osi POIR oraz programów KE na rozwój jednostek naukowych, pobudzenie współpracy i komercjalizacji oraz rozwój kadr B+R, a także na umiędzynarodowienie nauki polskiej i możliwości budowania partnerstw międzynarodowych w celu aplikowania do Programu Ramowego UE.

II.A. MODUŁ I -  Ocena wpływu realizacji wybranych działań IV osi na rozwój jednostek naukowych, pobudzenie współpracy i komercjalizację.

Wykonawcy: LB&E Sp. z o.o. i EGO S.C 
Termin realizacji: IX.2019 - II.2020
Rodzaj oceny: wpływu
Cel tematyczny: 1
Cel badania: 

1. Ocena skuteczności współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw realizujących projekty finansowane w ramach IV osi POIR w zakresie komercjalizacji wyników badań 
i podniesienie poziomu wykorzystania rynkowego badań naukowych, rozwój kadr B+R 
w sektorze nauki i przedsiębiorstw,
2. Wskazanie czynników sprzyjających i utrudniających efektywną współpracę B+R jednostek naukowych i przedsiębiorstw.
Wnioski:

· Problemem wspólnych przedsięwzięć jest koniecznośc dwukrotnego aplikowania o środki, 

· Najważniejszą korzyścią z realizacji projektu w konsorcjum naukowo-przemysłowym jest nowa wiedza zawarta w wynalazku. Kluczowa rola jednostki naukowej,
· Logika działania 4.4. stanowi odpowiedź na łączenie aplikacyjnego charakteru projektów z potencjałem do tworzenia nowej wiedzy, projekty w działaniu 4.1 wpływają na pozyskiwanie kolejnych ofert współpracy od przedsiębiorstw,  

· Średnia efektywność nakładów nauki na transfer wiedzy do gospodarki jest niska - każda złotówka nakładów przynosi jednostkom naukowym ok. 25 groszy przychodu z komercjalizacji.

Rekomendacje:

· Szerokie stosowanie agendy badawczej jako narzędzia koncentracji wsparcia na obszarach 
o największym znaczeniu dla gospodarki, 

· Organizowanie wspólnego konkursu przez partnerów Wspólnego przedsięwzięcia i podpisanie dwóch umów na podstawie jednego wniosku, 

· Wydzielenie działań dedykowanych zwiększeniu potencjału do realizacji prac B+R o charakterze aplikacyjnym z obowiązkowym udziałem w nim partnerów z przemysłu i nauki w formule konsorcjum lub partnerstwa,
· Kontynuowanie wsparcia skierowanych bezpośrednio do zespołów badawczych, co pozwala na zbudowanie zespołu i uruchamiania studiów doktoranckich z większym sprofilowaniem 
z sektorem gospodarki,
· Podjęcie działań informacyjnych na temat zasad i sposobów wyceny praw własności intelektualnej 

II.B. MODUŁ  II - Ocena komplementarności i efektywności pozakonkursowego trybu selekcji projektów w IV osi POIR
Wykonawcy: LB&E Sp. z o.o. i EGO S.C 
Termin realizacji: IX.2019- I.2020

Rodzaj oceny: mieszana
Cel tematyczny: 1, 3
Cel badania: Ocena spójności i komplementarności wsparcia w ramach działania i podziałań IV osi POIR oraz zewnętrznej komplementarności IV osi POIR z wybranymi interwencjami pod kątem zaistnienia efektu synergii.

Wnioski:

· Konstrukcja instrumentów wsparcia w osi IV jest spójna z jej logiką,
· Niski popyt obserwowany jest w działaniu 4.1.1. Instrumenty wsparcia w ramach działania 4.1 konkurują ze sobą,
· Pozostałe działania osi IV są komplementarne względem siebie.

Rekomendacje:

· Utrzymanie analogicznej lub zbliżonej demarkacji między ofertą NCBR a ofertą FNP,

· Rezygnacja z multiplikacji instrumentów służących wsparciu projektów B+R realizowanych 
w konsorcjach naukowo-przemysłowych,

· Rezygnacja z wyodrębniania osobnej alokacji dla Mazowsza na wsparcie sektora B+R lub ustanowienie tej alokacji na zdecydowanie wyższym poziomie,

· Uruchomienie dedykowanego instrumentu zbliżonego swym zakresem przedmiotowym do działania 4.2 PO KL.
Ocena efektów wsparcia POIG oraz wybranych programów krajowych

Wykonawcy: badanie wewnętrzne – Sekcja Analiz i Ewaluacji NCBR 
Termin realizacji: VII.2019 – XII.2020

Rodzaj oceny: mieszana
Cel tematyczny: 1
Cel badania: określenie efektów interwencji w zakresie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1.3.1. i 1.4 oraz programów krajowych (w tym współfinansowanych z działania 1.5. POIG): Innolot, Innomed, Program Badań Stosowanych (PBS), Graf-Tech, Innotech, Spin-Tech w kontekście funkcjonowania systemu wsparcia B+R+I.

Wnioski:

· Stopień wdrożeń w badanych programach jest wysoki - w granicach 75-88% (Innotech, Demonstrator+, 1.3.1 POIG, 1.4. POIG) do 50% w programie, w którym nie było wymogu wdrożenia PBS i Graftech, 

· Wdrożeniom sprzyja realizacja projektu przez przedsiębiorstwo lub z przedsiębiorcą jako liderem w konsorcjum,
· Wymóg wdrożenia wzmacniają zapisy dotyczące możliwości zwrotu do 30% dofinansowania,
· Wdrożenia najczęściej finansowane są ze środków własnych beneficjentów,
· Dziania POIG (1.4 i 1.3.1) oceniane są jako jedne z pierwszych w których zarówno przedsiębiorcy jak i naukowcy zdobywali doświadczenia realizacji projektów B+R, w przypadku naukowców współpracy przy projektach nastawionych na wdrożenie,
· Badane programy przyniosły szereg korzyści niematerialnych, budujących potencjał dla działalności B+R,
· Analizowane programy tworzyły uzupełniający się wewnętrznie system, ale ze zbyt dużą liczbą instrumentów,
· Niska gotowość pracowników jednostek naukowych do przejścia z realizacji badań podstawowych do stosowanych. 

Rekomendacje:

· Kontynuowanie programu o zapisach podobnych do PBS – i finansującego wczesne etapy TRL (Poziom gotowości technologicznej - Technology Readiness Level) bez ryzyka związanego z niepowodzeniem,
· Uruchomienie programu nakierowanego na nawiązanie relacji pomiędzy przedstawicielami  środowisk nauki i przemysłu,
· Wdrożenie systemu zbierania danych z dokumentów  monitoringowych - rekomendowanym rozwiązaniem jest stworzenie modułu do raportowania połączonego z LSI.
5.   INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH 
Nie dotyczy POIR.
6.   KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA 

Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania
Wdrażanie: 

W 2020 r. podejmowano głównie działania mające na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na sytuację wnioskodawców, beneficjentów oraz instytucji systemu wdrażania. 
W tym celu instytucje wprowadziły rozwiązania określone w ustawie z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 694, 2327), polegające m.in. na:

· wydłużeniu terminu naboru wniosków w trwających konkursach,

· wprowadzeniu możliwości (w indywidualnych przypadkach) złożenia wniosku o dofinansowanie już po zakończeniu naboru (do 14 dni),
· umożliwieniu przeprowadzenia oceny wniosków w formie zdalnej lub z wykorzystaniem rozwiązań komunikacji elektronicznej,

· umożliwieniu wnioskodawcom wydłużenia terminów na wniesienie protestu, jego uzupełnienie lub poprawienie, a także umożliwienie wniesienia protestu w formie elektronicznej, 
· usprawnieniu procedur kontrolnych.
Poza ww. instytucje wdrożyły również inne działania minimalizujące wpływ pandemii COVID-19 tj.: 
Działania PARP wspierające wnioskodawców:

· wydłużono termin na dostarczenie wyjaśnień lub poprawę wniosków przez wnioskodawcę,

· wydłużono termin na dostarczenie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie,

· zmieniono oświadczenie o niezaleganiu z należnościami publicznoprawnymi. Zgodnie z wprowadzoną w dokumencie zmianą, złożenie do właściwego organu wniosku o ulgę w ramach pakietu ustaw składających się na tzw. Tarczę antykryzysową, jest uznawane jako spełnienie wymogu niezalegania z uiszczaniem należności publicznoprawnych, 

· wprowadzono możliwość zawierania umów i aneksów do umów w formie elektronicznej.

Ponadto: 

· w poddz. 3.2.1 „Badania na rynek” złagodzono warunki w zakresie przedstawiania promes,

· w poddz. 3.3.3 POIR EXPO DUBAJ zmieniono kryteria wyboru projektów w związku ze zmianą terminu wystawy światowej (wnioskodawcom umożliwiono dwukrotną poprawę wniosku w zakresie właściwego kryterium),

· przygotowano zasady realizacji dz. 3.4 oraz przeprowadzono nabór wniosków na dotacje na kapitał obrotowy dla średnich przedsiębiorców, 
· opracowano i przeprowadzono konkurs „100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie” w ramach poddz. 2.4.1 (Inno_Lab).
Działania BGK wspierające wnioskodawców:

· wydłużono w Regulaminie Konkursu termin na podpisanie umowy kredytu technologicznego pomiędzy przedsiębiorcą a bankiem kredytującym, 

· wydłużono termin na dostarczenie dokumentów środowiskowych oraz pozwolenia na budowę. 

Kluczowe zmiany wprowadzone do poddz. 3.2.2 w związku z nowelizacją ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej: 

· kredyt technologiczny udzielany przez bank kredytujący na finansowanie projektu może obejmować 100% kosztów kwalifikowalnych projektu, w tym wkład własny, 

· zniesiono limit 6 mln PLN dofinansowania na projekt przy utrzymaniu progów zgodnych z Mapą Pomocy Regionalnej, 

· rozszerzono katalog wydatków kwalifikowalnych. 
Działania NCBR wspierające wnioskodawców:

· wydłużono termin realizacji projektów do 31.XII.2023 r. (było do 30.VI.2023 r.),
· wprowadzono szersze zastosowanie podpisu elektronicznego (podpisu zaufanego oraz podpisu kwalifikowanego) w komunikacji pomiędzy wnioskodawcą a IP w trakcie konkursu oraz podczas zawierania umowy o dofinansowanie,

· przesunięcia alokacji w ramach konkursów, działań/podziałań na zapewnienie alokacji w rozstrzyganych konkursach, w tym również w procedurze odwoławczej.

Działania minimalizujące wpływ pandemii COVID-19 w projektach pozakonkursowych:

· w poddz. 3.1.3 Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP – IZ wprowadziła dla przedsiębiorców ofertę pożyczek wspierających płynność finansową. Wsparcie można przeznaczyć na pokrycie bieżących potrzeb finansowych, tj. np. wypłata wynagrodzeń pracowników, spłata zobowiązań krótkoterminowych (faktur od dostawców produktów, usług od zewnętrznych kontrahentów itp.), jak również na wydatki  inwestycyjne (w ograniczonym stopniu). Pożyczka jest połączona z dotacją, co oznacza, że przedsiębiorca musi zwrócić jedynie pożyczony kapitał, nie ponosi przy tym dodatkowych kosztów. Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP wdrażany jest przez BGK jako beneficjenta pełniącego rolę funduszu funduszy, a pożyczki udzielane są przez pośredników finansowych działających w regionach i makroregionach.
· w poddz. 3.2.3 Fundusz gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw - wprowadzono możliwość objęcia gwarancją, stanowiącą pomoc de minimis, kredytu obrotowego odnawialnego, w tym kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na zapewnienie płynności finansowej firmom innowacyjnym i efektywnym ekologicznie. Kredyty te również objęte są systemem dopłat do odsetek. Dla wszystkich kredytów objętych gwarancją stanowiącą pomoc de minimis nie obowiązuje katalog kosztów kwalifikowalnych inwestycji i obowiązek przedkładania przez kredytobiorcę planu projektu inwestycyjnego – kredyt udzielany jest na podstawie procedury banku i wykorzystywany zgodnie z celem określonym w umowie kredytu. 
Audyty i kontrole:

W 2020 r. przeprowadzono 11 audytów i kontroli POIR przez instytucje nie uczestniczące w realizacji programu:

1. audyt systemu zarządzania i kontroli za rok obrachunkowy 2019/2020 przeprowadzony przez IA;
2. audyt operacji przeprowadzony przez IA;
3. kontrole spełniania kryteriów desygnacji przez BGK, OPI i PARP przeprowadzone przez DCD – na dzień sporządzania sprawozdania rocznego za 2020 r. ostateczna informacja pokontrolna została przekazana jedynie dla PARP oraz OPI;
4. audyt KE nr REGC414PL0185 dotyczący przeglądu prac instytucji audytowej w ramach POIR; 

5. Kontrole ETO:

· kontrola wykonania zadań dotyczących zwiększania zachęt do osiągania wyników w ramach wydatków w obszarze polityki spójności w okresie programowania 2014–2020 (zadanie nr 20CH2003),
· kontrola  wykonania zadań dotycząca bezpiecznych sieci 5G (zadanie nr 20CH2009),
· kontrola efektywności wydatkowania środków UE w obszarze spójności na rzecz poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw (zadanie nr 20CH1004),
· kontrola wykorzystania danych na temat (potencjalnych) odbiorców środków w celu wzmocnienia ochrony budżetu UE (zadanie nr 20CH5005),
· kontrola wykonania zadań w zakresie skuteczności wsparcia ze środków UE na rzecz MŚP (zadanie nr 20CH2006).
Ad. 1 IA oceniła system zarządzania i kontroli POIR w kategorii 2 - system funkcjonuje, potrzebne są jednak pewne usprawnienia. 
Najważniejsze ustalenia i rekomendacje IA dotyczyły: wprowadzenia procedury weryfikacji oświadczeń ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie, przestrzegania terminów przekazywania raportów o nieprawidłowościach określonych w Instrukcjach wykonawczych instytucji oraz RION, uzupełnienia procedur NCBR przez wskazanie uregulowań w zakresie określenia mechanizmów weryfikacji prawidłowości czynności zleconych w ramach outsourcingu, uzupełnienia analizy ryzyka o czynnik "stopień zaawansowania realizacji projektu (wartość certyfikowanych wydatków względem wydatków ogółem określonych w umowie o dofinansowanie wyrażona w %)”. Ponadto, jak wskazała IA, na ocenę systemu zarządzania i kontroli POIR 2014-2020 w kategorii 2 wpłynęło niewdrożenie w całości rekomendacji z poprzedniego audytu KE oraz niewdrożenie rekomendacji wydanych przez ETO w wyniku misji audytowej CL-9898. W obydwu tych przypadkach IZ oczekuje na ostateczne stanowisko KE wzgl. zaproponowanych rozwiązań i sposobu wdrożenia rekomendacji. Rekomendacje z audytu systemu są w toku wdrażania. 
Ad. 2 W roku obrachunkowym 2019/2020 IA przeprowadziła 55 audytów operacji i wydała 5 rekomendacji finansowych, głównie w obszarze naruszenia zasady konkurencyjności i PZP oraz zawyżenia kosztów kwalifikowalnych. Wskaźnik błędu w PLN wyniósł 0,72% przy dopuszczalnym poziomie błędu 2,00%. Rekomendacje zostały wdrożone. 

Ad. 3 W ramach kontroli DCD w PARP oraz OPI najistotniejsze zalecenia dotyczyły zapewnienia w systemie zastępstw rozdzielności funkcji w ramach IP pomiędzy wyborem i zatwierdzaniem operacji, a kontrolami zarządczymi oraz aspektów proceduralnych w zakresie m.in. wydawania upoważnień do kontroli, terminowości oraz zakresu weryfikacji administracyjnych wniosków o płatność. 
Ad. 4 Z audytu KE nr REGC414PL0185 w okresie sprawozdawczym wpłynął raport wstępny, na który została udzielona odpowiedź. Raport końcowy z audytu nie wpłynął do IZ.
Ad. 5 Z kontroli przeprowadzonych przez ETO nie wpłynęły raporty podsumowujące.

W 2020 r. nie stwierdzono wystąpienia nieprawidłowości mogących zagrozić prawidłowemu wykonaniu POIR. Wykryte nieprawidłowości indywidualne zostały zgłoszone w IMS. Nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu do KE zostały zgłoszone do IZ. 

IZ zapewnia funkcjonowanie odpowiednich i proporcjonalnych mechanizmów zwalczania nadużyć finansowych. W szczególności, celem zapobiegania i ograniczenia skutków nadużyć finansowych, wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie POIR (IZ, IP, IW) posługują się mechanizmem wymiany i wykorzystania sygnałów ostrzegawczych rejestrowanych w dodatkowym module IMS (dane do systemu wprowadzają poszczególne IZ, a system umożliwia ich odczyt wszystkim IZ/IP/IW biorącym udział we wdrażaniu wszystkich programów operacyjnych). Niezależnie od powyższego, funkcjonuje rejestr podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków UE – prowadzony na poziomie centralnym przez Ministerstwo Finansów – uniemożliwiający udzielanie dofinansowania tym podmiotom, które nie spłaciły należności z tytułu nieprawidłowości stwierdzonych w ich projektach prawomocnymi decyzjami administracyjnymi. 

W 2020 r., w związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa, IZ POIR rekomendowała czasowe odstąpienie od realizacji kontroli projektów na miejscu i stosowanie dwuetapowego procesu realizacji czynności kontrolnych (kontrola zza biurka dokumentów oraz wizja lokalna w miejscu realizacji projektu/siedzibie beneficjenta). Rekomendacje IZ POIR miały na celu ułatwienie realizacji kontroli projektów POIR przy jednoczesnym ograniczeniu zagrożenia epidemicznego, zarówno po stronie pracowników instytucji wdrażających POIR, jak i pracowników beneficjentów. 

Poświadczanie wydatków

Wstrzymanie certyfikacji wydatków w projektach beneficjentów z grup Synthos, Barlinek i Rovese w związku informacją KE zawartą w piśmie z 22 grudnia 2016 r. znak: ARES(2016) 7131603 – 22/12/2016 (Warning letter) dotyczącą zakończenia śledztwa PK V WZ Ds. 36.2016. 
W 2020 r. IZ monitorowała sprawę i przekazywała informacje o postępowaniu do KE w celu wznowienia certyfikacji wydatków. 3 czerwca 2020 r. strona polska otrzymała pismo informujące o odblokowaniu możliwości certyfikacji wydatków w projektach beneficjentów z grup Synthos, Barlinek i Rovese, za wyjątkiem czterech projektów będących przedmiotem śledztwa. 26 października 2020 r. wpłynęło pismo informujące o wstrzymaniu certyfikacji wydatków w projektach beneficjenta OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. oraz  powiązanych beneficjentów. W związku z powyższym, również certyfikacja wydatków w projektach beneficjentów z grup Synthos, Barlinek i Rovese została ponownie wstrzymana. IZ oczekuje na stanowisko KE umożliwiające przynajmniej częściowe odblokowanie certyfikacji ww. wydatków.

Ocena, czy postępy poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby zapewnić ich realizację, wskazanie wszelkich podjętych lub planowanych działań naprawczych (w stosownych przypadkach) – maksymalnie 3,5 tysiąca znaków ze spacjami
W 2019 r. został przeprowadzony przegląd śródokresowy oraz ewaluacja mid-term POIR. Na ich podstawie IZ we współpracy z IP dokonała aktualizacji metodologii szacowania wskaźników ram wykonania oraz wartości celów końcowych w oparciu o realizowane projekty. Propozycje zmian zostały zatwierdzone przez KE C(2020)1700  w marcu 2020 r. 

W lipcu 2020 r. została wydana decyzja KE C(2020)5051 zatwierdzająca zmiany wprowadzone do programu w związku z dodaniem instrumentów mających na celu niwelowanie skutków pandemii COVID-19. Wówczas zostały przeprowadzone realokacje środków w ramach programu, co przełożyło się na zmianę wskaźników finansowych ram wykonania. 
Pod koniec 2020 r. dokonano aktualizacji wszystkich wskaźników w programie. Zaproponowano zmiany we wskaźnikach ram wykonania, tj.: zwiększono wartości celów końcowych wskaźników produktu we wszystkich osiach priorytetowych w obu kategoriach regionów. Wartości celów końcowych dla wskaźników finansowych zostały zwiększone w I osi w regionach lepiej rozwiniętych oraz w III osi w obu kategoriach regionów, pozostałe wartości zostały zmniejszone. Propozycje zmian zostaną przekazane do KE w kolejnym okresie sprawozdawaczym.
W roku 2020 cele końcowe zostały przekroczone dla wskaźników produktu w I i II osi w regionie lepiej rozwiniętym oraz w IV osi w obu kategoriach regionów (dla wskaźnika dot. liczby realizowanych prac B+R). Natomiast bardzo niskie jest wykonanie wskaźników finansowych w IV osi w obu kategoriach regionów – IZ widzi zagrożenie nieosiągnięcia celów końcowych dla tych wskaźników.
Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia 215/2014 „Cele pośrednie lub końcowe priorytetu uważa się za osiągnięte, jeżeli wszystkie wskaźniki zawarte w odpowiednich ramach wykonania osiągnęły co najmniej 85% wartości celu pośredniego do końca 2018 r. lub co najmniej 85% wartości celu końcowego do końca 2023 r. W drodze odstępstwa, w przypadku gdy ramy wykonania obejmują trzy lub więcej wskaźników, cele pośrednie lub końcowe priorytetu uważa się za osiągnięte, jeżeli wszystkie wskaźniki z wyjątkiem jednego osiągnęły co najmniej 85% wartości odpowiedniego celu pośredniego do końca 2018 r. lub co najmniej 85% wartości odpowiedniego celu końcowego do końca 2023 r. Wskaźnik, który nie osiągnął 85% wartości odpowiedniego celu pośredniego lub docelowego, musi osiągnąć co najmniej 75% wartości odpowiedniego celu pośredniego lub docelowego.”.

Biorąc pod uwagę powyższe, wskaźniki ram wykonania na koniec 2020 r. osiągają adekwatne wartości do bieżącego etapu wdrażania programu oraz okresu realizacji projektów – wiele z nich będzie kończyło się w najbliższych latach. Wartości wskaźników produktu nie powinny być zagrożone biorąc pod uwagę podpisane umowy o dofinansowanie. Natomiast należy bacznie obserwować wykonanie wskaźników finansowych zwłaszcza w I i IV osi priorytetowej. Ramy wykonania podlegają bieżącemu monitoringowi prowadzonemu przez IZ w ramach informacji kwartalnych. 
7.   STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ 
Streszczenie stanowi Załącznik I do Sprawozdania. 
8.   SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych IZ przekazuje specjalne sprawozdanie dotyczące operacji obejmujących instrumenty finansowe, stanowiące odrębny załącznik do sprawozdania.

Załącznik II. Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (matryca)
9. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH 
Nie dotyczy sprawozdania za 2020 r. 
Tabela 14. Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie ogólnych warunków wstępnych

Nie dotyczy sprawozdania za 2020 r.
Tabela 15. Działania mające na celu spełnienie mających zastosowanie tematycznych warunków wstępnych
Nie dotyczy sprawozdania za 2020 r.

10.   POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW 
I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA 

10.1.   Duże projekty 

W 2020 r. lista dużych projektów w POIR została rozszerzona o nowy projekt pn. Opracowanie i pierwsze wdrożenie przemysłowe innowacyjnych technologii recyklingu baterii litowo-jonowych i katalizatorów z odzyskiem metali o strategicznym znaczeniu (poddz. 1.1.1, beneficjent: Elemental Strategic Metals Sp. z o.o., wartość kosztów kwalifikowalnych: 84 266 304,62 EUR). Projekt ten jest częścią strategicznego w skali europejskiej przedsięwzięcia realizowanego w ramach europejskiej polityki przemysłowej IPCEI (Important projects of common European interest), mającej na celu redukcję emisji CO2, obejmującej e-mobility (rozwój transportu elektrycznego), zmianę mixu energetycznego, zmniejszenie zużycia węgla oraz rozwój rynku baterii – jako kluczowego aspektu nowoczesnej mobilności i zwiększenia udziału OZE. W 2020 r. rozpoczęło się doradztwo ekspertów z Inicjatywy JASPERS dotyczące przygotowania dokumentacji dla dużego projektu, zgodnej z zakresem i wymogami rozporządzenia ogólnego 1303/2013.
Ponadto, w 2020 r. zatwierdzone zostało wsparcie dla dużego projektu pn. PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (działanie 4.2). Projekt pozytywnie przeszedł ocenę niezależnych ekspertów (IQR – Independent Quality Review) zgodnie z art. 101 rozporządzenia ogólnego 1303/2013. Wyniki tej oceny zostały przekazane do KE, która w ciągu 3 miesięcy nie zgłosiła do nich zastrzeżeń, zatem zgodnie z rozporządzeniem, duży projekt uznaje się za ostatecznie zatwierdzony do wsparcia ze środków POIR.
Napotkane znaczące problemy w realizacji dużych projektów oraz wprowadzone środki zaradcze
· duże projekty muszą przejść procedurę oceny wynikającą z rozporządzenia 1303/2013, co wiąże się z koniecznością przygotowania rozbudowanej dokumentacji. Konieczność przeprowadzenia takiej oceny, a tym samym przygotowania odpowiedniej dokumentacji przez beneficjenta, obejmuje również projekt Opracowanie i pierwsze wdrożenie przemysłowe innowacyjnych technologii recyklingu baterii litowo-jonowych i katalizatorów z odzyskiem metali o strategicznym znaczeniu – projekt, który był już przedmiotem oceny KE w ramach procedury IPCEI. Ponowna ocena zgodnie z procedurami wynikającymi z rozporządzenia 1303/2013 stanowi istotne obciążenie z punktu widzenia beneficjenta i instytucji oceniających 
· środki zaradcze: bieżący kontakt z beneficjentem w sprawie przygotowania dokumentacji dla dużego projektu, zaangażowanie ekspertów JASPERS do wsparcia doradczego na potrzeby przygotowania dokumentacji dla dużego projektu, bieżące wsparcie IZ dla beneficjenta w opracowaniu dokumentacji.
Wszelkie zmiany planowane w wykazie dużych projektów w programie operacyjnym

Brak planowanych zmian. 

Tabela 12. Duże projekty

10.2.   Wspólne plany działania 

Nie dotyczy POIR.
11. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO 
11.1 Realizacja celów w podziale na osie priorytetowe
I oś priorytetowa

Konkursy
W 2020 r. ogłoszono 8 konkursów na kwotę 713,3 mln EUR (3 250 mln PLN). Wszystkie konkursy ogłoszono w poddz. 1.1.1. Ponadto kontynuowano 3 nabory wniosków ogłoszone w 2019 r. na łączną kwotę 109,7 mln EUR (500 mln PLN), w tym: 2 nabory w poddz. 1.1.1 na kwotę 87,8 mln EUR (400 mln PLN) oraz jeden w dz. 1.2 na kwotę 21,9 mln EUR (100 mln PLN).  
Projekty pozakonkursowe 

Poddziałanie 1.3.2: instrument finansowy: Finansowanie Funduszu Funduszy BRIdge VC
Do końca 2020 r. w ramach instrumentu podpisano umowy z 6 pośrednikami finansowymi. Łączna wartość umów z pośrednikami wynosi 142 367 740,15 EUR (648 698 608,00 PLN), z czego wartość wkładu UE wynosi 72 109 789,31 EUR (328 568 255,00 PLN). W większości przypadków inwestorami w funduszach są inwestorzy korporacyjni (duże przedsiębiorstwa, np. z branży energetycznej takie jak PGE czy Tauron). 
Ciekawym przykładem pośrednika jest Fundusz Icos III, który inwestuje w spółki skupiające się na rozwijaniu oprogramowania oraz technologii na potrzeby produkcji w przemyśle rolno-spożywczym, biochemikaliów i nowoczesnych materiałów. Fundusz jest wspierany przez trzech, międzynarodowych, korporacyjnych inwestorów: Nouryon, Bühler Group oraz Royal Cosun.

Do końca okresu sprawozdawczego w ramach instrumentu, pośrednicy podpisali 16 umów inwestycyjnych z innowacyjnymi MŚP (na koniec 2019 r. 6 umów) oraz wypłacili im środki w łącznej wysokości 16 384 700,76 EUR (74 656 889,00 PLN), z czego 8 111 302,97 EUR (36 959 152,00 PLN) wynosił wkład UE, a pozostałą część stanowiły środki inwestorów prywatnych.

Przykładem inwestycji kapitałowej dokonanej ze środków instrumentu jest inwestycja w spółkę Reliability Solutions Sp. z o.o. spin-off Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Spółka otrzymała finansowanie w wysokości ok. 2 mln EUR w ramach koinwestycji funduszy ICOS Capital oraz EEC Magenta. Otrzymane środki pozwolą spółce na dalszy rozwój oferowanych przez firmę rozwiązań Predictive / Prescriptive Analytics, opartych na technologii głębokiego uczenia maszynowego, wykorzystywanych do zwiększania doskonałości operacyjnej w przemyśle.
Ramy Wykonania
Wskaźnik produktu bazuje na poddz./dz. 1.1.1, 1.1.2, 1.2 oraz 1.3.1, a do wskaźnika finansowego wliczane są wszystkie działania.

Na koniec 2020 r. wartość wskaźnika produktu osiągnęła 76,99% celu końcowego dla regionów SR oraz 122,18% dla LR. 
Wartość wskaźnika finansowego osiągnęła 50,96% celu końcowego dla regionów SR oraz 70,84% dla LR. 
W 2019 r. w wyniku przeglądu śródokresowego zaktualizowano metodologię szacowania wartości celów końcowych wskaźników ram wykonania. Ponadto, do szacowania wskaźnika produktu dodano poddz. 1.3.1 (zgodnie z sugestią wynikającą z ewaluacji mid-term programu), gdyż podmioty realizujące projekty w ramach tego instrumentu również wykazują ww. wskaźnik produktu. Decyzja zatwierdzająca te zmiany została wydana w marcu 2020 r. Natomiast w lipcu 2020 r. zostały zmienione wartości docelowe wskaźników finansowych – w regionach SR wartość została obniżona, a w regionach LR – podwyższona.
Według stanu na koniec 2020 r. wartości wskaźników produktu ram wykonania nie powinny być zagrożone biorąc pod uwagę liczbę podpisanych umów, natomiast wskaźniki finansowe należy stale monitorować.
II oś priorytetowa

Konkursy

W 2020 r. ogłoszono 6 konkursów w podz./dz. 2.1, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.7, 2.5 na kwotę 142,3 mln EUR (648,5 mln PLN). Dodatkowo, w poddz. 2.3.2 i 2.3.6 kontynuowano 5 naborów wniosków w konkursach ogłoszonych w 2019 r. na kwotę 18,6 mln EUR (85 mln PLN). 

Projekty pozakonkursowe 

W dz. 2.2 ARP S.A. wdraża projekt Sieć otwartych innowacji. Do końca okresu sprawozdawczego, w ramach projektu podpisano 55 umów grantowych na transfer technologii o łącznej wartości dofinansowania UE w wysokości 3 788 583,45 EUR (17 262 680,49 PLN). Ponadto, podpisano 42 umowy grantowe na doradztwo o łącznej wartości dofinansowania UE w wysokości 994 956,39 EUR (4 533 518,79 PLN). Regularnie prowadzone przez beneficjenta w latach 2019-2020 działania promocyjne i informacyjne, sprawiły, że w 2020 r. znacznie wzrosła liczba składanych wniosków o grant oraz liczba umów podpisanych z grantobiorcami. W 2020 r. lista grantobiorców projektu powiększyła się o NAVITEL sp. z o.o. - firmę działającą w sektorach telekomunikacji, systemach lokalizacji i monitorowania GPS, środowiska i energii oraz przemysłu. Firma skorzystała z grantu na transfer technologii, którego przedmiotem jest zakup wartości niematerialnych i prawnych – systemu Aquasmart do monitorowania i sterowania online procesami filtracji wody pitnej przy wykorzystaniu technologii GSM i GPS. Funkcjonalność transferowanej technologii pozwoli na monitorowanie aktualnego stanu, konfiguracji i wydajności pracy, a także kontrolowania i zarządzania czasami gwarancyjnymi, wymian i przeglądów urządzeń w postaci generatorów ozonu, pomp, filtrów, układów elektronicznych i zaworów użytkowanych instalacji uzdatniających wodę.
W ramach projektu Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB POIR (beneficjent: MR w partnerstwie z PARP) w 2020 r. realizowano i/lub przygotowywano pilotaże: Dobry Pomysł, Elektro Scale UP, Granty na dizajn, Poland Prize, Seal of Excellence, gov_LAB, Szkoła dla innowatora, Polski Produkt Przyszłości, gov​TECH, Przemysł 4.0, AI 4 Youth, Strefa Pomysłodawcy oraz 100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie. 
Jednym z ciekawszych pilotaży realizowanych w 2020 r. w ramach inno_LAB był zorganizowany w formie konkursu na 100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie. Jego celem była popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w gospodarce i społeczeństwie poprzez nagrodzenie najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji przedsiębiorstwa w celu wzmocnienia pozycji na rynku i wejścia na nowy poziom rozwoju w oparciu o technologie cyfrowe. Dodatkowym celem było upowszechnienie rozwiązań, które mogą usprawnić działalność przedsiębiorstwa, aby w zmieniających się uwarunkowaniach rynkowych stawić czoła nowym wyzwaniom, włączając w to trendy technologiczne, społeczne, a także nieprzewidywane sytuacje jak np. pandemia związana z COVID-19. W ramach konkursu nagrodzono 105 najlepszych rozwiązań z prawie 500 zgłoszonych. Zgłaszane projekty musiały wpisywać się m. in. w obszar automatyzacji procesów w firmie, pracy zdalnej, wykorzystywania rozwiązań chmurowych, wykorzystania sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa, e-commerce, obsługi klienta przez Internet oraz analityki biznesowej (business intelligence, w tym wykorzystanie dużych zbiorów danych/big data). Doświadczenia z realizacji pilotażu w ramach projektu inno_LAB zostały wykorzystane do przygotowania nowego działania konkursowego w ramach VI osi POIR, która ma zostać zasilona dodatkowymi środkami dla POIR z instrumentu REACT-EU. W ramach działania 6.2 POIR planowane jest udzielanie wsparcia finansowego MŚP w zakresie wprowadzenia nowych lub znacząco ulepszonych procesów lub produktów związanych z wykorzystaniem technologii cyfrowych.
W okresie sprawozdawczym w II osi podpisana została umowa w zakresie realizacji projektu pn. Własność intelektualna w Twojej firmie (dz. 2.6) - wkład UE 997 261,06 EUR (4 544 020 PLN), którego beneficjentem jest Urząd Patentowy RP. W ramach projektu przez Wykonaców wybranych w drodze przetargu, świadczona będzie usługa dla MŚP (grantobiorcy), obejmująca identyfikację dóbr niematerialnych w firmie, a także formalny i praktyczny instruktaż w zakresie możliwych form ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji zidentyfikowanych dóbr. W związku z pandemią COVID-19 wybór Wykonawców usług, jak również początek realizacji usług na rzecz grantobiorców rozpocznie się w kolejnym okresie sprawozdawczym.
W II osi wdrażany jest jeden IF - Utworzenie i objęcie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego PFR Otwarte Innowacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych na rzecz wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach instrumentu podpisano 5 umów z pośrednikami finansowymi na łączną kwotę 83 577 307,14 EUR (380 820 000,00 PLN), z czego wkład UE wyniósł 80 588 170,75 EUR (367 200 000,00 PLN). Instrument ten ma charakter koinwestycyjny, co oznacza, że większość współfinansowania prywatnego będzie angażowana indywidualnie na potrzeby każdej inwestycji w MŚP, zamiast na poziomie pośrednika finansowego. Zmiany w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego dotyczą rozwiązania umowy z jednym pośrednikiem (Augere spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Open Innovation ASI S.K.A.) oraz podpisania umowy z nowym pośrednikiem (TANGENT LINE sp. z o.o. ASI S.K.A.). 
Fundusze w ramach tego instrumentu inwestują w spółki technologiczne, prowadzące działalność badawczo-rozwojową, wykorzystujące wiedzę, zasoby i technologie pochodzące z zewnętrznych źródeł tj. z sektora nauki (np. uniwersytety, parki technologiczne, itd.), biznesu (np. inne firmy, komercyjni dostawcy rozwiązań technologicznych). Do końca okresu sprawozdawczego pośrednicy zawarli 9 umów inwestycyjnych z MŚP. Spółkom wypłacono kapitał w wysokości 19 774 635,80 EUR (90 103 128,00 PLN), z czego wkład UE wyniósł 10 521 220,67 EUR (47 939 942,00 PLN).

Przykładem inwestycji zrealizowanej w 2020 r. jest inwestycja funduszu Montis w firmę Plum Research S.A. Startup ten prowadzi badania rynku i oferuje pogłębione analizy oglądalności produkcji filmowych i telewizyjnych, m.in. w kanałach SVOD i telewizji linearnej. Jego flagowy produkt Showlabs ułatwia podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych podmiotom powiązanym z rynkiem wysokobudżetowych produkcji filmowych i telewizyjnych. Pozyskane od inwestorów środki, firma Plum Research S.A. zamierza przeznaczyć m.in. na rozwój na kolejnych rynkach zagranicznych, utrzymanie przewagi technologicznej i wzmocnienie zespołu.

Ramy Wykonania

Do wskaźnika produktu wliczane jest dz. 2.1, a do wskaźnika finansowego wliczane są wszystkie działania w osi. 

Wartość wskaźnika produktu osiągnęła 74,69% celu końcowego dla regionów SR i 112% dla LR.  

Wartość wskaźnika finansowego dla regionów SR osiągnęła 68,24% celu końcowego, a dla LR 70,19% celu końcowego. 
W 2019 r. w wyniku przeglądu śródokresowego zaktualizowano metodologię szacowania wartości celów końcowych wskaźników ram wykonania. Wartości celów końcowych wskaźników produktu zostały zwiększone. Natomiast w trakcie zmiany programu w 2020 r. wartości celów końcowych dla wskaźników finansowych zostały obniżone. 

Według stanu na koniec 2020 r. wartości wskaźników produktu ram wykonania nie powinny być zagrożone biorąc pod uwagę liczbę podpisanych umów, natomiast wskaźników finansowych są adekwatne do poziomu realizacji programu.

III oś priorytetowa

Konkursy

W 2020 r. ogłoszono 8 konkursów w poddz./dz. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.2 i 3.4 na łączną kwotę 866,9 mln EUR (3 950 mln PLN). Kontynuowano jeden nabór w poddz. 3.2.2 ogłoszony w 2019 r. na kwotę 76,8 mln EUR (350 mln PLN). Największe środki były dostępne w dz. 3.4 – 438,9 mln EUR (2 000 mln PLN). Kolejno w poddz. 3.2.1 – w łącznie 4 naborach – 274,3 mln EUR (1 250 PLN). Ponadto, kwota 153,6 mln EUR (700 mln PLN) była dostępna w dwóch konkursach poddz. 3.2.2.
Projekty pozakonkursowe 

· Polskie Mosty Technologiczne
Projekt realizowany w poddz. 3.3.1 przez PAIiH skierowany jest do innowacyjnych firm, które planują ekspansję zagraniczną. W 2020 r. przeprowadzono tylko jeden nabór wniosków, na rynki: Kanada, Kazachstan, ZEA (dla porównania, przed pandemią COVID-19, tylko w samym 2019 r. rozpoczęto sześć naborów). Do końca 2020 r. zawarto 381 umów z grantobiorcami na łączną kwotę 16 497 051,89 EUR (75 168 816,97 PLN). Mimo znacznego wzrostu liczby podpisanych umów w 2020 r., z 193 do końca 2019 r. do 381 do końca 2020 r. (o 97%), na finansową realizację projektu w 2020 r. bardzo duży wpływ miały skutki pandemii COVID-19. Projekty grantobiorców dotyczą pozaunijnych rynków perspektywicznych. Ze względu na wprowadzony na rynkach zagranicznych  reżim sanitarny, znacznie wydłużył się czas realizacji projektów.
· Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand
Projekt realizowany w poddz. 3.3.2. W 2020 r. wybrano wykonawców oraz partnerów projektu zapewniających dalszą realizację dwunastu branżowych programów promocji. Z uwagi na pandemię COVID-19 większość wydarzeń targowych zaplanowanych na 2020 r., na których miały być zorganizowane stoiska narodowe prezentujące potencjał polskich branż, została odwołana. W 2020 r. zostały zrealizowane stoiska narodowe podczas dziesięciu wydarzeń targowych, w tym trzech zorganizowano w formule wirtualnej. Stoiska wirtualne zostały zrealizowane dla branży biotechnologii i farmaceutyków oraz branży kosmetycznej. Zawarto również umowę z Polską Agencją Informacji i Handlu na realizację programu promocji w związku z udziałem Polski w EXPO 2020 w Dubaju. Program przewiduje m.in. organizację Polsko-Emirackiego Forum Gospodarczego oraz Polish Games Show. W związku z udziałem Polski w EXPO 2020 w Dubaju w ramach ww. projektu Brand został przygotowany dla przedsiębiorców program promocji. W 2020 r. przygotowano ponadto filmy promujące poszczególne branże priorytetowe oraz potencjał polskiej gospodarki. Zawarto umowę na wykonanie modernizacji istniejącego portalu promocji eksportu trade.gov.pl, aby w pełny, spójny sposób promował wszystkie dostępne instrumenty wsparcia internacjonalizacji eksportu i inwestycji zagranicznych) oferowane przede wszystkim przez instytucje publiczne, jak również promował polski eksport za granicą poprzez sekcję obcojęzyczną. Zmodernizowany Portal Promocji Eksportu zostanie uruchomiony w październiku 2021 r. 

Instrumenty finansowe:

· Utworzenie i objęcie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego PFR Starter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na rzecz wsparcia innowacyjnych 
Do końca okresu sprawozdawczego w ramach instrumentu podpisano 12 umów z pośrednikami finansowymi o łącznej wartości 128 813 264,79 EUR (586 937 641,00 PLN), z czego wkład UE wyniósł 96 836 032,04 EUR (441 233 380,00 PLN). Fundusze w instrumencie Starter wspierają innowacyjne spółki na najwcześniejszym etapie rozwoju, w tym takie, które nie uzyskują jeszcze żadnych przychodów. 

Do końca okresu sprawozdawczego pośrednicy zawarli 51 umów inwestycyjnych z MŚP (na koniec 2019 r. – 18), którym wypłacono kapitał o łącznej wartości 17 753 608,47 EUR (80 894 317,00PLN), z czego wkład UE wyniósł 13 730 093,71 EUR (62 561 172,00 PLN).

Przykładem inwestycji kapitałowej przeprowadzonej w 2020 r. w ramach instrumentu Starter jest inwestycja niemiecko-polskiego funduszu venture capital Sunfish Partners w spółkę Aether Biomedical z Poznania, która konstruuje robotyczne urządzenia rehabilitacyjne na bazie Biosignal-Processing. W transakcji, oprócz funduszu Sunfish, udział wzięły także indyjski fundusz Chiratae Ventures i Joyance Partners z oddziałami w Kalifornii, Europie i Azji.

· Utworzenie i objęcie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego PFR Biznest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych na rzecz wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw 
Do końca okresu sprawozdawczego w ramach instrumentu podpisano umowy z 5 pośrednikami finansowymi na łączną kwotę 32 920 004,39 EUR (150 000 000,00 PLN), z czego wkład UE wyniósł 31 458 356,19 EUR (143 340 000,00 PLN). W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym w 2019 r. lista pośredników w instrumencie Biznest została zmniejszona o 1 (zlikwidowany został fundusz Silba S.A). Instrument Biznest ma charakter koinwestycyjny, co oznacza, że większość współfinansowania prywatnego jest angażowana na poziomie inwestycji w ostatecznego odbiorcę, a nie na poziomie pośrednika finansowego. Celem tego instrumentu jest nie tylko wspieranie innowacyjnych spółek, ale jednocześnie wspieranie rozwoju aktywności aniołów biznesu w Polsce. Do końca 2020 r. w ramach instrumentu pośrednicy zawarli umowy inwestycyjne z 27 MŚP (na koniec 2019 r. – z 12), którym wypłacono kapitał w łącznej wysokości 10 712 905,52 EUR (48 813 354,00 PLN), z czego wkład UE wyniósł 5 074 565,57 EUR (23 122 258,00 PLN).

Przykładem inwestycji przeprowadzonej ze środków instrumentu w 2020 r. jest inwestycja funduszu Kogito Ventures w spółkę Jutro Medical. To polski startup, który rozwija przychodnię przyszłości. Łączy w sobie telemedycynę z nowoczesnym punktem podstawowej opieki zdrowotnej. Oferuje pacjentom zdalne konsultacje, e-skierowania, e-zwolnienia i e-recepty bezpośrednio w aplikacji mobilnej. 90% konsultacji lekarskich odbywa się w całości online.
· Utworzenie i objęcie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego PFR KOFFI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych na rzecz wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw 
Do końca okresu sprawozdawczego w ramach instrumentu podpisano umowy z 3 pośrednikami finansowymi na łączną kwotę 62 999 565,46 EUR (287 057 520,00 PLN), z czego wkład UE wyniósł 31 499 782,73 EUR (143 528 760,00 PLN). W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym liczba pośredników zmniejszyła się o 1 (rozwiązana została umowa z funduszem Miscanthus). 

Do końca 2020 r. pośrednicy w ramach instrumentu zawarli umowy inwestycyjne z 9 MŚP (na koniec 2019 r. – z 5), którym wypłacono kapitał w łącznej wysokości 14 819 119,50 EUR (67 523 318,00 PLN), z czego wkład UE wyniósł 7 409 559,75 EUR (33 761 659,00 PLN). Wśród instrumentów kapitałowych POIR ten instrument wyróżnia się tym, że jego celem jest wspieranie rozwoju spółek na etapie rozwoju i ekspansji. W związku z tym, w ramach tego instrumentu finansowane są inwestycje o największej wartości. Inwestorami funduszy w tym instrumencie są m. in. takie podmioty jak Europejski Fundusz Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

· Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw
Do końca 2020 r. podpisano 493 umowy gwarancyjne o łącznej wartości 263 827 223,89 EUR (1 202 128 745,65 PLN). Z uwzględnieniem współczynnika mnożnikowego 33,3%, wynikającego z analizy ryzyka, wartość środków zaangażowanych wyniosła 87 854 465,56 EUR (400 308 872,33  PLN). W 2020 r. ostatecznym odbiorcom wypłacono w ramach instrumentu dopłaty do oprocentowania w łącznej wysokości 1 589 810,53 EUR (7 243 971,66 PLN).
W związku z pandemią koronawirusa, w przypadku instrumentu gwarancyjnego dokonano zmiany polegającej na umożliwieniu obejmowania gwarancjami POIR również kredytów obrotowych, a nie tylko kredytów inwestycyjnych. Zmiana na miała na celu wsparcie przedsiębiorców w przetrwaniu trudnego okresu związanego z pandemią poprzez zapewnienie im środków niezbędnych do regulowania bieżących zobowiązań.
· Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wsparcia Płynności MŚP

Fundusz powstał z myślą o przedsiębiorcach, którzy zostali dotknięci negatywnymi skutkami epidemii COVID-19. Pożyczki można przeznaczyć na pokrycie bieżących potrzeb finansowych, takich jak np. wypłata wynagrodzeń pracowników, spłata zobowiązań krótkoterminowych (faktur od dostawców produktów, usług od zewnętrznych kontrahentów itp.), jak również w ograniczonym stopniu na wydatki inwestycyjne. Pożyczka jest połączona z dotacją, co oznacza, że przedsiębiorca musi zwrócić jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek ani żadnych dodatkowych kosztów. Do końca okresu sprawozdawczego podpisano umowy z 38 pośrednikami finansowymi o łącznej wartości 418 084 055,74 EUR (1 905 000 000,00 PLN). Z kolei pośrednicy podpisali 2 800 umów o wartości 253 864 264,02 EUR (1 156 732 519,00 PLN).
Ramy Wykonania

Do wskaźnika produktu wlicza się dz. 3.2, a do wskaźnika finansowego - wszystkie działania osi.

Wartość wskaźnika produktu osiągnęła 43,18% celu końcowego dla regionów SR oraz 67,36% dla LR. 

Wartość wskaźnika finansowego osiągnęła 71,84% celu końcowego dla regionów SR oraz 64,23% dla LR. 
W 2019 r. w wyniku przeglądu śródokresowego zaktualizowano metodologię szacowania wartości celów końcowych wskaźników ram wykonania i zaproponowano zwiększenie wartości celu końcowego dla wskaźników produktu w obu kategoriach regionów, a podczas zmiany programu w 2020 r. zwiększono również wartości celu końcowego dla wskaźnika finansowego w obu kategoriach regionów. 
Według stanu na koniec 2020 r. wartości wskaźników produktu powinny zostać osiągnięte, biorąc pod uwagę liczbę podpisanych umów, a wartości wskaźników finansowych są adekwatne do poziomu realizacji programu.

IV oś priorytetowa

Konkursy

W 2020 r. ogłoszono 2 konkursy na kwotę 131,7 mln EUR (600 mln PLN): konkurs w poddz.4.1.4 na kwotę 21,9 mln EUR (100 mln PLN) oraz konkurs w dz. 4.2 na kwotę 109,7 mln EUR (500 mln PLN). Kontynuowano 4 nabory wniosków ogłoszone w 2019 r. na kwotę 80,2 mln EUR (365,5 mln PLN), tj. 3 konkursy w poddz. 4.1.1 Wspólne Przedsięwzięcia Śląsk, Współne Przedsięwzięcia Lubelskie, INGA na kwotę 47,3 mln EUR (215,5 mln PLN) oraz konkurs w poddz. 4.1.4 na kwotę 32,9 mln EUR (150 mln PLN).

Projekty pozakonkursowe 

· Międzynarodowe Agendy Badawcze (dz. 4.3) realizowany przez FNP w formule projektu grantowego. 
Celem projektu jest umożliwienie utworzenia w Polsce nowych jednostek badawczych (struktur organizacyjno-prawnych) kierowanych przez wybitnych naukowców z całego świata, w których zespoły złożone z najlepszych naukowców zagranicznych i polskich reprezentujących różne specjalizacje naukowe będą realizować badania naukowe i prace rozwojowe na najwyższym światowym poziomie. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła 12 konkursów w programie MAB, w wyniku czego finasowanie uzyskało 14 projektów. Do końca 2020 r. podpisano 14 umów na łączną kwotę 121,36 mln EUR (553 mln PLN).

· Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach (dz. 4.4) 

W okresie sprawozdawczym przedłużono okres kwalifikowalności dla umów zawartych w ramach Programu Inkubator Innowacyjności 2.0 (do końca sierpnia 2020 r.) oraz ogłoszono kolejny Program pn. Inkubator Innowacyjności 4.0, będący kontynuacją Inkubatora Innowacyjności 2.0.

· Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych (poddz. 4.1.3) 
Projekt jest realizowany w oparciu o nowy model finansowania przełomowych projektów badawczych w ramach 4 komponentów: Elektrownia przyszłości, eVan, Grand Challenge oraz Magazynowanie wodoru. 
W 2020 r. wyłoniono 5 wykonawców na zakończenie I fazy, realizowano prace rozwojowe w ramach II fazy w ramach postępowania Magazynowanie wodoru (tryb PCP), którego celem jest opracowanie innowacyjnego Systemu Zasobnika Wodoru z przeznaczeniem do zasilania ogniw paliwowych w obiektach mobilnych oraz jego demonstrację w obiekcie mobilnym (zamówienie przedkomercyjne). 
Ponadto, prowadzono prace nad programem eVan, do którego przygotowano wstępną dokumentację (postępowanie nie zostało jeszcze ogłoszone). Zakończono ocenę oraz zawarto umowy z wykonawcami na opracowanie dokumentacji technicznej pojazdu potrzebnej do zbudowania prototypu. Jego celem jest zaprojektowanie w wyniku prac badawczo-rozwojowych elektrycznego pojazdu dostawczego o innowacyjnych funkcjonalnościach i uniwersalnym zastosowaniu. 
Uruchomiono też konkurs Wielkie Wyzwanie – Energia („Grand Challenge”) na opracowanie przydomowego urządzenia przekształcającego energię wiatru na energię elektryczną – konkurs jest otwarty nie tylko na naukowców, ale też wynalazców-amatorów, studentów czy inne osoby zainteresowane tematyką. Jego zadaniem jest nie tylko opracowanie innowacyjnych rozwiązań, ale też popularyzowanie nauki i jej znaczenia w życiu codziennym.

Uruchomiono również nowy komponent Elektrociepłownia przyszłości, komitet sterujący zatwierdził nowy komponent potwierdzając zasadność jego realizacji. Celem projektu jest opracowanie metodyki, narzędzi technicznych i organizacyjnych elektrociepłowni, które będą ułatwiały przekształcenie istniejącego systemu w efektywny system ciepłowniczy z zapewnieniem pełnego wykorzystania źródeł OZE i lokalnych paliw i energii, zastosowaniem magazynów energii oraz możliwością osiągnięcia zero-emisyjności systemu funkcjonującego w obiegu zamkniętym.
· Podniesienie poziomu innowacyjności energetyki węglowej poprzez opracowanie zbioru rozwiązań dotyczących modernizacji, przebudowy lub zasad eksploatacji bloków klasy 200 MWe (poddz. 4.1.3) 
Celem projektu jest opracowanie rozwiązań technicznych, organizacyjnych lub prawnych służących niskonakładowej technologii zmian podstawowych parametrów pracy i utrzymaniu bloków klasy 200 MWe przy zapewnieniu żądanej dyspozycyjności i zachowaniu wymaganych norm środowiskowych oraz przetestowanie finansowania prac B+R w sektorze energetyki w formule PCP. W 2020 r. zakończyła się II faza badawcza w ramach projektu, a następnie realizowana była III faza badawcza (jej celem była weryfikacja koncepcji badawczych w skali laboratoryjne). Wyłoniono 3 wykonawców, którzy będą kontynuować prace B+R (celem jest przebadanie prototypu w rzeczywistym środowisku testowym - w tej fazie wybrani wykonawcy projektów będą mieli za zadanie przeprowadzić prace B+R w środowisku nielaboratoryjnym, tj. w skali rzeczywistej, w ramach prototypu).
· Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez realizację przedsięwzięć badawczych w trybie innowacyjnych zamówień publicznych w celu realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu (poddz. 4.1.3)
Projekt jest realizowany w oparciu o nowy model finansowania przełomowych projektów badawczych w ramach 6 komponentów. 
Innowacyjna biogazownia: Akceleracja rozwoju polskiego sektora biogazowego poprzez opracowanie technologii monitoringu i sterowania procesem technologicznym w sposób automatyczny, umożliwiając poprawę efektywności polskich biogazowni oraz eliminując jako skutek uboczny nieprzyjemny dla otoczenia zapach. 
Oczyszczalnia przyszłości: Opracowanie innowacyjnych technologii utylizacji osadów ściekowych oraz technologii umożliwiających uzyskanie czystej wody do gospodarczych celów miasta lub przemysłu.
Technologia domowej retencji: Stworzenie innowacyjnych technologii i systemów niezbędnych do magazynowania i wykorzystania wody w domach i budynkach mieszkalnych pochodzącej z opadów.
Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo: Opracowanie technologii budownictwa modułowego, które przyspieszą i zmniejszą koszty budowy mieszkań i domów oraz zapewnią, że budowane domy będą zero-emisyjne i neutralne energetycznie, i wykonane w dużym stopniu z surowców wtórnych. 
Magazynowanie energii: Celem projektu jest również opracowanie technologii umożliwiającej efektywne magazynowanie energii cieplnej (magazynowanie ciepła i chłodu) na potrzeby aplikacji przemysłowych i domowych. 
Wentylacja dla szkoł i domów: Opracowanie tanich technologii wentylacji i rekuperacji dla starych budynków szkolnych i mieszkalnych. Technologie zapewnią dobrą wentylację czystym powietrzem bez utraty energii.
Wszystkie komponenty projektu zostały przyjęte przez komitet sterujący.

Ramy Wykonania

Do wskaźnika produktu Liczba realizowanych prac B+R uwzględnia się poddz./ dz. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.3 i 4.4, do wskaźnika produktu Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R uwzględnia się dz. 4.2, do wskaźnika finansowego wliczane są wszystkie instrumenty osi.

Wartość wskaźnika produktu dot. prac B+R osiągnęła 126,64% celu końcowego dla regionów SR oraz  114,01% dla LR. Dla wskaźnika produktu dot. jednostek naukowych wartość wynosi 0 dla obu kategorii regionów – wartość ta będzie wykazywana na zakończenie realizacji projektów w dz. 4.2.
Wartość wskaźnika finansowego osiągnęła 25,54% celu końcowego dla regionów SR oraz 42,14% dla LR. 
W 2019 r. w wyniku przeglądu śródokresowego zaktualizowano metodologię szacowania wartości celów końcowych wskaźników ram wykonania i zaproponowano zwiększenie wartości celu końcowego dla wskaźników produktu w obu kategoriach regionów. Ponadto, do szacowania wskaźnika produktu dot. prac B+R dodano poddz. 4.1.3 oraz dz. 4.3, w których wskaźnik jest wykazywany. Natomiast podczas zmiany programu w 2020 r. wartości celów końcowych dla wskaźnika finansowego w obu kategoriach regionów zostały obniżone.
Wg. stanu na koniec 2020 r. wartości wskaźników produktu dot. prac B+R zostały przekroczone, a dot. jednostek naukowych nie powinny być zagrożone biorąc pod uwagę podpisane umowy. Natomiast należy stale monitorować przede wszystkim realizację wskaźników finansowych w obu kategoriach regionów, aby zapewnić ich osiągnięcie.
V oś priorytetowa

Projekty realizowane w 2020 r.:

· Wsparcie beneficjentów programu –1,61 mln EUR (7,35 mln PLN),
· Wsparcie eksperckie i prawne – 411 tys. EUR (1,87 mln PLN),
· Ewaluacja – 501 tys. EUR (2,28 mln PLN),
· Kontrola – 1,95 mln EUR (8,92 mln PLN),
· Wsparcie procesu realizacji – 25,88 mln EUR (117,92 mln PLN),
· Informacja i promocja – 1,25mln EUR (5,72 mln PLN),
· Podnoszenie kwalifikacji pracowników – 343 tys. EUR (1,56mln PLN),
· Koszty organizacyjne administracyjne i techniczne – 4,02 mln EUR (18,35 mln PLN),
· Inne – 2,16 mln EUR (9,84 mln PLN).
11.2 Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci do programów operacyjnych i operacji 
Głównym celem POIR jest wsparcie innowacyjności oraz sfery badawczo-rozwojowej skierowane w szczególności  do przedsiębiorców i szeroko rozumianych instytucji badawczych. Biorąc pod uwagę specyfikę i zakres programu, działania podejmowane w celu realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn są limitowane. Niemniej jednak w ramach wdrażania podjęto szereg rozwiązań systemowych, których celem było zapewnienie realizacji zasad. 

Spełnienie zgodności projektów z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ma zastosowanie już na etapie wyboru projektów m.in. poprzez kryteria wyboru projektów, co zapewnia tym samym realizację zasad na każdym etapie realizacji projektu. 

Zasady horyzontalne są również przestrzegane przez poszczególne instytucje systemu wdrażania POIR w bieżącej pracy i realizacji zadań związanych z POIR.

Jednocześnie, w okresie sprawozdawczym kontynuowano realizację konkursów dedykowanych projektom ukierunkowanym na dostępność. W proces ten zostały zaangażowane zostały trzy instrumenty POIR – poddz.  2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, 3.2.1 Badania na rynek. W ramach wskazanych instrumentów wsparcie kierowano na realizację inwestycji służących wprowadzaniu na rynek produktów i rozwiązań dla osób z różnymi ograniczeniami funkcjonalnymi i poznawczymi, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Celem tych przedsięwzięć powinna być poprawa jakości życia ww. osób poprzez wsparcie powstawania nowych technologii i urządzeń wspomagających ich w funkcjonowaniu w społeczeństwie.

Na realizację konkursów skierowanych na dostępność przeznaczono w 2020 r. 28 530,67 tys. EUR (130 mln PLN). W ramach ww. poddziałań złożono 115 wniosków o dofinansowanie o wartości 9 259,85 tys. EUR (42 193 tys. PLN), w tym zawarto 7 umów na kwotę 528,63 tys. EUR (2 409 tys. PLN).

Łącznie na wszystkie realizowane dotychczas w POIR konkursy na dostępność, przeznaczono kwotę 79 008,01 tys. EUR (360 mln PLN). Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie poprawnych formalnie wyniosła 247, a ich wartość 39 553,04 tys. EUR (180 223 tys. PLN). Zawarto 37 umów o wartości 4 476,26 tys. EUR (20 396 tys.PLN).

Przykładami inwestycji POIR realizujących zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami są następujące projekty:

· Tytuł projektu: „Opracowanie hybrydowych ortez ortopedycznych 3D, przeznaczonych dla dzieci z nabytymi oraz wrodzonymi niepełnosprawnościami kończyn górnych i dolnych, wytwarzanych w procesie drukowania 3D z wykorzystaniem technologii HP Multi Jet Fusion”.
Beneficjent: Centrum Druku AM Stachura Sp. k.

Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0929/19
Wartość projektu: 4 412 089,87 EUR (20 103 687,49 PLN)

Wartość dofinansowania: 2 919 075,26 EUR (13 300 766,44 PLN) 

Okres realizacji: marzec 2020 – listopad 2023

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacji produktowej w postaci hybrydowych ortez ortopedycznych, przeznaczonych przede wszystkim dla dzieci z nabytymi oraz wrodzonymi niepełnosprawnościami kończyn górnych i dolnych. Dodatkowo w ramach projektu nastąpi także uruchomienie procesu ich wytwarzania z wykorzystaniem technologii druku 3D – HP Multi Jet Fusion, co stanowić będzie innowację procesową. Cel przedsięwzięcia zostanie osiągnięty poprzez realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w dziedzinie inżynierii materiałowej, w tym technologii druku 3D i przetwórstwa tworzyw sztucznych, rehabilitacji i fizjoterapii, telemedycyny oraz zaawansowanych technik pomiarowych, w tym metod digitalizacji obiektów na drodze skanowania 3D i przetwarzania (obróbki) uzyskanych wyników. Główny rezultat projektu w postaci wspominanych ortez, oferowanych w ramach platformy Ortheo3D.com, przyczyni się do zaspokojenia potrzeb rynkowych, artykułowanych między innymi przez odbiorców indywidualnych będących bezpośrednimi lub pośrednimi użytkownikami ortez, lekarzy i fizjoterapeutów oraz wyspecjalizowane placówki medyczne i odnoszących się m.in. do parametrów użytkowych oraz czasu oczekiwania na dostawę gotowej ortezy. Dodatkowo, opracowana w ramach projektu, technologia projektowania, produkcji i personalizacji funkcjonalnej oraz wizualnej wydruków 3D w pełni odpowie na potrzeby zidentyfikowane przez beneficjenta dotyczące technologii HP MJF oraz jej komercyjnego zastosowania do produkcji wyrobów medycznych. Opracowane w projekcie rozwiązania zostaną w pełni przetestowane i zweryfikowane.
· Tytuł projektu: „Budowa nowego zakładu produkcyjnego firmy Aquer s.j. w celu wdrożenia innowacyjnych systemów odwodnień liniowych, opartych na patentach własnych firmy.” 
Beneficjent: Aquer Maciej Dyba, Jarosław Kram Sp. j. pn.
Nr projektu: POIR.03.02.02-00-0710/16
Wartość projektu: 2 844 795,47 EUR (12 962 310,55 PLN)

Wartość dofinansowania: 1 262 547,38 EUR (5 588 763,14 PLN) 

Okres realizacji: kwiecień 2017 – marzec 2020
Projekt inwestycyjny spółki został opracowany na bazie technologii, będącej własnością Aquer, mającej postać własności intelektualnej. Jest to nowatorskie rozwiązanie wykorzystujące dotychczasowe doświadczenie w działalności projektowej i produkcyjnej firmy. W celu osiągnięcia maksymalnych korzyści, wynikających z realizacji inwestycji, zostały wdrożone dwa patenty, do których prawa własności intelektualnych posiada spółka Aquer, a których autorami są wspólnicy spółki. Obydwa rozwiązania wykorzystują tą samą metodę działania – suche zamknięcie instalacji odpływowej. Wdrożone w ramach przedsięwzięcia systemy odpływowe bazują na opatentowanych rozwiązaniach. 

Realizacja przedsięwzięcia pozwoliła na komputeryzację produkcji elementów instalacji, wytwarzanych na wtryskarkach. Maszyny były w pełni sterowane numerycznie, a praca przy nich nie wymagała nakładów znacznej siły fizycznej. Dzięki temu, stanowiska produkcyjne były dostępne dla każdego kandydata, niezależnie sprawności fizycznej. Sterowanie maszynami nie wymagało również wysokich kwalifikacji. W związku z planowanym wzrostem zatrudnienia, firma przeprowadziła akcję rekrutacyjną przy pomocy Powiatowego Urzędu Pracy, gdzie o pracę w Aquer mogły starać się osoby wykluczone społecznie, długotrwale bezrobotne, niezdolne do pracy w trudnych warunkach. W procesie rekrutacyjnym, firma przestrzegała zasad mających na celu utrzymanie pełnego dostęp do zatrudnienia. 

· Projekt startup Neuroforma realizowanego w ramach projektu akceleratora - Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej pn. „Program akceleracji MIT Enterprise Forum Poland”.

Beneficjent: Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej
Nr projektu: POIR.02.05.00-00-0003/18
Wartość projektu: 3 755 090,21 EUR (17 110 068,53 PLN)

Wartość dofinansowania: 3 292 000,44 EUR (15 000 000,00 PLN) 

Okres realizacji: styczeń 2019 – listopad 2021 
Startup: Neuroforma
Wartość dofinansowania: 32 897,40 EUR (149 897,00 PLN)
Okres realizacji:  listopad 2019 - kwiecień 2020
Neuroforma jest to rodzina produktów – programów komputerowych do rehabilitacji osób 
z problemami neurologicznymi m.in. dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym 
i innymi schorzeniami neurodegeneracyjnymi (choroba Alzheimera, Parkinsona, Huntingtona), po przebytym udarze czy urazie mózgu. Umożliwia wykonywanie interaktywnych, angażujących ćwiczeń i wspiera pacjentów w systematycznej rehabilitacji oraz w powrocie do sprawności lub jej utrzymaniu. Twórcy programów Neuroforma zwracają szczególną uwagę na równoczesne aktywizowanie u pacjenta funkcji ruchowych i poznawczych. W skład rodziny produktów wchodzą 3 rozwiązania: Neuroforma, Neuroforma Plus i TeleNeuroforma. 
Neuroforma to program dla pacjenta do samodzielnych ćwiczeń w domu, poprawiających precyzję ruchów, koordynację wzrokowo-ruchową, ruchomość stawów, siłę i wytrzymałość mięśni jak również procesy spostrzegania, podejmowania decyzji, uwagę i pamięć. Ćwiczenia działają w przeglądarce internetowej we współpracy z kamerą internetową. 

Neuroforma Plus to wersja rozszerzona o zdalną opiekę fizjoterapeuty, w której pacjent otrzymuje dedykowane ćwiczenia oraz na bieżąco wsparcie i informację zwrotną dotyczącą procesu rehabilitacji.

TeleNeuroforma to platforma internetowa (oprogramowanie) umożliwiająca prowadzenie rehabilitacji w trybie ciągłym, dedykowana fizjoterapeutom, placówkom rehabilitacyjnym lub innym podmiotom chcącym świadczyć dodatkowe usługi telerehabilitacyjne. 
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· Tytuł projektu: „Stworzenie projektu wzorniczego linii mebli kuchennych z funkcjami dla osób niepełnosprawnych” realizowany w ramach konkursów na dostępność.

Beneficjent: ALFA Pracownia Stolarska Marek Węgrzyn
Nr projektu: POIR.02.03.02-12-0004/20
Wartość projektu: 68 565,79 EUR (312 420,00 PLN)

Wartość dofinansowania: 47 382,86 EUR (215 900,00 PLN) 

Okres realizacji: maj 2020 – wrzesień 2020

Projekt dotyczył stworzenia projektu wzorniczego linii mebli kuchennych z funkcjami dla osób niepełnosprawnych, przeznaczonych do ułatwienia funkcjonowania osobom z dysfunkcjami. Istotą projektu było stworzenie linii wzorniczej mebli kuchennych, składającej się z minimum 5 elementów, które spełniać będą funkcje o charakterze użytkowym, jak też estetycznym. Projekt uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych poprzez: szafki na kółkach, narożniki z obrotowymi półkami, szafki typu „cargo" w pełni wysuwane na prowadnicach, dające łatwy dostęp do zawartości bez konieczności schylania się do wnętrza, system wieszaków teleskopowych, górne szafki na prowadnicach pionowych, wysuwany blat kuchenny z wysuwanymi siedzeniami, windy do szafek, które dzięki sterowaniu elektrycznemu, zapewniają wygodne opuszczanie szafek do wysokości użytkownika.
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11.3  Zrównoważony rozwój 
Każdy projekt aplikujący o środki programu podlega weryfikacji pod kątem zgodności z zasadą zrównoważonego rozwoju określoną w art. 8 rozporządzenia 1303/2013. Ze środków POIR nie uzyskają dofinansowania projekty, które będą znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

We wszystkich poddziałaniach realizowanych przez PARP, zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju została sformułowana jako obligatoryjne kryterium merytoryczne, a dofinansowanie mógł otrzymać jedynie wnioskodawca, który spełnił to kryterium. Ocena spełnienia kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia i uzasadnienia wnioskodawcy. Uznaje się, że projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, jeżeli ma co najmniej neutralny wpływ na środowisko. Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju dotyczy takich obszarów jak: przestrzeganie wymogów ochrony środowiska, efektywne gospodarowanie zasobami, dostosowanie do zmian klimatu i łagodzenie jego skutków, zachowanie różnorodności biologicznej, odporność na klęski żywiołowe, zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem związanym z ochroną środowiska. 

Dodatkowo, w poddziałaniu 3.2.1 promowane są projekty, które mają pozytywny wpływ na zasadę zrównoważonego rozwoju. W opisie kryterium wskazano, że pozytywny wpływ na zasadę wymienioną w art. 8 mają projekty, w których realizowana jest przynajmniej jedna z zasad 4R (reduce, reuse, recycle, repair). W ramach projektu może być również wykazany pozytywny wpływ na inne aspekty środowiskowe w ramach projektu (nie objęte zasadą 4R). Beneficjent przedstawia również wskaźniki potwierdzające pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, które sam określa lub wybiera z WLWK. Wskaźniki są monitorowane i raportowane. Podczas kontroli projektów na miejscu, projekty podlegają badaniu pod kątem spełniania wymogów środowiskowych (dotyczy projektów, w ramach których realizowane są przedsięwzięcia mogące - zawsze lub potencjalnie - znacząco oddziaływać na środowisko). Ponadto, w trakcie czynności kontrolnych weryfikacji podlega również poziom osiągnięcia przez beneficjenta zaplanowanych w projekcie wskaźników projektu, w tym wskaźników rezultatu dotyczących ochrony środowiska naturalnego (o ile takie zostały przewidziane w projekcie).

Analogicznie jak w PARP, w działaniach, dla których Instytucją Pośredniczącą jest NCBR, zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju oceniana jest w ramach obligatoryjnego kryterium merytorycznego. Niespełnienie kryterium oznacza negatywną ocenę projektu. Warunkiem otrzymania wsparcia jest spełnienie minimum jednego z warunków: sposób realizacji projektu zapewnia wybór rozwiązań/metod eksploatacji urządzeń/sposobów realizacji prac B+R, mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska lub rezultatem projektu będzie powstanie rozwiązania pozytywnie oddziałującego na środowisko. Drugi z warunków dotyczy w szczególności projektów z obszarów: czystsze procesy, materiały i produkty, produkcja czystszej energii, wykorzystanie odpadów w procesie produkcyjnym, zamknięcie obiegu wodnego i ściekowego w ramach projektu etc., w których efekcie powstanie rozwiązanie prowadzące np. do zmniejszenia materiałochłonności lub energochłonności produkcji, zmniejszenia wielkości emisji zanieczyszczeń, zwiększenia stopnia ponownego wykorzystania materiałów bądź odpadów, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym. Spełnienie minimum jednego z warunków musi zostać udowodnione za pomocą odpowiedniego wskaźnika, który odzwierciedli pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju.

W dokumentacji konkursowej a dokładnie we wniosku o dofinansowanie dla poddz. 3.2.2 wdrażanego przez BGK, wnioskodawcy muszą określić wpływ projektu na środowisko. Warunkiem uznania, że projekt ma pozytywny wpływ na środowisko jest również odzwierciedlenie wskazanych przez wnioskodawcę aspektów środowiskowych projektu we wskaźnikach realizacji projektu w części wniosku „Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu” – zgodnie z opisem zawartym w Instrukcji dotyczącym tej części wniosku. Monitorowanie wskaźników środowiskowych następuje zgodnie z metodologią wskazaną przez wnioskodawcę w treści wniosku o dofinansowanie i jest przedmiotem oceny w trakcie kontroli projektów w miejscu ich realizacji lub w trakcie kontroli wniosków o płatność. Zazwyczaj wskaźniki te są określone przez wnioskodawców do zrealizowania po zakończeniu realizacji projektu tj. w ciągu 12 miesięcy od zakończenia projektu.

W 2020 r. nie zidentyfikowano problemów w zakresie realizacji zasady zrównoważonego rozwoju na etapie wdrażania programu. 

Poniżej przedstawiono przykłady projektów realizujące zasadę zrównoważonego rozwoju (w tym jeden wpisujący się w zasadę 4R). 
· Projekt „Wdrożenie innowacyjnego dodatku stabilizującego do mieszanek mineralno-asfaltowych pozyskiwanego w drodze recyklingu zużytych opon o unikatowej charakterystyce spływności, poprawiającego jakość asfaltowych nawierzchni drogowych”

Numer umowy: POIR.03.02.01-06-0023/17

Beneficjent: Recykl Organizacja Odzysku Spółka Akcyjna

Wartość projektu:10 336 697,03 EUR (47 099 160,00 PLN)
Dofinansowanie: 4 388 894,99 EUR (19 998 000,00 PLN)
Okres realizacji: lipiec 2018 - wrzesień 2020

Opis projektu: Projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych zleconych przez Recykl Organizacja Odzysku S.A.

W wyniku realizacji projektu Spółka wdrożyła wyniki przeprowadzonych ze środków własnych prac B+R i wprowadziła na rynek innowacyjne rozwiązanie w postaci dodatku stabilizującego do mieszanek mineralnoasfaltowych, które przyczynia się do podniesienia jakości nawierzchni asfaltowych. Dodatek ten poprawia walory techniczno-użytkowe mieszanek mineralno-asfaltowych przeznaczonych do budowy nawierzchni drogowych, które ze względu na nieciągłe uziarnienie oraz celowy „nadmiar” lepiszcza asfaltowego wymagają stabilizacji mastyksu. Dodatek ten wiąże część asfaltu zapobiegając rozsegregowaniu mieszanki oraz utrzymuje nadmiar asfaltu na ziarnach kruszywa nie dopuszczając do jego spłynięcia podczas składowania i transportu.

Projekt dotyczy uruchomienia produkcji tego typu dodatku z materiału recyklingowego w postaci zużytych opon.

Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, w szczególności Beneficjent realizuje projekt zgodnie z trzema zasadami 4R. 

Recycle – kord tekstylny, który jest obecnie odpadem niezagospodarowanym materiałowo i podlega spalaniu w cementowni lub elektrociepłowni, stanowi surowiec wykorzystywany do wytwarzania wdrożonego w ramach projektu, innowacyjnego dodatku. Wykorzystanie kordu tekstylnego w ramach recyklingu opon zamiast wykorzystywania go jako paliwa w cementowniach czy elektrociepłowniach jest zgodne z hierarchią postępowania z odpadami. Wskaźnik: ilość kordu tekstylnego przetwarzanego w ramach recyklingu materiałowego, Wartość bazowa: 0 kg kordu tekstylnego rocznie (kord tekstylny jest w całości sprzedawany do cementowni jako paliwo alternatywne); Wartość docelowa: 1200 kg kordu tekstylnego rocznie (wykorzystywanego w procesie produkcji dodatku SMA).

Reduce – redukcji uległa ilość odpadu powstałego w procesie przetwórstwa opon. Dzięki zastosowaniu bardzo efektywnego procesu oczyszczania kordu tekstylnego, który dotychczas stanowił odpad produkcyjny, możliwe jest wykorzystanie części odpadu jako surowiec produkcyjny do dodatku SMA. Wskaźnik: ilość odpadu niemożliwego do zagospodarowania w ramach recyklingu materiałowego, Wartość bazowa: 130 kg odpadu/tonę przyjętych opon; Wartość docelowa: 70 kg odpadu/tonę przyjętych opon.

Reuse – wdrożenie pozwoliło na ponowne wykorzystanie materiałów odpadowych do produkcji asfaltu. Wcześniej do produkcji asfaltu wykorzystywane były jedynie materiały pochodzenia pierwotnego, natomiast w wyniku realizacji projektu co najmniej 0,3% materiału pochodzi ze źródeł wtórnych. Wskaźnik: ilość materiałów odpadowych ponownie wykorzystanych w produkcji asfaltu, Wartość bazowa: 0 kg/tonę asfaltu; Wartość docelowa: min 3 kg/ tonę asfaltu.
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· Projekt Proinnowacyjne usługi doradcze w zakresie wdrożenia innowacji procesowych i produktowych w spółce Wykrojniki.pl - unikalne produkty dla strzelectwa i sportu wynikiem przekształcania odpadów poligraficznych

Nr umowy: POIR.02.03.01-12-0021/18

Beneficjent: WYKROJNIKI.PL SP. Z O.O. SP. K.

Wartość projektu: 394 793,15 EUR (1 798 875,00 PLN)
Dofinansowanie: 192 121,14 EUR (875 400,00 PLN)
Okres realizacji: lipiec 2018 – październik 2019

Przedmiotem projektu był zakup usług doradczych, wspierających opracowanie i wdrożenie innowacji procesowej pn. „Innowacyjna metoda Wykorzystania Urządzeń CNC do przekształcania odpadów poligraficznych w produkty" oraz innowacji produktowej pn. "Ekologiczne cele dla strzelectwa sportowego”.

Wymiernym wynikiem projektu jest wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu produkcyjnego oraz opracowanie i wdrożenie na rynek nowych produktów dla sportów strzeleckich, wytwarzanych z odpadów poligraficznych. Pośrednio efektem będzie też redukcja strumienia odpadów, dywersyfikacja produkcji oraz obniżenie kosztów działalności Spółki.

Realizacja projektu wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju zakładającą świadome kształtowanie wzrostu gospodarczego poprzez dbałość o środowisko, zarówno przyrodnicze, jak i antropogeniczne oraz o jakość życia i zdrowia ludzi. 

Nowy obszar działalności Spółki związany z produkcją celów strzeleckich bazuje na wykorzystaniu wcześniej wytworzonych i niezagospodarowanych dotąd odpadów poligraficznych. Zmniejszy to strumień odpadów z branży poligraficznej i ograniczy najbardziej powszechny sposób ich utylizacji czyli spalanie.

11.4 Sprawozdawczość w zakresie wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu
W ramach POIR zadeklarowane zostały indykatywne wydatki na cele klimatyczne, które w podziale na osie priorytetowe wynoszą odpowiednio: I oś – 192 496 559 EUR, II oś – 23 892 857 EUR, III oś – 180 043 922 EUR, IV oś – 54 798 681 EUR, co daje łącznie 451 232 019 EUR na program (kwoty pochodzą z programu zatwierdzonego przez KE 17 lutego 2020 r.).

W związku z tym, iż wysokość wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmian klimatu wykazywana jest z wykorzystaniem metodyki opartej na kategoriach interwencji, w ramach POIR przyjęto, iż taką kategorią jest 065 Infrastruktura na potrzeby badań i rozwoju, transfer technologii i współpraca w przedsiębiorstwach koncentrujących się na gospodarce niskoemisyjnej i odporności na zmiany klimatu. W POIR zakłada się, że 100% wydatków przypisanych do kategorii 065 oznacza 100% wydatków na cele związane z klimatem.

Beneficjenci na etapie aplikowania zaznaczają, czy dany projekt koncentruje się na gospodarce niskoemisyjnej i odporności na zmiany klimatu.  

Na podstawie danych uzyskanych z SL2014 na koniec 2020 r. wsparcie na cele klimatyczne wykazywane były w ramach I, II oraz IV osi priorytetowej. Dla projektów, w ramach których została wykazana kategoria 065 wydatki te wynoszą: w ramach I osi 211 101 785,19 EUR, z czego 190 125 584,48 EUR dotyczy projektów realizowanych w obszarach SR, a 20 976 200,70 EUR dotyczy województwa mazowieckiego. W ramach II osi wydatki wynoszą 10 175 573,15 EUR i dotyczą wyłącznie projektów realizowanych w obszarach SR. Natomiast w ramach IV osi wydatki wynoszą 3 334 241,01 EUR, z czego 2 605 253,50 EUR dotyczy projektów realizowanych w regionach SR, a 728 987,51 EUR dotyczy województwa mazowieckiego. Łącznie na cały program wydatki wynoszą 224 611 599,35 EUR, co stanowi 2,61% alokacji na program oraz 49,78% wsparcia przeznaczonego na cele klimatyczne w POIR.
11.5 Rola partnerów we wdrażaniu programu
Nie dotyczy okresu sprawozdawczego.

12. OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 akapit pierwszy lit. A) i b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013
12.1 Postępy w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystania wyników ewaluacji

Nie dotyczy okresu sprawozdawczego.
12.2 Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych w ramach strategii komunikacji

Nie dotyczy okresu sprawozdawczego.

13. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH

Nie dotyczy okresu sprawozdawczego.
14. INFORMACJE DODATKOWE
14.1 Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu operacyjnego

Nie dotyczy POIR.

14.2 Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich

Nie dotyczy okresu sprawozdawczego.

14.3 Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych

Nie dotyczy POIR.

14.4 Wkład w strategie makroregionalne i strategie morskie

Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) jest jedną ze Strategii realizowanych w ramach POIR, który pośrednio przyczynia się do realizacji celu trzeciego SUERMB, tj. „Wzrost dobrobytu”. POIR ukierunkowany jest w szczególności na wsparcie sfery badawczo-rozwojowej, w tym powiązań biznesu z sektorem B+R oraz wzmocnienie tego sektora poprzez dofinansowanie infrastruktury badawczej i kadry naukowej. Celem programu jest również wsparcie innowacyjności polskich przedsiębiorstw, a także zwiększenie ich konkurencyjności, współpracy na różnych płaszczyznach i rynkach oraz ich rozwoju.

Realizacja celu trzeciego SUERMB skupia się również, podobnie jak POIR, m.in. na wzmocnieniu współpracy i aktywizowaniu szerokiego grona podmiotów, w tym ośrodków badawczych, akademickich oraz sektora przedsiębiorstw. 

W ramach POIR na koniec 2020 r. liczba projektów pośrednio realizujących Strategię wyniosła 
11 752, a ich wartość pochodząca z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 8 269,43 mln EUR.

Do końca 2020 r. w ramach POIR zakończono realizację 3,9 tys. projektów na kwotę 1 208,83 mln EUR. W ramach tych projektów osiągnięto m.in. następujące efekty:

•
4813 zatrudnionych osób we wspieranych przedsiębiorstwach,

•
527 wspartych przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia prac B+R,

•
517 wspartych przedsiębiorstw w zakresie wdrożenia wyników prac B+R,

•
960 przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi,

•
714 wdrożonych wyników prac B+R, 

•
179 wspartych laboratoriów badawczych.

Przykładem projektu realizującego SUERMB w ramach POIR jest inwestycja firmy PROTEA Sp. z o.o. dotycząca wdrożenia na rynek typoszeregu żurawi serwisowych na morskie farmy wiatrowe o udźwigu 0,5 - 3 t o wartości całkowitej 913,07 tys. EUR i kwocie dofinansowania z UE w wysokości 334,06 tys. EUR.

W części inwestycyjnej przedsięwzięcie dotyczy środków trwałych oraz nabycia robót i materiałów budowlanych, które łącznie stanowią bazę technologiczną do wdrożenia nowych rozwiązań i pozwolą na rozpoczęcie produkcji innowacyjnych urządzeń w skali przemysłowej. Wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze konstrukcji implikować będzie szereg korzyści w zakresie funkcjonalności oraz obniżonego poziomu ponoszonych kosztów eksploatacyjnych. Do kluczowych cech innowacyjnego żurawia serwisowego należą:  zwiększenie skuteczności i niezawodności systemu zabezpieczenia przed przeciążeniem (skrócenie czasu reakcji systemu przeciążenia o 3 s. oraz ew. zmniejszenie wzrostu siły dynamicznej nawet o 20-25%); obecność systemu odzysku energii podczas opuszczania ładunku zapewniający redukcję zużycia energii zewnętrznej o 60%; zmniejszenie o 20% zużycia energii podczas wykonywania 1 cyklu pracy dzięki zastąpieniu napędów elektrohydraulicznych elektrycznymi; wyeliminowanie konieczność serwisowania oraz możliwości wycieku oleju dzięki zastosowaniu autorskiego rozwiązania siłownika hydraulicznego; uproszczenie konstrukcji żurawia, w którym kolumna jest jednocześnie ramą wciągarki; zastąpienie wysięgnika skrzynkowego konstrukcją kratownicową pozwalającą na zmniejszenie pola powierzchni, na który oddziałuje wiatr (o ok. 30%); wysoka żywotność i zmniejszony zakres koniecznej konserwacji urządzenia. 

Realizacja projektu zakończy się we wrześniu 2021 r.

Innym przykładem jest projekt firmy GISPRO Sp. z o.o. dotyczący prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem kompletnego, multimodalnego systemu mapowania na potrzeby śródlądowych i morskich dróg wodnych oraz obszarów eksploatacji o wartości całkowitej 3 934,45 tys. EUR i kwocie dofinansowania z UE w wysokości 2 867,37 tys. EUR.

Projekt obejmuje opracowanie innowacyjnej w skali świata, kompleksowej technologii multisensorycznej inwentaryzacji spektralno-przestrzennej na potrzeby rozwoju i zabezpieczenia śródlądowych oraz morskich dróg wodnych oraz obszarów eksploatacji, portami z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, w oparciu o prototypową, zintegrowaną, multimodalną platformę pomiarową, zbudowaną z komponentów: pływającego oraz lotniczego. Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie innowacyjnych rozwiązań, stanowiących bezpośrednie rezultaty przeprowadzonych prac B+R w zakresie: opracowania koncepcji prototypu technologii zsynchronizowanego zbierania danych spektralno-przestrzennych z sensorów na komponencie lotniczym i pływającym; dostosowanie technologii multisensorycznego mapowania śródlądowych i morskich dróg wodnych oraz obszarów eksploatacji (ŚiMDWiOE) wraz z możliwością inwentaryzacji i pomiarownia towarzyszącej infrastruktury technicznej na obu rodzajach obszarów wodnych pod i nad powierzchnią wody oraz opracowaniem metod integracji danych; przeprowadzenie badań terenowych w oparciu o multisensoryczną technologię mapowania ŚiMDWiOE, z jednoczesnym opracowaniem metod przetwarzania i interpretacji uzyskanych danych poprzez opracowania metod integracji i metod klasyfikacji danych; opracowanie prototypu multimodalnego systemu wodno-lotniczego na potrzeby mapowania ŚiMDWiOE o zunifikowanej charakterystyce; walidację opracowanych metod kalibracji oraz klasyfikacji wraz z analizami specjalistycznymi z analiz ryzyka manewrów jednostek pływających.

Realizacja projektu zakończy się w marcu 2023 r.
14.5 Postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych

Nie dotyczy POIR.
14.6 Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe. 

Nie dotyczy POIR.
15. INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH 
I POZIOMIE PROGRAMU

Nie dotyczy okresu sprawozdawczego.

16. INTELIGENTNY, TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU
Nie dotyczy okresu sprawozdawczego.

17. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA — RAMY WYKONANIA

Nie dotyczy okresu sprawozdawczego.

18. INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH

Nie dotyczy POIR.
19. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO SPRAWOZDANIA

Załącznik I Streszczenie Sprawozdania podawane do wiadomości publicznej

Załącznik II. Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (matryca)
20. SPIS TABEL ZAŁĄCZONYCH DO SPRAWOZDANIA

Tabela 1. Wskaźniki rezultatu dla UE i Funduszu Spójności 

Tabela 3A. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla UE i Funduszu Spójności 

Tabela 3B. W odniesieniu do wybranych wspólnych wskaźników produktu dla wsparcia z UE w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” związanego z inwestycjami produkcyjnymi — liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego 

Tabela 5. Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania

Tabela 6. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu określone w tabeli 
1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014
Tabela 7. Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla UE, EFS i Funduszu Spójności 

Tabela 8. Wykorzystanie finansowania krzyżowego

Tabela 12. Duże projekty
� Dane prezentowane w oparciu o wprowadzone informacje do Centralnego systemu teleinformatycznego za pomocą aplikacji głównej SL2014 z bazy „zamrożonej” na koniec IV kwartału 2020 r. Do wyliczenia danych finansowych w kwocie wyrażanej �w EUR, Instytucja Zarządzająca przyjęła kurs 1 EUR =  4,5565 PLN. Wyjątek stanowi kwota środków wnioskowanych do KE, w której przyjęto rzeczywiste kursy tj. kwoty z deklaracji przeliczono wg kursów miesięcznych KE stosowanych do celów certyfikacji.


� Alokacja na program wynosi 8 613 929 014 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.   


� Jako środki UE uznaje się środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznane dla POIR. 


� W kwocie 4 516 mln EUR ujęto również wartość refundacji odpowiadającą kwocie wniosków o płatność złożonych do KE w roku sprawozdawczym z tytułu deklaracji nr POIR.IC.00-W09/20-00, POIR.IC.00-W10/20-00 oraz POIR.IC.00-W11/20-00 na łączną kwotę wynoszącą 508 354 524,26 EUR, która została zrefundowana w 2021 r.


� Kapitał w ujęciu ekonomicznym.
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