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2.   PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO  

2.1 Analiza postępu finansowego i rzeczowego 

Od uruchomienia POIR: 

• złożono 46 766 wniosków o dofinansowanie o wartości wkładu UE 31 790 946 421,27 EUR 

(148 956 479 456,86 PLN)1, tj. 356,22% alokacji POIR2, 

• podpisano 14 547 umów o wartości wkładu UE 9 861 927 747,51 EUR (46 208 062 460,96 PLN), 

tj. 110,50% alokacji POIR, 

• zatwierdzono 90 697 wniosków o płatność3 o wartości wkładu UE 6 123 946 736,29 EUR (28 693 

752 432,91 PLN), tj. 68,62% alokacji POIR, 

• do KE zawnioskowano o środki UE4 w kwocie 8 440 264 305,01 EUR tj. 94,6% alokacji UE 

i otrzymano refundację w kwocie 7 311 646 763,44 EUR tj. 81,9% alokacji UE, 

• zakończono realizację 8 993 projektów o wartości wkładu UE 2 738 352 106,06 EUR 

(12 830 548 792,95 PLN), tj. 30,68% alokacji POIR. 

Konkursy 

W 2022 r. ogłoszono jeden nowy konkurs w poddziałaniu 1.1.1 z budżetem 137,66 mln EUR 

(645 mln PLN) i realizowano jeden nabór rozpoczęty w 2021 r. z budżetem 1,07 mln EUR 

(5 mln PLN), który zakończono również w 2022 r. 

Projekty pozakonkursowe 

Szczegółowe informacje nt. projektów pozakonkursowych zawarto w rozdziale 3.1 oraz 11.1. 

Ocena tempa wdrażania POIR 

Program wdrażano sprawnie pomimo trwającej pandemii COVID-19 oraz zbrojnego ataku Rosji na 

Ukrainę, których skutki w 2022 r. dotknęły wnioskodawców i beneficjentów POIR. Na bieżąco 

prowadzono analizy wykorzystania alokacji w poszczególnych instrumentach i podejmowano decyzje 

o uruchamianiu konkursów bądź realokowano środki do instrumentów, w których wykorzystanie 

będzie bardziej efektywne. Dla pełnego wykorzystania przyznanej alokacji, za zgodą MF, korzystano 

z nadkontraktacji. 

W 2022 r. uruchomiono konkurs w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace 

rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Szybka Ścieżka „Innowacje cyfrowe”. Konkurs  

skierowany był do przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw również z jednostkami naukowymi 

planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji 

przemysłu i cyfrowych technologii kreacyjnych. Celem tych projektów było przyśpieszenie 

transformacji cyfrowej firm poprzez opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia 

w działalności gospodarczej.  

Kontynuowano działania mające na celu ułatwienie, w szczególności przedsiębiorcom, ubiegania się 

o środki z POIR. Utrzymano zmiany wynikające z ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych 

 
1 Dane prezentowane w oparciu o wprowadzone informacje do Centralnego systemu teleinformatycznego za pomocą aplikacji 
głównej SL2014 z bazy „zamrożonej” na koniec IV kwartału 2022 r. Do wyliczenia danych finansowych w kwocie wyrażanej  
w EUR, Instytucja Zarządzająca przyjęła kurs 1 EUR =  4,6855 PLN. Wyjątek stanowi kwota środków wnioskowanych do KE, 
w której przyjęto rzeczywiste kursy tj. kwoty z deklaracji przeliczono wg kursów miesięcznych KE stosowanych do celów 
certyfikacji. 
2 Alokacja na program wynosi 8 924 473 014 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.    
3 Wzgl. danych z systemu SL2014 dodano 1 wniosek o płatność w PT w VII osi. Środki zostały certyfikowane do KE, a wniosek 

został wprowadzony z przyczyn technicznych w styczniu 2023 r. 
4 Jako środki UE uznaje się środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznane dla POIR. Przedstawione 
kwoty wnioskowane nie zostały pomniejszone o kwoty wycofane bezpośrednio w ramach Rocznych zestawień wydatków 
(RZW). 
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rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1758),  

które maksymalnie uelastyczniały proces wyboru oraz wdrażania projektów współfinansowanych ze 

środków UE. Zmiany te stosowano również, w miarę możliwości i stosownie do potrzeb, w odniesieniu 

do grantobiorców i odbiorców ostatecznych.  

Kontynuowano wdrażanie instrumentów mających wspierać walkę z COVID-19, w tym: instrumentu 

finansowego fundusz pożyczkowy (poddz. 3.1.3), a także wdrażanie funduszu gwarancyjnego 

w formule rozszerzonej o możliwość obejmowania gwarancjami POIR również kredytów obrotowych 

(poddz. 3.2.3). Kontynuowano również wdrażanie instrumentu finansowego – fundusz pożyczkowy 

REACT-EU (dz. 6.1), analogicznego jak poddz. 3.1.3. 

Nie jest zagrożona realizacja certyfikacji na poziomie wynikającym z zasady n+3. Według stanu na 

koniec roku sprawozdawczego, w ramach POIR z dużą nadwyżką (w wysokości 3 470 640 054,62 

EUR) został zrealizowany cel wyznaczony na koniec 2022 r., do celu na koniec Programu pozostała 

do zawnioskowania do KE kwota 840 723 799,96 EUR. 

2.2 Informacja na temat instrumentów finansowych i wskaźników 

W ramach POIR wdrażanych jest 8 instrumentów finansowych. Na ich realizację przeznaczono 

łącznie 2 118 831 691,53 EUR (9 927 785 890,66 PLN), z czego wkład UE wynosi 1 654 810 276,32 

EUR (7 753 613 549,70 PLN), a pozostałą kwotę stanowi współfinansowanie prywatne.  

W 2022 r. ze środków REACT-EU kontynuowano wdrażanie instrumentu finansowego: Fundusz 

Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP REACT-EU (poddz. 6.1), którego celem było wspieranie 

w formie finansowania dłużnego (pożyczek) przedsiębiorstw mających trudności z zachowaniem 

płynności finansowej w związku z pandemią COVID-19. 

Wartość poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych, przedstawią się nastepująco: 

• instrumenty kapitałowe: 5 umów o łącznej wartości 488 857 297,55 EUR (2 290 540 867,66 PLN), 

z czego wkład UE wynosi 296 658 412,27 EUR (1 389 992 990,70 PLN); 

• instrument gwarancyjny: 1 umowa o łącznej wartości 669 985 833,53 EUR (3 139 218 623,00 

PLN), z czego wydatki kwalifikowane stanowią 627 300 954,64 EUR (2 939 218 623,00 PLN), 

a wkład UE wynosi 530 597 408,81 EUR (2 486 114 159,00 PLN); 

• instrument pożyczkowy: 2 umowy o łącznej wartości 959 988 560,45 EUR (4 498 026 400,00 PLN), 

z czego wkład UE wynosi 827 554 455,23 EUR (3 877 506 400,00 PLN). 

Instrumenty kapitałowe oraz instrumenty pożyczkowe wdrażane są z wykorzystaniem struktury 

funduszu funduszy, instrument gwarancyjny wdrażany jest przez pośrednika finansowego wybranego 

przez IZ.  

W przypadku instrumentów kapitałowych, 2022 r. był okresem zwiększonego tempa inwestycji 

funduszy VC w innowacyjne spółki na wczesnych etapach rozwoju. Do końca 2022 r. pośrednicy 

podpisali 323 umowy inwestycyjne z 305 spółkami (dla porównania na koniec 2021 r. – 224 umowy), 

którym wypłacono kapitał w wysokości 252 578 420,35 EUR (1 183 456 188,57 PLN), z czego 

143 919 653,39 EUR (674 335 535,96 PLN) stanowił wkład UE, a pozostałą część stanowiły środki 

inwestorów prywatnych. 

W przypadku 3 instrumentów kapitałowych (Starter – poddz. 3.1.1, Biznest – poddz. 3.1.2 oraz 

Otwarte Innowacje – poddz. 2.2) osiągnięty został poziom wydatków kwalifikowalnych, który pozwolił 

na rozliczenie II transzy i wypłacenie III transzy. 

Natomiast szybkie tempo wdrażania instrumentu pożyczkowego w poddz. 3.1.3, w związku z dużym 

popytem na pożyczki płynnościowe ze strony przedsiębiorstw oraz wystąpieniem nowej sytuacji 
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ekonomicznej spowodowanej agresją Rosji wobec Ukrainy pozwoliło w 2022 r. na dodatkowe 

zasilenie projektu kwotą 106,712 mln EUR (500 mln PLN), która zostanie rozliczona w 2023 r. 

Kontynuowano także wdrażanie instrumentu gwarancyjnego w poddz. 3.2.3. Do końca okresu 

sprawozdawczego podpisano 1785  umów gwarancyjnych o łącznej wartości  703 478 275,85  EUR 

(3 296 147 461,49 PLN). Wypłacono także 387 dotacji na spłatę odsetek o łącznej wartości 

16 113 489,39 EUR (75 499 754,53 PLN). Osiągnięty poziom wydatków kwalifikowalnych pozwolił na 

rozliczenie odpowiedniej części III transzy oraz wypłatę IV transzy płatności. 

Więcej informacji nt. IF oraz wskaźników, w tym ram wykonania znajduje się w rozdziale 3.1, 3.2, 3.3, 

6, 8, 11.1 i tabelach 1, 3A, 3B i 5 oraz w załącznikach II i III. 

3.   WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ  

3.1   Przegląd wdrażania 

I oś priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa 

Stan wdrażania od uruchomienia POIR: 

• złożono 12 199 wniosków na kwotę wkładu UE 17 808 770 498,69 EUR (83 442 994 171,61 PLN), 

tj. 489,39% alokacji na oś,  

• podpisano 3 004 umowy na kwotę wkładu UE 4 124 607 236,75 EUR (19 325 847 207,81 PLN), 

tj. 113,35% alokacji na oś,  

• zatwierdzono 40 879 wniosków o płatność beneficjentów na kwotę wkładu UE 2 344 417 799,78 

EUR (10 984 769 600,88 PLN), tj. 64,43% alokacji na oś, 

• do KE zawnioskowano o środki UE w kwocie 3 647 770 745,04 EUR tj. 100,2% alokacji na oś 

i otrzymano refundację w kwocie 3 186 102 001,12 EUR, tj. 88% alokacji na oś, 

• zakończono realizację 1 262 projektów o wartości wkładu UE 970 759 266,71 EUR 

(4 548 492 544,15 PLN), tj. 26,68% alokacji na oś. 

Konkursy 

W 2022 r. ogłoszono 1 konkurs z budżetem 137,66 mln EUR (645 mln PLN). Alokację na konkurs  

zwiększono do 173,15 mln EUR (811,3 mln PLN) w celu zapewnienia wsparcia dla wszystkich 

projektów rekomendowanych do dofinansowania. Nie kontynuowano żadnych naborów. 

Projekty pozakonkursowe 

W poddz. 1.3.2 realizowano projekt pozakonkursowy - instrument finansowy Finansowanie Funduszu 

Funduszy BRIdge VC.  

Beneficjent/podmiot wdrażający: PFR Ventures Sp. z o.o. / PFR TFI S.A. 

Wartość całkowita: 148 904 028,60 EUR (697 689 826,00 PLN), z czego wkład UE: 74 452 014,30 

EUR (348 844 913,00 PLN), a pozostałą część stanowi współfinansowanie prywatne.  

W 2022 r. wartość instrumentu nie zmieniła się. Pośrednicy podpisali umowy inwestycyjne z 46 

spółkami, którym wypłacono kapitał w wysokości 61 335 543,43 EUR (287 387 688,76 PLN) z czego 

30 252 780,27 EUR (141 749 401,97 PLN) stanowił wkład UE, a pozostałą część stanowiły środki 

inwestorów prywatnych. 

Kluczowe zmiany we wdrażaniu osi (o ile były w okresie sprawozdawczym) 

W okresie sprawozdawczym przygotowano zmianę POIR obejmującą realokację środków z I osi 

Programu do III osi w wysokości ponad 500 mln EUR. Wprowadzenie takiej zmiany miało na celu 

zwiększenie prawdopodobieństwa pełnego wykorzystania środków w I osi POIR, w sytuacji 
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wystąpienia znaczących oszczędności pod koniec okresu kwalifikowalności. Do końca 2022 r. Komisja 

Europejska nie wydała decyzji dotyczącej zmiany Programu.  

Realokacja w pierwotnie założonej kwocie okazała się niemożliwa z uwagi na fakt, iż oznaczałaby 

przekroczenie wkładu EFRR dostępnego w osi I dotychczas zawnioskowanego do KE. Tak wysokie 

wykorzystanie alokacji w I osi POIR związane było przede wszystkim z możliwością wnioskowania do 

KE według stopy dofinansowania w wysokości 100% dla wybranych osi priorytetowych na podstawie 

wprowadzonych, w związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19 oraz inwazją zbrojną na 

Ukrainę, przepisów art. 25a ust. 1 i 1a rozporządzenia ogólnego (UE) nr 1303/2013. Skorzystanie 

z tego mechanizmu znacząco ograniczyło możliwości dokonywania realokacji w ostatnich latach 

realizacji Programu oraz pośrednio ograniczyło również możliwość skorzystania z mechanizmu 

elastyczności ustanowionego w art. 130 ust. 3 rozporządzania ogólnego.  

W 2023 r. strona polska złożyła korektę wniosku o zmianę Programu. Ostatecznie kwota realokacji 

środków z I osi POIR musiała zostać zmniejszona do 154 mln EUR. 

Opis znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów (o ile były 

w okresie sprawozdawczym) 

W związku z utrzymującą się w 2022 r. pandemią COVID-19, w dalszym ciągu stosowano rozwiązania 

polegające na prowadzeniu oceny projektów z wykorzystaniem rozwiązań komunikacji elektronicznej 

oraz przeprowadzaniu paneli oceny w trybie zdalnym. Dokładny zakres rozwiązań dla każdego naboru 

przedstawiano w dokumentacji konkursowej. Szczegółowe informacje o ułatwieniach dla 

wnioskodawców i beneficjentów w związku z pandemią COVID-19 przedstawiono w rozdziale 6. 

W związku ze zbrojną agresją Rosji na Ukrainę zastosowano środki sankcyjne, wynikające z aktów 

prawa UE oraz prawa krajowego. Środki sankcyjne są nakładane na osoby i podmioty wymienione na 

tzw. listach sankcyjnych i związane ze zobowiązaniem nieudzielania dofinansowania podmiotom 

rekomendowanym do dofinansowania (oraz podmiotom z nimi powiązanym), które są objęte 

sankcjami. Wprowadzono odpowiednie podstanowienia do Regulaminu konkursu, a także uzupełniono 

listę dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o wzór oświadczenia dla wnioskodawców, 

dotyczącego istnienia okoliczności i podstaw do zakazu udostępnienia funduszy, środków 

finansowych lub zasobów gospodarczych oraz udzielenia wsparcia w związku z agresją Rosji wobec 

Ukrainy. 

II oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia 

działalności B+R+I 

Stan wdrażania od uruchomienia POIR: 

• złożono 11 223 wnioski na kwotę wkładu UE 2 966 697 642,97 EUR (13 900 461 806,13 PLN), 

tj. 312,47% alokacji na oś, 

• podpisano 2 935 umów na kwotę wkładu UE 854 726 968,45 EUR (4 004 823 210,65 PLN), 

tj. 90,02% alokacji na oś, 

• zatwierdzono 13 096 wniosków o płatność beneficjentów na łączną kwotę wkładu UE 569 772 

574,50 EUR (2 669 669 397,84 PLN), tj. 60,01% alokacji na oś, 

• do KE zawnioskowano o środki UE w kwocie 956 502 868,98 EUR tj. 100,7% alokacji na oś 

i otrzymano refundację w kwocie 840 374 618,86 EUR tj. 89% alokacji na oś, 

• zakończono realizację 1 869 projektów o wartości wkładu UE 351 348 510,99 EUR 

(1 646 243 448,26 PLN), tj. 37,01% alokacji na oś. 

Konkursy 

W 2022 r. nie ogłoszono żadnego nowego konkursu w II osi. Kontynuowano nabór w poddziałaniu 

2.3.6 Granty na eurogranty na kwotę 1,07 mln PLN (5 mln EUR). W związku z dużym 

zainteresowaniem instrumentem alokację na konkurs zwiększono do 68,9 mln PLN. 
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Projekty pozakonkursowe 

Realizowano 5 projektów pozakonkursowych, w tym 1 w formie IF. Wszystkie umowy zostały 

podpisane w poprzednich okresach sprawozdawczych.  

• Sieć otwartych innowacji (dz. 2.2) – wkład UE 18 121 120,76 EUR (84 906 511,34 PLN). 

• Instrument finansowy: Utworzenie i objęcie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego 

PFR Otwarte Innowacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych na rzecz 

wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw (dz. 2.2) – wkład UE 64 386 765,20 EUR (301 684 188,34 

PLN).  

• Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB (poddz. 2.4.1) – wkład UE 42 932 162,52 

EUR (201 158 647,51 PLN), 

• Monitoring KIS (poddz. 2.4.2) – wkład UE 9 113 647,88  EUR (42 701 997,16 PLN), 

• Własność intelektualna w Twojej firmie (dz. 2.6) – wkład UE 259 314,87 EUR (1 215 019,84 PLN). 

Kluczowe zmiany we wdrażaniu osi 

Ze względu na mniejszą liczbę aplikujących w ramach projektu Własność intelektualna w Twojej firmie 

(2.6), podjęto decyzję o wcześniejszym zakończeniu projektu. Nabory wniosków zamknięto 

30 kwietnia 2022 r., a realizacja usług oraz wypłata grantów zakończyła się 31 sierpnia 2022 r. 

W okresie sprawozdawczym przygotowano zmianę POIR obejmującą realokację środków z II osi 

Programu do III osi w wysokości ponad 81,1 mln EUR. Do końca 2022 r. Komisja Europejska nie 

wydała decyzji dotyczącej zmiany Programu.  

Realokacja w pierwotnie założonej kwocie okazała się niemożliwa z uwagi na fakt, iż oznaczałaby 

przekroczenie wkładu EFRR dostępnego w osi II w kwocie dotychczas zawnioskowanej do KE. Tak 

wysokie wykorzystanie alokacji w II osi związane było przede wszystkim z możliwością wnioskowania 

do KE według stopy dofinansowania w wysokości 100% na podstawie wprowadzonych, w związku z 

kryzysem wywołanym pandemią COVID-19 przepisów art. 25 a ust. 1 rozporządzenia ogólnego (UE) 

nr 1303/2013. Skorzystanie z tego mechanizmu znacząco ograniczyło możliwości dokonywania 

realokacji w ostatnich latach realizacji POIR oraz pośrednio ograniczyło również możliwość 

skorzystania z mechanizmu elastyczności ustanowionego w art. 130 ust. 3 rozporządzania ogólnego.  

W 2023 r. strona polska złożyła korektę wniosku o zmianę Programu. Ostatecznie kwota realokacji 

środków z II osi POIR musiała zostać zmniejszona do 38 mln EUR. 

Opis znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów 

• W związku z agresją Rosji na Ukrainę zastosowano, wynikające z aktów prawa UE oraz prawa 

krajowego, środki sankcyjne, nakładane na osoby i podmioty wymienione na tzw. listach 

sankcyjnych i związane ze zobowiązaniem nieudzielania dofinansowania podmiotom 

rekomendowanym do dofinansowania (oraz podmiotom z nimi powiązanym), które są objęte 

sankcjami. Wprowadzono odpowiednie podstanowienia do Regulaminu konkursu a także 

uzupełniono listę dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o wzór oświadczenia dla 

wnioskodawców, dotyczącego istnienia okoliczności i podstaw do zakazu udostępnienia funduszy, 

środków finansowych lub zasobów gospodarczych oraz udzielenia wsparcia w związku z agresją 

Rosji wobec Ukrainy.  

• Utrzymujący się stan pandemii COVID-19 powodował problemy z realizacją projektów, 

pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego oraz terminową i zgodną z założeniami realizacją 

przedsięwzięć, w tym również problemy z przeprowadzeniem oceny projektów w dotychczasowym 

modelu. Instytucje na bieżąco reagowały na pojawiające się trudności wdrażając rozwiązania 

przewidziane w ustawie z 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających 

realizację programów operacyjnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1758). Szczegółowe informacje 

przedstawiono w rozdziale 6. 
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• Własność intelektualna w Twojej firmie (dz. 2.6) 

Liczba przedsiębiorców aplikujących o dofinansowanie w ramach projektu Urzędu Patentowego 

RP była znacznie niższa od planowanej. Wielu przedsiębiorców zainteresowanych usługą 

rezygnowało z aplikowania o wsparcie ze względu na liczne formalności wymagane w projekcie, 

względem stosunkowo niewielkiej kwoty grantu. Mniejsza liczba aplikujących wynikała 

z niestabilnej sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie (skutki pandemii, rosnąca inflacja, konflikt 

zbrojny na terytorium Ukrainy, koncentrowanie się przedsiębiorców na przetrwaniu oraz 

działaniach operacyjnych, a nie działaniach prorozwojowych itp.). Urząd intensyfikował działania 

promocyjne, jednak po konsultacji z IZ podjęto decyzję o wcześniejszym zakończeniu projektu 

i 28 czerwca 2022 r. podpisano Aneks nr 2 do Porozumienia, zmniejszając budżet projektu 

z 4 544 020 PLN do 1 215 019,84 PLN.   

III oś priorytetowa Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach 

Stan wdrażania od uruchomienia POIR: 

• złożono 15 841 wniosków na kwotę wkładu UE 7 824 176 636,88 EUR (36 660 179 632,11 PLN), 

tj. 288,14% alokacji na oś, 

• podpisano 7 324 umowy na kwotę wkładu UE 3 165 611 890,80 EUR (14 832 474 514,32 PLN), 

tj. 116,58% alokacji na oś, 

• zatwierdzono 26 328 wniosków o płatność na kwotę wkładu UE 2 265 613 504,63 EUR 

(10 615 532 075,96 PLN), tj. 83,44% alokacji na oś, 

• do KE zawnioskowano o środki UE w kwocie 2 736 213 712,24 EUR tj. 100,8% alokacji na oś  

i otrzymano refundację w kwocie 2 411 820 835,80 EUR tj. 88,8% alokacji na oś, 

• zakończono realizację 5 501 projektów o wartości wkładu UE 1 114 202 518,07 EUR 

(5 220 595 898,41 PLN), tj. 41,03% alokacji na oś. 

Konkursy 

W 2022 r. nie ogłoszono żadnego konkursu, ani nie kontynuowano żadnych naborów w III osi.  

Projekty pozakonkursowe 

Realizowano 7 projektów pozakonkursowych, w tym 5 w formie IF:  

✓ IF: Utworzenie i objęcie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego PFR Starter 

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na rzecz wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw (poddz. 3.1.1),  

wkład UE 97 152 245,79 EUR (455 206 847,65 PLN). W 2022 r. wartość instrumentu została 

zmniejszona i dostosowana do realnego popytu na środki inwestycyjne. 

✓ IF: Utworzenie i objęcie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego PFR Biznest 

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych na rzecz wsparcia innowacyjnych 

przedsiębiorstw (poddz. 3.1.2), wkład UE 27 590 834,77 EUR (129 276 856,31 PLN). W 2022 r. 

wartość instrumentu została zmniejszona i dostosowana do realnego popytu na środki 

inwestycyjne. 

✓ IF: Utworzenie i objęcie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego PFR KOFFI 

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych na rzecz wsparcia innowacyjnych 

przedsiębiorstw (poddz. 3.1.4), wkład UE 33 076 552,21 EUR (154 980 185,40 PLN). W 2022 r. 

wartość instrumentu została zmniejszona i dostosowana do realnego popytu na środki 

inwestycyjne, 

✓ IF: Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych 

przedsiębiorstw (poddz 3.2.3), wkład UE 530 597 408,81 EUR (2 486 114 159,00) PLN). W 2022 r. 

wartość instrumentu została zwiększona i dostosowana do realnego popytu na środki, 
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✓ IF: Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego wsparcia płynności MŚP (poddz. 

3.1.3), wkład UE 565 574 645,18 EUR (2 650 000 000,00 PLN). W 2022 r. wartość instrumentu 

została zwiększona i dostosowana do realnego popytu na środki, 

✓ Polskie Mosty Technologiczne (poddz. 3.3.1) – wkład UE 24 411 764,29 EUR (114 381 321,60 

PLN). 

✓ Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki - Brand 

(poddz. 3.3.2), wkład UE 32 856 877,60 EUR (153 950 900,00 PLN). 

Kluczowe zmiany we wdrażaniu osi 

W okresie sprawozdawczym przygotowano zmianę POIR obejmującą realokację środków z I i II osi 

Programu do III osi w wysokości ponad 581,40 mln EUR. Do końca 2022 r. Komisja Europejska nie 

wydała decyzji dotyczącej zmiany Programu.  

Realokacja w pierwotnie założonej kwocie okazała się niemożliwa z uwagi na fakt, iż oznaczałaby 

przekroczenie wkładu EFRR dostępnego w osi I i II w kwocie dotychczas zawnioskowanej KE.  

W kolejnym okresie sprawozdawczym IZ złoży korektę wniosku o zmianę Programu obejmująceą 

realokacji środków do III osi POIR w wysokości 192 mln EUR. 

Opis znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów 

• poddz. 3.3.1 - Polskie Mosty Technologiczne - długofalowe skutki pandemii COVID-19, wybuch 

konfliktu zbrojnego na Ukrainie oraz ogólna sytuacja geopolityczna i ekonomiczna na świecie 

miała znaczący wpływ na wdrażanie projektów pozakonkursowych z poddz. 3.3.1 - Polskie Mosty 

Technologiczne (…), powodując istotne trudności w projektach grantobiorców realizowanych na 

zagranicznych rynkach perspektywicznych. W 2022 r. w ramach poddziałania na bieżąco 

reagowano na indywidualne potrzeby grantobiorców realizujących projekty oraz dostosowywano 

pierwotne założenia projektów do ich faktycznych możliwości realizacji. Kontynuowano także 

działania rozpoczęte w 2021 roku jak np. dopuszczenie w szczególnych sytuacjach, możliwości 

zakończenia projektu grantobiorcy po etapie krajowym bez konieczności realizacji etapu 

zagranicznego.  

• Podejmowano działania w celu odzyskiwania środków finansowych od grantobiorców, którzy nie 

rozliczyli się w terminie wskazanym w umowie grantowej. 

• W wyniku pandemii COVID-19 i odwoływania oraz przesuwania terminów wydarzeń targowych 

w latach ubiegłych, w ramach poddz. 3.3.2 - Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki 

produktowe - Marka Polskiej Gospodarki – Brand, w 2022 r. tj. ostatnim roku realizacji branżowych 

programów promocji, nastąpiła kumulacja imprez targowych ze stoiskami narodowymi. Wybuch 

wojny na Ukrainie spowodował odwołanie zaplanowanych w 2022 r. stoisk narodowych na 

wydarzeniach targowych na rynku rosyjskim. Odwołane zostały stoiska narodowe na targach 

budowlanych Mosbuild w Moskwie oraz targach w branży części samochodowych i lotniczych - 

MIMS Automechanika w Moskwie. W konsekwencji zawarto aneksy do umów na realizację 

branżowych programów promocji, które pozwoliły na pokrycie kosztów poniesionych przez 

wykonawców w związku z przygotowaniem stoisk narodowych na targach w Rosji. 

• Problemy z realizacją projektów, wybieranych w trybie konkursowym, pozyskiwaniem 

finansowania zewnętrznego oraz ich terminową i zgodną z założeniami realizacją w związku 

z utrzymującym się stanem pandemii COVID-19, w tym również problemy z przeprowadzeniem 

oceny projektów w dotychczasowym modelu, były na bieżąco mitygowane w zakresie określonym 

ustawą z dn. 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację 

programów operacyjnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1758). Szczegółowe informacje przedstawiono 

w rozdziale 6. 
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IV oś priorytetowa Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego 

Stan wdrażania od uruchomienia POIR: 

• złożono 1 543 wnioski na kwotę wkładu UE 2 492 821 885,39 EUR (11 680 116 943,98 PLN),  

tj. 215,24% alokacji na oś, 

• podpisano 545 umów na kwotę wkładu UE 1 248 719 623,90 EUR (5 850 875 797,79 PLN),  

tj. 107,82% alokacji na oś, 

• zatwierdzono 9 831 wniosków o płatność beneficjentów na kwotę wkładu UE 568 108 207,98 EUR 

(2 661 871 008,49 PLN), tj. 49,05% alokacji na oś, 

• do KE zawnioskowano o środki UE w kwocie 693 409 113,39 EUR tj. 59,9% alokacji UE na oś  

i otrzymano refundację w kwocie 600 787 860,63 EUR tj. 51,9% alokacji na oś, 

• zakończono realizację 321 projektów o wartości wkładu UE 221 518 545,95 EUR 

(1 037 925 147,06 PLN), tj. 19,13% alokacji na oś. 

Konkursy 

W 2022 r. nie ogłoszono żadnego konkursu, ani nie kontynuowano żadnych naborów w IV osi.  

Projekty pozakonkursowe 

Realizowano 5 projektów pozakonkursowych.  

✓ Międzynarodowe Agendy Badawcze (dz. 4.3), wkład UE 113 548 099 EUR (532 029 620 PLN), 

✓ Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach 

naukowych i przedsiębiorstwach (dz. 4.4), wkład UE 31 561 414,81 EUR (147 881 009,11 PLN),  

✓ Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu 

finansowania przełomowych projektów badawczych (poddz. 4.1.3) wkład UE 44 506 905,59 EUR  

(208 537 106,13 PLN).  

✓ Podniesienie poziomu innowacyjności energetyki węglowej poprzez opracowanie zbioru rozwiązań 

dotyczących modernizacji, przebudowy lub zasad eksploatacji bloków klasy 200 MWe (poddz. 

4.1.3), wkład UE 38 863 275,12 EUR (182 093 875,60 PLN), 

✓ Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez realizację przedsięwzięć badawczych 

w trybie innowacyjnych zamówień publicznych w celu realizacji strategii Europejskiego Zielonego 

Ładu (poddz. 4.1.3), wkład UE 46 793 031,28 EUR (219 248 748,03 PLN). 

Kluczowe zmiany we wdrażaniu osi 

• poddz. 4.1.3: 

– w II  kw 2022 r., zawarty został aneks zwiększający wartość projektu Podniesienie poziomu 

innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych 

projektów badawczych o 31 949 795,00 PLN (wkład UE 6 818 865,65 EUR);  

- w II i III kw 2022 r. zawarte zostały aneksy zwiększające wartość projektu Podniesienie poziomu 

innowacyjności gospodarki poprzez realizację przedsięwzięć badawczych w trybie innowacyjnych 

zamówień publicznych w celu realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu o 71 248 748,03 

PLN (wkład UE 15 206 220,90 EUR). 

• w dz. 4.4  

- w 2022 r. zgodnie z roboczym porozumieniem MEiN z IZ odstąpiono od realizacji projektowanego 

programu Ministra Akcelerator Innowacyjności. Na skutek negatywnych ocen koncepcji programu 

zdecydowano, że środki pierwotnie przyznane na ten cel zostaną skierowane do wsparcia 

aktualnych Grantobiorców programu Inkubator Innowacyjności. IZ wyraziła zgodę na dokonanie 

nadkontraktacji umów zawartych w ramach programu Inkubator Innowacyjności 4.0. W wyniku tego 
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działania, wartość projektu, w tym wkładu UE może zostać maksymalnie zwiększona o ok. 

12,5 mln PLN, w zależności od ostatecznego poziomu realizacji wydatków przez poszczególnych 

Grantobiorców. W celu zwiększenia efektywności działań Grantobiorców MEiN wprowadził 

przeglądy śródokresowe realizowanych projektów w ramach Inkubatora Innowacyjności 4.0 

Opis znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów 

W ramach projektów pozakonkursowych realizowanych w poddziałaniu 4.1.3 zidentyfikowano 

problemy wykonawców związane z wykonalnością finansową projektów realizowanych w ramach 

zamówień przedkomercyjnych (pogorszenie sytuacji gospodarczo-politycznej, skutkującej wzrostem 

cen towarów i usług, spowodowanym skutkami epidemii COVID-19 oraz agresją Rosji na Ukrainę). 

Podjęto decyzję o przygotowaniu analiz weryfikujących prawną możliwość zwiększenia wartości 

zamówień, na podstawie których zawarto aneksy zwiększające wartość projektów. 

V oś priorytetowa Pomoc techniczna 

Stan wdrażania od uruchomienia POIR: 

• złożono 54 wnioski o dofinansowanie na kwotę wkładu UE 173 165 514,18 EUR (811 367 016,71 

PLN), tj. 113,93% alokacji na oś, 

• podpisano 46 umów na kwotę wkładu UE 163 424 438,00 EUR (765 725 204,27 PLN), tj. 107,52% 

alokacji na oś, 

• zatwierdzono 258 wniosków o płatność beneficjentów na łączną kwotę wkładu UE 102 895 286,60 

EUR (482 115 865,35 PLN), tj. 67,70% alokacji na oś, 

• do KE zawnioskowano o środki UE w kwocie 122 704 101,40 EUR tj. 80,7% alokacji na oś  

i otrzymano refundację w kwocie 107 973 127,03 EUR tj. 71,0% alokacji na oś, 

• zakończono realizację 27 projektów o wartości wkładu UE 79 933 255,42 EUR (374 527 268,27 

PLN), tj. 52,59% alokacji na oś).  

Konkursy 

Nie dotyczy V osi. 

Projekty pozakonkursowe 

W 2022 r. podpisano 10 umów o dofinansowanie projektów o łącznej wartości 19 307 068,28 EUR 

(90 463 268,41 PLN), wkład UE: 25 034 968,83 EUR (117 301 346,92 PLN). Umowy zostały 

podpisane na podstawie wniosków o dofinansowanie złożonych podczas rundy ogłoszonej pod koniec 

2021 r., dodatkowej rundy ogłoszonej w 2022 r.  

W 2022 r. aneksowano dwie umowy podpisane w 2021 r.: zwiększono wartość projektu NCBR - 

POIR.05.01.00-00-0009/20 oraz zmniejszono wartość projektu BGK - POIR.05.01.00-00-0004/20. 

Podpisano również dwa aneksy do dwóch umów o dofinansowanie podpisanych w 2022 r. w których 

zwiększono wartość projektu: OPI - POIR.05.01.00-00-0001/21 oraz FNP - POIR.05.01.00-00-

0002/21. 

Pod koniec 2022 r. została ogłoszona runda aplikacyjna, podczas której złożono wnioski 

o dofinansowanie projektów na 2023 r. o łącznej wartości 33 237 232,74 EUR (155 733 054,00 PLN), 

wkład UE: 28 128 670,07 EUR (131 796 833,60 PLN). 

Kluczowe zmiany we wdrażaniu osi 

W związku z przyjęciem przez KM Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 zmiany 

Załącznika nr 2 do POPT 2014-2020 System koordynacji pomocy technicznej oraz linią demarkacyjną 

(uchwała 2/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r.) etaty pracowników NCBR dotychczas finansowane z PO 

Pomoc Techniczna 2014-2020 od początku 2021 r. są finansowane z V osi POIR natomiast 

wynagrodzenia pracowników pozostałych IP i IW, dotychczas finansowane w ramach PO Pomoc 

Techniczna 2014-2020 od 2022 r. są finansowane z V osi POIR. IP i IW złożyły wnioski  
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o dofinansowanie projektów na finansowanie wynagrodzeń w ramach ogłoszonej rundy aplikacyjnej 

na rok 2022  i na rok 2023.  

Opis znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów 

W 2022 r. nie stwierdzono znaczących problemów we wdrażaniu pomocy technicznej. 

 

VI oś priorytetowa Zwiększenie potencjału i przygotowanie do cyfrowej transformacji w 

kontekście pandemii COVID-19 

Stan wdrażania od uruchomienia POIR: 

 

• złożono 5 905 wniosków na kwotę wkładu UE 513 908 564,77 EUR (2 407 918 580,22 PLN), 

tj. 172,11% alokacji na oś, 

• podpisano 692 umowy na kwotę wkładu UE 293 431 911,22 EUR (1 374 875 220,02 PLN), 

tj. 98,27% alokacji na oś,  

• zatwierdzono 300 wniosków o płatność beneficjentów na łączną kwotę wkładu UE 262 430 133,12 

EUR (1 229 616 388,75 PLN), tj. 87,89% alokacji na oś, 

• do KE zawnioskowano o środki UE w kwocie 271 719 763,96 EUR tj. 91,0% alokacji na oś  

i otrzymano refundację w kwocie 158 258 010,68 EUR tj. 53,0% alokacji na oś, 

• zakończono realizację 13 projektów o wartości wkładu UE 590 008,92 EUR (2 764 486,80 PLN), 

tj. 0,20% alokacji na oś).   

Konkursy 

 

W 2022 r. nie ogłoszono żadnego konkursu, ani nie kontynuowano żadnych naborów w VI osi.  

Projekty pozakonkursowe 

Realizowano 1 projekt pozakonkursowy w formie IF:  

IF: Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP REACT-EU (dz 6.1), wkład UE 261 979 810,05 

EUR (1 227 506 400,00 PLN). 

Kluczowe zmiany we wdrażaniu osi 

Oś utworzona w związku ze zmianą POIR przyjętą decyzją KE nr C(2021) 3855 z dnia 26 maja 

2021 r. uwzględniającą w programie środki REACT-UE w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy  

i Zwiększania Odporności. 

Do końca 2022 r. rozstrzygnięto największy pod względem liczby złożonych wniosków konkurs 

organizowany przez PARP w ramach dz. 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na 

cyfryzację. W instrumencie podpisano 693 umowy na kwotę 147 696 155,02 PLN, które wyczerpały 

alokację.  

 

W przypadku instrumentu pożyczkowego w poddz. 6.1 – wypłacono wszystkie IV transze płatności, 

które wyczerpały dostępną alokację projektu. 

Opis znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów 

Brak problemów we wdrażaniu IF oraz dz. 6.2. 
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VII oś priorytetowa Pomoc techniczna dla wsparcia przygotowania i wdrożenia  kryzysowych 

działań naprawczych realizowanych w ramach POIR w kontekście pandemii COVID-19 i 

przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki 

 

Stan wdrażania od uruchomienia POIR: 

• złożono 1 wniosek na kwotę wkładu UE 11 405 678,39 EUR (53 441 306,10 PLN), tj. 95,49% 

alokacji na oś, 

• podpisano 1 umowę na kwotę wkładu UE 11 405 678,39 EUR (53 441 306,10 PLN), tj. 95,49% 

alokacji na oś, 

• zatwierdzono 5 wniosków o płatność5 beneficjenta na łączną kwotę wkładu UE 10 709 229,67 

EUR (50 178 095,64 PLN), tj. 89,66% alokacji na oś, 

• do KE zawnioskowano o środki UE w kwocie 11 944 000,00 EUR tj. 100,0% alokacji na oś  

i otrzymano refundację w kwocie 6 330 309,32 EUR tj. 53,0% alokacji na oś. 

Konkursy 

Nie dotyczy VII osi. 

Projekty pozakonkursowe 

W 2021 r. została ogłoszona runda aplikacyjna, podczas której złożono 1 wniosek o dofinansowanie 

projektu IZ na kwotę 13 739 556,14 EUR (63 147 000,00 PLN), wkład UE: 11 627 786,36 EUR 

(53 441 306,10 PLN). W 2022 r. nie ogłaszano rundy aplikacynej.  

Kluczowe zmiany we wdrażaniu osi 

Brak zmian. Oś wprowadzona do programu w 2021 r. decyzją KE nr C(2021) 3855 z dnia 26 maja 

2021 r. 

Opis znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów 

Nie stwierdzono problemów. 

3.2   Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu  

Tabela 1. Wskaźniki rezultatu dla UE i Funduszu Spójności  

Tabela załączona. 

Komentarz do tabeli:  

Dane za 2021  r. pochodzą z systemu STRATEG Głównego Urzędu Statystycznego. Dane za 2022  r. 

– zgodnie z cyklem gromadzenia danych statystyki publicznej – nie zostały jeszcze opublikowane. 

Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB na koniec 2021 r. wyniosły 

0,91% i wzrosły o 0,04 p.p. w stosunku do 2020 r. Jest to wskaźnik, którego wartość od 2013 r. 

systematycznie rośnie. W systemie STRATEG została zaktualizowana wartość wkaźnika za 2020 r. 

Spadła natomiast wartość wskaźnika dotyczącego udziału finansowania pochodzącego z sektora 

przedsiębiorstw (BERD) w wydatkach sektora szkolnictwa wyższego na działalność B+R (HERD). 

Wartość wskaźnika na koniec 2021 r. wyniosła 2,7% (spadek o 0,1 p.p. w porównaniu do 2020 r.).  

Wartość wskaźnika dotyczącego udziału nakładów bieżących poniesionych na badania stosowane  

i prace rozwojowe w nakładach bieżących ogółem na B+R na koniec 2021 r. wyniosła 66,9%, co  

oznacza wzrost o 1,8 p.p. w stosunku do 2020 r.  

Spadła wartość wskaźnika dotyczącego udziału eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie 

ogółem. Wartość na koniec 2021 r. wyniosła 8,8% (spadek o 0,2 p.p. w stosunku do 2020 r.). 

 
5 Wzgl. danych z systemu SL2014 dodano 1 wniosek o płatność w PT w VII osi. Środki zostały certyfikowane do KE, a wniosek 
został wprowadzony z przyczyn technicznych w styczniu 2023 r. 
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Wartość wskaźnika dotyczącego udziału przedsiębiorstw, które współpracowały w zakresie 

działalności innowacyjnej w ogóle przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie na koniec 2021 r. wyniosła 

19,3% (spadek o 3,1 p.p. w stosunku do 2020 r.). Wartość wskaźnika na koniec 2021 r. jest niższa od 

wartości bazowej w POIR określonej dla 2013 r. 

Nie są dostępne dane za 2021 r. dla wskaźnika związanego z wartością nakładów na działalność 

innowacyjną przedsiębiorstw w stosunku do całości nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw 

(wartość na koniec 2020 r. wyniosła 9,1%, co oznacza wzrost o 0,2 p.p. w stosunku do roku 2019).  

Wskaźnik przedstawiający nakłady na działalność innowacyjną pochodzącą z funduszy kapitału 

ryzyka w latach 2011-2017 nie został wykazywany przez GUS z uwagi na brak danych. Wartość 

wskaźnika na koniec 2018 r. wyniosła 2,9 mln PLN, na koniec 2019 r. wzrosła do 5 mln PLN, a na 

koniec 2020 r. spadła do 2,6 mln PLN i nadal znacząco odbiegała od wartości docelowej POIR na 

2023 r. określonej na 333 mln PLN. Na koniec 2021 r. wykazano ponownie wartość 0  z przypisem, że 

dane nie mogą być opublikowane ze wzlgędu na konieczność zachowania tajemnicy statystycznej 

w rozumieniu ustawy o statystyce publicznej. Ze względu na zbyt małą próbę badawczą, która nie 

obejmuje pełnej puli przedsiębiorstw (do wskaźnika nie są ujmowane przedsiębiorstwa, w których 

liczba osób pracujących jest mniejsza niż 10), osiągnięcie wartości docelowej jest zagrożone.  

W odniesieniu do wskaźników pomocy technicznej, wartości wszystkich wskaźników wzrosły na 

koniec 2022 r. 

Wartość wskaźnika „Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów” wzrosła w stosunku 

do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Na koniec 2022 r. wyniosła 4,39, co oznacza wzrost 

o 0,85 w stosunku do roku poprzedniego. 

Wartość wskaźnika dotyczącego średniorocznej liczby form szkoleniowych na jednego pracownika 

instytucji systemu wdrażania FE na koniec 2022 r. wynosiła 2,55, co oznacza wzrost o 0,64 

w stosunku do roku poprzedniego. 

Wskaźnik dotyczący średniorocznego czasu zatwierdzania projektu (od złożenia wniosku 

o dofinansowanie do podpisania umowy) zwiększył się w POIR o 9 dni w stosunku do roku 

poprzedniego i na koniec 2022 r. wynosił 212 dni. Osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika czyli 160 

dni jest zakładane na 2023 rok. W 2022 r. wskaźnik osiągnął niższą wartość niż bazowa określona na 

263 dni.  

Jeżeli chodzi o odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych, to wartość wskaźnika na koniec 

2022 r. wyniosła 71,71% (wzrost o 0,09 pp w stosunku do roku poprzedniego), co oznacza, że 

wartość docelowa określona na 2023 r. na poziomie 50% została znacząco przekroczona.    

Tabela 2A. Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS  

Nie dotyczy POIR. 

Tabela 2B. Wskaźniki rezultatu dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych według osi 

priorytetowej lub części osi priorytetowej  

Nie dotyczy POIR. 

Tabela 2C. Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS  

Nie dotyczy POIR. 

Tabela 3A. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla UE i Funduszu Spójności  

Tabela załączona. 

Komentarz do tabeli 3A:  

Każdy wskaźnik prezentowany w tabeli 3A określany jest na podstawie wartości zadeklarowanych  

w umowach o dofinansowanie (prognozy przedstawionej przez beneficjentów) oraz na podstawie 
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wartości przedstawionych w ostatnich wnioskach o płatność składanych przez beneficjentów 

(rzeczywiste wykonanie w oparciu o zatwierdzone ostatnie wnioski o płatność projektu). 

Pod koniec 2020 r., IZ, we współpracy z IP, dokonała przeglądu wszystkich wskaźników w programie  

i dokonała aktualizacji ich wartości docelowych na podstawie dotychczas realizowanych projektów. 

Zmianie uległy m.in. średnie wartości projektów oraz alokacje na poszczególne instrumenty, zmienne 

które wykorzystywane są do szacowania wartości docelowych wskaźników w programie. W 2021 r. 

dodano dwie osie priorytetowe finansowane ze środków REACT-EU, które uzupełniono odpowiednimi 

wskaźnikami. Zmiany te zostały zaakceptowane przez KE decyzją KE z 26 maja 2021 r. i są 

obowiązujące w bieżącym okresie sprwozdawczym. W 2022 r. w związku z realokacjami środków 

z I i II osi do osi III dokonano ponownej aktualizacji wartości docelowej wskaźników w programie, 

jednak do końca okresu sprawozdawczego zmiany te nie zostały zaakcpetowane przez KE. 

 

Tabela 3B. W odniesieniu do wybranych wspólnych wskaźników produktu dla wsparcia z UE 

w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” związanego 

z inwestycjami produkcyjnymi — liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu 

operacyjnego  

Tabela załączona. 

Komentarz do tabeli:  

Wskaźniki w tabeli 3B zostały opracowane na podstawie ostatniego zatwierdzonego wniosku 

o płatność, przy czym każde przedsiębiorstwo w projektach konkursowych zostało policzone tylko raz. 

W odniesieniu do projektów pozakonkursowych w systemie SL2014 nie ma danych, które 

umożliwiałyby wyeliminowanie powtarzających się przedsiębiorstw na poziomie grantobiorców  

i ostatecznych odbiorców. 

Wskaźnik Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) występuje we wszystkich projektach 

przedsiębiorców w I, II, III i VI osi priorytetowej. Jego wartość wynosi 19 346, przy czym nie można 

potwierdzić, że w ramach tego wskaźnika każde przedsiębiorstwo zostało policzone tylko raz, ze 

wzlędu na brak informacji w SL2014 w zakresie projektów pozakonkursowych na poziomie 

grantobiorców i ostatecznych odbiorców. 

Wskaźnik Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) występuje głównie w projektach 

konkursowych w I, II i III osi priorytetowej oraz dz. 6.2, a jego wartość wynosi 11 388. 

Wskaźnik Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3) odnosi się 

do projektów pozakonkursowych realizowanych w (pod)dz. 1.3.2, 2.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.3 

oraz 6.1. Jego wartość wynosi 7 443, przy czym w SL2014 nie ma informacji potwierdzających, że 

każde przedsiębiorstwo zostało policzone tylko raz. 

Wskaźnik Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI 4) odnosi się tylko do 

projektów pozakonkursowych w dz. 2.6 i poddz. 3.3.1, przy czym wartość 521 wykazywana w tabeli  

dotyczy tylko projektu z poddz. 3.3.1. Nie można wykluczyć, że w ramach tego wskaźnika każde 

przedsiębiorstwo zostało policzone tylko raz. 

Natomiast, wskaźnik Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw (CI 5) odnosi się tylko do projektu 

pozakonkursowego w poddz. 3.1.1, dla którego wartość wskaźnika wynosi 114.  

Tabela 4A. Wspólne wskaźniki produktu dla EFS  

Nie dotyczy POIR. 

Tabela 4B. Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS  

Nie dotyczy POIR. 
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3.3. Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania  

Tabela 5. Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania  

Tabela załączona do Sprawozdania. 

Komentarze na temat poziomu osiągnięcia celów pośrednich oraz perspektyw ich realizacji zawarte są 

w rozdziale 6, 11.1 a także w Tab. 5. 

3.4.   Dane finansowe  

Tabela 6. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu określone w tabeli  

1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 

Tabela załączona. 

Tabela 7. Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla UE, 

EFS i Funduszu Spójności  

Tabela załączona. 

Tabela 8. Wykorzystanie finansowania krzyżowego 

Tabela załączona. 

Tabela 9. Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (UE i Fundusz Spójności 

w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”)  

Nie dotyczy POIR. 

Tabela 10. Wydatki poniesione poza obszarem objętym programem (EFS)  

Nie dotyczy POIR. 

Tabela 11. Alokacja zasobów między ludzi młodych spoza kwalifikujących się regionów na poziomie 

NUTS 2 w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

Nie dotyczy POIR. 

 

 

4.   PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI  

Synteza ewaluacji 

W 2022 r. ewaluacje prowadziła Instytucja Zarządzająca jak i Instytucje Pośredniczące. Zrealizowano 

następujące badania: 

Badania IZ 

• Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty POIR oraz ocena wpływu POIR na 

innowacyjność polskiej gospodarki, w tym wpływu na realizację celów Strategii Europa 2020; 

Badania PARP 

• Analiza efektów wybranych działań POIR i POPW na poziomie sektorowym i makroekonomicznym 

za pomocą modelu makroekonomicznego, 

• Barometr innowacyjności - realizacja w latach 2018-2021 ewaluacji ongoing wsparcia 

przedsiębiorstw POIR i POPW 2014-2020, 

• Wzornictwo przemyślane – nowe perspektywy wsparcia w ramach następcy POIR na lata 2021-

2027. 
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Badania NCBR 

W 2022 r. NCBR nie zrealizował żadnych badań ewaluacyjnych finansowanych ze środków POIR oraz 

wynikających z Planu ewaluacji POIR.  

Ewaluacje projektów pozakonkursowych/programów sektorowych – badania spoza Planu 

ewaluacji POIR 

PARP 

PARP jako beneficjent projektów pozakonkursowych POIR (poddziałanie 2.4.2), realizował 

następujące badanie ewaluacyjne:  

• SMART SKILLS – ewaluacja potencjału i możliwości rozwoju kwalifikacji dla inteligentnej 

gospodarki. 

Wykonawca: Konsorcjum spółek IBC Group Central Europe Holding i Centrum Badań 

Marketingowych Indicator, termin realizacji: IX.2021 – VI.2022 

• Ewaluacja funkcjonowania systemu Grup Roboczych ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. 

Wykonawca: Fundacja Rozwoju Badań Społecznych, termin realizacji: IX.2021 – VI.2022. 

NCBR 

Sekcja Analiz i Ewaluacji zrealizowała badania własne dotyczące efektów wsparcia NCBR w grupie 

przedsiębiorstw, głownie beneficjentów i wnioskodawców programu POIR z lat 2015-2020, oraz 

przygotowała raport bazujący m.in. na wynikach ewaluacji realizowanych w NCBR w obszarze 

instrumentów finansowych: 

• Bradar+ Radar Innowacji:  Badanie efektów wsparcia NCBR w grupie przedsiębiorstw 

Wykonawca: badanie wewnętrzne – Sekcja Analiz i Ewaluacji NCBR, termin realizacji: II kwartał 

2021 r. – II kwartał 2022 r., 

• Venture Capital. Przewodnik po najważniejszych zagadnieniach w kontekście wsparcia 

innowacyjności 

Wykonawca: badanie wewnętrzne – Sekcja Analiz i Ewaluacji NCBR. Termin realizacji: I - III 

kwartał 2022 r., 

 

Publikacja badań 

Raporty końcowe wszystkich badań w ramach Planu ewaluacji POIR realizowanych na zlecenie IZ 

oraz IP zostały udostępnione poprzez system przesyłania SFC2014 oraz opublikowane w Bazie 

Badań Ewaluacyjnych na stronie internetowej http://www.ewaluacja.gov.pl. 

Ponadto, w grudniu 2022 r. przez system SFC2014 zostało przekazane Podsumowanie wyników 

ewaluacji przeprowadzonych podczas okresu programowania i głównych produktów oraz rezultatów 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Wymóg przygotowania sprawozdania 

wynikał z art. 114 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. 

Główne wyniki ewaluacji zrealizowanych w 2022 r. 

Badania IZ: 

Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty POIR oraz ocena wpływu POIR na 

innowacyjność polskiej gospodarki, w tym wpływu na realizację celów Strategii Europa 2020. 

Wykonawca: konsorcjum firm: IMAPP CONSULTING sp. z o.o., Fundacja Naukowa Instytut Badań 

Strukturalnych IDEA Instytut sp. z o.o., Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. 

http://www.ewaluacja.gov.pl/
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Termin realizacji: III.2022 r. - XII.2022 r. 

Rodzaj oceny: wpływu, procesowa 

Cel tematyczny: 1 oraz 3 

Cel: Celem głównym badania była ocena i podsumowanie potencjalnych rezultatów realizacji POIR, 

które pojawiły się do 31 grudnia 2021 r. oraz ocena wpływu POIR na innowacyjność polskiej 

gospodarki i realizację celów Strategii Europa 2020. 

Najważniejsze wnioski: 

• Bez wsparcia POIR (prace B+R): 

• nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB, byłyby niższe  

w roku 2021 o 0,13 p.p., 

• udział beneficjentów I osi priorytetowej POIR, ponoszących nakłady na B+R byłby niższy 

w  2018 r. o około 43 p.p. (wynosiłby ok. 52% zamiast  95%), 

• średnie nakłady na B+R wśród beneficjentów I osi priorytetowej POIR, byłyby niższe w 2018 r. 

o około 6 mln PLN,  

• większość projektów nie zostałaby zrealizowana lub zostałaby uruchomiona znacznie później 

(2-2,5 roku), w ograniczonym zakresie lub ze stratą dla poziomu innowacyjności danego 

rozwiązania. 

• Bez wsparcia POIR (prace wdrożeniowe): 

• poziom nakładów brutto na środki trwałe byłby niższy w całej gospodarce o 0,3% w 2021 r. 

(maksymalnie 0,7% w 2025 r.),  

• średnia wartość rzeczowych aktywów trwałych w grupie beneficjentów poddz. 3.2.1 „Badania 

na rynek”, byłaby niższa w roku 2018 o ok. 9,8 mln PLN, 

• udział beneficjentów wprowadzających na rynek nowe lub ulepszone wyroby, byłby niższy 

o ok. 26-31 p.p.,  

• większość projektów nie zostałaby zrealizowana lub zostałaby zrealizowana później, przy 

ograniczeniu skali finansowej inwestycji lub jej poziomu innowacyjności. 

• POIR przyczynił się do wzrostu liczby wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych oraz 

zwiększenia skali wykorzystania usług B+R. 

• współpracę przedsiębiorstw z jednostkami badawczymi, przewidziano w około 2/3 projektów. 

51% badanych przedsiębiorstw zadeklarowało współpracę z przynajmniej jedną jednostką 

naukową, 

• preferowaną formą współpracy (w przypadku możliwości wyboru), było podwykonawstwo, 

• dzięki realizacji projektów POIR i współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi 

w formie podwykonawstwa, udział finansowania pochodzącego z sektora przedsiębiorstw 

(BES) w wydatkach sektora szkolnictwa wyższego na działalność B+R (HERD) był wyższy 

szacunkowo o 1,3 p.p. i wyniósł w 2020 r. 2,8%, 

• projekty miały ograniczony wpływ na zwiększanie liczby jednostek naukowych, z którymi 

współpracują przedsiębiorstwa po projekcie (taka sytuacja dotyczy około 16% beneficjentów). 

Większy wpływ obserwowany dla 1. i 2. osi (22% i 23%), mniejszy dla 3. osi (jedynie 5%). 

• Skutki finansowe wsparcia na poziomie beneficjentów POIR, pomimo wprowadzenia większości 

rozwiązań/produktów do praktyki gospodarczej/na rynek, w 2021 r. odbiegają jeszcze od założeń. 

• w przypadku 60% projektów nie przekroczono progu 50% zakładanego poziomu przychodów 

z komercjalizacji/ wdrożenia wyników prac B+R, 
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• wyniki modelowania wskazują, że należy spodziewać się największego oddziaływania POIR 

na wzrost PKB Polski w roku 2025 (wpływ interwencji oszacowano na 1,1 p.p. PKB), 

• liczba osób pracujących była w 2021 r. o 34 tys. większa, niż w alternatywnych scenariuszu 

bez wykorzystania funduszy POIR. 

Badania IP:  

PARP 

Analiza efektów wybranych działań POIR i POPW na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za 

pomocą modelu makroekonomicznego   

Wykonawcy: Konsorcjum WiseEuropa i Ecorys Polska Sp. z o.o.  

Termin realizacji: VII.2019 – XII.2022 (4 roczne rundy badawcze)  

Rodzaj oceny: wpływu 

Cel tematyczny: 1, 3 

Cel: Dostarczenie wiedzy o wpływie instrumentów pomocowych realizowanych przez PARP na całą 

gospodarkę oraz poszczególne sektory działalności gospodarczej.  

Najważniejsze wnioski i rekomendacje: 

• Interwencja PARP w POIR była skuteczna m.in. w zakresie: zwiększenia PKB per capita, poprawy 

aktywności zawodowej, zatrudnienia i bezrobocia, podnoszenia produktywności pracy  

i wynagrodzeń, a także pozytywnego wpływu na eksport, innowacyjność (nakłady na B+R)  

i środowisko (efektywność energetyczna). Efekty wahały się w przedziale ok. 0,5% - 8%,  

w zależności od obszaru, 

• Efekty nie były równo rozłożone pod względem sektorowym, głównym beneficjentem pośrednim był 

sektor budowlany, angażowany wykonawczo w inwestycje,  

• Dużą – choć krótkookresową - skutecznością wyróżniały się działania antycovidowe PARP, 

• W następcy POIR warto koncentrować się na: a) projektach zwiększających możliwości 

produkcyjne, efektywność zasobową, umiejętności kadry menadżerskiej, b) równoprawnie 

traktować innowacje polegające na absorpcji zewnętrznych innowacji i własnych prac B+R, 

c) wspierać działania proeksportowe lub związane z współpracą z większymi firmami z kraju 

lub zagranicy (sieciowanie), d) premiować pozytywne oddziaływanie na środowisko (kryteria 

wyboru projektu).  

 

Barometr innowacyjności - realizacja w latach 2018-2021 ewaluacji ongoing wsparcia przedsiębiorstw 

POIR i POPW 2014-2020 

Wykonawcy: Konsorcjum MCM Institute Poland Sp. z o.o., Fundacja IDEA Rozwoju, IDEA Instytut 

Sp. z o.o., Exacto Sp. z o.o. i Realizacja Sp. z o.o.   

Termin realizacji: (III.2018 – III.2022) 

Rodzaj oceny: wpływu 

Cel tematyczny: 1, 3 

Celem jest bieżąca (on-going) identyfikacja, pomiar oraz ocena rezultatów udzielonego wsparcia 

POIR i POPW . 

Najważniejsze wnioski rekomendacje: 

• wśród beneficjentów następowały korzystne zmiany w okresie oddziaływania Programu - wzrost 

przychodów, nakładów na działalność B+R, umiędzynarodowienie itp. Ze względu na pandemię 

Covid-19 obserwowane efekty były niższe niż w sytuacji, gdyby pandemii nie było, 
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• interwencja w umiarkowanym stopniu buduje trwałe zdolności przedsiębiorstw do prowadzenia 

działań B+R+I z wyjątkiem poddz. 2.3.2. Nie oznacza to negatywnej oceny, natomiast wskazuje na 

ograniczony wpływ interwencji w tym zakresie, 

• wprowadzane innowacje na poziomie firmy / adaptacja dostępnych na rynku rozwiązań, są 

racjonalne i pożądane, jeśli pozwalają podnosić konkurencyjności firm i redukować lukę 

rozwojową). Jednocześnie względnie często (około 46% beneficjentów) podejmowano w ramach 

POIR próby budowania własnej unikalności innowacyjnej („róbmy coś, czego jeszcze nikt nie 

robił”), 

• aby wzmocnić oddziaływanie interwencji warto wykorzystać w FENG doświadczenie poddz. 2.3.2 

POIR, w szczególności modułowy charakter wsparcia (B+R oraz inwestycje we wdrożenia 

innowacji), włączenie w proces tworzenia innowacji jednostek naukowych oraz zadbać o niski próg 

wejścia dla przedsiębiorstw, 

• oczekiwaną zmianą w zakresie zatrudnienia u beneficjentów działań proinnowacyjnych  

w przyszłych programach nie powinna być o tyle zwiększenie liczby miejsc pracy, co ewolucja 

struktury w kierunku zwiększania potencjału B+R+I. 

 

Wzornictwo przemyślane – nowe perspektywy wsparcia w ramach następcy POIR na lata 2021-2027 

Wykonawca: Konsorcjum spółek PAG Uniconsult i Algorytm Design  

Termin realizacji: IX.2021 – III.2022 

Rodzaj oceny: wpływu 

Cel tematyczny: 3 

Cel: Przegląd i ocena praktyk międzynarodowych i krajowych dot. realizacji instrumentów wsparcia 

wzornictwa w firmach oraz dostarczenie wiedzy na potrzeby procesu opracowania szczegółowych 

rozwiązań w nowych instrumentach pomocowych POIR+ zorientowanych na ww. obszar 

przedmiotowy. 

Najważniejsze wnioski i rekomendacje 

• w architekturze interwencji publicznej na lata 2021-2027 należy uwzględnić programy wspierania 

wzornictwa w sektorze MŚP. Mogą one być stosowane na wszystkich szczeblach programowania 

interwencji (krajowym, ponadregionalnym i regionalnym), przy zachowaniu odpowiednej 

demarkacji, 

• biorąc pod uwagę doświadczenia z wspieraniem projektów wzorniczych w przedsiębiorstwach oraz 

wskazania KE dot. zasad wsparcia w okresie 2021-2027 (w zakresie podnoszenia 

konkurencyjności), projekty wzornicze mogą być wspierane w sposób bezzwrotny lub mieszany  

(w formie pożyczki z częściowym umorzeniem kapitału), 

• procesy projektowania/wzornictwa stanowić mogą komponent szerszych projektów rozwojowych, 

opartych na działalności B+R+I. Architektura wsparcia działalności B+R+I powinna umożliwiać 

współfinansowanie w ramach wspieranych projektów ich komponentów wzorniczych. 

 

5.   INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ 

ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH  

Nie dotyczy POIR. 
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6.   KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE 

DZIAŁANIA  

Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania 

Wdrażanie:  

W 2022 r. kontynuowano działania mające na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu pandemii 

COVID-19 na sytuację wnioskodawców, beneficjentów oraz instytucje systemu wdrażania.  

Stosowano rozwiązania określone w ustawie z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

wspierających realizację programów operacyjnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1758), polegające 

m.in. na: 

• wydłużeniu terminu naboru wniosków w trwających konkursach, 

• umożliwieniu przeprowadzenia oceny wniosków w formie zdalnej lub z wykorzystaniem rozwiązań 

komunikacji elektronicznej, 

• umożliwieniu wnioskodawcom wydłużenia terminów na wniesienie protestu, jego uzupełnienie 

lub poprawienie, a także umożliwienie wniesienia protestu w formie elektronicznej,  

• usprawnieniu procedur kontrolnych. 

W 2022 r w związku z trudnościami w realizacji projektów z powodu wojny w Ukrainie, 

w tym m.in.: opóźnienia w realizacji umów, globalny wzrost cen, problemy z dostawami, konieczność 

wydłużenia realizacji części projektów do 31.12.2023 r., ryzyko niezrealizowania celów projektu dla 

części umów, problem z kadrą merytoryczną z Ukrainy, prowadzono działania mające na celu 

zminimalizowanie negatywnego wpływu wojny na sytuację beneficjentów. Instytucje stosowały 

m.in. następujące rozwiazania: 

• zawierane były aneksy przedłużające okres realizacji projektu. W sytuacjach problematycznych 

podejmowano rozmowy w celu ograniczenia zakresu projektu w sposób umożliwiający jego 

realizację i osiagnięcie celu przy niższych nakładach. Zawierano aneksy wydłużające termin na 

spełnienie warunków, jednak zwracano beneficjentom uwagę, że późniejsze rozpoczęcie projektu 

zwiększa ryzyko terminowanego jego zakończenia tj. do 31.12.2023 r., 

• kierowane były do beneficjentów prośby o zintensyfikowanie prac w projektach w celu 

zminimalizowania opóźnień. Instytucje analizowały zasadność każdego wniosku o zmianę 

wydłużającą realizację projektu do 31.12.2023 r. i zawieranie aneksów, 

• w Zasadach zamykania POIR z marca 2022 r. ustalono, iż "wnioski o płatność końcową 

(w przypadku projektów z najdłuższym okresem realizacji, tj. do 31 grudnia 2023 r.) powinny być 

sporządzone i złożone do IP/IZ najpóźniej do 30 stycznia 2024 r. Ostatnie wnioski o płatność 

końcową powinny być zweryfikowane i zatwierdzone przez IP/IZ najpóźniej w terminie 

umożliwiającym ujęcie ich w ostatniej deklaracji wydatków IP, przekazywanej przez IP do IZ do 

30 kwietnia 2024 r. oraz certyfikacji tych środków do KE do 31 lipca 2024 r.". Zatem, istnieje 

możliwość wydłużenia terminu na rozliczenie projektów przez IP z uwagi na zwiększającą się 

liczbę projektów, których okres realizacji kończy się 31.12.2023 r. Ponadto, projekty zagrożone 

podlegały analizie w zakresie możliwości uznania ich za niefunkcjonujące lub zgłoszenia jako 

projekty podlegające fazowaniu. 

Ponadto:  

• w związku ze zmianą kompetencji i uprawnień w zakresie sprawowania nadzoru nad działalnością 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 

i nauki na ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego 27.10.2022 r. podpisano Aneks nr 5 

do Porozmienia z NCBR.  

Działania minimalizujące wpływ pandemii COVID-19 w projektach pozakonkursowych: 
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• w działaniu 2.6 (Własność intelektualna w Twojej firmie):  

a) prowadzenie intensywnej kampanii promującej projekt - wybuch pandemii oraz napięta 

sytuacja na granicach Polski skutecznie odwróciły uwagę przedsiębiorców od projektu, 

w którym wysokość przyznawanych grantów była niska (2-4 tys. PLN), a formalności 

do dopełnienia liczne. To wszystko spowodowało ograniczenie działań przedsiębiorców 

do realizacji podstawowych zadań operacyjnych firm (tj.: dążenia do utrzymania się 

na rynku oraz podejmowanie prób zwiększenia przychodów w obliczu inflacji 

i kryzysu). Pomimo tego Urząd Patentowy RP prowadził bardzo intensywną kampanię 

promocyjną projektu poprzez media społecznościowe, cold calling wykonywany przez 

Centrum Informacji UPRP, wysyłkę maili zachęcających do udziału w projekcie oraz 

marketing szeptany; 

b) ograniczenie wydatków w ramach projektu związanych m. in. z delegacjami 

lub organizacją spotkań dla wykonawców usług, konieczność spotkań w formule on-line; 

c) elastyczność dotycząca sposobu realizacji usługi (możliwość odbycia spotkań 

z przedsiębiorcą on-line, nie tylko w siedzibie firmy); 

d) niepotrącanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bezpośrednio z grantu) ze 

względu na art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095).   

• w poddz. 3.1.3 Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP – IZ kontynuowała ofertę pożyczek 

dla przedsiębiorców wspierających płynność finansową. Wsparcie może być przeznaczone na 

pokrycie bieżących potrzeb finansowych, tj. np. wypłata wynagrodzeń pracowników, spłata 

zobowiązań krótkoterminowych (faktur od dostawców produktów, usług od zewnętrznych 

kontrahentów itp.), jak również na wydatki  inwestycyjne (w ograniczonym stopniu). Pożyczka jest 

połączona z dotacją, co oznacza, że przedsiębiorca musi zwrócić jedynie pożyczony kapitał, nie 

ponosi przy tym dodatkowych kosztów. Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP wdrażany 

jest przez BGK jako beneficjenta pełniącego rolę funduszu funduszy, a pożyczki udzielane są 

przez pośredników finansowych działających w regionach i makroregionach.  

• w poddz. 3.2.3 Fundusz Gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw – w 2022 r. 

obejmowane gwarancjami (jako pomoc de minimis), nadal były kredyty obrotowe odnawialne, 

w tym kredyty odnawialne w rachunku bieżącym na zapewnienie płynności finansowej firmom 

innowacyjnym i efektywnym ekologicznie, które objęte były również systemem dopłat do odsetek. 

Utrzymanie tego produktu było odpowiedzią na zapotrzebowanie firm potrzebujących środków 

na zapewnienie płynności finansowej. 

• w poddz. 3.3.1 (Polskie Mosty Technologiczne) w 2022 r. na bieżąco reagowano na indywidualne 

potrzeby grantobiorców realizujących projekty oraz dostosowywano pierwotne założenia projektów 

do ich faktycznych możliwości realizacji. Kontynuowano także działania rozpoczęte w 2021 roku 

jak np. dopuszczenie w szczególnych sytuacjach możliwości zakończenia projektu grantobiorcy po 

etapie krajowym bez konieczności realizacji etapu zagranicznego. 

• w dz. 4.4 (Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R 

w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach) - do umów Inkubatora Innowacyjności 4.0  

wprowadzone zostały zapisy dot. możliwości przekazywania sprawozdań jedynie w formie 

elektronicznej podpisanych podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym. Wcześniej był 

obowiązek składania sprawozdania w formie papierowej; 

• w dz. 6.1 Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP REACT-EU kontynuowano ofertę 

pożyczek wspierających płynność finansową analogicznie do poddz. 3.1.3. Wsparcie można 

przeznaczyć na pokrycie bieżących potrzeb finansowych, tj. np. wypłata wynagrodzeń 

pracowników, spłata zobowiązań krótkoterminowych (faktur od dostawców produktów, usług od 
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zewnętrznych kontrahentów itp.), jak również na wydatki inwestycyjne (w ograniczonym stopniu). 

Pożyczka jest połączona z dotacją, co oznacza, że przedsiębiorca musi zwrócić jedynie pożyczony 

kapitał, nie ponosi przy tym dodatkowych kosztów. Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP 

wdrażany jest przez BGK jako beneficjenta pełniącego rolę funduszu funduszy, a pożyczki 

udzielane są przez pośredników finansowych działających w regionach i makroregionach. 

• w poddz. 4.1.3 w projektach pozakonkursowych zidentyfikowano problemy wykonawców związane 

z wykonalnością finansową projektów realizowanych w ramach zamówień przedkomercyjnych 

(pogorszenie sytuacji gospodarczo-politycznej, skutkującej wzrostem cen towarów i usług, 

spowodowanym skutkami epidemii COVID-19 oraz agresją Rosji na Ukrainę). Podjęto decyzję 

o przygotowaniu analiz weryfikujących prawną możliwość zwiększenia wartości zamówień, na 

podstawie których zawarto aneksy zwiększające wartość projektów. 

• w dz. 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację kontynuowano podpisywanie 

umów na wsparcie w obszarze cyfryzacji skierowane m.in. do przedsiębiorstw prowadzących 

działalność gospodarczą w branżach w szczególności dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii 

COVID-19. Celem instrumentu było m.in.  stworzenie warunków skutecznego funkcjonowania MŚP 

w stanie pandemii COVID-19 oraz wzmocnienie ich konkurencyjności i odporności na kolejne 

kryzysy. Wsparcie finansowe udzielane było dla MŚP w zakresie wprowadzenia nowych lub 

znacząco ulepszonych procesów lub produktów związanych z wykorzystaniem technologii 

cyfrowych. Dofinansowanie mogło być przeznaczone na zakup lub licencjonowanie 

oprogramowania, specjalistycznych usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego 

oraz w ograniczonym zakresie środków trwałych niezbędnych do wprowadzenia innowacji.  

 

Audyty i kontrole: 

W 2022 r. koordynowano prace związane z audytami i kontrolami POIR prowadzonymi przez 
instytucje nieuczestniczące w realizacji Programu: 

• audyt systemu zarządzania i kontroli za rok obrachunkowy 2021/2022 przeprowadzony przez 

IA, 

• audyt operacji przeprowadzony przez IA, 

• kontrole ETO i KE: 

− audyt ETO nr 22CH2004 - kontrola wykonania zadań dotycząca unijnego łańcucha 

wartości w sektorze baterii. Do IZ wpłynęła analiza odpowiedzi na raport podsumowujący 

oraz informacja, w jaki sposób odpowiedzi IZ zostaną uwzględnione w sprawozdaniu 

końcowym. Dokument nie zawierał ustaleń finansowych.  

− audyt ETO nr ARPF-9898 - kontrola do celów poświadczenia wiarygodności za rok 2019 

przeprowadzona w 2019 r. Wpłynęło ostateczne stanowisko KE do ustaleń ETO 

z listopada 2021 r. IZ, w związku z podtrzymaniem ustalenia dotyczącego projektu 

POIR.02.01.00-00-0150/17 (Naruszenie krajowych przepisów dotyczących udzielania 

zamówień publicznych), została nałożona ekstrapolowana korekta finansowa w wysokości 

niezbędnej do obniżenia poziomu ŁPBR poniżej 2%. Korekta została zarejestrowana 

w łącznej kwocie 1 524 216,84 PLN /296 742,83 EUR. W systemie SL2014 

zarejestrowano korekty o nr POIR.IZ.00-KS006/22 (projekt nr POIR.02.01.00-00-0150/17) 

oraz POIR.IZ.00-KS007/22.  

− audyt ETO nr 21CH2001 - 16 marca 2022 r. wpłynął do IZ za pośrednictwem 

Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej w Ministerstwie 

Funduszy i Polityki Regionalnej, dokument podsumowujący wstępne ustalenia z kontroli 

ETO tj. po wywiadach kontrolnych przeprowadzonych w terminie od 17 listopada do 

2 grudnia 2021 r. IZ zgłosiła do dokumentu uwagi, które 12 kwietnia 2022 r. zostały 
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przekazane do ETO za pośrednictwem Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy 

Unii Europejskiej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Dokument nie zawierał 

ustaleń finansowych.   

− audyt KE nr REGC414PL0185 -  przegląd prac instytucji audytowych/audyty zgodności 

2014-2020. Wpłynął raport końcowy. IZ zastosowała korektę finansową w kwocie 

6 055 741,12 PLN w związku z ustaleniem KE o stosowaniu zawyżonej stawki kosztów 

pośrednich. IZ oczekuje na potwierdzenie prawidłowości wyliczenia korekty przez KE.  

− audyt KE nr REGC414PL0235  -  stosowanie uproszczonych form kosztów. Wpłynął 

raport wstępny z audytu, który zawiera ustalenia finansowe dotyczącego wadliwego 

wyliczania i stosowania stawek kosztów uproszczonych. Raport nie określa konkretnych 

kwot korekt. IZ przekazała do KE stanowisko w sprawie ustaleń wstępnych.  IZ oczekuje 

na ostateczną decyzję KE. 

− audyt KE nr DAC214PL1393 – w okresie czerwiec-lipiec 2022 r. został przeprowadzony 

audyt systemu zarządzania kontroli projektami grantowymi pozakonkursowymi  

i konkursowymi POIR. W październiku 2022 r. wpłynęła wersja angielska raportu 

wstępnego. Zgodnie z informacją zawartą w raporcie, IZ powinna przedstawić swoje 

stanowisko w ciągu 30 dni od otrzymania raportu w  polskiej wersji językowej.  Do końca 

okreu sprawozdawczego trwała analiza raportu i przygotowanie odpowiedzi IZ. 

• kontrole NIK: 

− kontrola P/21/004 pn.: „Przygotowanie systemu wdrażania Funduszy Polityki Spójności 

Unii Europejskiej 2021-2027”. W dniu 23.03.2022 r. wpłynął ostateczny raport z kontroli – 

system przygotowania został oceniony pozytywnie. Sformułowano wniosek o treści: 

Sporządzanie aneksów do umów w przypadku uzasadnionych okoliczności, wpływających 

na konieczność modyfikacji terminu lub zakresu przedmiotu umowy. Wniosek będzie 

realizowany poprzez wzmocnienie nadzoru nad prowadzonymi zamówieniami, 

w szczególności pod kątem terminów i jakości produktów odbieranych przez 

zamawiającego oraz postanowień w opisach przedmiotu zamówienia. 

− Kontrola I/21/002/KST pn.: "Udzielanie i rozliczanie środków z programu BRIdge Alfa 

realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju" – w dniu 3 marca 2022 r. 

IZ otrzymała wyniki kontroli NIK, w dniu 23 marca 2022 r. przekazano do NIK stanowisko 

Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej wobec wniosków z kontroli NIK, w którym 

Instytucja Zarządzająca, poinformowała, iż weźmie pod uwagę zalecenia wystosowane 

w wyniku kontroli NIK, odnoszące się m. in. do sposobu monitorowania i rozliczania 

projektów, a także wyboru grantobiorców, jak również wskazania wynikające z kontroli 

NIK w toku szczegółowych prac prowadzonych wspólnie z NCBR nad wypracowaniem 

nowego modelu wdrażania instrumentu będącego kontynuacją Bridge Alfa. 

− Kontrola P23/001- Wykonanie budżetu państwa w 2021 r. w części 34 – Rozwój 

regionalny – w dniu 14.06.2022 r. wpłynęła informacja o wynikach kontroli. Ogólna ocena 

NIK jest pozytywna. W żadnym z badanych obszarów nie stwierdzono nieprawidłowości, 

w związku z czym nie zostały sformułowane wnioski i uwagi. 

Ad. 1 System zarządzania i kontroli POIR został oceniony w kategorii 1 - System funkcjonuje. 

Najważniejsze ustalenia i rekomendacje IA dotyczyły: uzupełnienia Instrukcji Wykonawczej o zapisy 

odnoszące się do 6 i 7 osi priorytetowej POIR, aktualizacji podstaw prawnych, w tym rozporządzenia 

finansowego UE w OFiP i Instrukcji Wykonawczej, zapewnienia składania oświadczeń 

o bezstronności i braku konfliktu interesów przez wszystkich członków oceniających wnioski 

o dofinansowanie oraz wprowadzenia mechanizmu weryfikacji oświadczeń o bezstronności i braku 

konfliktu interesów składanych przez pracowników. Ponadto, zalecono podjęcie intensywnych działań 

mających na celu osiągnięcie wskaźników zakładanych w ramach POIR. Większość rekomendacji 
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została wdrożona. Zalecenie dotyczące mechanizmu weryfikacji oświadczeń pracowników jest 

w trakcie wdrażania. 

Ad. 2  W roku obrachunkowym 2021/2022 IA przeprowadziła 55 audytów operacji i wydała  

9 rekomendacji finansowych, głównie w obszarze naruszenia zasady konkurencyjności oraz 

zawyżenia kosztów wynagrodzeń rozliczonych w projektach. Wskaźnik błędu w PLN wyniósł 0,02% 

przy dopuszczalnym poziomie błędu 2,00%. Rekomendacje zostały wdrożone. 

W 2022 r. nie stwierdzono wystąpienia nieprawidłowości mogących zagrozić prawidłowemu 

wykonaniu POIR. Wykryte nieprawidłowości indywidualne zostały zgłoszone w IMS. Nieprawidłowości 

niepodlegające raportowaniu do KE zostały zgłoszone do IZ.  

IZ zapewnia funkcjonowanie odpowiednich i proporcjonalnych mechanizmów zwalczania nadużyć 

finansowych. W szczególności, celem zapobiegania i ograniczenia skutków nadużyć finansowych, 

wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie POIR (IZ, IP, IW) posługują się mechanizmem 

wymiany i wykorzystania sygnałów ostrzegawczych rejestrowanych w dodatkowym module IMS (dane 

do systemu wprowadzają poszczególne IZ, a system umożliwia ich odczyt wszystkim IZ/IP/IW 

biorącym udział we wdrażaniu wszystkich programów operacyjnych). Niezależnie od powyższego, 

funkcjonuje rejestr podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków UE 

– prowadzony na poziomie centralnym przez Ministerstwo Finansów – uniemożliwiający udzielanie 

dofinansowania tym podmiotom, które nie spłaciły należności z tytułu nieprawidłowości stwierdzonych 

w ich projektach prawomocnymi decyzjami administracyjnymi.  

Poświadczanie wydatków 

Wstrzymanie certyfikacji wydatków w projektach beneficjentów z grup Synthos, Barlinek i Rovese 

w związku informacją KE zawartą w piśmie z 22 grudnia 2016 r. znak: ARES(2016) 7131603 (Warning 

letter) dotyczącą zakończenia śledztwa PK V WZ Ds. 36.2016. IZ na bieżąco monitorowała tą sprawę  

i przekazywała informacje o postępowaniu do KE w celu wznowienia certyfikacji wydatków.  

3 czerwca 2020 r. strona polska otrzymała pismo informujące o odblokowaniu możliwości certyfikacji 

wydatków w projektach beneficjentów z grup Synthos, Barlinek i Rovese, za wyjątkiem czterech 

projektów będących przedmiotem śledztwa. Następnie, 26 października 2020 r. wpłynęło pismo 

informujące o wstrzymaniu certyfikacji wydatków w projektach beneficjenta OncoArendi Therapeutics 

Sp. z o.o. oraz powiązanych beneficjentów. W związku z powyższym, również certyfikacja wydatków 

w projektach beneficjentów z grup Synthos, Barlinek i Rovese została ponownie wstrzymana. 

W okresie sprawozdawczym IZ przekazała do KE informację o podjętych działaniach mających na 

celu odblokowanie certyfikacji. IZ oczekuje na stanowisko KE w tej sprawie. 

W okresie sprawozdawczym, poza dotychczasowym wstrzymaniem certyfikacji wydatków w ramach 

III osi priorytetowej POIR, nastąpiło również wstrzymanie certyfikacji części wydatków ponoszonych 

przez beneficjentów II osi priorytetowej Programu. Powodem wstrzymania certyfikacji tych wydatków 

było wykorzystanie niemal 100% alokacji EFRR zarówno w II, jak i w III osi POIR (w II osi priorytetowej 

POIR dodatkowo zostały uwzględnione zgłoszone zmiany alokacji – przesunięcie części środków 

z II do III osi). Na podstawie punktu 4.4 Wytycznych dotyczących zamknięcia programów 

operacyjnych (2021/C 417/01), poniesione w tym okresie kwoty wydatków zostaną zadeklarowane 

Komisji w ostatnim roku obrachunkowym do celów zamknięcia. Pozwoli to wykorzystać 

nadprogramowe wydatki, które pojawiły się w II i III osi priorytetowej Programu, w celu zastąpienia 

ewentualnych przyszłych nieprawidłowych wydatków, jak również umożliwi skorzystanie z 15% 

elastyczności, zgodnie z art. 130 ust. 3 rozporządzenia 1303/2013. 

Ocena, czy postępy poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby zapewnić 

ich realizację, wskazanie wszelkich podjętych lub planowanych działań naprawczych 

(w stosownych przypadkach)  

W związku z propozycją realokacji środków z I i II osi do osi III dokonano aktualizacji wskaźników 

w programie. Zmiany przekazano w 2022 r. jednak do końca okresu sprawozdawczego nie zostały 
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one zaakceptowane przez KE. Obowiązujące są cele końcowe ram wykonania, które zostały 

zaakceptowane przez KE w decyzji KE nr C(2021) 3855 z 26 maja 2021 r. 

Na koniec 2022 r. cele końcowe zostały przekroczone dla wskaźników produktu w I, II i IV osi 

(dla wskaźnika dot. prac B+R) w obu kategoriach regionów oraz w III osi w regionie LR. Osiągnięte 

zostały również cele końcowe dla wskaźników finansowych w osi I, II i III w obu kategoriach regionów 

(powyżej 85% celu końcowego). Wskaźnik produktu w III osi w regionie SR oraz wskaźniki produktu 

w IV osi (dla wskaźnika dot. jednostek naukowych) nie zostały osiągnięte, ale nie są zagrożone, 

biorąc pod uwagę wartość wynkającą z podpisanych umów o dofinansowanie. Niskie jest natomiast 

wykonanie wskaźników finansowych w IV osi w obu kategoriach regionów, co wynika z małej liczby 

dużych kwotowo zakończonych projektów głównie z dz. 4.2.– IZ widzi zagrożenie nieosiągnięcia 

celów końcowych dla tych wskaźników.  

Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia 215/2014 „Cele pośrednie lub końcowe priorytetu uważa się za 

osiągnięte, jeżeli wszystkie wskaźniki zawarte w odpowiednich ramach wykonania osiągnęły co 

najmniej 85% wartości celu pośredniego do końca 2018 r. lub co najmniej 85% wartości celu 

końcowego do końca 2023 r. W drodze odstępstwa, w przypadku gdy ramy wykonania obejmują trzy 

lub więcej wskaźników, cele pośrednie lub końcowe priorytetu uważa się za osiągnięte, jeżeli 

wszystkie wskaźniki z wyjątkiem jednego osiągnęły co najmniej 85% wartości odpowiedniego celu 

pośredniego do końca 2018 r. lub co najmniej 85% wartości odpowiedniego celu końcowego do końca 

2023 r. Wskaźnik, który nie osiągnął 85% wartości odpowiedniego celu pośredniego lub docelowego, 

musi osiągnąć co najmniej 75% wartości odpowiedniego celu pośredniego lub docelowego.”. 

Biorąc pod uwagę powyższe, wskaźniki ram wykonania na koniec 2022 r. osiągają adekwatne 

wartości do bieżącego etapu wdrażania programu oraz okresu realizacji projektów – wiele z nich 

będzie kończyło się w 2023 r. Wartości wskaźników produktu nie powinny być zagrożone biorąc pod 

uwagę podpisane umowy. Natomiast należy bacznie obserwować wykonanie wskaźników 

finansowych w IV osi priorytetowej. Ramy wykonania podlegają bieżącemu monitoringowi 

prowadzonemu przez IZ w ramach informacji kwartalnych.  

7.   STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ  

Streszczenie stanowi Załącznik I do Sprawozdania.  

8.   SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH  

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. 

ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie 

szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, 

przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej 

działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji 

i przechowywania danych IZ przekazuje specjalne sprawozdanie dotyczące operacji obejmujących 

instrumenty finansowe, stanowiące odrębny załącznik do sprawozdania. 

Załącznik II. Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (matryca) 

9. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH  

Nie dotyczy sprawozdania za 2021 r.  

Tabela 14. Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie ogólnych warunków 

wstępnych 

Nie dotyczy sprawozdania za 2022 r. 

Tabela 15. Działania mające na celu spełnienie mających zastosowanie tematycznych warunków 

wstępnych 



 29  

 

Nie dotyczy sprawozdania za 2022 r. 

10.   POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW  

I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA  

10.1.   Duże projekty  

W 2022 r. lista dużych projektów w POIR pozostała bez zmian w porównaniu do poprzednich okresów 

sprawozdawczych. W programie realizowane są dwa duże projekty, dla których wsparcie zostało 

zatwierdzone przez KE w 2020 r. oraz w 2022 r.: 

• PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami 

Innowacji (dz. 4.2, nr umowy: POIR.04.02.00-30-A005/16, beneficjent: Instytut Chemii 

Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk) – projekt zatwierdzony przez KE 2 października 

2020 r. 

• Opracowanie i pierwsze wdrożenie przemysłowe innowacyjnych technologii recyklingu baterii 

litowo-jonowych i katalizatorów z odzyskiem metali o strategicznym znaczeniu (działanie 1.1, 

nr umowy: POIR.01.01.01-00-8001/20, beneficjent: Elemental Strategic Metals Sp. zo.o.) – 

projekt IPCEI zatwierdzony przez KE 22 września 2022 r. 

Napotkane znaczące problemy w realizacji dużych projektów oraz wprowadzone środki 

zaradcze 

W przypadku projektu PIONIER-LAB w 2022 r. wzrosło ryzyko wydłużenia  okresu realizacji projektu. 

Spowodowane było to przede wszystkim takimi czynnikami, jak: gwałtowny wzrost cen surowców 

i kosztów produkcji, znaczący wzrost inflacji w skali rocznej (ponad 17,4% w listopadzie 2022 r. 

w ujęciu rocznym) w Polsce i na świecie, czego efektem był wzrost cen u producentów sprzętu IT. 

Odnotowano również zakłócone łańcuchy dostaw towarów i usług powodujące znaczne wydłużenie 

czasów realizacji umów - w przypadku elektroniki czasy oczekiwania na niektóre komponenty wzrosły 

z 6 do 52 tygodni. Nie bez znaczenia dla realizacji inwestycji była także agresja Rosji na Ukrainę, 

która jest dostawcą ok. 70% dostaw gazów szlachetnych do produkcji elektroniki. 

W latach 2020 – 2022 wystąpiły nieprzewidywalne, nadzwyczajne i nieuniknione trudności, które 

istotnie zmieniły koszty projektu Elemental Strategic Metals Sp. zo.o. oraz dostępność materiałów 

i usług (pandemia COVID-19, rosyjska inwazja na Ukrainę kryzys energetyczny, wysoka inflacja, 

podwyżka stóp procentowych). Wszystkie wymienione zjawiska skumulowały się i zaistniały poza 

zwykłym ryzykiem biznesowym, uwzględnionym w studium wykonalności projektu realizowanego 

przez Elemental Strategic Metals Sp. zo.o. (zmiana cen energii elektrycznej o 542%, zmiana cen gazu 

o 457%, ponadto podwyżka kosztów pracy w przemyśle i sektorze budowlanym, kosztów materiałów 

itp.). W związku z powyższymi trudnościami, beneficjent wystąpił o zwiększenie wsparcia finansowego 

dla projektu. Warunkiem podwyższenia kwoty dofinansowania jest zgoda KE na rekalkulację poziomu 

luki finansowej i kwoty dopuszczalnej pomocy publicznej dla projektu, określonych w decyzji KE 

z 9 grudnia 2019 r. nr C/2019/8823 (decyzja KE zatwierdzajaca portfolio projektów IPCEI on 

Batteries). 

Wszelkie zmiany planowane w wykazie dużych projektów w programie operacyjnym 

Brak planowanych zmian.  

Tabela 12. Duże projekty 

10.2.   Wspólne plany działania  

Nie dotyczy POIR. 
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11. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO  

11.1 Realizacja celów w podziale na osie priorytetowe 

I oś priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa 

Konkursy 

W 2022 r. ogłoszono jeden konkurs na kwotę 137,66 mln EUR (645 mln PLN). Konkurs dotyczył 

poddz. 1.1.1.  

Projekty pozakonkursowe  

W poddz. 1.3.2 realizowano instrument finansowy: Finansowanie Funduszu Funduszy BRIdge VC 

Do końca 2022 r. w ramach instrumentu podpisano umowy z 6 pośrednikami finansowymi. Łączna 

wartość umów z pośrednikami wynosi 138 448 107,60 EUR (648 698 608,00 PLN), z czego wartość 

wkładu UE wynosi 70 124 480,85 EUR (328 568 255,00 PLN). W większości przypadków inwestorami 

w funduszach są inwestorzy korporacyjni (duże przedsiębiorstwa, np. z branży energetycznej takie jak 

PGE czy Tauron).  

Ciekawym przykładem pośrednika jest fundusz ff Venture Capital. To fundusz VC założony w 2008 r. 

w Nowym Jorku, posiadający track record potwierdzający efektywność wspierania spółek portfelowych 

– ok. połowie spółek wspieranych przez ffVC udaje się pozyskać kolejne rundy finansowania, 

co stanowi ok. 5 razy lepszy wynik, niż średnia rynkowa (ok. 10%). ffVC prowadzi aktualnie 

6 funduszy VC, z czego 1 w Polsce (we współpracy z Totalizatorem Sportowym). Jest to jednocześnie 

pierwszy amerykański fundusz VC działający na polskim rynku. 

Do końca okresu sprawozdawczego w ramach instrumentu, pośrednicy podpisali 46 umów 

inwestycyjnych z innowacyjnymi MŚP (na koniec 2021 r. 33 umów) oraz wypłacili im środki w łącznej 

wysokości 61 335 543,43 EUR (287 387 688,76 PLN) z czego 30 252 780,27 EUR (141 749 401,97 

PLN) stanowił wkład UE, a pozostałą część stanowiły środki inwestorów prywatnych. 

Przykładem inwestycji kapitałowej dokonanej w 2022 r. ze środków instrumentu jest inwestycja 

w spółkę Trusted Twins Sp. z o.o. Spółka otrzymała finansowanie w wysokości ok. 1,6 mln EUR 

w ramach inwestycji funduszu Avia Capital Fund I SCA SICAV-RAIF. Otrzymane środki pozwolą 

spółce na dalszy rozwój oferowanych przez firmę usług związanych z produkcją stacji ładowania 

przeznaczonych zarówno do użytku domowego, korporacyjnego jak i do przestrzeni publicznych oraz 

rozwoju oprogramowania opartego o rozwiązania chmurowe dla różnego rodzaju użytkowników, 

w tym menedżerów flot samochodowych i operatorów ogólnodostępnych sieci ładowania. 

Ramy Wykonania 

Wskaźnik produktu bazuje na poddz./dz. 1.1.1, 1.1.2, 1.2 oraz 1.3.1, a do wskaźnika finansowego 

wliczane są wszystkie instrumenty. 

Na koniec 2022 r. wartość wskaźnika produktu osiągnęła 137,47% celu końcowego dla regionów SR 

oraz 170,08% dla LR.  

Wartość wskaźnika finansowego osiągnęła 93,09% celu końcowego dla regionów SR oraz 93,11% dla 

LR.  

Według stanu na koniec 2022 r. cele końcowe wskaźników produktu ram wykonania zostały 

przekroczone, natomiast wskaźniki finansowe zostały osiągnięte (wartości przekraczają 85% celu 

końcowego). 

II oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia 

działalności B+R+I 
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Konkursy 

W 2022 r. nie ogłoszono żadnego konkursu. Kontynuowano nabór w poddz. 2.3.6 Granty na 

eurogranty na kwotę 1,07 mln EUR (5 mln PLN). Alokację na konkurs zwiększono.  

Projekty pozakonkursowe  

W dz. 2.2 ARP S.A. wdraża projekt „Sieć otwartych innowacji”. W okresie sprawozdawczym, 

przeprowadzono ocenę formalną i merytoryczną wniosków o powierzenie grantu, złożonych  

w Konkursie nr 5. Spośród 95 wniosków złożonych w Konkursie, pozytywną ocenę formalną  

i  merytoryczną otrzymało 47 wniosków o powierzenie grantu. W II kw. 2022 r. zakończono ocenę 

wniosków i rozpoczęto proces podpisywania z Grantobiorcami umów o powierzenie grantu.  

W 2022 r. w ramach projektu podpisano 38 umów o powierzenie grantu na transfer technologii 

o łącznej wartości 15 241 541,88 PLN. W ramach grantów na transfer technologii realizowane były 

również działania związane z rozliczaniem umów o powierzenie grantu. W okresie tym rozliczono 

40 wniosków o płatność na łączną kwotę rozliczonej dotacji 10 829 151,37 PLN. Jednocześnie  

w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 16 kontroli wdrożenia projektów oraz 7 kontroli trwałości 

projektów u Grantobiorców.  

Podpisano 2 umowy z Wykonawcami (poprzedzone postępowaniami PZP), na realizację zadań 

i obsługę Projektu SOI: Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego Projektu "Sieć Otwartych 

Innowacji" oraz Wytworzenie, opublikowanie oraz utrzymywanie oprogramowania pn. „Kalkulator 

innowacji cyfrowych” w ramach Projektu SOI. 

Dodatkowo w ramach zadania związanego z promowaniem wiedzy o otwartych innowacjach 

i transferze technologii, przeprowadzono 12 szkoleń, 8 debat, 6 webinarów oraz zakończono 

realizację narzędzia „Kalkulator Innowacji Cyfrowych". Jednocześnie, na stronie internetowej projektu, 

aktualizowano Bazę Wiedzy o transferze technologii. W okresie sprawozdawczym opublikowano 

15 artykułów. 

W poddz. 2.4.1  w ramach projektu Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB 

(beneficjent: MRiT w partnerstwie z PARP) w 2022 r. realizowano i/lub przygotowywano pilotaże: 

gov_LAB, GovTech, Przemysł 4.0, Szkoła dla innowatora, AI 4 Youth, Strefa Pomysłodawcy. 

W ramach projektu pilotażowego „Szkoła dla Innowatora” w 2022 r. zakończono intensywny program 

szkoleń i warsztatów dla nauczycieli i dyrektorów szkół objętych projektem, zorganizowano także 

wizyty w innowacyjnych przedsiębiorstwach i spotkania tematyczne dla uczniów. 28 marca 2022 r. 

została zorganizowana konferencja podsumowująca dwa lata pracy ze szkołami w ramach projektu, 

a 30 sierpnia 2022 r. w MRiT odbyła się konferencja podsumowująca cały projekt, w trakcie której 

zaprezentowano rezultaty projektu i omówiono możliwości skalowania przedsięwzięcia w przyszłości. 

W 2022 r. przeprowadzono również ewaluację wewnętrzną projektu i opracowano rekomendacje 

ogólne i szczegółowe wynikające z przeprowadzonych działań. Projekt obejmuje kompleksowe 

wsparcie dla szkół w zakresie promowania rozwoju kompetencji proinnowacyjnych, w tym rearanżację 

przestrzeni szkolnych w sposób sprzyjający rozwojowi tego rodzaju kompetencji. Wyniki 

przeprowadzonej ewaluacji wskazują, że opracowane metody i narzędzia kształtowania kompetencji 

proinnowacyjnych spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony nauczycieli i uczniów szkół 

objętych projektem, a kompetencje proinnowacyjne uczniów uczestniczących w testowym wdrożeniu 

systemu nauczania kompetencji proinnowacyjnych wzrosły. Kluczową rekomendacją wynikającą  

z projektu jest wdrożenie wyników projektu w szerszej skali i stopniowe rozpowszechnianie 

wypracowanych metod nauczania w jak największej liczbie szkół. Wyniki projektu wskazują, że 

możliwe jest skuteczne nauczanie kompetencji o charakterze proinnowacyjnym w polskich szkołach 

publicznych. Warunkiem sukcesu jest zaangażowanie nauczycieli i dyrektorów szkół oraz 

odpowiednie przygotowanie merytoryczne nauczycieli (zwłaszcza w formie odpowiednich szkoleń 

i warsztatów oraz indywidualnego doradztwa).  

Celem projektu pilotażowego „AI4Youth”, którego realizacja zakończyła się w 2022 r. było 

wypracowanie i przetestowanie rozwiązań służących kształtowaniu kompetencji z zakresu sztucznej 

inteligencji wśród młodzieży publicznych szkół ponadpodstawowych oraz wskazanie młodzieży 

możliwości jakie stwarza sztuczna inteligencja. W 2022 r. ramach projektu zakończono szkolenia dla 
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trenerów, nauczycieli i uczniów szkół objętych projektem z metodyki szkolenia AI4Youth, 

przeprowadzono także konkurs na najlepszy projekt z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. 

Opracowano także rekomendacje dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz dla 

dyrektorów szkół i organów prowadzących szkoły w zakresie nauczania AI w szkołach i przygotowano 

publikację „Sztuczna inteligencja w polskiej szkole – wnioski na podstawie realizacji i wyników 

projektu AI4Youth”. Zwieńczeniem projektu była gala finałowa konkursu AI4Youth Sztuczna 

Inteligencja, skierowanego do uczniów publicznych liceów ogólnokształcących oraz techników 

zawodowych, będących uczestnikami projektu pilotażowego „AI4Youth”, która odbyła się w siedzibie 

MRiT 3 listopada 2022 r. 

W projekcie uczestniczyło blisko 100 szkół ponadpodstawowych (zarówno o profilu ogólnym jak 

i informatycznym i technicznym), ponad 120 nauczycieli oraz około 2000 uczniów.  

Projekt AI4Youth pokazał, że sztuczna inteligencja jest tematem wzbudzającym zainteresowanie 

uczniów, a skuteczne rozwijanie kompetencji w zakresie sztucznej inteligencji jest możliwe do 

przeprowadzenia w polskich szkołach. Projekt zaprezentował także, że w polskiej młodzieży tkwi duży 

potencjał, który odpowiednio rozwijany może zaowocować w przyszłości wieloma innowacyjnymi 

produktami i usługami oferowanymi przez polskie firmy.  

Wyniki projektu mogą być zastosowane w szerszej skali. Zaplanowane jest skalowanie przez MEiN od 

2023/2024 roku w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. 

Projekt AI4Youth był realizowany przez Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum 

Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) oraz SDA Spółka z o.o. Wartość projektu to 461 758,62 EUR 

(2 163 570 PLN). 

Celem projektu pilotażowego „Strefa pomysłodawcy” jest wsparcie indywidualnych wynalazców, 

wizjonerów, innowatorów i osób zainteresowanych wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań poprzez 

utworzenie dostępnej, przyjaznej przestrzeni przeznaczonej do eksperymentowania, doświadczania, 

testowania, pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami, a także weryfikacji potencjału 

komercjalizacyjnego, technologicznego i biznesowego pomysłów. Dodatkowym celem programu jest 

propagowanie zainteresowania nauką, technologią, kreowaniem nowych rozwiązań wśród młodych 

ludzi, studentów, rodzin z dziećmi.   

W 2022 r. kontynuowane były działania polegające na inkubacji zgłoszonych do programu pomysłów 

biznesowych poprzez specjalistyczne doradztwo świadczone przez sieć doświadczonych ekspertów 

z różnych dziedzin (doradztwo biznesowe, prawne w zakresie IPR, marketingowe, technologiczne). 

W ramach projektu  w 2022 r. zorganizowane zostały również zajęcia, warsztaty i spotkania 

tematyczne zachęcające do zainteresowania działalnością innowacyjną i eksperymentowaniem. 

W celu zachęcenia wynalazców do rozwoju nowych, innowacyjnych produktów i usług zorganizowano 

także, we współpracy z przedsiębiorstwami, "wyzwania” dla pomysłodawców (tzw. „challenge”), 

w obszarach tematycznych wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.  

Strefa została otwarta dla pomysłodawców 14 września 2021 r., dotychczas zrealizowano  

IV rundy naboru pomysłów, w tym w 2022 roku II-IV nabór, podpisano 92 umowy inkubacyjne. 

W 2022 r. miały miejsce m.in. 4 KIS Design JAM (warsztaty oparte o metody design thinking i service 

design), wyzwania zorganizowane we współpracy z Orange Polska S.A., Grupą Azoty oraz firmą 

Winiary. Odbyło się także 10 spotkań z cyklu INNOWACJA-EDUKACJA.  

Strefa Pomysłodawcy realizowana jest przez konsorcjum składające się z  Lidera – Puławskiego 

Parku Naukowo-Technologicznego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Krakowskiego 

Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o.  

Całkowita wartość projektu pilotażowego wynosi 1 147 275,64 EUR (5 375 560,03 PLN brutto).  

W ramach projektu pn. Własność intelektualna w Twojej firmie (dz. 2.6) Urzędu Patentowego RP 

przedsiębiorcy otrzymali dofinansowanie usługi zakończonej raportem oraz rekomendacjami „szytymi 

na miarę” w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji zidentyfikowanych dóbr. 

Pomimo znacznie mniejszej liczby przedsiębiorców, którzy skorzystali z usługi, prowadzone na 

bieżąco działania ewaluacyjne wskazują, że usługa przyniosła pozytywne rezultaty dla 

przedsiębiorców. Ci którzy skorzystali z usługi, deklarują, że wdrożyli w swoich firmach otrzymane 

rekomendacje dotyczące ochrony własności intelektualnej. 
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W II osi wdrażany jest jeden IF - Utworzenie i objęcie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu 

Inwestycyjnego PFR Otwarte Innowacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych na 

rzecz wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach 

instrumentu podpisano 8 umów z pośrednikami finansowymi na łączną kwotę 76 580 941,20 EUR 

(358 820 000,00 PLN), z czego wkład UE wyniósł 73 814 961,05 EUR (345 860 000,00 PLN). 

Instrument ten ma charakter koinwestycyjny, co oznacza, że większość współfinansowania 

prywatnego będzie angażowana indywidualnie na potrzeby każdej inwestycji w MŚP, zamiast na 

poziomie pośrednika finansowego. Pośrednik Augere sp.z o.o. Open Innovation ASI S.K.A. znajduje 

się w likwidacji z powodu braku realizacji budżetu inwestycyjnego. 

Fundusze w ramach tego instrumentu inwestują w spółki technologiczne, prowadzące działalność 

badawczo-rozwojową, wykorzystujące wiedzę, zasoby i technologie pochodzące z zewnętrznych 

źródeł tj. z sektora nauki (np. uniwersytety, parki technologiczne, itd.), biznesu (np. inne firmy, 

komercyjni dostawcy rozwiązań technologicznych). Do końca okresu sprawozdawczego pośrednicy 

zawarli 26 umów inwestycyjnych z MŚP (dla porównania w 2021 r. – 13 umów). Spółkom wypłacono 

kapitał w wysokości 56 805 930,42 EUR (266 164 185,42 PLN), z czego wkład UE wyniósł 

29 144 473,92 EUR (136 556 432,58 PLN). 

Przykładem inwestycji zrealizowanej w 2022 r. jest inwestycja funduszu Open Innovation by Younick 

Mint w firmę Intelliseq S.A., która specjalizuje się w obszarze diagnostyki molekularnej, tworząc 

narzędzia bioinformatyczne do pełnej i automatycznej analizy danych genetycznych. Start up oferuje 

gotowe ścieżki analizy w zakresie chorób genetycznych, nowotworów, farmakogenomiki.  

transkryptomiki czy genetyki konsumenckiej. 

Ramy Wykonania 

Do wskaźnika produktu wliczane jest dz. 2.1, a do wskaźnika finansowego wliczane są wszystkie 

działania w osi.  

Wartość wskaźnika produktu osiągnęła 133,94% celu końcowego dla regionów SR i 211,11% dla 

regionu LR.   

Wartość wskaźnika finansowego dla regionów SR osiągnęła 97,00% celu końcowego, a dla regionu 

LR 96,65% celu końcowego.  

Według stanu na koniec 2022 r. cele końcowe wskaźników produktu zostały przekroczone 

a wskaźników finansowych zostały osiągnięte (wartości przekraczają 85% celu końcowego). 

 

III oś priorytetowa Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach 

Konkursy 

W 2022 r. nie ogłoszono żadnego konkursu, ani nie kontynuowano żadnych naborów.  

Projekty pozakonkursowe  

• Polskie Mosty Technologiczne  

Projekt realizowany w poddz. 3.3.1 przez PAIiH skierowany jest do innowacyjnych firm, które planują 

ekspansję zagraniczną. W 2022 r. przeprowadzono nabór wniosków na rynek USA. Do końca 2022 r. 

zawarto 704 umowy z grantobiorcami na łączną kwotę 134 980 734,97 PLN. Na realizację projektu 

w 2022 r. bardzo duży wpływ miały skutki pandemii COVID-19 oraz wybuch wojny na Ukrainie. 

Projekty grantobiorców dotyczą pozaunijnych rynków perspektywicznych. W 2022 r. na bieżąco 

reagowano na indywidualne potrzeby grantobiorców realizujących projekty oraz dostosowywano 

pierwotne założenia projektów do ich faktycznych możliwości realizacji. Kontynuowano także działania 
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rozpoczęte w 2021 r. jak np. dopuszczenie w szczególnych sytuacjach, możliwości zakończenia 

projektu grantobiorcy po etapie krajowym bez konieczności realizacji etapu zagranicznego. 

Dodatkowo podjęto działania w celu odzyskiwania środków finansowych od grantobiorców, którzy nie 

rozliczyli się w terminie wskazanym w umowie grantowej. 

• Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand 

Projekt realizowany w poddz. 3.3.2. W 2022 r. kontynuowano realizację 12 branżowych programów 

promocji przez beneficjenta oraz partnerów projektu i wykonawców, w ramach których zrealizowano 

łącznie 55 stoisk informacyjno-promocyjnych na takich rynkach jak: USA, ZEA, Turcja, Kazachstan, 

Arabia Saudyjska, Singapur, Wietnam, Indie, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Francja, Holandia, 

Szwajcaria i Egipt. Zorganizowano 15 misji przyjazdowych do Polski zagranicznych dziennikarzy 

i kontrahentów oraz 2 wydarzenia na targach tzw. Wieczory Polskie, a także szereg działań 

kreatywnych, takich jak: raport roczny dotyczące przemysłu jachtowego, kampanie prasowe w branży 

części samochodowych i lotniczych oraz maszyn i urządzeń, raporty gospodarcze w branży moda 

polska oraz maszyny i urządzenia. W ramach branżowego programu promocji branży sprzętu 

medycznego zrealizowano spotkania B2B online. W ramach zadania dotyczącego dużych 

przedsięwzięć promocyjnych zorganizowano w 2022 r. udział Polski w targach Middle East Energy 

w ZEA oraz udział w targach Gamescom w Niemczech, działanie to stanowiło kamień milowy projektu. 

Ponadto, w 2022 r. prowadzono działania mające na celu zasilenie treścią i utrzymanie 

zmodernizowanego portalu promocji Trade.gov.pl.  W ramach odbywającej się w Dubaju Światowej 

Wystawy Expo kontynuowano działania komunikacyjne, zorganizowano press-tripy dziennikarzy 

z ZEA do Polski.   

Instrumenty finansowe: 

• Utworzenie i objęcie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego PFR Starter Fundusz 

Inwestycyjny Zamknięty na rzecz wsparcia innowacyjnych  

Do końca okresu sprawozdawczego w ramach instrumentu finansowego w poddz. 3.1.1 podpisano 

15 umów z pośrednikami finansowymi o łącznej wartości 151 537 101,91 EUR 710 027 091,00 PLN), 

z czego wkład UE wyniósł 114 671 909,08 EUR (537 295 230,00 PLN). Fundusze w instrumencie 

Starter wspierają innowacyjne spółki na najwcześniejszym etapie rozwoju, w tym takie, które nie 

uzyskują jeszcze żadnych przychodów.  

Do końca okresu sprawozdawczego pośrednicy zawarli 166 umów inwestycyjnych z MŚP (na koniec 

2021 r. – 111), którym wypłacono kapitał o łącznej wartości 68 850 090,54 EUR (322 597 099,22 

PLN), z czego wkład UE wyniósł 52 680 048,26 EUR (246 832 366,13 PLN). 

Przykładem inwestycji kapitałowej przeprowadzonej w 2022 r. w ramach instrumentu Starter jest 

inwestycja funduszu Movens Venture Capital 1 w polską spółkę Fyrtel Sp z o.o. rozwijająca platformę 

i aplikację zrzeszającą lokalnych sprzedawców z klientami, by lokalne zakupy stały się wygodniejsze. 

Aplikacja umożliwia użytkownikom złożenie zamówienia z wielu lokalnych sklepów w jednym koszyku 

z ekodostawą do domu. 

• Utworzenie i objęcie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego PFR Biznest Fundusz 

Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych na rzecz wsparcia innowacyjnych 

przedsiębiorstw  

Do końca okresu sprawozdawczego w ramach instrumentu finansowego w poddz. 3.1.2 podpisano 

umowy z 6 pośrednikami finansowymi na łączną kwotę 32 920 004,39 EUR (166 000 000,00 PLN), 

z czego wkład UE wyniósł 33 861 914,42 EUR (158 660 000,00 PLN). Instrument Biznest ma 

charakter koinwestycyjny, co oznacza, że większość współfinansowania prywatnego jest angażowana 

na poziomie inwestycji w ostatecznego odbiorcę, a nie na poziomie pośrednika finansowego. Celem 

tego instrumentu jest nie tylko wspieranie innowacyjnych spółek, ale jednocześnie wspieranie rozwoju 

aktywności aniołów biznesu w Polsce. Do końca 2022 r. w ramach instrumentu pośrednicy zawarli 

umowy inwestycyjne z 66 MŚP (na koniec 2020 r. – z 49), którym wypłacono kapitał w łącznej 
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wysokości 33 150 910,90 EUR (155 328 593,01 PLN), z czego wkład UE wyniósł 15 785 250,54 EUR 

(73 961 791,41 PLN). 

Przykładem inwestycji przeprowadzonej ze środków instrumentu w 2022 r. jest inwestycja funduszu 

CofounderZone w spółkę Foodsi. To polski startup który rozwija platformę umożliwiającą kupowanie 

nadwyżek jedzenia z restauracji, piekarni i sklepów. Pomaga w ten sposób w walce z marnowaniem 

żywności w duchu zero waste. Spółka stworzyła platformę, która pozwala lokalom gastronomicznym 

oraz sklepom sprzedawać nadwyżki jedzenia. Dzięki niej klienci mogą nabyć produkty, płacąc nawet 

25% ceny wyjściowej. Natomiast lokale nie muszą wyrzucać niesprzedanych posiłków i zyskują 

dodatkowe źródło przychodów, a także zupełnie nowych klientów. 

• Utworzenie i objęcie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego PFR KOFFI Fundusz 

Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych na rzecz wsparcia innowacyjnych 

przedsiębiorstw  

Do końca okresu sprawozdawczego w ramach instrumentu w poddz. 3.1.4, podpisano umowy 

z 5 pośrednikami finansowymi na łączną kwotę 70 407 906,43 EUR (329 896 245,57 PLN), z czego 

wkład UE wyniósł 35 203 953,21 EUR (164 948 122,78 PLN). W porównaniu z poprzednim okresem 

sprawozdawczym liczba pośredników nie zmieniła się.  

Do końca 2022 r. pośrednicy w ramach instrumentu zawarli umowy inwestycyjne z 17 MŚP (na koniec 

2021 r. – z 11), którym wypłacono kapitał w łącznej wysokości 32 435 945,40 EUR (151 978 622,15  

PLN), z czego wkład UE wyniósł 16 057 100,39 EUR (75 235 543,87 PLN). Wśród instrumentów 

kapitałowych POIR ten instrument wyróżnia się tym, że jego celem jest wspieranie rozwoju spółek na 

etapie rozwoju i ekspansji. W związku z tym, w ramach tego instrumentu finansowane są inwestycje 

o największej wartości. Inwestorami funduszy w tym instrumencie są m. in. takie podmioty jak 

Europejski Fundusz Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. 

Przykładem inwestycji przeprowadzonej ze środków instrumentu w 2022 r. jest inwestycja funduszu 

Avia Capital Fund I SCA SICAV-RAIF w spółkę Elinta Charge. To litewska spółka specjalizująca się 

w projektowaniu i i produkcji rozwiązań do ładowania pojazdów elektrycznych. Spółka produkuje 

stacje ładowania przeznaczone zarówno do użytku domowego, korporacyjnego jak i do przestrzeni 

publicznych, które sprzedaje w 30 krajach. Ponadto, spółka oferuje oprogramowanie oparte 

o rozwiązania chmurowe dla różnego rodzaju użytkowników, w tym menedżerów flot samochodowych 

i operatorów ogólnodostępnych sieci ładowania. Z rozwiązań Elinty Charge korzystają z m.in. biura, 

hotele, sieci handlowe i firmy kurierskie. 

• Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw 

W poddz. 3.2.3 do końca 2022 r. podpisano 1785 umów gwarancyjnych o łącznej wartości  

703 478 275,85 EUR (3 296 147 461,49 PLN). Z uwzględnieniem współczynnika mnożnikowego 

33,3%, wynikającego z analizy ryzyka, wartość środków zaangażowanych wyniosła 234 469 309,34 

EUR (1 098 605 948,91 PLN). Do końca 2022 r. ostatecznym odbiorcom wypłacono w ramach 

instrumentu 387 dopłat do oprocentowania w łącznej wysokości 16 113 489,39 EUR (75 499 754,53  

PLN). 

W związku z pandemią COVID-19, w przypadku instrumentu gwarancyjnego w 2020 r. dokonano 

zmiany polegającej na umożliwieniu obejmowania gwarancjami POIR również kredytów obrotowych, 

(wcześniej był on ograniczony wyłącznie do kredytów inwestycyjnych). Zmiana ta miała na celu 

wsparcie przedsiębiorców w przetrwaniu trudnego okresu związanego z pandemią poprzez 

zapewnienie im środków niezbędnych do regulowania bieżących zobowiązań. W 2022 r. 

kontunuowano wdrażanie instrumentu w formule zmienionej w 2020 r. 

• Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wsparcia Płynności MŚP 

Fundusz wdrażany w poddz. 3.1.3 powstał z myślą o przedsiębiorcach, którzy zostali dotknięci 

negatywnymi skutkami epidemii COVID-19. Pożyczki można przeznaczyć na pokrycie bieżących 

potrzeb finansowych, takich jak np. wypłata wynagrodzeń pracowników, spłata zobowiązań 
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krótkoterminowych (faktur od dostawców produktów, usług od zewnętrznych kontrahentów itp.), jak 

również w ograniczonym stopniu na wydatki inwestycyjne. Pożyczka jest połączona z dotacją, co 

oznacza, że przedsiębiorca musi zwrócić jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek ani żadnych 

dodatkowych kosztów. W 2022 r. zakres istrumentu został rozszerzony o możliwość udzielania 

pożyczek z przeznaczeniem na cele obrotowo – inwestycyjne dla przedsiębiorstw odczuwających 

skutki agresji Rosji wobec Ukrainy. Do końca okresu sprawozdawczego podpisano umowy 

z 38 pośrednikami finansowymi o łącznej wartości 440 113 881,75 EUR (2 062 153 592,95 PLN). 

Z kolei pośrednicy podpisali 4596 umów o wartości 442 312 794,16  EUR (2 072 456 597,06 PLN). 

Przykładem wspartego z funduszu pożyczkowego przedsiębiorstwa jest firma Konmet Polska, 

specjalizująca się w produkcji kontenerów i pojemników stalowych, przeznaczonych do transportu 

i przechowywania różnego rodzaju materiałów. Firma zatrudnia 50 wysoko wykwalifikowanych 

pracowników a głównymi odbiorcami produktów są klienci zagraniczni. W wyniku pandemii COVID-19 

oraz wprowadzonych obostrzeń w postaci zamknięcia granic, przedsiębiorstwo nie miało możliwości 

sprzedaży produktów co spowodowało znaczny spadek obrotów. W związku z powyższym, udzielono 

wsparcia na pokrycie bieżących potrzeb finansowych. 

Ramy Wykonania 

Do wskaźnika produktu wlicza się dz. 3.2, a do wskaźnika finansowego - wszystkie instrumenty w osi. 

Wartość wskaźnika produktu stanowi 74,62% celu końcowego dla regionów SR oraz 106,92% dla 

regionu LR.  

Wartość wskaźnika finansowego stanowi 94,82% celu końcowego dla regionów SR oraz 93,05% dla 

regionu LR.  

Według stanu na koniec 2022 r. cel końcowy wskaźnika produktu w regionie LR został przekroczony,  

w regionach SR powinien zostać osiągnięty biorąc pod uwagę liczbę podpisanych umów, cele 

końcowe dla wskaźników finansowych zostały osiągnięte (wartości przekraczają 85% celu 

końcowego). 

IV oś priorytetowa Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego 

Konkursy 

W 2022 r. nie ogłoszono żadnego konkursu, ani żadnego nie kontynuowano.  

Projekty pozakonkursowe  

• Międzynarodowe Agendy Badawcze (dz. 4.3) realizowany przez FNP w formule projektu 

grantowego.  

Celem projektu jest umożliwienie utworzenia w Polsce nowych jednostek badawczych (struktur 

organizacyjno-prawnych) kierowanych przez wybitnych naukowców z całego świata, w których 

zespoły złożone z najlepszych naukowców zagranicznych i polskich reprezentujących różne 

specjalizacje naukowe będą realizować badania naukowe i prace rozwojowe na najwyższym 

światowym poziomie. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła 12 konkursów w programie 

MAB, w wyniku czego finasowanie uzyskało 14 projektów. Od początku wdrażania projektu do końca 

2022 r. zatwierdzone zostały wydatki kwalifikowalne w ramach projektu MAB na łączną kwotę 

52 586 371 EUR (246 393 442 PLN).  

W roku 2022 projekt był realizowany przez FNP oraz 14 utworzonych jednostek MAB, które 

realizowały prace B+R w ramach agend badawczych przyjętych do finansowania. Jednostki 

prowadziły rekrutacje członków zespołów projektowych, publikowały wyniki badań oraz składały 

zgłoszenia patentowe. Pracownicy zespołów projektowych podnosili kompetencje w ramach staży 

i szkoleń oraz nawiązywali współprace międzynarodowe i promowali wyniki projektu. 
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• Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach 

naukowych i przedsiębiorstwach (dz. 4.4)  

W okresie sprawozdawczym weryfikowano sprawozdania finansowe rozliczające udzielone zaliczki 

i sprawozdania merytoryczne w Programie Inkubator Innowacyjności 4.0, weryfikowano sprawozdania 

końcowe z programów: Innowator Innowacyjności + Inkubator Innowacyjności 4.0 oraz TOP 100 

Innowatorzy Gospodarki. Prowadzono również pracę nad uruchomieniem programu Akcelerator 

Innowacyjności. Niemniej jednak, w związku z negatywną opinią co do celowości uruchamiania 

nowego programu wyrażoną przez przedstawicieli instytucji, które miały zostać objęte tym wsparciem, 

MEiN doszedł do porozumienia z IZ ws. odstąpienia od realizacji nowego programu. Zamiast tego, 

środki alokowane pierwotnie na jego realizację zostały przeznaczone na dodatkowe wsparcie dla 

podmiotów, które w 2022 r. realizowały projekty w ramach programu Inkubator Innowacyjności 4.0. 

Dodatkowo, w 2022 r. w ramach projektu skorzystano z mechanizmu nadkontraktacji środków. Tym 

samym, wartość zakontraktowanych w ramach programu Inkubator Innowacyjności 4.0 umów wzrosła 

z 60 510 052,29 PLN do 75 061 470,50 PLN. 

W ramach całego projektu pozakonkursowego MEiN zakontraktowano środki w wysokości 144 903 

799,20 PLN kosztów bezpośrednich. Wraz z kosztami pośrednimi zgodnie z obowiązującą metodyką 

ich wyliczania oraz planowanymi w 2023 r. wydatkami, maksymalna wartość projektu może wynieść 

ok. 157 mln  PLN.  

• Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu 

finansowania przełomowych projektów badawczych (poddz. 4.1.3)  

Projekt jest realizowany w oparciu o nowy model finansowania przełomowych projektów badawczych 

w ramach  komponentów:  Ciepłownia XXI, Elektrociepłownia w Klastrze Energii; eVan; Grand 

Challenge; Magazynowanie wodoru.W 2022 r. w ramach projektu pozakonkursowego kontynuowano 

realizację 4 przedsięwzięć badawczych zleconych w trybie przedkomercyjnych zamówień publicznych 

(PCP) w latach 2018-2021 (Ciepłownia XXI, Elektrociepłownia w Klastrze Energii; eVan; 

Magazynowanie wodoru). 

W związku z pogorszeniem sytuacji gospodarczo-politycznej skutkującym wzrostem cen towarów  

i usług spowodowanym skutkami epidemii COVID-19 oraz agresją Rosji na Ukrainę, NCBR wystąpił 

do IZ o zgodę na wzrost wartości projektu pozakonkursowego, co było przedmiotem analizy Instytucji 

Zarządzającej o okresie sprawozdawczym.  

1. MAGAZYNOWANIE WODORU 

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie innowacyjnego Systemu Zasobnika Wodoru 

z przeznaczeniem do zasilania ogniw paliwowych w obiektach mobilnych oraz jego demonstracja 

w obiekcie mobilnym.  

W 2022 r. realizowane były prace badawczo-rozwojowe w III – ostatniej fazie przedsięwzięcia, która 

rozpoczęła się II połowie 2020 r. Prace prowadzone były przez 2 Wykonawców.  

2. PRZEDSIĘWZIĘCIE eVAN 

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie rozwoju polskiego rynku producentów pojazdów i podzespołów 

dedykowanych sektorowi elektromobilności, poprzez opracowanie technologii pojazdu dostawczego 

do 3,5 t elektrycznego i wodorowego. Oprócz zastosowania innowacyjnych technologii alternatywnych 

źródeł energii, pojazdy powstałe w ramach projektu będą cechować się również wysoką 

niezawodnością i trwałością, funkcjonalnym i ergonomicznym wnętrzem, nowoczesnym wyglądem 

oraz będą oparte o uniwersalną platformę jezdną przeznaczą pod różne zabudowy specjalne  

i specjalizowane.  

W 2022 r. realizowana była faza III przedsięwzięcia, w której wzięło udział 2 Wykonawców – 

2 w strumieniu samochodu elektrycznego, w strumieniu pojazdu wodorowego nie wybrano 

Wykonawcy do kolejnej fazy.  
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3. CIEPŁOWNIA PRZYSZŁOŚCI, CZYLI SYSTEM CIEPŁOWNICZY Z OZE 

Głównym celem przedsięwzięcia jest opracowanie i demonstracja innowacyjnych technologii oraz 

innowacji procesowych, umożliwiających modernizację istniejących systemów ciepłowniczych przy 

wykorzystaniu technologii OZE w celu potwierdzenia hipotezy badawczej o rynkowej wykonalności 

systemu ciepłowniczego, który dostarczać będzie ciepło ze źródeł odnawialnych o udziale minimum 

80% przy utrzymaniu akceptowalnej ceny dla odbiorcy.  

W I półroczu 2022 r. kontynuowana była realizacja I etapu przedsięwzięcia, która zakończyła się 

oceną wyników prac złożonych przez 7 wykonawców i wyłonieniem jednego, który w ramach realizacji 

etapu II rozpoczął modernizację istniejącego systemu ciepłowniczego pracującego na paliwach 

kopalnych do systemu ciepłowniczego dostarczającego ciepło i ciepłą wodę użytkową do tradycyjnych 

budynków mieszkalnych na bazie paliw odnawialnych: energia z wiatru, słońca, biomasy odpadowej 

itp. NCBR wybrał lokalizację modernizacji i budowy nowych systemów ciepłowniczych opartych na 

paliwach odnawialnych: Lidzbark Warmiński.  

4. ELEKTROCIEPŁOWNIA W LOKALNYM SYSTEMIE ENERGETYCZNYM 

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie i demonstracja innowacyjnej technologii uniwersalnego 

systemu wytwarzania i magazynowania energii do celów grzewczych w połączeniu z kogeneracją 

opartą o odnawialne źródła energii dla autobilansowania lokalnego systemu elektroenergetycznego. 

W I półroczu 2022 r. kontynuowana była realizacja I etapu przedsięwzięcia, która zakończyła się 

oceną wyników prac złożonych przez 10 wykonawców i wyłonieniem jednego, który w ramach 

realizacji etapu II rozpoczął realizację demonstratora technologii - modernizację istniejącego systemu 

elektrociepłowni pracującej na paliwach kopalnych do systemu elektrociepłowni, która dostarcza 

ciepło i energię elektryczną do tradycyjnych budynków mieszkalnych na bazie OZE. NCBR wybrał 

lokalizację modernizacji i budowy nowych systemów elektrociepłowniczych opartych na paliwach 

odnawialnych: Sokołów Podlaski. 

W ramach przedsięwzięcia Grand Challange zrealizowano konkurs Wielkie Wyzwanie – Energia 

(„Grand Challenge”) na opracowanie przydomowego urządzenia przekształcającego energię wiatru na 

energię elektryczną. Finał odbył się w pażdzierniku 2021 r. https://wielkiewyzwanie.ncbr.gov.pl/ 

• Podniesienie poziomu innowacyjności energetyki węglowej poprzez opracowanie zbioru 

rozwiązań dotyczących modernizacji, przebudowy lub zasad eksploatacji bloków klasy 200 MWe 

(poddz. 4.1.3)  

Celem przedsięwzięcia badawczo-rozwojowego realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego 

było opracowanie (i sprawdzenie w warunkach pracy rzeczywistego węglowego bloku 

energetycznego) zbioru rozwiązań technicznych, organizacyjnych lub prawnych dotyczących 

niskonakładowej technologii zmian podstawowych parametrów pracy i utrzymaniu bloków klasy 

200 MWe. Cel obejmował dostosowanie rozwiązania do nowych wymagań i określonego reżimu pracy 

z większą zmiennością obciążenia i z dużą liczbą odstawień i uruchomień.  

W 2022 r. prowadzone były prace badawcze w ramach III - ostatniej fazy realizacji przedsięwzięcia. 

Badania realizowało 3 Wykonawców, którzy w I kwartale 2022 r. złożyli dokumentację opracowanej 

metody. W wyniku oceny Komisji Oceny dokumentacja każdego z 3 Wykonawców została przyjęta. 

Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się 31.03.2022 r. W dniu 20 kwietnia 2022 r., odbyła się 

konferencja podsumowująca przedsięwzięcie oraz prezentująca rozwiązania opracowane w ramach 

prac badawczo-rozwojowych zrealizowanych przez Wykonawców.  

• Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez realizację przedsięwzięć badawczych 

w trybie innowacyjnych zamówień publicznych w celu realizacji strategii Europejskiego Zielonego 

Ładu (poddz. 4.1.3) 

Celem głównym projektu jest udoskonalanie ekosystemu rozwoju innowacji w Polsce w dziedzinach 

związanych z wdrażaniem strategii Europejskiego Zielonego Ładu, poprzez realizację przedsięwzięć 

badawczo-naukowych zlecanych w trybie przedkomercyjnych zamówień publicznych (PCP).  
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W 2022 r. w ramach wszystkich 7 przedsięwzięć realizowane były prace badawczo-rozwojowe przez 

39 Wykonawców. Na bieżąco prowadzony był monitoring realizacji umów i aktywna współpraca 

z Wykonawcami. W związku z pogorszeniem sytuacji gospodarczo-politycznej skutkującym wzrostem 

cen towarów i usług spowodowanym skutkami epidemii COVID-19 oraz agresją Rosji na Ukrainę 

NCBR wystąpił do IZ o zgodę na wzrost wartości projektu pozakonkursowego. 14 października 2022 r. 

w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju odbyło się spotkanie Komitetu Monitorującego 

„Green Deal. Ponadto Kierownicy Przedsięwzięć aktywnie promowali projekty na ogólnopolskich 

i międzynarodowych konferencjach i kongresach tematycznych.  

 

Projekt jest realizowany w oparciu o nowy model finansowania przełomowych projektów badawczych 

w ramach 6 komponentów:  

Innowacyjna biogazownia:  

Celem prac badawczych realizowanych w ramach przedsięwzięcia jest opracowanie uniwersalnej 

(w kontekście wykorzystywanego substratu), zautomatyzowanej biogazowni, wytwarzającej biometan, 

która ograniczy lub wyeliminuje konieczność zapewnienia ciągłego, specjalistycznego nadzoru nad 

przebiegiem procesu. Opracowana technologia będzie zawierać dodatkowe elementy innowacji 

technologicznej, zwiększające elastyczność operacyjną i opłacalność pracy, przy jednoczesnym 

rozwiązaniu kluczowych dla branży problemów, takich jak np. emisje uciążliwych dla człowieka 

odorów, które wywołują bardzo często intensywne protesty i uniemożliwiają zlokalizowanie instalacji 

w korzystnej dla niej lokalizacji.  

W 2022 r. przez 3 Wykonawców kontynuowana była realizacja prac badawczo-rozwojowych w ramach 

etapu I przedsięwzięcia zakończona testami technologii ułamkowo-technicznych. W IV kwartale po 

weryfikacji wyników testów i Raportów Końcowych wyłoniony został Wykonawca, który będzie 

kontynuował realizację prac w ramach etapu II przedsięwzięcia.  

Oczyszczalnia przyszłości:  

Przedsięwzięcie skupia się na nowym spojrzeniu na strumień ścieków komunalnych jako na zasoby 

wody, energii i surowców wtórnych, przy jednoczesnym zachowaniu podstawowych wymogów 

zakładów oczyszczania ścieków, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego oraz 

optymalizacja kosztów eksploatacji oczyszczalni. Innowacje wypracowane w ramach przedsięwzięcia 

umożliwią usuwanie mikrozanieczyszczeń obecnych w ściekach oczyszczonych kierowanych do rzek, 

a także efektywne zagospodarowanie osadów pościekowych. Odzyskane pierwiastki biogenne 

ograniczą w efekcie obciążenia cieków wodnych tymi substancjami. Innowacją będzie zapewnienie 

obiegu zamkniętego biogenów w naturze, co umożliwi ograniczenie produkcji nawozów sztucznych 

i budowę ekologicznego rolnictwa przy ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, jak również 

zapewnienie obiegu zamkniętego wody w przemyśle i w infrastrukturze komunalnej miasta.  

W 2022 roku kontynuowana była realizacja etapu I przedsięwzięcia przez 3 Wykonawców. 

W IV kwartale 2022, po weryfikacji przedstawionych Raportów Końcowych z wynikami prac etapu I 

wyłoniony został 1 Wykonawca, który w etapie II wybuduje demonstrator technologii w skali 1:1.  

 

Technologia domowej retencji:  

Głównym celem przedsięwzięcia jest opracowanie innowacyjnego systemu do magazynowania 

i oczyszczania wody deszczowej, który zminimalizuje pobór wody z wodociągu i zastąpi ją wodą 

deszczową, a także zminimalizuje ilość ścieków oddawanych do kanalizacji.  

W 2022 r. 4 Wykonawców realizowało prace badawczo-rozwojowe. Równocześnie NCBR wytypował 

parterów strategicznych, którzy udostępnią w II etapie budynek szkoły oraz budynek jednorodzinny 

w celu zamontowania demonstracyjnego systemie, który następnie będzie testowany.  

Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo:  

Głównym celem przedsięwzięcia jest opracowanie innowacyjnego systemu do magazynowania 

i oczyszczania wody deszczowej, który zminimalizuje pobór wody z wodociągu i zastąpi ją wodą 

deszczową, a także zminimalizuje ilość ścieków oddawanych do kanalizacji.  
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W 2022 r. 4 Wykonawców realizowało prace badawczo-rozwojowe. Równocześnie NCBR wytypował 

partnerów strategicznych, którzy udostępnią w II etapie budynek szkoły oraz budynek jednorodzinny 

w celu zamontowania demonstracyjnego systemie, który następnie będzie testowany.  

Magazynowanie energii elektrycznej:  

Przedmiotem przedsięwzięcia jest opracowanie innowacyjnej technologii magazynowania energii 

elektrycznej opartej o ogniwa galwaniczne. Przedsięwzięcie „Magazynowanie energii elektrycznej” 

stanowić ma impuls dla aktywizacji rynku magazynów energii elektrycznej, w tym stworzenia i rozwoju 

dostawców podzespołów do magazynów energii elektrycznej, takich jak baterie, falowniki, elektronika, 

obudowy, software, czy usługi instalacyjne, serwisowe i gwarancyjne produktów końcowych. 

Przedsięwzięcie podzielone jest na dwa strumienie: strumień „Bateria”, który polega na opracowaniu 

i wykonaniu innowacyjnych ogniw galwanicznych oraz strumień „System”, którego celem jest 

stworzenie innowacyjnego systemu  magazynowania energii elektrycznej.  

W roku 2022 w Strumieniu „Bateria” - 1 Wykonawca, w strumieniu „System” – 4 Wykonawców, 

realizowało prace badawczo-rozwojowe w ramach etapu I przedsięwzięcia. 

Magazynowanie ciepła i chłodu:  

Głównym celem przedsięwzięcia jest opracowanie energooszczędnych systemów dostarczających 

ciepło i chłód dla domu i biura, wykorzystujących innowacyjne technologie magazynowania ciepła 

i chłodu m.in. poprzez czerpanie maksymalnej dostępnej w danym czasie energii z OZE 

i dystrybuowanie jej w zależności od zapotrzebowania budynku. Ponadto opracowane systemy będą 

cechować się wysoką sprawnością, minimalnymi stratami energii, stabilnością dystrybucji 

ciepła/chłodu, optymalną kubaturą dla ostatecznego zastosowania, a także będą nieszkodliwe dla 

środowiska. Implementacja powstałych w wyniku przedsięwzięcia systemów przyczyni się do 

zmniejszenia kosztów ogrzewania i chłodzenia budynków czerpiąc i oddając w optymalny i efektywny 

sposób energię z OZE.  

W 2022 r. przez 9 Wykonawców realizowane były prace badawczo-rozwojowe w ramach etapu I 

(5 Wykonawców w Strumieniu 1 „Budynek domu jednorodzinnego”,4 Wykonawców w Strumieniu nr 2 

„Budynek biurowy”).  

 

 

Wentylacja dla szkoł i domów:  

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie innowacyjnych, efektywnych ekonomicznie technologii 

wentylacji mechanicznej z regulacją temperatury powietrza nawiewanego, przeznaczonych dla 

istniejących już budynków mieszkalnych i szkół. Będą one gwarantować wysoką jakość powietrza 

poprzez: obniżanie poziomu stężenia CO2, zanieczyszczeń mikrobiologicznych, a także filtrację 

zanieczyszczeń pyłowych PM2.5 i PM10.  

W 2022 r. 7 Wykonawców realizowało prace badawczo-rozwojowe w ramach etapu I przedsięwzięcia 

(4 Wykonawców w Działaniu 1 „Wentylacja sal lekcyjnych”, 3 Wykonawców w Działaniu nr 2 

„Wentylacja mieszkań”).  

 

Ramy Wykonania 

Do wskaźnika produktu Liczba realizowanych prac B+R uwzględnia się poddz./ dz. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 

4.1.4, 4.3 i 4.4, do wskaźnika produktu Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady 

inwestycyjne na działalność B+R uwzględnia się dz. 4.2, do wskaźnika finansowego wliczane są 

wszystkie instrumenty osi. 
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Wartość wskaźnika produktu dot. prac B+R stanowi 185,09% celu końcowego dla regionów SR oraz 

120,06% dla regionu LR. Dla wskaźnika produktu dot. jednostek naukowych wartość stanowi 60,29% 

celu końcowego dla regionów SR oraz 68,75% dla regionu LR. 

Wartość wskaźnika finansowego osiągnęła 53,58% celu końcowego dla regionów SR oraz 69,63% dla 

regionu LR.  

Wg. stanu na koniec 2022 r. wartości docelowe wskaźników produktu dot. prac B+R zostały 

przekroczone, a dot. jednostek naukowych nie powinny być zagrożone biorąc pod uwagę podpisane 

umowy (wówczas wykonanie wskaźnika wynosi 88,24% celu końcowego). W działaniu 4.2 

realizowane są wieloletnie projekty - większość z nich zakończy się na koniec 2023 r., co ma wpływ na 

wykonanie zarówno wskaźnika produktu dot. jednostek naukowych jak również na wykonanie 

wskaźników finansowych w obu kategoriach regionów. W związku z tym, ostateczne wykonanie 

wskaźników będzie możliwe do wykazania dopiero w sprawozdaniu końcowym z wdrażania 

Programu.     

Wskaźniki ram wykonania są stale monitrowane w ramach informacji kwartalnych, aby zapewnić ich 

osiągnięcie. 

Wartość docelowa wskaźnika była szacowana w oparciu o dane na koniec października 2020 r. 

V oś priorytetowa Pomoc techniczna 

Projekty realizowane w 2022 r.: 

• Wsparcie beneficjentów programu – -43 tys. EUR ( -199 tys.PLN), 

• Wsparcie eksperckie i prawne –  144 tys. EUR (674 tys PLN), 

• Ewaluacja – 75 tys. EUR (349 tys. PLN), 

• Kontrola – 922,2 tys. EUR (4,32 mln PLN), 

• Wsparcie procesu realizacji – 27 mln EUR (126,5 mln PLN), 

• Informacja i promocja – 911,7 EUR (4,27 mln PLN), 

• Podnoszenie kwalifikacji pracowników – 52 tys. EUR (244 tys. PLN), 

• Koszty organizacyjne administracyjne i techniczne – -321 tys. EUR (-1,51 mln PLN), 

• Zatrudnienie – 14,91 mln EUR (69,85 mln PLN) 

• Inne – 408 tys. EUR (1,91 mln PLN). 

VI oś priorytetowa Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej 

transformacji w kontekście pandemii COVID-19 

Konkursy 

W 2022 r. nie ogłoszono żadnego, nowego konkursu, ani żadnego nie kontynuowano.  

Projekty pozakonkursowe  

Instrumenty finansowe: 

• Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP REACT-EU 

Fundusz w dz. 6.1 powstał z myślą o przedsiębiorcach, którzy zostali dotknięci negatywnymi skutkami 

epidemii COVID-19. Pożyczki można przeznaczyć na pokrycie bieżących potrzeb finansowych, takich 

jak np. wypłata wynagrodzeń pracowników, spłata zobowiązań krótkoterminowych (faktur od 
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dostawców produktów, usług od zewnętrznych kontrahentów itp.), jak również w ograniczonym 

stopniu na wydatki inwestycyjne. Pożyczka jest połączona z dotacją, co oznacza, że przedsiębiorca 

musi zwrócić jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek ani żadnych dodatkowych kosztów. Do końca 

okresu sprawozdawczego podpisano umowy z 31 pośrednikami finansowymi o łącznej wartości 

254 648 383,31 EUR (1 193 155 000,00 PLN). Z kolei pośrednicy podpisali 1938 umów o wartości 

269 680 521,71 EUR (1 263 588 084,49 PLN). 

VII oś priorytetowa: Pomoc techniczna dla wsparcia przygotowania i wdrożenia  kryzysowych 

działań naprawczych realizowanych w ramach POIR w kontekście pandemii COVID-19 

i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki 

W 2022 r. w ramach osi VII realizowany jest projekt o wartości: 13,47 mln EUR (63,137 mln PLN) 

pn.: „Pomoc techniczna dla wsparcia przygotowania i wdrożenia kryzysowych działań naprawczych 

realizowanych w ramach PO IR w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej 

i cyfrowej odbudowy gospodarki.” 

Celem projektu jest prawidłowa i efektywna realizacja procesów związanych z wdrażaniem operacji 

w ramach POIR, w szczególności w zakresie realizacji działań mających na celu przeciwdziałanie 

skutkom pandemii wywołanej przez SARS Cov-2.  

11.2 Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci 

oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie 

punktu widzenia płci do programów operacyjnych i operacji  

W ramach wdrażania POIR, uwzględniając specyfikę i zakres programu, realizowane są działania 

zgodne z zasadami horyzontalnymi UE i przyczyniające się do zapewnienia równości szans  

i niedyskryminacji zgodnie z przyjętymi w perspektywie finansowej 2014-2020 zasadami równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans 

kobiet i mężczyzn.  

Zapewnienie zgodności projektów z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ma zastosowanie na każdym etapie realizacji 

projektów przez beneficjentów oraz w zakresie działań systemowych instytucji systemu wdrażania  

w ramach procesu oceny, monitorowania, kontroli i w okresie trwałości, a także w bieżącej pracy  

i realizacji zadań związanych z POIR.  

Dodatkowo, w ramach POIR przeprowadzono osiem konkursów ukierunkowanych na dostępność. 

Konkursy te dotyczyły wsparcia projektów badawczych oraz inwestycyjnych służących wprowadzaniu 

na rynek produktów i rozwiązań dla osób z różnymi ograniczeniami funkcjonalnymi, poznawczymi, 

w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Celem tych projektów było kreowanie nowych technologii 

i urządzeń, wspomagających osoby ze specjalnymi potrzebami w funkcjonowaniu w społeczeństwie 

i poprawiających jakość ich życia.  

Konkursy ukierunkowane na dostępność były realizowane w następujących instrumentach: 

• poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 

przedsiębiorstwa, 1 nabór, alokacja: 10,67 mln EUR (50 mln PLN), 

• poddziałanie  2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, 2 nabory, łączna alokacja: 2,13 mln EUR  

(10 mln PLN), 

• poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, 2 nabory, łączna alokacja: 21,34 mln EUR 

(100 mln PLN), 

• poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, 3 nabory, łączna alokacja: 42,68 mln EUR  

(200 mln PLN). 
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Łącznie na wszystkie zrealizowane w POIR konkursy ukierunkowane na dostępność przeznaczono 

kwotę 76,83 mln EUR (360 mln PLN). Wg stanu na koniec 2022 r. liczba złożonych wniosków 

o dofinansowanie wyniosła 1 087, a ich wartość 132,83 mln EUR (622,39 mln PLN). Zawarto 

219 umów na kwotę 23,86 mln EUR (111,81 mln PLN). 

Przykładami inwestycji POIR realizujących zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami są następujące projekty: 

Przykład 1: 

Tytuł projektu:  Stworzenie nowej generacji protezy głosowej dla osób po całkowitej laryngektomii 

Beneficjent: VRSP S.A. 

Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0592/19 

Wartość projektu: 2 972 851,72 EUR (13 929 296,75 PLN) 

Wartość dofinansowania: 2 116 192,68 EUR (9 915 420,80 PLN) 

Okres realizacji: listopad 2019 – grudzień 2023 

Opis: Przedmiotem niniejszego projektu jest przeprowadzenie 

badań przemysłowych, prac rozwojowych i przedwdrożeniowych nad 

nową generacją protez głosowych, które umożliwią przywrócenie 

funkcji mowy osobom po całkowitej laryngektomii. Zabieg obejmuje 

zszycie tchawicy pozostałej po resekcji krtani ze skórą szyi tworząc 

w ten sposób przetokę – tracheostomę. W efekcie zabiegu następuje trwałe rozdzielenie dróg 

oddechowych od dróg pokarmowych i jednocześnie brak możliwości porozumiewania się. Pacjenci po 

takim zabiegu mają możliwość nauki mowy poprzez mowę przełykową. Obejmuje ona wykorzystanie 

elektronicznej krtani albo wszczepienie protezy głosowej. Metoda stosowania protezy głosowej jest 

uznawana za optymalną dla pacjenta, ponieważ wtedy mowa łatwa w nauce oraz zbliżona do 

naturalnej. Jednak jej stosowanie często powoduje powikłania, których przyczyną jest niedopasowanie 

jej kształtu do przetoki, a także brak odporności materiału na bakterie i grzyby.  

W ramach projektu opracowana zostanie nowa proteza 

o zmienionym kształcie i nowym materiale, który będzie 

znacznie bardziej odporny na kolonizację grzybów 

i bakterii. W wyniku zastosowania takiego rozwiązania 

istotne wydłużona zostanie trwałość protezy oraz 

zmniejszona liczba powikłań u pacjentów. W ramach 

prac badawczych przeprowadzona będzie synteza 

elastomerów termoplastycznych (polisiloksanów i poli 

(węglano-uretanów) i powłok posiadających unikalne 

właściwości, dostosowane do konstrukcji protezy. 

Nowa proteza ma stanowić odpowiedź na potrzeby 

osób z niepełnosprawnościami (osoby po całkowitej 

laryngektomii, z upośledzoną funkcją mowy), a w 

dodatku znacząco podniesie jakość ich życia (pozytywny wpływ na realizację polityki) ponieważ jest 

wszczepialnym urządzeniem medycznym, którego celem jest przywrócenie mowy osobom, które 

straciły zdolność do komunikacji. Jak często podkreślają laryngolodzy najtrudniejsze (po zabiegu 

usunięcia krtani) to odnaleźć się na nowo, w kompletnie nowej rzeczywiści. Utrata komunikacji 

głosowej z otaczającym środowiskiem jest ogromną zmianą w życiu. Wszczepienie protezy mowy 

pozwala na odzyskanie możliwości porozumienia się głosem osobom, które po operacji cierpią z 

powodu wykluczenia społecznego i dezaktywizacji zawodowej. Niestety dostępne na rynku 

rozwiązania nie są idealne. Projekt ma na celu opracowanie nowej generacji protez głosowych, które 

będą bezpieczniejsze, trwalsze i bardziej komfortowe. 
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Przykład 2 

Tytuł projektu:  ABAStroke - personalizowana mobilna rehabilitacja poudarowych deficytów 

poznawczych 

Beneficjent: ABASTROKE Sp. z o. o. 

Nr projektu: POIR.01.01.01-00-1125/21 

Wartość projektu: 1 306 967,35 EUR (6 123 795,50 PLN) 

Wartość dofinansowania: 980 460,31 EUR (4 593 946,80 PLN) 

Okres realizacji: styczeń 2022 – listopad 2023 

Opis: Według World Stroke Organization, rocznie na świecie 

występuje 13,7 milionów nowych przypadków udaru, 

a populacyjnie spodziewane jest, że co czwarta osoba w wieku 

powyżej 25 lat dozna w swoim życiu udaru. U połowy osób, które 

przeżyły udar, występują deficyty poznawcze, które mają bardzo 

duży wpływ na stan pacjentów i ich funkcjonowanie 

w społeczeństwie. Niestety, pacjenci nie otrzymują w tej sferze odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza 

gdy wracają do domu po przebytej hospitalizacji lub pobycie na oddziale rehabilitacyjnym. Brak 

odpowiedniej opieki nad pacjentami z deficytami poznawczymi po udarze występuje nie tylko 

w Polsce, ale także w innych krajach europejskich. Fizyczne niedowłady zwracają największą uwagę 

pracowników służby zdrowia, pomimo że dysfunkcje poznawcze, bardzo często utrudniają codzienne 

funkcjonowanie, a w przypadku młodszych pacjentów, do 65 roku życia, deficyty często skutkują 

niemożnością powrotu na rynek pracy. Projekt ABAStroke ma na celu opracowanie rozwiązania, które 

umożliwi samodzielną terapię i rehabilitację pacjentów po udarach w obszarze poznawczym przy 

braku konieczności zaangażowania specjalisty. Wynikiem badań będzie cyfrowy system, który dzięki 

sztucznej inteligencji umożliwi terapię osób po udarach w środowisku domowym, w momencie, 

w którym po objętym systemowo okresie tuż po udarze, pacjent wraca do domu i przestaje być objęty 

stałą opieką. Planowane badania wpisują się w aktualne szczególnie w okresie pandemii COVID-19 

wyzwania dostępu pacjentów do terapii, niedoboru specjalistów i ograniczonych możliwości 

terapeutycznych po ustaniu opieki systemowej. Podstawowym problemem badawczym projektu jest 

pytanie, czy sztuczna inteligencja mogłaby zaadresować część wspomnianych wyzwań przez 

wywiedzioną z data science personalizację procesu terapeutycznego. 

Aparatura wykorzystywana w ramach prowadzonych w projekcie prac zgodna będzie z koncepcją 

uniwersalnego projektowania, opartego na następujących regułach: użyteczność dla osób o różnej 

sprawności, elastyczność w użytkowaniu, proste i intuicyjne użytkowanie, czytelna informacja, 

tolerancja na błędy, wygodne użytkowanie bez wysiłku, wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu 

i użytkowania, percepcja równości. 
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Przykład 3 

Tytuł projektu:  Poszerzenie oferty spółki CAWI poprzez opracowanie projektów wzorniczych 

nowatorskich narzędzi terapeutycznych dedykowanych dzieciom z wadami słuchu (niesłyszącym  

i słabosłyszącym) 

Beneficjent: CAWI Sp. z o.o. 

Nr projektu: POIR.02.03.05-12-0070/21 

Wartość projektu: 207 003,54 EUR (963 705,00 PLN) 

Wartość dofinansowania: 112 817,20 EUR (528 605,00 PLN) 

Okres realizacji: wrzesień 2021 – luty 2023 

Opis: Przedmiot projektu dotyczy opracowania projektów wzorniczych 4 narzędzi terapeutycznych 

(domek, memory tematyczne, puzzle zwierzęta, literki) dla dzieci z wadami słuchu ukierunkowanych 

na likwidację zaburzeń komunikacyjnych, w szczególności wsparcie rozwoju języka polskiego 

(fonicznego) oraz naukę Polskiego Języka Migowego (PJM). Wykonane z drewna i zaprojektowane 

w formie gier narzędzia opierają się na metodach aktywizujących/angażujących wiele zmysłów, 

kształtują i rozwijają kompetencje kluczowe, uwzględniają zasadę dwujęzyczności (komunikacja 

w języku werbalnym i migowym), wielokierunkowo oddziałują na umiejętności dzieci. 
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11.3  Zrównoważony rozwój  

Każdy projekt aplikujący o środki programu podlega weryfikacji pod kątem zgodności z zasadą 

zrównoważonego rozwoju określoną w art. 8 rozporządzenia 1303/2013. Ze środków POIR nie 

uzyskają dofinansowania projekty, które będą znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. 

We wszystkich instrumentach realizowanych przez PARP, zgodność projektu z zasadą 

zrównoważonego rozwoju została sformułowana jako obligatoryjne kryterium merytoryczne, 

a dofinansowanie mógł otrzymać jedynie wnioskodawca, który spełnił to kryterium. Ocena spełnienia 

kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia i uzasadnienia wnioskodawcy (w dz. 3.4 tylko 

na podstawie oświadczenia). Uznaje się, że projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, 

jeżeli ma co najmniej neutralny wpływ na środowisko. Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego 

rozwoju dotyczy takich obszarów jak: przestrzeganie wymogów ochrony środowiska, efektywne 

gospodarowanie zasobami, dostosowanie do zmian klimatu i łagodzenie jego skutków, zachowanie 

różnorodności biologicznej, odporność na klęski żywiołowe, zapobieganie ryzyku i zarządzanie 

ryzykiem związanym z ochroną środowiska.  

Dodatkowo, w poddz. 3.2.1 promowane są projekty, które mają pozytywny wpływ na zasadę 

zrównoważonego rozwoju. W opisie kryterium wskazano, że pozytywny wpływ na zasadę wymienioną 

w art. 8 mają projekty, w których realizowana jest przynajmniej jedna z zasad 4R (reduce, reuse, 

recycle, repair). W ramach projektu może być również wykazany pozytywny wpływ na inne aspekty 

środowiskowe w ramach projektu (nie objęte zasadą 4R). Beneficjent przedstawia również wskaźniki 

potwierdzające pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, które sam określa 

lub wybiera z WLWK. Wskaźniki są monitorowane i raportowane a podczas kontroli na miejscu, 

projekty podlegają badaniu pod kątem spełniania wymogów środowiskowych. W trakcie czynności 

kontrolnych weryfikacji podlega również poziom osiągnięcia przez beneficjenta zaplanowanych 

w projekcie wskaźników projektu, w tym wskaźników rezultatu dotyczących ochrony środowiska 

naturalnego (o ile takie zostały przewidziane w projekcie). 

Analogicznie jak w PARP, w działaniach, dla których Instytucją Pośredniczącą jest NCBR, zgodność 

projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju oceniana jest w ramach obligatoryjnego kryterium 

merytorycznego. Niespełnienie kryterium oznacza negatywną ocenę projektu. Warunkiem otrzymania 

wsparcia jest spełnienie minimum jednego z warunków:  

• sposób realizacji projektu zapewnia wybór rozwiązań/metod eksploatacji urządzeń/sposobów 

realizacji prac B+R, mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska lub  

• rezultatem projektu będzie powstanie rozwiązania pozytywnie oddziałującego na środowisko 

(w szczególności projektów z obszarów: czystsze procesy, materiały i produkty, produkcja 
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czystszej energii, wykorzystanie odpadów w procesie produkcyjnym, zamknięcie obiegu 

wodnego i ściekowego w ramach projektu etc.),  

w których efekcie powstanie rozwiązanie prowadzące np. do zmniejszenia materiałochłonności lub 

energochłonności produkcji, zmniejszenia wielkości emisji zanieczyszczeń, zwiększenia stopnia 

ponownego wykorzystania materiałów bądź odpadów, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł 

energii w bilansie energetycznym. Spełnienie minimum jednego z warunków musi zostać 

udowodnione za pomocą odpowiedniego wskaźnika, który odzwierciedli pozytywny wpływ na 

realizację zasady zrównoważonego rozwoju. 

W dokumentacji konkursowej a dokładnie we wniosku o dofinansowanie dla poddz. 3.2.2 wdrażanego 

przez BGK, wnioskodawcy muszą określić wpływ projektu na środowisko. Warunkiem uznania, że 

projekt ma pozytywny wpływ na środowisko jest również odzwierciedlenie wskazanych przez 

wnioskodawcę aspektów środowiskowych projektu we wskaźnikach realizacji projektu w części 

wniosku „Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu” – zgodnie z opisem zawartym 

w Instrukcji dotyczącym tej części wniosku. Monitorowanie wskaźników środowiskowych następuje 

zgodnie z metodologią wskazaną przez wnioskodawcę w treści wniosku o dofinansowanie i jest 

przedmiotem oceny w trakcie kontroli projektów w miejscu ich realizacji lub w trakcie kontroli wniosków 

o płatność. Zazwyczaj wskaźniki te są określone przez wnioskodawców do zrealizowania po 

zakończeniu realizacji projektu tj. w ciągu 12 miesięcy od zakończenia projektu.W 2022 r. nie 

zidentyfikowano problemów w zakresie realizacji zasady zrównoważonego rozwoju na etapie 

wdrażania programu.  

Poniżej przedstawiono przykłady projektów realizujące zasadę zrównoważonego rozwoju.  

Przykład 1 

Tytuł projektu: Cyfryzacja procesu produkcyjnego w budownictwie - Polskie Centrum BIM 

Nr umowy: POIR.02.03.07-20-0001/21 

Beneficjent: Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe 

Wartość projektu ogółem: 17 632 792,98 PLN 

Dofinansowanie: 9 222 970,00 PLN 

Okres realizacji: listopad 2020 – grudzień 2023 

Opis: Główną specjalizacją Polskiego Klastra Budowlanego jest inteligentne i energooszczędne 

budownictwo. Projekt ma na celu wzmocnienie potencjału Koordynatora w oparciu o zidentyfikowane 

potrzeby członków klastra tj. podmioty branży budowlanej oraz podmiotów powiązanych łańcuchem 

wartości m.in. producentów materiałów budowlanych, metalowych elementów budynków, zlecających 

realizację inwestycji (w tym JST) jak również podmioty pośrednio biorące udział w procesie 

tj. architekci, branżyści (m.in. elekt., wod-kan.) w zakresie transformacji cyfrowej w oparciu 

o technologię BlM, która w Polsce jest jeszcze wciąż mało rozwinięta. 

Projekt ma pozytywny wpływ na zasadę zrównoważonego rozwoju, czego potwierdzeniem będą 

najnowocześniejsze rozwiązania budowlane zastosowane przy budynku demonstracyjnym 

(m.in. OZE) co przy uzupełnieniu całości inwestycji o nowoczesne materiały i technologie będzie 

sprzyjać zachowaniu równowagi w środowisku, dzięki czemu kolejne pokolenia będą miały szansę 

korzystania ze środowiska naturalnego bez obawy o jego degradację lub znaczne pogorszenie. 

Demonstrator jak i zastosowane w nim ekologiczne rozwiązania przyczynią się także do wzrostu 

świadomości odbiorców usług w ramach Polskiego Centrum BIM, uzupełniającego się z Smart4nZEB- 

finansowanego przez KE, a także ogółu społeczeństwa o korzyściach jakie daje stosowanie zasad 

zrównoważonego rozwoju. Wszyscy pracownicy biura projektu będą przeszkoleni z zasad 

horyzontalnych UE w tym zasady zrównoważonego rozwoju.  

Przykład 2  
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Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej szafy do przechowywania leków 

Numer projektu: POIR.03.02.01-04-0015/19 

Nazwa Beneficjenta: Tribo Sp. z o.o. 

Wartość projektu: 2 591 610,00 PLN 

Kwota dofinansowania: 948 150,00 PLN 

Okres realizacji: maj 2019 – marze 2021 

Opis: Projekt polegał na wdrożeniu nowego produktu w postaci szafy do przechowywania leków, który 

został opracowany w wyniku realizacji prac badawczo-rozwojowych samodzielnie przez 

przedsiebiorcę, jak i podmioty zewnętrzne. Innowacyjność rozwiązania została oparta o szereg cech 

i funkcjonalności niespotykanych dotąd w tego typu produktach, co gwarantuje przechowywanie leków 

w odpowiednich warunkach środowiskowych, fizycznie zabezpiecza dostęp do leków i wymusza 

prawidłową praktykę przechowywania leków w placówkach ochrony zdrowia. 

Cechy produktu to m.in.: 

kompleksowość rozwiązania poprzez rejestrowanie łącznie 6 parametrów (wilgotność, temperatura, 

promienie UV, natężenie światła, nadciśnienie, czas otwarcia drzwi); 

− skrócony czasem dostępu do leku, dzięki zastosowaniu szuflad z systemem głębokiego 

składowania; 

− zwiększenie przestrzeni użytkowej szafy; 

− zmniejszenie ilości bakterii wewnątrz komory szafy, a co za tym idzie - ryzyka kontaminacji; 

− zmniejszenie ilości bakterii na powłokach szafy, dzięki zastosowaniu powłoki z farby 

antybakteryjnej z jonami srebra; 

− zwiększenie nadciśnienia w miejscu przechowywania leków; 

− zmniejszenie ilości światła przenikającego do komory dzięki zastosowaniu szyby refleksyjnej. 

Ponadto, produkt utrzymuje temp. w zakresie 15-25°C; zapewniona jest kontrola temp. z dokładnością 

do 0,5°C; max. histereza 4°C; jednorodność temp. nieprzekraczająca 2°C; agregat na górze szafy; 

pomiar temp. w 2 punktach; technologia bezozonowych lamp UV; kontrola dostępu RFID; wentylacja 

powietrza w komorze; pełna integracja z istniejącą zabudową meblową. 

Projekt pozytywnie oddziałuje na zasadę zrównoważonego rozwoju. Wdrożenie innowacyjnej szafy do 

przechowywania leków niweluje skutki kontaminacji opakowań medykamentów wynikających z ich 

niewłaściwego przechowywania. Dzięki temu ograniczona jest ilość farmaceutyków przeznaczonych 

do utylizacji (ograniczenie ilości odpadów). Wnętrze innowacyjnej szafy do przechowywania leków jest 

wyposażone w oświetlenie typu LED o najwyższym poziomie energooszczędności A+++. Rozwiązanie 

nie zawiera nadmiernej ilości materiałów eksploatacyjnych, dla których konieczne byłyby regularne 

wymiany. W wypadku utylizacji, użytkownik szafy ma możliwość jej zwrotu do Wnioskodawcy, gdzie 

elementy podlegające recyklingowi zostaną ponownie użyte, a pozostałe zostaną zutylizowane 

zgodnie z zasadami poszanowania środowiska naturalnego. Projekt pozytywnie oddziałuje na 

realizację zasady 4R.  

1. Możliwość użycia w produkcji surowców przetworzonych oraz możliwości wielokrotnego użycia 

produktów (ang. REUSE) 

Surowce użyte do produkcji innowacyjnej szafy do przechowywania leków będą mogły być 

wielokrotnie użyte (możliwość użycia stali nierdzewnej z recyklingu). Dotyczy to tylko małych 

elementów, co stanowi około 15% szafy (16,5 kg). 

2. Możliwość wydłużenia cyklu życia produktu poprzez jego opłacalną naprawę (ang. REPAIR) 



 50  

 

Ze względu na to, że beneficjent, będąc producentem szafy do leków, poprzez wymianę elementów, 

które ulegają najszybszemu zużyciu, takich jak bezozonowa lampa UV czy sprężarka, będzie miał 

możliwość do znacznego wydłużenia cyklu życia wyrobu z 2 lat do nawet 20 w wypadku odpowiedniej 

eksploatacji i serwisowania przez autoryzowany podmiot. 

11.4 Sprawozdawczość w zakresie wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące 

zmiany klimatu 

W ramach POIR zadeklarowane zostały indykatywne wydatki na cele klimatyczne, które w podziale na 

osie priorytetowe wynoszą odpowiednio: I oś – 192 496 559 EUR, II oś – 23 892 857 EUR, III oś – 180 

043 922 EUR, IV oś – 54 798 681 EUR, co daje łącznie 451 232 019 EUR na program. 

W związku z tym, iż wysokość wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmian klimatu 

wykazywana jest z wykorzystaniem metodyki opartej na kategoriach interwencji, w ramach POIR 

przyjęto, iż taką kategorią jest 065 Infrastruktura na potrzeby badań i rozwoju, transfer technologii 

i współpraca w przedsiębiorstwach koncentrujących się na gospodarce niskoemisyjnej i odporności na 

zmiany klimatu. W POIR zakłada się, że 100% wydatków przypisanych do kategorii 065 oznacza 

100% wydatków na cele związane z klimatem. 

Na podstawie danych uzyskanych z SL2014 na koniec 2022 r. wsparcie na cele klimatyczne 

wykazywane były w ramach I, II oraz IV osi priorytetowej. Dla projektów, w ramach których została 

wykazana kategoria 065 wydatki te wynoszą: w ramach I osi 300 189 082,20 EUR, z czego 

269 876 987,08 EUR dotyczy projektów realizowanych w regionach SR, a 30 312 095,12 EUR 

dotyczy województwa mazowieckiego. W ramach II osi wydatki wynoszą 11 204 396,33 EUR, czego 

9 764 806,12 EUR dotyczy projektów realizowanych w regionach SR, a 1 439 590,21 EUR dotyczy 

województwa mazowieckiego. Natomiast w ramach IV osi wydatki wynoszą 11 922 640,95 EUR, 

z czego 11 213 723,74 EUR dotyczy projektów realizowanych w regionach SR, a 708 917,21 EUR 

dotyczy województwa mazowieckiego. Łącznie w programie wydatki wynoszą 323 316 119,48 EUR, 

co stanowi 71,65% wsparcia przeznaczonego na cele klimatyczne w POIR. Wsparcie na cele 

klimatyczne spadło nieznacznie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego 

i prawdopodobnie nie uda się osiągnąć założonych 5% alokacji na cele klimatyczne zadeklarowane 

w programie. Na koniec 2022 r. wydatki te stanowiły 3,62% alokacji POIR. 

11.5 Rola partnerów we wdrażaniu programu 

Nie dotyczy okresu sprawozdawczego. 

12. OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 akapit 

pierwszy lit. A) i b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013 

12.1 Postępy w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystania wyników ewaluacji 

Nie dotyczy okresu sprawozdawczego. 

12.2 Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności 

prowadzonych w ramach strategii komunikacji 

Nie dotyczy okresu sprawozdawczego. 

13. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH 

Nie dotyczy okresu sprawozdawczego. 
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14. INFORMACJE DODATKOWE 

14.1 Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym 

rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub 

naturalnych niekorzystnych warunków, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, 

zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność w ramach programu operacyjnego 

Nie dotyczy POIR. 

14.2 Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności 

instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania 

funduszami i korzystania z nich 

Nie dotyczy okresu sprawozdawczego. 

14.3 Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych 

i transnarodowych 

Nie dotyczy POIR. 

14.4 Wkład w strategie makroregionalne i strategie morskie 

POIR wpisuje się w cel trzeci Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SURMB), tj. „Wzrost 

dobrobytu”. Cel ten uwzględnia działania dotyczące wzmacniania współpracy i aktywizowania różnych 

podmiotów, w tym m.in. ośrodków badawczych, akademickich oraz sektora przedsiębiorstw.  

POIR, w ramach celu trzeciego SUERMB, przyczynia się do budowy sieci współpracy 

międzynarodowej. Wsparcie Programu, poprzez dofinansowanie infrastruktury badawczej i kadry 

naukowej, kierowane jest m.in. do przedsiębiorców, jednostek naukowo-badawczych oraz konsorcjów 

naukowo-przemysłowych o dużym potencjale innowacyjnym i badawczym prowadzących procesy 

konsolidacji i sieciowania z innymi ośrodkami badawczymi i realizujących projekty o charakterze 

krajowym i międzynarodowym. POIR umożliwia również współpracę transnarodową dotyczącą 

wykorzystania wspólnych projektów badawczych, a także ochronę praw własności intelektualnej, 

komercjalizację prac B+R oraz wymianę doświadczeń dotyczących efektywnej współpracy pomiędzy 

nauką i gospodarką. 

W 2022 r. cele Strategii w POIR pośrednio realizowało 14,5 tys. projektów, których całkowita wartość 

wyniosła 16 327,8 mln EUR, z czego dofinansowanie z EFRR to 9 687,1 mln EUR. Do końca 2022 r. 

w ramach wszystkich projektów realizowanych w POIR zakończono realizację blisko 9 tys. projektów.  

Przykłady projektów realizujących strategie makroregionalne i strategie morskie: 

Przykład 1 

Tytuł projektu:  Automatyczna linia technologiczna do wytwarzania kompozytowych drzwi 

ognioodpornych i dymoszczelnych, inwestycją przełomową w branży transportu kolejowego 

i okrętowego 

Beneficjent: RAIL–BOHAMET Sp. z o.o. 

Nr projektu: POIR.03.02.02-00-2050/20 

Wartość projektu: 471 667,91 EUR (2 210 000,00 PLN) 

Wartość dofinansowania: 259 417,35 EUR (1 215 500,00 PLN) 

Okres realizacji: sierpień 2020 – wrzesień 2022 
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Opis: Automatyczna linia technologiczna do wytwarzania kompozytowych drzwi ognioodpornych  

i dymoszczelnych, inwestycją przełomową w branży transportu kolejowego i okrętowego. 

Ograniczenie o połowę masy własnej produktu, jego funkcjonalność i zachowanie parametrów 

ognioodporności i dymoszczelności to większa ładowność jednostek pływających oraz pojazdów  

w branży kolejowej, ograniczenie kosztów i częstotliwości konserwacji, łatwość montażu  

i serwisowania. 

Przykład 2 

Tytuł projektu:  Innowacyjny proces projektowania i produkcji typoszeregu ultra-niskospadowych 

turbin wodnych 

Beneficjent: T-G DNALOP Sp. z o.o. 

Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0960/18 

Wartość projektu: 397 106,50 EUR (1 860 642,50 PLN) 

Wartość dofinansowania: 278 051,00 EUR (1 302 808,00 PLN) 

Okres realizacji: październik 2019 – kwiecień 2023 

Opis: Przedmiotem projektu było przeprowadzenie prac badawczych polegającej na opracowaniu 

innowacyjnego procesu projektowania i produkcji typoszeregu ultra-niskospadowych innowacyjnych 

turbin wodnych. Wdrożenie rezultatu projektu przyczyniło się do opracowana serii nowoczesnego 

hydrozespołu o mocy od 5 do 100 kW. Tak opracowany układ posiada odpowiednio wyprofilowane 

łopatki w zależności od prędkości strumienia wody wpływającej do turbiny. Dodatkowo układ 

naprowadzający wodę do turbiny został zaprojektowany tak, by maksymalnie wykorzystać istniejące 

warunki hydrotechniczne. Zespół produkowanych turbin posiada łożyska smarowane wodą, które 

zapewniają, że woda przepływająca przez turbinę nie jest zanieczyszczona olejami smarnym  

i smarami. Opracowane łożyska zapewniają także wysoką trwałość i niższe koszty eksploatacji ze 

względu na niższe wymagania w zakresie konserwacji i charakteryzują się długą żywotnością. Tak 

opracowany proces technologiczny został wdrożony na potrzeby własne Wnioskodawcy, który 

aktualnie posiada nowoczesny park maszynowy pozwalający na produkcję elementów łożysk  

i uszczelnień. Rozbudowany park maszynowy pozwoli firmie T-G DNALOP Sp. z o.o. wyrobić pozycje 

lidera wśród producentów turbin wodnych o mocy w zakresie 5-100 kW. Wnioskodawca planuje 

eksportować wyprodukowane w polskiej fabryce turbiny wodne na rynki zagraniczne. Możliwe jest to 

dzięki bliskiej współpracy z grupą Thordon Bearings – światowym liderem w produkcji uszczelnień  

i łożysk dla turbin wodnych. 

Beneficjent dysponuje nowoczesnym parkiem technologicznym (maszynowym) pozwalającym na 

produkcję elementów łożysk i uszczelnień hydrotechnicznych. Opracowanie/zaprojektowanie oraz 

produkcja typoszeregu ultra-niskospadowych turbin wodnych pozwoliłyą promować krajowy potencjał 

intelektualny, jak również eksportować na rynki zagraniczne turbiny wodne, których projekt był 

integralną częścią. Istotną wartością dodaną dla spodziewanych rezultatów projektu jest podpisanie 

przez Beneficjenta umów z przedstawicielami branżowymi na całym świecie gwarantujących sprzedaż 

innowacyjnych  ultra-niskospadowych turbin wodnych. 

14.5 Postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych 

Nie dotyczy POIR. 
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14.6 Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb 

obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych 

najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza 

w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób z niepełnosprawnościami, 

długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, 

w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe.  

Nie dotyczy POIR. 

15. INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH  

I POZIOMIE PROGRAMU 

Nie dotyczy okresu sprawozdawczego. 

16. INTELIGENTNY, TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJĄCY 

WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU 

Nie dotyczy okresu sprawozdawczego. 

17. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE 

DZIAŁANIA — RAMY WYKONANIA 

Nie dotyczy okresu sprawozdawczego. 

18. INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH 

Nie dotyczy POIR. 

19. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO SPRAWOZDANIA 

Załącznik I Streszczenie Sprawozdania podawane do wiadomości publicznej 

Załącznik II. Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (matryca) 

20. SPIS TABEL ZAŁĄCZONYCH DO SPRAWOZDANIA 

Tabela 1. Wskaźniki rezultatu dla UE i Funduszu Spójności  

Tabela 3A. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla UE i Funduszu Spójności  

Tabela 3B. W odniesieniu do wybranych wspólnych wskaźników produktu dla wsparcia z UE 

w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” związanego 

z inwestycjami produkcyjnymi — liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu 

operacyjnego  

Tabela 5. Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania 

Tabela 6. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu określone w tabeli  

1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 

Tabela 7. Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla UE, 

EFS i Funduszu Spójności  

Tabela 8. Wykorzystanie finansowania krzyżowego 

Tabela 12. Duże projekty 


