



Sprawozdanie z realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój za lata 2014-2015



**Fundusze
Europejskie**



**MINISTERSTWO
ROZWOJU**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Spis treści

1. IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA.....	3
2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO	4
2.1 System realizacji POIR	4
2.2 Analiza postępu finansowego i rzeczowego.....	6
2.3 Informacja na temat instrumentów finansowych.....	6
3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ	6
3.1 Przegląd wdrażania.....	6
3.2 Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu	9
3.3. Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania	10
3.4. Dane finansowe	10
4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI.....	11
5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH .	14
6. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA	14
7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ	16
8. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH	16
9. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH	16
10. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA	17
10.1. Duże projekty.....	17
10.2. Wspólne plany działania.....	17
11. SZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄCE NA CELU PROMOWANIE RÓWNOUPRAWNIENIA PŁCI ORAZ ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, I ROZWIĄZANIA WDROŻONE, ABY ZAPEWNIĆ WŁĄCZENIE PUNKTU WIDZENIA PŁCI DO PROGRAMÓW OPERACYJNYCH I OPERACJI.....	17
11. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO SPRAWOZDANIA	18
12. SPIS TABEL ZAŁĄCZONYCH DO SPRAWOZDANIA	18

1. IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA

CCI	CCI 2014PL16RFOP001
Nazwa programu	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Wersja	1
Rok sprawozdawczy	2014/2015
Data zatwierdzenia sprawozdania przez Komitet Monitorujący	10.05.2016 r.

2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO

2.1 System realizacji POIR

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

12.02.2015 r. KE podjęła decyzję wykonawczą nr C(2015) 885 przyjmującą Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Szczegółowy opis osi priorytetowych POIR

SZOOP POIR został przyjęty 27.03.2015 r. (w zakresie działania 1.1 i 1.2 POIR oraz V osi priorytetowej Programu).

W 2015 r. SZOOP POIR był zmieniany dwukrotnie:

- ✓ 28.08.2015 r. (I aktualizacja) dokument został uzupełniony o opis działania 1.3 realizowanego w ramach I osi POIR oraz opisy działań i poddziałań w ramach II, III i IV osi priorytetowej. Dokument uzupełniono także o załączniki: 1. Tabelę transpozycji priorytetów inwestycyjnych na działania/poddziały, 2. Tabelę wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu oraz 3. Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego.
- ✓ 22.10.2015 r. (II aktualizacja) wprowadzono zmiany do treści dokumentu i do załączników (2 i 3).

Porozumienia międzyinstytucjonalne oraz ich zakres

- ✓ 17.12.2014 r. IZ zawarto porozumienia instytucjonalne w sprawie systemu realizacji POIR. Funkcję IP powierzono MG oraz NCBiR.
MG powierzono funkcję IP dla osi priorytetowych: 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I oraz 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach. NCBiR powierzono funkcję IP dla osi priorytetowych: 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz 4. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego.
- ✓ 21.04.2015 r. MG zawarło porozumienie z BGK, któremu powierzono funkcję IW dla poddziałania 3.2.2.
- ✓ 7.05.2015 r. MG zawarło porozumienie z PARP, której powierzono funkcję IW dla działania 2.3 (poddziałanie 2.3.1, poddziałanie 2.3.2, poddziałanie 2.3.3, poddziałanie 2.3.4), działania 3.1 (poddziałanie 3.1.5), działania 3.2 (poddziałanie 3.2.1), działania 3.3 (poddziałanie 3.3.3).
- ✓ 26.05.2015 r. NCBiR zawarło porozumienie z OPI – PIB, któremu powierzono funkcję Instytucji Wdrażającej dla działania 4.2.
- ✓ 5.11.2015 r. aneksowano porozumienie IZ z NCBiR, a następnie 6 listopada 2015 r. aneksowano porozumienie z MG.

Opis Funkcji i Procedur

OFiP został zatwierdzony 27.08.2015 r.

Instrukcje Wykonawcze

- ✓ 27.04.2015 r. została zatwierdzona Instrukcja Wykonawcza IZ POIR. Jej aktualizacja została zatwierdzona 14.08.2015 r.
- ✓ 31.07.2015 r. zatwierdzono Instrukcję Wykonawczą MG
- ✓ 24.08.2015 r. zatwierdzono Instrukcję Wykonawczą BGK
- ✓ 27.08.2015 r. zatwierdzono Instrukcje Wykonawcze NCBiR, PARP, OPI-PIB

Wytyczne programowe

- ✓ Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w POIR 2014-2020 zostały zatwierdzone 28.08.2015 r.

- ✓ Do końca 2015 r. trwały prace nad projektem *Wytycznych w zakresie kontroli POIR 2014-2020*.

Programy pomocowe

W ramach POIR obowiązuje siedem programów pomocowych regulujących udzielanie pomocy publicznej w ramach poszczególnych działań Programu:

- ✓ rozporządzenie MNiSW z dnia 25.02.2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCBiR (Dz. U. poz. 299),
- ✓ rozporządzenie MliR z dnia 10.07.2015 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach POIR 2014–2020 (Dz. U. poz. 1027),
- ✓ rozporządzenie MG z dnia 3.06.2015 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach POIR 2014–2020 (Dz. U. poz. 787),
- ✓ ustawa z dnia 30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 226, z późn. zm.),
- ✓ rozporządzenie MF z dnia 7.10.2015 r. w sprawie udzielania przez BGK pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach POIR 2014–2020 (Dz. U. poz. 1674),
- ✓ rozporządzenie MF z dnia 7.10.2015 r. w sprawie udzielania przez BGK pomocy de minimis w formie gwarancji spłat kredytów w ramach POIR 2014–2020 (Dz. U. poz. 1671),
- ✓ rozporządzenie MG z dnia 3.11.2015 r. w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii w ramach POIR 2014–2020 (Dz. U. poz. 2067).

Prace nad kryteriami wyboru projektów

W bieżącym okresie sprawozdawczym trwały prace nad kryteriami wyboru projektów w ramach większości działań POIR.

Zorganizowano pięć spotkań Grupy roboczej ds. wdrażania POIR, których celem było omówienie propozycji kryteriów wyboru projektów z członkami KM POIR. Grupa robocza ds. wdrażania POIR działa w ramach KM POIR – została powołana Uchwałą nr 4 KM POIR w sprawie *powołania Grupy roboczej do spraw wdrażania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020* w dniu 10.03.2015 r. W skład Grupy wchodzi 46 członków, w tym: 2 ze strony samorządowej, 19 ze strony rządowej oraz 25 ze strony partnerów spoza administracji. W jej pracach biorą również udział przedstawiciele KE. W efekcie prac Grupy uzgodniono oraz przygotowano propozycje kryteriów wyboru projektów na KM POIR.

Łącznie, w okresie sprawozdawczym (podczas czterech posiedzeń KM POIR) przyjęto kryteria wyboru projektów dla 10 spośród 15 działań POIR - dla dz. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1 (V oś priorytetowa).

W odniesieniu do kwestii wpływu kryteriów na sytuację społeczno-gospodarczą, w tym zatrudnienie oraz redukcję ubóstwa, należy podkreślić, iż kryteria wyboru projektów dla POIR wpisują się w zakres ww. obszarów, np. poprzez preferowanie projektów zlokalizowanych na terenach o wyższym wskaźniku bezrobocia lub poprzez przyznawanie premii punktowej za zwiększenie liczby miejsc pracy w związku z realizacją projektu (dotyczy niektórych instrumentów POIR).

Podsumowanie systemu realizacji POIR

W 2015 roku zrealizowano wszystkie zaplanowane działania zmierzające do uruchomienia wdrażania POIR. Utworzono system instytucjonalny funkcjonujący w oparciu o szczegółowe procedury opracowane na bazie zawartych porozumień. Przygotowano akty prawne stanowiące podstawę udzielania wsparcia – rozporządzenia pomocowe oraz wytyczne - a także dokumenty niezbędne w procesie aplikowania o wsparcie – SZOOP, kryteria wyboru projektów. Stworzono zatem spójny system realizacji przedmiotu interwencji Programu.

2.2 Analiza postępu finansowego i rzeczowego

Stan wdrażania POIR

Do końca 2015 r.:

- ✓ pozytywnie oceniono pod kątem formalnym 199 wniosków o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania ogółem 421 mln EUR¹,
- ✓ podpisano 96 umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania ogółem 139 mln EUR,
- ✓ nie zatwierdzono żadnych wniosków o płatność pośrednią beneficjentów.

Informacja nt. konkursów

Pierwsze konkursy w ramach POIR ogłoszono w II kwartale 2015 r. W okresie sprawozdawczym ogłoszono łącznie 17 konkursów na kwotę alokacji 1 512 mln EUR, w tym uruchomiono 13 naborów o łącznej kwocie alokacji 1 356 mln EUR. W 2015 r. zakończono 9 konkursów.

Rozkład projektów

Informacje zostały przedstawione w pkt 3.1 sprawozdania w związku z tym, że umowy o dofinansowanie projektów zostały podpisane wyłącznie w I osi priorytetowej POIR.

2.3 Informacja na temat instrumentów finansowych

W okresie sprawozdawczym nie podpisano żadnej umowy o finansowanie instrumentu finansowego planowanego do realizacji w POIR. W okresie tym trwały prace koncepcyjne związane ze sposobem wdrażania instrumentów finansowych oraz sposobem wyboru podmiotów wdrażających IF. Wniesienie wkładów POIR do planowanych instrumentów finansowych jest planowane na 2016 r.

3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ

3.1 Przegląd wdrażania

I oś priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Stan wdrażania

Do końca 2015 r.:

- ✓ pozytywnie oceniono pod kątem formalnym 198 wniosków o dofinansowanie na kwotę dofinansowania ogółem 391 mln EUR.
- ✓ podpisano łącznie 96 umów na kwotę dofinansowania ogółem 139 mln EUR.

Informacja o konkursach

W ramach I osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym ogłoszono łącznie 7 konkursów, na kwotę alokacji 935 mln EUR. W 5 konkursach przeprowadzono nabór wniosków o dofinansowanie (alokacja 789 mln EUR).

Informacja o projektach pozakonkursowych

Nie dotyczy I osi POIR.

Rozkład projektów

- ✓ *według rodzajów beneficjentów*

Projekty POIR (dz. 1.1) realizują przedsiębiorcy, w tym: mikro-27,08%, małe-25%, średnie-32,29%, duże-14,58%. Duże przedsiębiorstwa realizują projekty o największej wartości dofinansowania-55,8 mln EUR (40,21% dofinansowania), mikroprzedsiębiorstwa uzyskały ok. 25% dofinansowania, udział MŚP wynosi po ok. 17%.

¹ Dane prezentowane w oparciu o wprowadzone informacje do Centralnego systemu teleinformatycznego za pomocą aplikacji głównej SL2014 z bazy zamrożonej na koniec IV kwartału 2015 r.

✓ *w podziale na sektory gospodarki*

Według PKD dominują przedsiębiorstwa przemysłowe (54,17% projektów, 54,94% dofinansowania) oraz usługowe (35,42% projektów, 33,59% dofinansowania). Przeważają przedsiębiorstwa przemysłu średnio-wysokiej oraz średnio-niskiej i niskiej technologii (22-23% projektów i dofinansowania wśród podmiotów przemysłowych (głównie produkcja maszyn, urządzeń, pojazdów, sprzętu transportowego i urządzeń elektrycznych oraz przemysł metalurgiczny i metalowy, a także produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych). Wśród przedsiębiorstw usługowych przeważają podmioty w zakresie usług wysokiej technologii (23,96% projektów usługowych i 25,02% ich wartości), głównie związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz badaniach naukowych i pracach rozwojowych.

✓ *w przestrzeni*

W regionach SR realizowanych było 69,79% projektów na kwotę 60,80% dofinansowania, a w regionach LR – 30,21% projektów, o wartości 39,20% dofinansowania. Największą liczbą i wartością zawartych umów charakteryzują się województwo małopolskie i śląskie.

Opis znaczących problemów oraz działań podjętych w celu ich rozwiązania

Opis zidentyfikowanych problemów i podjętych środków zaradczych znajduje się w V osi POIR i odnosi się do całego Programu.

II oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Stan wdrażania

Do końca 2015 r.:

- ✓ pozytywnie oceniono pod kątem formalnym 1 wniosek o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego w ramach działania 2.2 o wartości dofinansowania ogółem 30 mln EUR,
- ✓ nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie.

Informacja o konkursach

W ramach II osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym ogłoszono łącznie 5 konkursów, na kwotę alokacji 148 mln EUR.

W 2 konkursach zakończono nabory wniosków o dofinansowanie w ramach alokacji na konkurs 119 mln EUR (dz. 2.1 – alokacja 108 mln EUR i poddziałanie 2.3.2 – alokacja 11 mln EUR), w 2 konkursach rozpoczęto nabory wniosków o dofinansowanie, które będą kontynuowane w 2016 r. (poddziałanie 2.3.3 – alokacja 10 mln EUR i poddziałanie 2.3.4 – alokacja 12 mln EUR), w 1 konkursie ogłoszonym w okresie sprawozdawczym nabór wniosków o dofinansowanie odbędzie się w I kwartale kolejnego okresu sprawozdawczego (poddziałanie 2.3.1 – alokacja 7 mln EUR).

Informacje o projektach pozakonkursowych

Do końca 2015 r. zidentyfikowano (znalazły się w wykazie stanowiącym załącznik do SZOOP POIR) 3 projekty pozakonkursowe:

- ✓ *Otwarte innowacje* (dz. 2.2) o szacowanej wartości wkładu UE 25 mln EUR (wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną),
- ✓ *Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB* (poddziałanie 2.4.1) o szacowanej wartości wkładu UE 45 mln EUR (w wyniku uwag zgłoszonych przed posiedzeniem Komitetu Monitorującego w grudniu 2015 r., IZ uzgodniła z beneficjentem zmniejszenie alokacji do 45 mln EUR z poprzednio planowanych 100 mln EUR),
- ✓ *Monitoring KIS* (poddziałanie 2.4.2) o szacowanej wartości wkładu UE 12 mln EUR.

Rozkład projektów

Nie dotyczy w okresie sprawozdawczym.

Opis znaczących problemów oraz działań podjętych w celu ich rozwiązania

Opis zidentyfikowanych problemów i podjętych środków zaradczych znajduje się w V osi POIR i odnosi się do całego Programu.

III oś priorytetowa Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Stan wdrażania

Nie dotyczy w okresie sprawozdawczym – nie oceniono wniosków pod kątem formalnym i nie podpisano żadnych umów w ramach III osi POIG.

Informacja o konkursach

W ramach III osi priorytetowej w analizowanym okresie sprawozdawczym ogłoszono łącznie 3 konkursy, na kwotę alokacji 192 mln EUR.

Zakończono nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 1 konkursu z alokacją 118 mln EUR w ramach poddziałania 3.2.1, rozpoczęto 1 nabór wniosków o dofinansowanie (poddziałanie 3.2.2 – alokacja 72 mln EUR), który kontynuowany będzie w 2016 r. oraz ogłoszono 1 konkurs (poddziałanie 3.1.5 – alokacja 2 mln EUR), w ramach którego nabór wniosków o dofinansowanie przeprowadzony zostanie w I kwartale kolejnego okresu sprawozdawczego.

Informacje o projektach pozakonkursowych

W okresie sprawozdawczym zidentyfikowano 1 projekt pozakonkursowy - Marka Polskiej Gospodarki - Brand (poddziałanie 3.3.2) o szacowanej wartości wkładu UE 25 mln EUR.

Rozkład projektów

Nie dotyczy w okresie sprawozdawczym.

Opis znaczących problemów oraz działań podjętych w celu ich rozwiązania

Opis zidentyfikowanych problemów i podjętych środków zaradczych znajduje się w V osi POIR i odnosi się do całego Programu.

IV oś priorytetowa Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

Stan wdrażania

Nie dotyczy w okresie sprawozdawczym – nie oceniono wniosków pod kątem formalnym i nie podpisano umów w ramach IV osi POIG.

Informacja o konkursach

W ramach IV osi priorytetowej w analizowanym okresie sprawozdawczym ogłoszono łącznie 2 konkursy, na kwotę alokacji 237 mln EUR.

Przeprowadzono 1 nabór wniosków o dofinansowanie z alokacją 47 mln EUR dla poddziałania 4.1.4 oraz rozpoczęto 1 nabór wniosków o dofinansowanie z alokacją 190 mln EUR dla dz. 4.2, który kontynuowany jest w 2016 r.

Informacje o projektach pozakonkursowych

Do końca 2015 r. zidentyfikowano 5 projektów pozakonkursowych:

- *Międzynarodowe Agendy Badawcze* (dz. 4.3) o szacowanej wartości wkładu UE 125 mln EUR²,
- *Homing/Powroty* (dz. 4.4) o szacowanej wartości wkładu UE 48 mln EUR,
- *Team Tech* (dz. 4.4) o szacowanej wartości wkładu UE 48 mln EUR,
- *Team* (dz. 4.4) o szacowanej wartości wkładu UE 48 mln EUR,

² Umowa dla projektu została podpisana w 2015 r. jednak w związku z wprowadzeniem jej do systemu w 2016 r. zostanie wykazana w postępie finansowym w sprawozdaniu rocznym POIR za 2016 r.

- Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach (dz. 4.4) o szacowanej wartości wkładu UE 23 mln EUR.

Rozkład projektów

Nie dotyczy w okresie sprawozdawczym.

Opis znaczących problemów oraz działań podjętych w celu ich rozwiązania

Opis zidentyfikowanych problemów i podjętych środków zaradczych znajduje się w V osi POIR i odnosi się do całego Programu.

V oś priorytetowa Pomoc techniczna

Stan wdrażania

Nie dotyczy w okresie sprawozdawczym. W IV kwartale 2015 rozpoczęto ocenę złożonych przez beneficjentów PT POIR wniosków o dofinansowanie.

Informacja o konkursach

Nie dotyczy V osi POIR.

Informacje o projektach pozakonkursowych

W 2015 roku w związku z przyjętym trybem wyboru projektów pozakonkursowych w programach operacyjnych w latach 2014-2020 został przeprowadzony proces identyfikacji projektów w ramach priorytetu V. Pomoc Techniczna. Zostały zidentyfikowane następujące grupy projektów na okres wdrażania Programu: (informacja została zamieszczona w załączniku do SZOOP nr. 3 Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego):

- ✓ projekt Instytucji Zarządzającej POIR o szacowanej wartości wkładu UE 11 mln EUR,
- ✓ projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o szacowanej wartości wkładu UE 74 mln EUR,
- ✓ projekt Ośrodka Przetwarzania Informacji o szacowanej wartości wkładu UE 2 mln EUR,
- ✓ projekt Fundacji na rzecz Nauki Polskiej o szacowanej wartości wkładu UE 9 mln EUR,
- ✓ projekt Banku Gospodarstwa Krajowego o szacowanej wartości wkładu UE 6 mln EUR,
- ✓ projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o szacowanej wartości wkładu UE 24 mln EUR,
- ✓ projekt Ministerstwa Gospodarki o szacowanej wartości wkładu UE 18 mln EUR.

Rozkład projektów

Nie dotyczy komponentu PT POIR.

Opis znaczących problemów oraz działań podjętych w celu ich rozwiązania

Opóźnienia w certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej - do tej pory nie przesłano żadnego wniosku o płatność okresową do KE, co wynika z niskiego poziomu kontraktacji, trwającego procesu podpisywania umów o dofinansowanie oraz weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność. Działania naprawcze zostały opracowane w ramach „Plan działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji programów w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020”.

3.2 Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu

Tabela 1. Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności

Tabela załączona do sprawozdania.

Komentarz do tabeli:

Dane za 2014 r. pochodzą z opracowań GUS „Nauka i technika w 2014 r., Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2015” oraz „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014.

Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2015". Dane za 2015 r. nie zostały jeszcze opublikowane.

Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB wzrosły o 0,06 p.p., udział eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem wzrósł o 1 p.p., udział finansowania pochodzącego z sektora przedsiębiorstw (BES) w wydatkach sektora szkolnictwa wyższego na działalność B+R (HERD) wzrósł o 0,66 p.p., a udział nakładów bieżących poniesionych na badania stosowane i prace rozwojowe w nakładach bieżących ogółem na B+R wzrósł o 4,4 p.p. w stosunku do wartości bazowej. Natomiast udział przedsiębiorstw, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej w ogóle przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie wzrósł o 1,8 p.p. W statystyce publicznej brakuje bieżących danych dotyczących nakładów na działalność innowacyjną pochodzącą z funduszy kapitału ryzyka oraz dotyczących nakładów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw w stosunku do całości nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw.

Tabela 2A. Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS

Nie dotyczy POIR.

Tabela 2B. Wskaźniki rezultatu dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych według osi priorytetowej lub części osi priorytetowej

Nie dotyczy POIR.

Tabela 2C. Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS

Nie dotyczy POIR.

Tabela 3A. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności

Tabela załączona do sprawozdania.

Komentarz do tabeli:

Dane obejmują tylko wartości dla priorytetu inwestycyjnego 1b realizowanego w ramach 1. osi priorytetowej POIR za 2015 r., gdyż tylko w ramach w/w osi zostały zawarte umowy o dofinansowanie. Wartości wskaźników są adekwatne do liczby zawartych umów o dofinansowanie i początkowego etapu wdrażania Programu. Przy pozostałych priorytetach inwestycyjnych/osiach priorytetowych wartości wskaźników wynoszą 0 ze względu na brak podpisanych umów o dofinansowanie.

Tabela 3B. W odniesieniu do wybranych wspólnych wskaźników produktu dla wsparcia z EFRR w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” związanego z inwestycjami produkcyjnymi — liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego

Tabela załączona do sprawozdania.

Tabela 4A. Wspólne wskaźniki produktu dla EFS

Nie dotyczy POIR.

Tabela 4B. Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS

Nie dotyczy POIR.

3.3. Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania

Tabela 5. Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania

Nie dotyczy w okresie sprawozdawczym. Informacje w tym zakresie zostaną przedstawione począwszy od sprawozdania składanego w 2017 r.

3.4. Dane finansowe

Tabela 6. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu określone w tabeli 1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014

Tabela załączona do sprawozdania.

Tabela 7. Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności

Tabela załączona do sprawozdania.

Tabela 8. Wykorzystanie finansowania krzyżowego

Nie dotyczy w okresie sprawozdawczym.

Tabela 9. Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR i Fundusz Spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”)

Nie dotyczy POIR.

Tabela 10. Wydatki poniesione poza obszarem objętym programem (EFS)

Nie dotyczy POIR.

Tabela 11. Alokacja zasobów między ludźmi młodymi spoza kwalifikujących się regionów na poziomie NUTS 2 w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Nie dotyczy POIR.

4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI

W okresie sprawozdawczym, na zlecenie IZ zrealizowano trzy badania ewaluacyjne dotyczące PO IR:

- ✓ *Ocenę ex-ante instrumentów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,*
- ✓ *Uzupełniającą analizę ex-ante dla instrumentu finansowego w obszarze otwartych innowacji,*
- ✓ *Ewaluację funkcjonowania systemu wyboru projektów PO IR – etap I.*

- 1) *Ocena ex-ante instrumentów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.*

Wykonawcą badania było konsorcjum: WYG PSDB Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy "S-TO-S". Badanie zostało zrealizowane w okresie maj - sierpień 2014 r. Realizacja badania wynikała z art. 37 *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.*

Metodologia badania obejmowała analizę danych zastanych, badanie kwestionariuszowe przedsiębiorstw innowacyjnych (technika CATI) oraz badanie kwestionariuszowe pracowników naukowych i studentów (technika CAWI). Ponadto dokonano analiz jakościowych na podstawie wywiadów pogłębionych (IDI) z przedstawicielami środowisk interesariuszy PO IR. Przeprowadzono także warsztaty w gronie ekspertów zajmujących się instrumentami finansowymi na temat możliwości ich zastosowania w PO IR. Dane z badań ilościowych analizowano za pomocą narzędzi analizy statystycznej. Wykorzystano m.in. modele regresji logistycznej i drzewa klasyfikacyjne. Lukę finansową szacowano za pomocą modelu statystycznego i finansowego.

Rekomendacje z badania, które zostały wdrożone lub są aktualnie wdrażane, obejmowały przede wszystkim wprowadzenie w PO IR następujących instrumentów finansowych:

Instrumenty kapitałowe:

- instrumentu kapitałowego wspierającego komercjalizację projektów badawczo-rozwojowych na etapie inkubacji i akceleracji technologicznej oraz zwiększającego zainteresowanie inwestorów prywatnych projektami technologicznym o dużym potencjale produktu (instrument kA);

- instrumentu kapitałowego zapewniającego wsparcie procesów inkubacji przedsiębiorstw innowacyjnych oraz zwiększenie zainteresowania inwestorów prywatnych projektami innowacyjnymi na najwcześniejszych etapach rozwoju (instrument kB);
- instrumentu kapitałowego, którego celem jest poprawa dostępności sektora MSP do finansowania w postaci inwestycji kapitałowych i rozwój rynku funduszy venture capital oraz zwiększenie aktywności inwestorów prywatnych w zakresie dokonywania inwestycji w małe i średnie przedsiębiorstwa realizujące innowacyjne projekty o dużym potencjale rynkowym (instrument kC);
- instrumentu kapitałowego służącego wsparciu innowacyjnych start-upów przy zastosowaniu grupowego modelu inwestowania oraz aktywizacji rynku inwestorów prywatnych (instrument kD).

Instrumenty dłużne:

- instrumentu dłużnego, który towarzyszy inwestycjom kapitałowym realizowanym we wczesnych fazach rozwoju firmy (instrument dA);
- instrumentu poręczeniowego do wspierania przedsięwzięć innowacyjnych instrumentami dłużnymi (instrument dB);
- instrumentu mieszanego na wdrożenie wyników prac B+R w formule pożyczki z premią technologiczną (instrument dC).

Pozostałe rekomendacje z badania dotyczyły m.in.:

- wprowadzenia specjalnej ustawy dostosowującej ustawy podatkowe do standardów opodatkowania własności intelektualnej, działalności innowacyjnej, badawczo-rozwojowej (rekomendacja wdrożona w całości);
- założeń prawidłowego funkcjonowania instrumentów finansowych np. wprowadzenie podstawowego wymogu dywersyfikacji portfela na poziomie min. 20% kapitalizacji funduszu (rekomendacja wdrożona w całości);
- wprowadzenia zwolnień podatkowych np. zwolnienie przedmiotowe dla środków wracających z wyjść kapitałowych do podmiotu o statusie publicznym lub podobnym w celu zapewnienia ich faktycznej zwrotności w programach wsparcia kapitałowego (rekomendacja wdrożona w całości);
- stworzenia taniej i elastycznej formy prawnej służącej realizowaniu działalności inwestycyjnej o określonym profilu (wynika z braku taniego wehikułu inwestycyjnego zapewniającego transparentność podatkową)-rekomendacja jest wdrażana w całości;
- ustalenia zasad utrudniających nadużywanie mechanizmów wsparcia na rzecz aniołów biznesu (rekomendacja została wdrożona w całości).

Rekomendacje z badania (16) zostały częściowo (4) lub w całości zatwierdzone (10), z czego 11 rekomendacji dotyczących m.in. zmian zapisów dotyczących własności intelektualnej, działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej w ustawach podatkowych, wyboru podmiotów wdrażających instrumenty finansowe czy dywersyfikacji portfela inwestycyjnego zostało już wdrożonych, a 3 rekomendacje kluczowe dotyczące instrumentu mieszanego na wdrożenie prac B+R, instrumentu kD oraz zasady zwrotu środków publicznych po wyjściu z inwestycji są aktualnie realizowane. Ponadto dwie rekomendacje dotyczące KFK zostały odrzucone z uwagi na brak możliwości ich wdrożenia w ramach PO IR.

2) Uzupełniająca analiza ex-ante dla instrumentu finansowego w obszarze otwartych innowacji.

Badanie przeprowadzone zostało przez firmę „WYG PSDB Sp. z o.o.” w okresie luty- maj 2015 r.

Badanie stanowi uzupełnienie analizy ex-ante instrumentów finansowych dla PO IR. Konieczność przeprowadzenia analizy uzupełniającej związana była z potrzebą zbadania możliwości zastosowania instrumentów finansowych w zakresie wsparcia otwartych innowacji.

Badanie objęło pełny zakres analizy ex-ante instrumentów finansowych, określony w art. 37 rozporządzenia ogólnego.

Zastosowane metody badawcze to: analiza danych zastanych, wywiady indywidualne z przedstawicielami IZ PO IR, ARP S.A. oraz przedstawicielami sektora nauki, ankiety CATI wśród innowacyjnych przedsiębiorstw, panel ekspertów oraz zagraniczne studia przypadków.

Główne rekomendacje z badania:

- wyodrębnienie w PO IR mieszanego instrumentu kapitałowego „kE”, którego celem będzie wspieranie projektów inwestycyjnych opartych na własności przemysłowej lub niechronionej wiedzy technicznej z wykorzystaniem modelu otwartych innowacji (rekomendacja wdrożona w całości);
- instrument wielokrotnie zwiększy dostęp MSP do finansowania projektów opartych na rozwiązaniach technicznych (rekomendacja częściowo wdrożona);
- Instrument nie finansuje przedsiębiorstw na etapie inkubacji lub startu. Zapewnia natomiast środki inwestycyjne dla przedsiębiorstw znajdujących się w późnej fazie wczesnego wzrostu jak również wczesnych etapach ekspansji (rekomendacja wdrożona w całości).

Rekomendacje z badania dotyczące wyodrębnienia osobnego instrumentu zostały częściowo lub w całości zatwierdzone i wdrożone.

3) Ewaluacja funkcjonowania systemu wyboru projektów PO IR – etap I.

Badanie przeprowadzone zostało przez konsorcjum „Fundacja Idea Rozwoju” (lider), „IMAPP Sp. z o.o.”, „Uniwersytet Jagielloński” oraz „Policy&Action Group Uniconsult Sp. z o.o.” w okresie kwiecień-grudzień 2015 r.

Celem badania była ocena spójności, użyteczności, efektywności i adekwatności systemu wyboru projektów, w tym kryteriów wyboru projektów dla PO IR.

Realizacja celów PO IR determinowana jest przez wybór projektów, które (w największym stopniu) wpisują się w te cele. Umożliwia to zaprojektowany w przemyślany sposób system wyboru i oceny projektów. Z kolei wybór takich projektów wymaga zastosowania odpowiednich kryteriów oraz systemu oceny projektów. Obiektywne, trafne i łatwo weryfikowalne kryteria wyboru projektów, wpisujące się w realizację celów Programu, mają służyć właściwej ocenie wniosków i jednocześnie być pomocą dla potencjalnych beneficjentów tj. jasno odzwierciedlać warunki, jakie musi spełniać projekt, aby uzyskać wsparcie (w celu zapewnienia efektywności i skuteczności realizacji Programu i jego celów, niezwykle istotne jest, aby kryteria wyboru projektów były precyzyjne i ściśle powiązane z celem głównym i celami szczegółowymi Programu).

Ewaluacja (w ramach I etapu) obejmowała działania konkursowe PO IR uruchomione do października 2015 r. W ramach prowadzonego w modelu partycypacyjnym badania przeprowadzono zarówno ocenę ex-ante kryteriów wyboru projektów, jak i (w przypadku konkursów rozstrzygniętych) ocenę ex-post funkcjonowania systemu wyboru projektów.

Metodologia badania obejmowała analizę danych zastanych, analizę uwarunkowań prawnych, warsztaty z autorami PO IR dotyczące odtworzenia logiki interwencji, symulację eksperymentalną,

wywiady indywidualne z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w realizację PO IR, wywiady z ekspertami oceniającymi wnioski, ankiety CAWI z wnioskodawcami PO IR oraz panel ekspercki.

Rekomendacje z części ex-ante badania formułowane były na bieżąco i dotyczyły przede wszystkim modyfikacji proponowanych kryteriów wyboru projektów, ich definicji oraz wag. Rekomendacje zostały wdrożone i były wykorzystywane w trakcie prac nad kryteriami wyboru projektów.

Główne rekomendacje z badania ex-post (odnoszące się do poddziałań 1.1.1, 1.1.2 i działania 1.2 PO IR):

- najczęstszą przyczyną niespełniania kryteriów merytorycznych dostępu były kryteria dotyczące występowania i adekwatności prac B+R - wskazane jest z jednej strony lepsze opisanie ww. kryteriów, z drugiej umożliwienie modyfikowania lub negocjacji wniosku w zakresie sposobu budżetowania ww. prac i ich wyceny tak, by błędy w tym zakresie nie skutkowały odrzucaniem dobrych pod innymi względami projektów (rekomendacja częściowo wdrażana);
- ryzyko technologiczne, opisywane w ramach kryteriów dostępu, nie jest powiązane z realizacją kolejnych kamieni milowych projektów i często jest przedstawiane przez wnioskodawców w sposób skrótowy - wskazane jest położenie większego nacisku na opis tego rodzaju ryzyka, wiążąc je z etapami projektu i kamieniami milowymi oraz uwarunkowaniami biznesowymi (rekomendacja wdrażana w całości);
- problemem o charakterze systemowym jest niewystarczająca jakość recenzji ekspertów zewnętrznych - samo umożliwienie wymiany informacji między członkami panelu ekspertów a recenzentami może przyczynić się do lepszego funkcjonowania systemu, umożliwiając panelistom zgłaszanie uwag i dodatkowych pytań ekspertom, a ekspertom – zwracanie uwagi panelistom na zagadnienia wymykające się kryteriom oceny (rekomendacja częściowo wdrażana).

Rekomendacje z badania (11) zostały częściowo (5) lub w całości zatwierdzone (6) do wdrożenia, z czego 3 rekomendacje dotyczące osobnego kryterium dostępu dotyczącego wkładu własnego, rozdzielania naborów w poddziałaniu 1.1.2 oraz rezygnacji z tłumaczenia wniosku na język angielski, tam, gdzie nie jest to konieczne, zostały już wdrożone. Pozostałe 8 rekomendacji jest w trakcie wdrażania.

5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH

Nie dotyczy POIR.

6. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA

Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania

W związku z faktem, iż desygnacja instytucji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 została udzielona 1 lutego 2016 r., nie było możliwości certyfikowania wydatków do końca 2015 r.

Złożenie pierwszych wniosków o płatność okresową do KE było uzależnione też od postępów w rozstrzyganiu konkursów, podpisywaniu umów o dofinansowanie oraz weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność i wypłat na rzecz beneficjentów. Wkrótce planowane jest złożenie pierwszego wniosku o płatność okresową do KE.

W wyniku przeprowadzonej w 2015 r. analizy tempa i jakościowego aspektu uruchomienia programów na lata 2014-2020, która wykazała, że odnotowany przebieg wdrażania, zarówno pod względem finansowym, jak i rzeczowym, nie gwarantuje osiągnięcia zakładanych efektów i terminowej realizacji interwencji, Ministerstwo Rozwoju opracowało *Plan na rzecz zwiększania efektywności i przyspieszenia realizacji programów w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020* (dalej: Plan działań). Dokument został przyjęty 24 lutego 2016 r. przez Radę Ministrów.

Celem dokumentu jest wskazanie głównych wyzwań stojących przed instytucjami zaangażowanymi w realizację interwencji na lata 2014-2020 w Polsce w kontekście terminowego wdrożenia programów i osiągnięcia zakładanych w nich efektów, wraz z określeniem niezbędnych działań do podjęcia.

Zgodnie z przyjętym założeniem, realizacja zadań wskazanych w Planie działań podlega monitorowaniu i aktualizacji w cyklu kwartalnym, a sformułowane na tej podstawie wnioski z monitoringu i aktualizacja zaleceń są przedkładane Radzie Ministrów.

Podstawowe zadania w odniesieniu do POIR wynikające z Planu działań, to:

1. Opracowanie planu realizacji celów do 2018 r., zakładającego osiągnięcie na koniec 2018 r. certyfikacji odpowiadającej 30% alokacji głównej programu, tj. 2 429 mln euro (10,3 mld zł) oraz osiągnięcie wskaźników przewidzianych w ramach wykonania.
2. Osiągnięcie kontraktacji na poziomie 12,08 mld zł, czyli 35% alokacji głównej POIR.
3. Ogłoszenie konkursów w ramach wszystkich działań, które nie zostały uruchomione oraz zakontraktowanie zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych.
4. Uzgodnienie formuły wdrażania instrumentów finansowych zaplanowanych do realizacji w ramach II i III osi programu oraz rozpoczęcie realizacji instrumentu finansowego w ramach I osi POIR.
5. Wprowadzanie usprawnień organizacyjnych w IP/IW w celu przyspieszenia oceny projektów oraz procesu zawierania umów o dofinansowanie.
6. Realizacja wszystkich działań ujętych w Planie działań związanych z przygotowaniem PARP do wdrażania programów operacyjnych, co warunkuje możliwość certyfikacji wydatków do KE w ramach wybranych działań II i III osi priorytetowej POIR.
7. Zintensyfikowanie działań informacyjno-promocyjnych oraz zapewnienie wsparcia doradczego dotyczącego realizacji projektów B+R, ukierunkowanych w szczególności na sektor MŚP.

Horyzontem czasowym realizacji powyższych zadań (poza zadaniem wskazanym w pkt. 1) jest 2016 rok.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Planu działań zostaną przedstawione w sprawozdaniu za 2016 r.

Ocena czy w/w postępy są wystarczające/podjęte działania naprawcze

Rok sprawozdawczy 2015 był pierwszym rokiem, w którym ogłoszono konkursy w ramach POIR. W stosunku do pierwszego harmonogramu konkursów, z dnia 12 marca 2015 r. nie zrealizowano jednego konkursu – w ramach poddziałania 4.1.1 *Strategiczne programy badawcze dla gospodarki* – z uwagi na trwające prace nad przygotowywaniem zasad udzielania wsparcia na realizację programów strategicznych w ramach tzw. Wspólnych Przedsięwzięć. Realizacja konkursu została przesunięta w czasie i jest planowana na II połowę 2016 r. Odsunięte w czasie zostały również konkursy w ramach poddziałów 2.3.1 *Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP* – przesunięcie o dwa miesiące oraz 3.2.2 *Kredyt na innowacje technologiczne* – przesunięcie o miesiąc. Zmiana terminu uruchomienia konkursu w poddziałaniu 2.3.1 wynikała z konieczności zakończenia prac nad systemem akredytacji instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne na rzecz MŚP. Późniejsze uruchomienie wdrażania poddziałania 3.2.2 było zaś podyktowane koniecznością zakończenia prac nad nowelizacją ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. W związku z powyższym należy uznać, iż harmonogram konkursów na rok 2015 został wykonany w 93%.

Na obecnym etapie wdrażania Programu podjęte działania służą jak najlepszemu zrealizowaniu postawionych celów. Instytucje zaangażowane we wdrażanie instrumentów POIR stosują elastyczne podejście do realizacji konkursów, na bieżąco reagując na zgłaszane przez potencjalnych beneficjentów potrzeby - harmonogram konkursów jest na bieżąco dostosowywany do pojawiających się potrzeb rynku i oczekiwań beneficjentów (przykładem jest wydłużenie o ponad dwa tygodnie

konkursu w ramach działania 2.1, przedłużenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.1 o miesiąc, czy też wydłużenie o ponad tydzień konkursu w ramach poddziałania 3.2.2).

Wszystkie projekty realizowane w ramach instrumentów dotacyjnych w 1. osi priorytetowej co do zasady będą przyczyniały się do osiągnięcia celu pośredniego i końcowego dla wskaźnika produktu. Jednocześnie, w celu osiągnięcia celu pośredniego, IZ podejmowała działania na rzecz jak najszybszego uruchomienia naborów projektów w ramach osi priorytetowej. W bieżącym okresie sprawozdawczym nie było opóźnień związanych z procesem przygotowania i zatwierdzania schematów pomocy publicznej, a uruchamiane instrumenty zostały wcześniej pilotażowo przetestowane w ramach PO IG, m.in. w formule tzw. szybkiej ścieżki finansowania projektów B+R umożliwiającej rozstrzygnięcie w kwestii dofinansowania projektu B+R przedsiębiorcy w terminie ok. dwóch miesięcy, co miało wpływ na sprawne uruchamianie konkursów w 1. osi POIR, a to z kolei przełożyło się na osiąganie wartości pośredniej wskaźnika produktu.

Na koniec okresu sprawozdawczego średnia wartość projektów w 1. osi priorytetowej przekracza wartości przyjęte w metodologii szacowania ram wykonania, jednak należy pamiętać, iż jest to początkowy etap wdrażania programu, rozstrzygnięte zostały dopiero pierwsze konkursy i podpisano pierwsze umowy, więc wartości średnie mogą się zmieniać w miarę wdrażania programu. IZ POIR na bieżąco monitoruje wskaźniki wybrane do ram wykonania.

Na koniec 2015 r. IZ POIR nie identyfikuje opóźnień we wdrażaniu Programu, które mogłyby wpłynąć na ramy wykonania.

7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ

Streszczenie stanowi **Załącznik I** do sprawozdania.

8. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Zgodnie z art. 2 *rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych* IZ przekazuje specjalne sprawozdanie dotyczące operacji obejmujących instrumenty finansowe, stanowiące odrębny załącznik do sprawozdania.

Załącznik II. Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych

W okresie sprawozdawczym nie podpisano żadnej umowy o finansowanie instrumentu finansowego planowanego do realizacji w POIR. W okresie tym trwały prace koncepcyjne związane ze sposobem wdrażania instrumentów finansowych oraz sposobem wyboru podmiotów wdrażających IF. Wniesienie wkładów POIR do planowanych instrumentów finansowych jest planowane na 2016 r.

W związku z tym, do sprawozdania POIR załączono sprawozdanie w zakresie instrumentów finansowych, uzupełnione o podstawowe i dostępne informacje za lata 2014-2015 (Załącznik II).

9. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH

Tabela 14. Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie ogólnych warunków wstępnych

Nie dotyczy.

Tabela 15. Działania mające na celu spełnienie mających zastosowanie tematycznych warunków wstępnych

Nie dotyczy.

Zgodnie z rekomendacją KE informacje dotyczące działań podjętych w celu spełnienia warunków wstępnych zostaną przekazane w odrębnym trybie.

Tym samym tabela nr 14 i 15 nie zostały w okresie sprawozdawczym załączone do sprawozdania POIR za lata 2014/2015.

10. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA

10.1. Duże projekty

Nie dotyczy okresu, za jaki przygotowano sprawozdanie. Do końca 2015 r. w ramach POIR nie zidentyfikowano dużych projektów, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013.

10.2. Wspólne plany działania

Nie dotyczy POIR.

11. SZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄCE NA CELU PROMOWANIE RÓWNOUPRAWNIENIA PŁCI ORAZ ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, I ROZWIĄZANIA WDROŻONE, ABY ZAPEWNIĆ WŁĄCZENIE PUNKTU WIDZENIA PŁCI DO PROGRAMÓW OPERACYJNYCH I OPERACJI

Zgodnie z zapisami *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 oraz Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020* instytucje zaangażowane we wdrażanie POIR uwzględniają w ramach realizacji zadań zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Z uwagi na charakter i zakres POIR działania prowadzone w ww. zakresie dotyczą rozwiązań systemowych na poziomie całego Programu. W ramach POIR, ze względu na jego cel i specyfikę, nie występują priorytety czy działania dedykowane bezpośrednio na wsparcie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji.

Głównym celem POIR jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki przede wszystkim poprzez zwiększanie nakładów na B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa. Podejmowane w ramach Programu działania, skoncentrowane są głównie na wzmocnieniu powiązań między biznesem a nauką i tym samym na zwiększeniu stopnia komercjalizacji wyników prac B+R i ich praktycznego wykorzystania w gospodarce, a także na wsparciu innowacyjności firm.

Niemniej jednak, w ramach POIR wdrażanie zasad w zakresie równości szans i niedyskryminacji ma odzwierciedlenie w szczególności w kryteriach wyboru projektów. W ramach wszystkich działań Programu utworzono kryterium formalne w ramach procedury wyboru projektów, którego spełnienie jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi.

12. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO SPRAWOZDANIA

Załącznik I Streszczenie Sprawozdania podawane do wiadomości publicznej

Załącznik II. Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych

13. SPIS TABEL ZAŁĄCZONYCH DO SPRAWOZDANIA

Tabela 1. Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności

Tabela 3A. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności

Tabela 3B. W odniesieniu do wybranych wspólnych wskaźników produktu dla wsparcia z EFRR w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” związanego z inwestycjami produkcyjnymi — liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego

Tabela 6. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu określone w tabeli 1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014

Tabela 7. Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności