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1. IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAZANIA

CCl CCI 2014PL16RFOP001

Nazwa programu Program Operacyjny Inteligentny Rozwdj
Wersja 1

Rok sprawozdawczy 2018




2. PRZEGLAD WDRAZANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO

2.1 Analiza postepu finansowego i rzeczowego
Stan wdrazania POIR

e  pozytywnie oceniono pod wzgledem formalnym 16 926 wnioskéw o dofinansowanie o wartosci
wkiadu UE 18 962 149 409,13 EUR (81 590 336 477,62 PLN)", tj. 220% alokacji POIR?,

. zatwierdzono 5 561 wnioskéw o dofinansowanie o wartosci wktadu UE 6 492 703 872,92 EUR
(27 936 806 224,39 PLN), tj. 76% alokacji POIR,

e  podpisano 4 533 umowy o wartosci wktadu UE 5 729 079 506,51 EUR (24 651 083 300,60 PLN),
tj. 66,5% alokacji POIR,

e zatwierdzono 18 159 wnioskéw o pfatnos¢ o wartosci wkiadu UE 1251 600 315,73 EUR
(5 385 385 838,54 PLN), tj. 14,5% alokacji POIR,

e do KE zawnioskowano o srodki w kwocie 1 916 min EUR (tj. 22,2% alokacji EFRR) i otrzymano
refundacje w kwocie 1 652 min EUR (tj. 19,2% alokacji EFRR).

Konkursy

W 2018 r. ogtoszono 27 konkurséw na kwote 1 729 min EUR (7 440 min PLN) i kontynuowano 7
naboréw ogtoszonych w 2017 r. na kwote 418 min EUR (1 800 min PLN).

W 2018 r. zakonczono realizacje 35 konkurséw na kwote 2 275 min EUR (9 790 min PLN). 3 konkursy
na kwote 109 min EUR (470 min PLN) rozpoczete w 2018 r. kontynuowano w 2019 r.

Projekty pozakonkursowe

Szczegotowe informacje nt. projektéw pozakonkursowych zawarto w rozdziale 3.1, 11.1 oraz w Zat. I
Krajowe inteligentne specjalizacje (KIS)

Szczegotowe informacje nt. krajowych inteligentnych specjalizacji zawarto w Zat. 111

Ocena tempa wdrazania POIR

Na koniec 2018 r. zakontraktowano ponad 66% srodkéw dostepnych w programie, co sugeruje, ze
tempo wdrazania jest adekwatne do okresu, jaki pozostat do konca kwalifikowalnosci wydatkow.
Program wdrazano sprawnie i w 2018 r. nie wystgpity znaczgce problemy w jego realizacji. Na
biezgco prowadzono analizy wykorzystania alokacji w poszczegdlnych dziataniach i podejmowano
decyzje o uruchamianiu kolejnych konkurséw bgdz realokacje srodkéw do instrumentéw, w ktérych ich
wykorzystanie bedzie bardziej efektywne.

Poziom ptatnosci réwniez jest adekwatny do poziomu realizacji dominujgcych w programie,
wieloletnich projektow badawczych. Ptatnosci beda przyspieszaty w kolejnych latach. Nie jest
zagrozona realizacja certyfikacji na poziomie wynikajagcym z zasady n+3.

IZ widzi potrzebe ponownego oszacowania wartosci docelowych wskaznikow w programie
z uwagi na fakt, iz czynniki przyjete do szacowania wartosci docelowych takie jak: srednia wartosc
projektu czy alokacja na instrument, w trakcie wdrazania programu ulegty zmianie w stosunku do
wartosci przyjetych na etapie programowania. Obserwacje 1Z zostaty potwierdzone w ewaluacji mid-
term POIR.

Rozktad projektow

! Dane prezentowane w oparciu o wprowadzone informacje do Centralnego systemu teleinformatycznego za pomocy aplikacji
gtownej SL2014 z bazy ,zamrozonej” na koniec IV kwartatu 2018 r. Do wyliczenia danych finansowych w kwocie wyrazanej
w EUR Instytucja Zarzadzajgca przyjeta kurs 1 EUR = 4,3028 PLN. Wyjatek stanowi kwota srodkéw wnioskowanych do KE,
w ktorej przyjeto rzeczywiste kursy tj. kwoty z deklaracji przeliczono wg kurséw miesiecznych KE stosowanych do celéw
certyfikacji.

2 Alokacja na program wynosi 8 613 929 014 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.



v' wg rodzajéw beneficjentéw

Gtéwng grupa beneficjentow sg przedsiebiorcy, ktdrzy realizowali 4 383 projekty’, stanowiace 88,82%
wszystkich przyjetych do realizacji projektow. Sektor MSP realizowat 78,06% projektéw, w tym:
mikroprzedsiebiorstwa — 29,79%, mate przedsiebiorstwa — 26,04%, za$ Srednie przedsiebiorstwa —
22,23%. Duze firmy realizowaty 10,76% projektow.

Przedsigbiorcy realizowali projekty o wartosci dofinansowania UE 4 161 min EUR (17 905,88 min
PLN), co stanowito 72,64% przyznanego dofinansowania UE. Projekty o najwiekszej wartosci
dofinansowania UE realizowane byty przez duze przedsigbiorstwa — 20,23% przyznanego
dofinansowania. Mikroprzedsiebiorstwa uzyskaty 18,48% dofinansowania, a $rednie 18,28%. Udziat
matych przedsiebiorstw wynosit 15,65% wartosci dofinansowania UE. Projekty o najwiekszej $redniej
wartosci dofinansowania UE realizowaty duze przedsiebiorstwa - ok. 2,18 min EUR. Srednia warto$é
projektu dla podmiotéw z sektora MSP wynosi ok. 779 tys. EUR.

Pozostate 552 projekty o wartosci dofinansowania UE 1 567,63 min EUR (6 745,21 min PLN)
realizowaly m.in. fundacje, panstwowe jednostki organizacyjne, organy administracji rzgdowej,
instytuty badawcze oraz uczelnie. Wiekszo$¢ srodkéw unijnych z tych projektéow finalnie trafi do
przedsiebiorcow, jako ostatecznych odbiorcéw wsparcia.

v'w podziale na sektory gospodarki

W oparciu o klasyfikacje PKD 2007 najwiecej projektéw realizowaty przedsiebiorstwa z sektora
przetworstwa przemystowego (44,19% wszystkich realizowanych projektow; 33,66% wartosci
dofinansowania) oraz przedsiebiorstwa ustugowe (44,17% wszystkich realizowanych projektow;
50,98% wartosci dofinansowania).

Wsréd przedsiebiorstw ustugowych najwiekszg grupe stanowity podmioty prowadzgce dziatalno$é
w zakresie ustug wysokiej technologii (21,40% wszystkich realizowanych projektéw ), w szczegélnosci
w zakresie badan naukowych i prac rozwojowych. Pod wzgledem wartosci dominowaty podmioty
prowadzgce dziatalno$¢ w zakresie pozostatych usfug opartych na wiedzy (29,35% wartosci
dofinansowania), w szczegoélnosci w zakresie finanséw i ubezpieczen.

W grupie przedsiebiorstw przemystowych przewazaty dwie grupy beneficjentéw: podmioty
prowadzace dziatalnos¢ w zakresie przemystu Srednioniskiej i niskiej technologii oraz $redniowysokiej
technologii (realizujgce odpowiednio ok. 24,13% i 1554% projektow i wartosci stanowigcej
odpowiednio ok. 20,37% i 9,94% dofinansowania UE). W szczegdlnosci byty to przedsigbiorstwa
zajmujgce sie produkcjg maszyn, urzgdzen, pojazdéw, sprzetu transportowego (z wytgczeniem
statkow powietrznych i statkow kosmicznych) i urzgdzen elekirycznych oraz z zakresu przemystu
metalurgicznego i metalowego, a takze produkujgce chemikalia i wyroby chemiczne.

v rozktad terytorialny®

Na koniec 2018 r. w regionach SR realizowanych byto 83,37% projektéw, na kwote stanowigca
64,18% przyznanego dofinansowania UE, a w regionie LR 16,63% projektow, o wartosci
dofinansowania stanowigcej 9,16% przyznanego dofinansowania. Projekty obejmujgce zasiegiem caty
kraj stanowity 5,29% projektow, ale ich warto$¢ stanowita 26,66% przyznanego dofinansowania.

W regionie SR, zaréwno pod wzgledem zawartych uméw oraz wartosci dofinansowania dominowato
wojewoddztwo matopolskie (11,38% liczby uméw oraz 9,66% ich wartosci) i Slaskie (11,32% liczby
uméw oraz 7,55% ich wartosci). Umowy o wartosci stanowigcej ok. 1% catego dofinansowania POIR
zawarto w wojewddztwie lubuskim oraz zachodniopomorskim.

Srednia warto$é projektu wynosita ok. 1,26 min EUR, w tym w regionach SR wynosita ok. 973 tys.
EUR, w regionie LR — 696 tys. EUR, a w projektach o charakterze ogélnopolskim — 6,36 min EUR.

® Do analizy przyjeto forme prawng beneficjenta, dlatego liczba projektéw nie jest réwna liczbie uméw.

* Do analizy przyjeto miejsce realizacji projektu. Niektore projekty realizowane sa w kilku wojewddztwach, niektdre na terenie
catego kraju, dlatego liczba projektow nie jest rowna liczbie umow. W zwigzku z powyzszym warto$ci procentowe mogg réwniez
przekraczaé 100%.



2.2 Informacja na temat instrumentéw finansowych i wskaznikéw

W ramach POIR wdrazanych jest 6 instrumentéw finansowych (5 kapitatowych, 1 gwarancyjny). Na
ich realizacje przeznaczono facznie 1 374 276 654 EUR (5 913 237 587 PLN), z czego wkfad EFRR
wynosi 895 569 927 EUR (3 853 458 280 PLN), a pozostalg czes¢ stanowi wspoéifinansowanie
krajowe prywatne.

Wszystkie instrumenty kapitatowe wdrazane sg z wykorzystaniem struktury funduszu funduszy,
instrument gwarancyjny wdrazany jest przez posrednika finansowego wybranego przez IZ.

W okresie sprawozdawczym w instrumentach kapitatowych podpisywane byly kolejne umowy z
posrednikami finansowymi. Na koniec 2018 r. tgcznie podpisano umowy z 28 posrednikami
finansowymi (funduszami venture capital), na wartos¢ stanowigcg ok. 50% dostepnego budzetu
przeznaczonego na instrumenty kapitatowe. Do konca 2018 r. nie dokonano Zzadnej inwestycji
w ostatecznego odbiorce.

Wiecej nt. IF oraz wskaznikéw, w tym ram wykonania w rozdziale 3.1, 3.2, 3.3, 4, 6, 8, 11.1, 17 i tab.
3A,3Bi5orazw Zat Il

3. WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWEJ

3.1 Przeglad wdrazania
| oS priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiebiorstwa
Stan wdrazania

e pozytywnie oceniono pod wzgledem formalnym 6 196 wnioskow na kwote wkiadu UE
10 187 642 974,84 EUR (43 835 390 192,16 PLN), tj. 264,6% alokacji na oS,

e podpisano 1 421 uméw na kwote wktadu UE 2 451 324 850,8 EUR (10 547 560 567,9 PLN), tj.
63,7% alokacji na oS,

e zatwierdzono 9 453 wnioski o ptatnos¢ beneficjentow na kwote wktadu UE 493 956 939,8 EUR
(2 125 397 920,6 PLN), tj. 12,8% alokacji na oS,

e do KE zawnioskowano o srodki w kwocie 723 min EUR (tj. 18,8% alokacji EFRR osi priorytetowe))
i otrzymano refundacje w kwocie 650 min EUR (tj. 16,9% alokacji EFRR na 0s).

Konkursy
W 2018 r. ogtoszono 8 konkurséw na kwote 813 min EUR (3 500 min PLN).
Projekty pozakonkursowe

W poddz.1.3.2 realizowany jest projekt pozakonkursowy - instrument finansowy Finansowanie
Funduszu Funduszy BRIdge VC.

Poddziatanie 1.3.2: instrument finansowy: Finansowanie Funduszu Funduszy BRIdge VC
Beneficjent/podmiot wdrazajgcy: PFR Ventures Sp. z 0.0. / PFR TFI S.A

Whkiad EFRR: 203 201 563,3 EUR (874 335 686,5 PLN)

Wspoifinansowanie krajowe prywatne: 203 201 563,3 EUR (874 335 686,5 PLN)

Do konica 2018 r. w ramach instrumentu podpisano umowy z 3 posrednikami finansowymi. taczna
wartos¢ wktadu EFRR zaangazowana w tych umowach wynosi 44 157 292,9 EUR (190 000 000
PLN), co oznacza wykorzystanie alokacji na poziomie ok. 22%.

W okresie sprawozdawczym rozwigzana zostata umowa o finansowanie instrumentu kapitalowego
wdrazanego przez konsorcjum Fincrea TFl S.A/ VC3.0 Sp. z 0.0. Przyczyng rozwigzania umowy byto



cofniecie przez KNF zezwolenia dla Fincrea TFI m.in. na prowadzenie dziatalnosci polegajgcej na
tworzeniu i zarzgdzaniu funduszami inwestycyjnymi zamknietymi. Tym samym podmiot ten przestat
posiada¢ zdolnos¢ do wdrazania instrumentu kapitalowego, a uwolnione srodki zostaty realokowane
na rzecz instrumentu wdrazanego przez PFR Ventures/PFR TFlI.

Kluczowe zmiany we wdrazaniu osi (o ile byly w okresie sprawozdawczym)

Dokonano zmiany kryteriow wyboru i systemu oceny projektow, a etap uzgadniania budzetu
przeniesiono na etap oceny.
Opis znaczacych problemoéw i dziatan podjetych w celu rozwigzania tych problemoéw (o ile byty

w okresie sprawozdawczym)

W zwigzku z warning letter KE z 14.12.2017 r., do konca Ill kwartatu 2018 r. nie byly certyfikowane
wydatki w ramach | osi. Wydatki zostaty certyfikowane do KE w IV kwartale 2018 r., po wdrozeniu
przez wiasciwe instytucje dziatan naprawczych.

Stan wdrazania

e pozytywnie oceniono pod wzgledem formalnym 4 955 wnioskéw na kwote wkiadu UE
2176 294 363,46 EUR (9 364 159 387,1 PLN), tj. 208,6% alokacji na oS,

e podpisano 1181 umoéw na kwote wktadu UE 756 847 622,52 EUR (3 256 563 950,18 PLN), tj.
72,6% alokacji na oS,

e zatwierdzono 3241 wnioskow o ptatnos$¢ beneficjentdéw na tgczng kwote wktadu UE160 970 692,75
EUR (692 624 696,77 PLN), tj. 15,4% alokacji na oS,

¢ do KE zawnioskowano o srodki w kwocie 300 min EUR (tj. 28,7% alokacji EFRR osi priorytetowej)
i otrzymano refundacje w kwocie 249 min EUR (tj. 23,9% alokacji EFRR na 0s).
Konkursy

W 2018 r. ogtoszono 8 konkurséw na kwote 195 min EUR (840 min PLN). Kontynuowano nabory
wnioskéw w 4 konkursach ogtoszonych w 2017 r. W 2018 r. przedsigbiorstwa mogty sktada¢ wnioski
w ramach 12 konkurséw o tgcznej alokacji 342 min EUR (1 470 min PLN).

Projekty pozakonkursowe

Wdrazane sg 4 projekty pozakonkursowe, w tym 1 w formie IF. Wszystkie umowy zostaty podpisane
w poprzednich okresach sprawozdawczych.

e Siec otwartych innowaciji (dz. 2.2) — wktad UE 29 565 632 EUR (127 215 000 PLN),

e Instrument finansowy: Utworzenie i objecie certyfikatow inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego
PFR Otwarte Innowacje Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Aktywdéw Niepublicznych na rzecz
wsparcia innowacyjnych przedsiebiorstw (dz. 2.2) — wktad UE 97 806 196 EUR (420 840 500 PLN),

e Centrum analiz i pilotazy nowych instrumentéw inno_LAB (poddz. 2.4.1) — wkiad UE 44 490 928
EUR (191 435 567 PLN),

e Monitoring KIS (poddz. 2.4.2) — wkiad UE 10 234 615 EUR (44 037 500 PLN).
Kluczowe zmiany we wdrazaniu osi

Dokonano zmiany kryteriow wyboru i systemu oceny projektdw. Rozpoczeto realizacje 2 nowych
dziatan tj.: 2.3.5 Design dla przedsiebiorcow oraz 2.5 Programy akceleracyjne. W poddz. 2.3.2
uruchomiono konkurs umozliwiajgcy wsparcie projektow z zakresu wdrozen innowacji opracowanych
przez jednostki naukowe w ramach ustugi zrealizowanej ze srodkéw poddz. 2.3.2.



Opis znaczacych probleméw i dziatan podjetych w celu rozwigzania tych probleméw

W poddz. 2.3.4 zintensyfikowano dziatania informacyjno-promocyjne majgce na celu zwiekszenie
zainteresowania przedsiebiorcéw aplikowaniem o wsparcie.

Stan wdrazania

e pozytywnie oceniono pod wzgledem formalnym 4 512 wnioskédw na kwote wkiadu UE
4 682 060 616,47 EUR (20 145 970 420,53 PLN), tj. 199,6% alokacji na 0§,

e podpisano 1520 umoéw na kwote wkiadu UE 1 673 927 598,38 EUR (7 202 575 670,33 PLN), tj.
71,4% alokacji na oS,

e zatwierdzono 4124 wnioskow o ptatnos¢ na kwote wkitadu UE 501692 042,74 EUR
(2 158 680 521,52 PLN), tj. 21,4% alokacji na oS,

e do KE zawnioskowano o 761 min EUR (tj. 32,4% alokacji EFRR na 0$) i otrzymano refundacje 634
min EUR (tj. 27% alokacji EFRR na 08$).

Konkursy

W 2018 r. ogtoszono 5 konkurséw, na kwote 534,5 min EUR (2 300 min PLN). Kontynuowano nabory
wnioskéw w 2 konkursach ogtoszonych w 2017 r. W 2018 r. przedsiebiorstwa mogty sktada¢ wnioski
w ramach 7 konkursow o tgcznej alokacji 802 min EUR (3 550 min PLN).

Projekty pozakonkursowe
Realizowanych jest 7 projektéw pozakonkursowych, w tym 5 w formie IF.

v IF: Ulworzenie i objecie certyfikatow inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego PFR Starter
Fundusz Inwestycyjny Zamkniety na rzecz wsparcia innowacyjnych przedsigbiorstw (poddz. 3.1.1),
wkiad UE 181 813 309,8 EUR (782 306 309,4 PLN),

v IF: Utworzenie i objecie certyfikatéw inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego PFR Biznest
Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Aktywow Niepublicznych na rzecz wsparcia innowacyjnych
przedsiebiorstw (poddz. 3.1.2), wktad UE 59 917 081,4 EUR (257 811 218 PLN),

v IF: Utworzenie i objecie certyfikatow inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego PFR KOFFI
Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Aktywdéw Niepublicznych na rzecz wsparcia innowacyjnych
przedsiebiorstw (poddz. 3.1.4), wktad UE 75 221 847,6 EUR (323 664 566 PLN),

v IF: Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych
przedsiebiorstw (poddz 3.2.3), wktad UE 277 609 928,4 EUR (1 194 500 000 PLN),

v Polskie Mosty Technologiczne (poddz. 3.3.1), wktad UE 39 588 554,6 EUR (170 341 632,5 PLN),

v" Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki - Brand
(poddz. 3.3.2), wkiad UE 30 297 857,7 EUR (130 365 622 PLN).

Kluczowe zmiany we wdrazaniu osi

Dokonano zmiany kryteriow wyboru i systemu oceny projektow. W poddz. 3.2.2 wprowadzono
etapowy nabor wnioskéw o dofinansowanie, a w podd. 3.3.3 wprowadzono uproszczong metode
rozliczania wydatkéw.

Opis znaczacych problemow i dziatan podjetych w celu rozwigzania tych problemoéw

Wstrzymano realizacje poddziatania 3.1.5 w obecnej formule z powodu braku mozliwosci terminowej
realizacji projektéw (powszechne opdznienia debiutéw na gietdzie, dlugotrwate procedury weryfikaciji
dokumentaciji przez gietde).



Stan wdrazania

e pozytywnie oceniono pod wzgledem formalnym 1 237 wnioskéw na kwote wkiadu UE
1832 859 703,48 EUR (7 886 428 732,12 PLN), tj. 149,9% alokac;ji na os,

e podpisano 386 uméw na kwote wkiadu UE 767 630 055,71 EUR (3 302 958 603,69 PLN), tj.
62,77% alokacji na oS,

e zatwierdzono 1 242 wnioski o ptatnos¢ beneficjentow na kwote wktadu UE 55 079 390,02 EUR
(236 995 599,36 PLN), tj. 4,5% alokacji na oS,

e do KE zawnioskowano o $rodki w kwocie 86 min EUR (tj. 7% alokacji EFRR na 0$) i otrzymano
refundacje w kwocie 78 min EUR (tj. 6,4% alokacji EFRR na 0$).

Konkursy

W 2018 r. ogtoszono 6 konkurséw, na kwote 186 min EUR (800 min PLN). Kontynuowano nabér
wnioskow w 3 konkursach ogtoszonych w 2017 r. W 2018 r. przedsiebiorstwa mogty sktada¢ wnioski
w 9 konkursach o tgcznej alokacji 365 min EUR (1 570 min PLN).

Projekty pozakonkursowe
Realizowano 4 projekty pozakonkursowe.

v' Miedzynarodowe Agendy Badawcze (dz. 4.3), wkitad UE 123 647 304 EUR (532 029 620

PLN),

v' Wsparcie zarzgdzania badaniami naukowymi | komercjalizacja wynikéw prac B+R
w jednostkach naukowych i przedsiebiorstwach (dz. 4.4), wktad UE 19 704 672 EUR (84 785
263 PLN).

v' Podniesienie poziomu innowacyjnosci gospodarki poprzez wdrozenie nowego modelu
finansowania przetomowych projektow badawczych (poddz. 4.1.3), wktad UE 48 526 020 EUR
(208 797 759 PLN),

v' Podniesienie poziomu innowacyjno$ci energetyki weglowej poprzez opracowanie zbioru
rozwigzan dotyczgcych modernizacji, przebudowy lub zasad eksploatacji blokéw klasy 200
MWe (poddz. 4.1.3 ), wktad UE 26 771 190,6 EUR (115 191 079 PLN).

Kluczowe zmiany we wdrazaniu osi

Dokonano zmiany kryteriéw wyboru i systemu oceny projektéw. Ponadto, zgodnie z zaleceniem KE w
dniu 2 lipca 2018 r. FNP otrzymata desygnacje na IW dla dz. 4.4.

Opis znaczacych problemow i dziatan podjetych w celu rozwigzania tych problemoéw

W zwigzku z warning letter KE certyfikacja w IV osi do konica Ill kwartatu 2018 r. byla wstrzymana. Po
zastosowaniu sie do zalecen KE — certyfikacja zostata odblokowana.

Stan wdrazania

e pozytywnie oceniono pod wzgledem formalnym 26 wnioskéw o dofinansowanie na kwote wktadu
UE 83 291 750,89 EUR (358 387 745,71 PLN), tj. 54,8% alokacji na 0s,

e podpisano tgcznie 25 uméw na kwote wkitadu UE 79 349 379,13 EUR (341 424 508,51 PLN), tj.
52,2% alokacji na oS,

e zatwierdzono 99 wnioskéw o ptatnos¢ beneficjentéw na tgczng kwote wktadu UE 39 901 250,42
EUR (171 687 100,29 PLN), tj. 26,3% alokacji na oS,
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e do KE zawnioskowano o $rodki w kwocie 48 min EUR (tj. 31,3% alokacji EFRR osi priorytetowej)
i otrzymano refundacje w kwocie 41 min EUR (tj. 27% alokacji EFRR na 0$).

Konkursy

Nie dotyczy V osi.

Projekty pozakonkursowe

Pod koniec 2018 r zostata ogloszona runda aplikacyjna, podczas ktorej zlozono wnioski
o dofinansowanie na lata 2019-2020 o tgcznej wartosci wktadu UE 31,6 min EUR (136 min PLN).
Kluczowe zmiany we wdrazaniu osi

W 2018 r. prowadzono prace nad opracowaniem metodologii rozliczania wydatkéw wedtug stawki
jednostkowej. Wprowadzenie tej metodologii zaplanowano w ramach projektu realizowanego przez
NCBR w 2019.

Opis znaczacych problemoéw i dziatan podjetych w celu rozwigzania tych probleméw

W 2018 r. nie stwierdzono znaczgcych probleméw we wdrazaniu pomocy techniczne;j.

3.2 Wspodlne wskazniki i wskazniki specyficzne dla programu

Tabela 1. Wskazniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spdéjnosci

Tabela zatgczona.

Komentarz do tabeli:
Dane za 2017 r. pochodzg z systemu STRATEG Gtéwnego Urzedu Statystycznego. Dane za 2018 r.
— zgodnie z cyklem gromadzenia danych statystyki publicznej — nie zostaty jeszcze opublikowane.

Naktady sektora przedsiebiorstw na dziatalnos¢ B+R w relacji do PKB wzrosty o 0,04 p.p. w stosunku
do 2016 r., co oznacza podobny wzrost jak w latach 2013-2015, w ktérych przyrost wartosci byt na
poziomie 0,03-0,06 p.p - jest to jedyny wskaznik, ktérego warto$¢ od 2013 r. systematycznie rosnie.

Wzrosta réwniez warto$¢ wskaznika dotyczgcego udziatu finansowania pochodzgcego z sektora
przedsiebiorstw (BES) w wydatkach sektora szkolnictwa wyzszego na dziatalnos¢ B+R (HERD)
(wzrost 0 0,5 p.p. w poréwnaniu do roku 2016 r.).

Warto$¢ wskaznika dotyczgcego udziatu naktadéw biezgcych poniesionych na badania stosowane
i prace rozwojowe w nakfadach biezgcych ogétem na B+R spadta o 1,3 p.p. do poziomu z 2015 .

Minimalnie obnizyta sie warto$¢ wskaznika dotyczacego udziatu eksportu wyrobow wysokiej techniki
w eksporcie ogétem (spadek o0 0,1 p.p. w stosunku do 2016 r.).

Spadfa wartos¢ wskaznika dotyczgcego udziatu przedsiebiorstw, ktére wspétpracowaly w zakresie
dziatalnosci innowacyjnej w ogole przedsigbiorstw aktywnych innowacyjnie (spadek o 3,7 p.p.
w stosunku do 2016 r.).

Wskaznik przedstawiajgcy naktady na dziatalnos¢ innowacyjng pochodzacg z funduszy kapitatu
ryzyka z uwagi na brak danych nie jest wykazywany przez GUS od 2011 r. Ze wzgledu na brak
monitorowania przez GUS tego wskaznika proponuje sie usuniecie go z POIR w trakcie przegladu
srodokresowego. Rekomendacja usuniecia tego wskaznika wynika réwniez z ewaluacji mid-term
POIR.

Dane dotyczace wartosci naktadéw na dziatalno$¢ innowacyjng przedsiebiorstw w stosunku do cato$ci
nakfadéw inwestycyjnych przedsigbiorstw za 2017 r. nie sg jeszcze dostepne (w 2016 r. zanotowano
spadek o0 0,5 p.p. w stosunku do roku poprzedniego), natomiast na koniec 2015 r. warto$¢ docelowa
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wskaznika zostata osiggnieta, a na koniec 2016 r. jest minimalnie nizsza (o 0,01 p.p.) od wartosci na
2023 r.

Tabela 2A. Wspdlne wskazniki rezultatu dla EFS

Nie dotyczy POIR.

Tabela 2B. Wskazniki rezultatu dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi miodych wedtug osi
priorytetowej lub czesci osi priorytetowej

Nie dotyczy POIR.

Tabela 2C. Wskazniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS

Nie dotyczy POIR.

Tabela 3A. Wspdlne i specyficzne dla programu wskazniki produktu dla EFRR i Funduszu Spoéjnosci

Tabela zatgczona.
Komentarz do tabeli 3A:

Kazdy wskaznik prezentowany w tabeli 3A okreslany jest na podstawie wartosci zadeklarowanych
w umowach o dofinansowanie (prognozy przedstawionej przez beneficjentéw) oraz na podstawie
wartosci przedstawionych w ostatnich wnioskach o ptatnos¢ skfadanych przez beneficjentéw
(rzeczywiste wykonanie w oparciu o zatwierdzone ostatnie wnioski o ptatnosé projektu).

Wyjasnienia powoddéw, dla ktorych wartosci docelowe wskaznikéw zostaty przekroczone lub sg
dalekie od osiggniecia albo spadty w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego zostaty
zamieszczone w tabeli 3A w komentarzach bezposrednio przy tych wskaznikach.

Z uwagi na fakt, iz w trakcie realizacji POIR zmianie ulegly zatozenia przyjmowane do szacowania
wskaznikéw na etapie programowania np. $rednia wartos¢ projektéw, alokacje na instrument - 1Z
dostrzega potrzebe ponownego oszacowania wartosci docelowych wskaznikéw w programie.

Tabela 3B. W odniesieniu do wybranych wspélnych wskaznikéw produktu dla wsparcia z EFRR

wramach celu ,Inwestycie na rzecz wzrostu gospodarczeqgo i zatrudnienia” zwigzanego
z inwestycjami produkcyjnymi — liczba przedsiebiorstw otrzymujacych wsparcie w ramach programu
operacyjnego

Tabela zatgczona.
Komentarz do tabeli:

Wskazniki w tabeli 3B zostaty wykazane na podstawie ostatniego zatwierdzonego wniosku o ptatnosc,
przy czym kazde przedsiebiorstwo zostato policzone tylko raz.

Wskazniki Liczba przedsiebiorstw otrzymujgcych wsparcie oraz Liczba przedsiebiorstw otrzymujgcych
dotacje wystepujg w projektach w ramach I, Il i Il o$ priorytetowe;j.

Natomiast wskaznik Liczba przedsiebiorstw otrzymujgcych wsparcie finansowe inne niz dotacje
odnosi sie do projektéw pozakonkursowych w poddz. 1.3.2 Publiczno-prywatne wsparcie prowadzenia
prac badawczo-rozwojowych z udziatem funduszy kapitatowych - Bridge VC oraz w dz. 2.2. Otwarte
innowacje - wspieranie transferu technologii. Wskaznik Liczba przedsiebiorstw otrzymujgcych
wsparcie niefinansowe odnosi sie tylko do projektu pozakonkursowego w poddz. 3.3.1 Polskie Mosty
Technologiczne, a wskaznik Liczba wspieranych nowych przedsiebiorstw odnosi sie tylko do projektu
pozakonkursowego w poddz. 3.1.1 Innowacje w innowacyjne start-upy — Starter. Powyzsze projekty
sg w trakcie realizacji, ale nie przekazano zadnych $rodkéw finansowych na rzecz przedsiebiorcéw
w ramach tych projektéw, stad wartos¢ wyzej wymienionych wskaznikéw wynosi 0.

Tabela 4A. Wspdlne wskazniki produktu dla EFS
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Nie dotyczy POIR.
Tabela 4B. Specyficzne dla programu wskazniki produktu dla EFS

Nie dotyczy POIR.

3.3. Cele posrednie i koncowe okreslone w ramach wykonania

Tabela 5. Informacje na temat celéw posrednich i koncowych okreslonych w ramach wykonania

Tabela zalgczona do Sprawozdania.

Komentarze na temat poziomu osiggniecia celow posrednich oraz perspektyw ich realizacji zawarte sg
w rozdziale 6, 11.1 oraz 17.

3.4. Dane finansowe

Tabela 6. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu okreslone w tabeli
1 zatgcznika Il do rozporzgdzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014

Tabela zatgczona.

Tabela 7. Kumulatywny podziat danych finansowych wediug kombinacji kategorii interwencji dla
EFRR, EFS i Funduszu Spdjnosci

Tabela zatgczona.

Tabela 8. Wykorzystanie finansowania krzyzowego

Tabela zatgczona.

Tabela 9. Koszt operacji realizowanych poza obszarem objetym programem (EFRR i Fundusz
Spojnosci w ramach celu ,Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”)

Nie dotyczy POIR.

Tabela 10. Wydatki poniesione poza obszarem objetym programem (EFS)

Nie dotyczy POIR.

Tabela 11. Alokacja zasobdéw miedzy ludzi mtodych spoza kwalifikujgcych sie regionéw na poziomie
NUTS 2 w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi mtodych

Nie dotyczy POIR.

4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI

Badania I1Z:

Ewaluacja wsparcia w ramach POIR w zakresie krajowych inteligentnych specjalizacji
Wykonawca: Policy&Action Group Uniconsult Sp. z o0.0. (VII-X.2018 r.)

Cel: ocena funkcjonowania systemu realizacji POIR, w szczegdlnosci systemu wyboru projektow w
zakresie wspierania KIS

Najwazniejsze wnioski:

+ szerokie i przekrojowe zdefiniowanie listy KIS jest uwazane za zalete wsrdéd respondentéw
badania;

» niski wskaznik sukcesu w aplikowaniu innowacyjnych projektéw w obszarze rozwoju systemoéw
informatycznych. Opis KIS 12 "Inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz
geoinformacyjne" nie obejmowat wiekszosci klasycznych systemoéw IT. Dodatkowo w opinii
respondentow obowigzujgce w 2108 r. definicje innowacyjnosci nie uwzgledniaty specyfiki rozwoju
innowacyjnych systemow IT, co przektadato sie na niskie oceny eksperckie wnioskéw;
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» istnieje potrzeba dokonania krytycznego przeglgdu aktualnie funkcjonujgcych opiséw KIS pod
katem wprowadzenia drobnych udoskonalen, przede wszystkim podnoszgcych przejrzystosc i
precyzje opiséw;

» kryterium dotyczgce wpisywania sie projektu w jedng z KIS stabo réznicuje projekty (szczegdlnie
dla dziatah w ramach CT1).

Analiza poréwnawcza instrumentéw w ramach dziatania 3.2 POIR Wsparcie wdrozen wynikéw
prac B+R.

Wykonawca: Policy&Action Group Uniconsult Sp. z 0.0. (IX-XI11.2018 r.)

Cel: weryfikacja trafnosci, efektywnosci, skutecznosci, a takze uzytecznosci wsparcia udzielonego w
ramach dz. 3.2 POIR.

Najwazniejsze wnioski:

* interwencja odpowiada celom programowym POIR i dz. 3.2 oraz jest odpowiednio dostosowana do
potrzeb docelowej grupy odbiorcow wsparcia. Interwencja generalnie jest dobrze zaprojektowana,
stwarza realne mozliwosci praktycznej aplikacji wynikow dziatalnosci badawczo-rozwojowej.
Stanowi niezbedny element Sciezki finansowania projektéw ,0d pomystu do rynku”;

+ analiza wykazata mate ryzyko niewykorzystania alokacji w poddz. 3.2.2, jak réwniez — pod
pewnymi warunkami — w poddz. 3.2.3, ktére dopiero przechodzi z fazy poczatkowej do petnej fazy
realizacyjnej. W przypadku poddz. 3.2.1 mimo wprowadzanych zmian, maleje liczba
wnioskodawcow. Ewaluator zaproponowat wprowadzenie kilku zmian np. zmniejszenie minimailnej
wielkosci wydatkow kwalifikowanych projektu; ewentualnie realokacje czesci $rodkéw do poddz.
3.2.2;

» dostrzezono modyfikacje kryteriéw w poddz. 3.2.1 i 3.2.2, ktére miaty na celu umozliwienie wyboru
projektow lepiej odzwierciedlajgcych logike interwencji, a takze umozliwiajacych premiowanie
projektow charakteryzujgcych sie pozytywnymi cechami z punktu widzenia celéw interwencji.
Katalogi kryteriow ewaluator uznat za kompletne i prawidtowo zaprojektowane;

* poddziatania byty stosunkowo dobrze dostosowane do potrzeb przedsiebiorcow.
Ewaluacja systemu realizacji instrumentéw finansowych w ramach POIR.

Badanie, ktorego celem byla ocena efektywnosci, uzytecznosci i skutecznosci systemu realizaciji
dziatan/poddziatan POIR wdrazanych w formie instrumentéw finansowych, rozpoczeto sie w X.2018 r.,
a zakonhczy w 2019 r. Informacje nt. badania zostang przedstawione w kolejnym sprawozdaniu.

Badania IP:
PARP
,»,Barometr Innowacyjnosci” - edycja 2018 ewaluacji on-going POIR.

Wykonawca: konsorcjum: MCM Institute Poland Sp. z 0.0., Fundacja ldea Rozwoju, Idea Instytut Sp.
Z 0.0., Exacto Sp. z 0.0., Realizacja Sp. z 0.0. (2018 —20207r.)

Cel: m.in. pomiar wskaznikéw, umozliwiajgcych biezgcg ocene rezultatéw wsparcia udzielonego
przedsiebiorstwom oraz pozyskiwanie opinii i ocen przedsigbiorcow o systemie wdrazania.

Najwazniejsze wnioski:
+  85% beneficjentéw planuje wprowadzenie co najmniej 1 innowacji;
* co trzecia z innowacji ma mie¢ charakter innowacji w skali europejskiej, a co pigta — w skali $wiata;

* w roku poprzedzajgcym podpisanie umowy beneficjenci srednio uzyskiwali przychéd na poziomie
15,9 min PLN. Sytuacja ekonomiczno-finansowa mierzona wartoscig sprzedazy u beneficjentéw
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POIR jest zatem znacznie lepsza niz w populacji przedsiebiorstw ogétem ($Srednie przychody w
latach 2014-2017 wg GUS wyniosty ok. 3 min PLN);

» firmy badanych beneficjentéw zatrudniajg srednio 40 oséb;

+ ponad potowa (52%) beneficjentow w roku podpisania umowy o dofinansowanie zwiekszata
zatrudnienie w poréwnaniu z rokiem poprzednim;

*  69% badanych firm osiggato przychody ze sprzedazy na eksport;
NCBR

Ocena skutecznosci wdrazania POIR przez NCBR, sprawnosci obsfugi projektow oraz
identyfikacja dobrych praktyk w dziataniu 1.1. POIR

Wykonawca: EGO - Evaluation for Government Organizations S.C. (I-VI.2018r.)

Cel: ocena skutecznosci wdrazania POIR przez NCBR oraz sprawnos$ci obstugi projektéw; ocena
komunikacji oferty NCBR; analiza zaktadanych efektéw poddz. 1.1.1 i 1.1.2 POIR oraz identyfikacja
dobrych praktyk dotyczgcych realizacji projektow.

Najwazniejsze wnioski:

*+ NCBR, w poréwnaniu z IP dla RPO, jest instytucjg pierwszego wyboru dla firm poszukujgcych
wsparcia w zakresie realizacji projektow B+R;

* zauwazono zagrozenie w postaci duzych opdznien w realizacji projektow. Opdznienia wynikajg
m.in. z diugiego czasu obstugi administracyjnej wnioskow o ptatnosé, raportéw okresowych i
aneksow.

* bardzo wysoka alokacja na wsparcie dziatalnosci B+R w relacji do potencjatu polskich firm
(liczbowego i finansowego). Bardzo niskie alokacje dla Mazowsza (region LR) — stanowig mniej niz
9% alokacji ogétem.

Badanie ewaluacyjne pomocy publicznej udzielanej za posrednictwem Narodowego Centrum
Badan i Rozwoju (B+Radar)- raport mid-term.

Wykonawca: konsorcjum: Fundacja Idea Rozwoju, IMAPP sp. z 0.0. Uniwersytet Jagiellonski, Policy
& Action Group Uniconsult sp. z 0.0. (V-X.2018r.)

Cel: weryfikacja logiki interwencji i zatozen Programu Pomocowego po rozpoczeciu interwencji;
ocena, czy udzielana pomoc przyczynia sie do osiggniecia celéw, dla ktérych zostata przekazana;
ocena, czy pomoc wywoluje efekt zachety tj. zmienia zachowanie beneficjentéw; ocena
proporcjonalnosci pomocy i adekwatno$ci pomocy.

Najwazniejsze wnioski:

+ projekty realizowane przez firmy z wiekszym potencjatem badawczym charakteryzujg sie wyzszym
ryzykiem wystgpienia efektu deadweight;

+ wykazano opdznienia w kontraktacji wynikajgce m.in. z niskiej podazy projektéw B+R oraz z
niewystarczajgcych zasobow kadrowych NCBR;

Ocena wsparcia udzielanego w ramach dziatania 1.2 POIR na rozwdj wybranych sektoréow
gospodarki.

Wykonawca: konsorcjum: IBC GROUP Central Europe Holdings S.A oraz Fundacja Rozwoju Badan
Spotecznych (1-1X.2018 r.)

Cel: sformutowanie rekomendacji dotyczgcych kontynuacji Ilub zaprzestania wdrazania
poszczegodlnych programoéw sektorowych; ocena potencjalnego wptywu projektéw, realizowanych w
ramach programow sektorowych, na rozwéj poszczegolnych sektoréw oraz na zakres realizowanych
w nich prac B+R.
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Najwazniejsze wnioski:

» skutecznos¢ i efektywnosé wsparcia w ramach dz. 1.2 znaczaco rézni sie pomiedzy
poszczegdlnymi programami sektorowymi. Jednoznacznie pozytywng ocene przyznano
nastepujgcym programom: INNOSTAL, GamelNN, INNOLOT, InnoNeuroPharm, INNOCHEM,
INNOMOTO. W przypadku PBSE, INNOTEXTILE, INNOTABOR, INNOWACYJNY RECYKLING w
raporcie zostaly rekomendowane zmiany, ktére moga stanowi¢ szanse dla osiggniecia
zaktadanych w tych programach celdw. W przypadku INNOSBZ, INNOMED, IUSER, WoodINN
wskazano brak mozliwosci osiggniecia zaktadanych celéw, w zwigzku z tym, rekomendowano ich
wygaszenie;

+ efektywno$¢ czasowg i organizacyjng wdrazania dz. 1.2 nalezy oceni¢ jako umiarkowana.
Wynikato to z dos¢ skomplikowanego i wieloetapowego procesu powotywania programow
sektorowych w ramach podejscia bottom-up.

Ewaluacja pomocy publicznej udzielanej za posrednictwem NCBR w zakresie pomocy
udzielonej w ramach dziatania 1.3 POIR.

Wykonawca: konsorcjum: Taylor Economics i Ecorys Polska Sp. z 0.0. (I-VIII.2018 r.)

Cel: dostarczenie informacji biezgcych oraz podsumowujgcych na temat bezposrednich i posrednich

efektéw udzielanej pomocy publicznej za posrednictwem NCBR.

Najwazniejsze wnioski:

* poddz. 1.3.1 jest obecnie najtrudniejszym z realizowanych dotychczas programéw wsparcia dla
rynku VC, jest takze najbardziej ztozonym realizacyjnie dziataniem POIR,

» w drugim konkursie nastgpito obnizenie zakresu doswiadczenia kluczowego personelu funduszy
oraz istnieje ryzyko, ze wazniejszym zrodiem projektéw do inwestycji mogg sta¢ sie te pochodzgce
z sektora przedsiebiorstw niz z sektora naukowego,

+ zagrozeniem dla tempa inwestycji i mozliwosci rozwoju poszczegodlnych projektow jest podaz
kapitatu prywatnego do funduszy oraz mozliwos¢ finansowania kolejnej rundy.
Ocena wsparcia udzielonego w ramach Dziatania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe,

Poddziatanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki Wspdlne Przedsiewziecie
SYNChem.

Wykonawca: Bluehill sp. z 0.0. (IV-VIII.2018 r.)
Cel: ocena aktualnosci zatozen przedsiewzigcia SYNChem i sprawnos$ci systemu jego wdrazania.
Najwazniejsze wnioski:

* mechanizm Wspdlnego Przedsiewziecia tzn. wyniki badan bedzie wdrazat konkretny partner
biznesowy stwarza duze szanse komercjalizacyjne i weryfikuje rynkowy aspekt realizacji badan;

* beneficjenci wskazujg na bardzo dobrg wspétprace z NCBR. Pozytywnie oceniana jest takze
wspotpraca z Synthos S.A., choc jej zakres jest rozny;

» problemem jest struktura finansowania projektéw; ptatnosci realizowane sg co kwartat, a ze spofki
Synthos S.A. po pottora roku. Wymaga to bardzo duzego zaangazowania $rodkéw wiasnych
beneficjentow;

+ wlasciwg realizacje badan przez beneficjentéw utrudniajg ograniczenia formalne (m.in.
ograniczenie konsorcjum do dwoéch podmiotéw czy brak mozliwosci zlecenia przez jednostke
naukowg czesci badan).

Raporty kohcowe wszystkich badanh zostaty udostepnione poprzez system przesytania SFC2014 oraz
opublikowane w Bazie Badan Ewaluacyjnych na stronie internetowej http://www.ewaluacja.gov.pl.
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5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAZANIA INICJATYWY NA RZECZ
ZATRUDNIENIA LUDZI MLODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH
Nie dotyczy POIR.

6. KWESTIE MAJACE WPLYW NA WYKONANIE PROGRAMU | PODJETE
DZIALANIA

Kwestie majgce wptyw na wykonanie programu i podjete dziatania
Wdrazanie:

Istotny wptyw na zwiekszenie efektywnosci wdrazania miato znowelizowanie w 2017 r. ustawy
wdrozeniowej. Nowelizacja dopuscita m.in. poprawe wniosku o dofinansowanie przez wnioskodawce
w zakresie okreslonym przez kryteria wyboru projektéw oraz w trybie postepowania okreslonym przez
regulamin konkursu. Aby umozliwi¢ stosowanie tego rozwigzania w 2018 r. odpowiednio zmieniono
kryteria we wszystkich dziataniach programu (oprécz 2.1 i 3.2.2, w ktérych opcje te wprowadzono
jeszcze w 2017 r.) oraz uproszczono system oceny projektdow, co w wiekszosci dziatan przyczynito sie
do zwiekszenia odsetka projektéw rekomendowanych do wsparcia.

Ponadto, w 2018 r. wprowadzono istotne modyfikacje w nastepujacych dz./poddz.:

» w dziataniach konkursowych | oraz IV osi uwzgledniono analize budzetu projektu na etapie oceny
wniosku zamiast przed podpisaniem umowy o dofinansowanie;

w 2.3.2 wprowadzono mozliwos¢ wspotfinansowania komponentu inwestycyjnego, zwigzanego z
wdrazaniem innowacji przez MSP;

+ w2.3.5i 2.5 przyjeto kryteria wyboru projektéw i uruchomiono pierwsze konkursy;

*+ w 3.2.1 dopuszczono mozliwo$¢ zakupu wynikéw prac B+R stanowigcych podstawe wdrozenia
innowacji produktowych, ponadto zréwnano dla wszystkich podmiotéw minimalny limit kosztéw
kwalifikowanych projektu do wysokosci 5 min PLN;

 w 4.2 usunieto kryterium dot. obligatoryjnego wktadu przedsiebiorcy, wprowadzono kryterium
punktowe premiujgce projekty z jak najwyzszym wktadem przedsiebiorcy,

* w 4.4 przyjeto kryteria oceny dla projektéw w trybie konkursowym oraz uruchomiono konkurs na tej
podstawie.

Audvyty i kontrole:

W 2018 r. przeprowadzono 6 audytéw i kontroli w ramach POIR. Czynnosci kontrolne byty
prowadzone przez IA (audyt systemu zarzadzania i kontroli, audyt operacji oraz audyt systemu
informatycznego SL2014), Prezesa UZP (2 kontrole projektéw) oraz DCD (kontrola spetniania
kryteriow desygnacji przez NCBR).

W wyniku audytu systemu zarzadzania i kontroli, IA wydata 23 rekomendacje. Najistotniejsze z nich
dotyczyty: wdrozenia rekomendacji z audytu systemu zarzgdzania i kontroli POIR z 2017 r. (w tym
wprowadzenia procedur korzystania z mechanizmu wymiany sygnatdw ostrzegawczych,
wprowadzenia mechanizmu weryfikacji zakazu zatrudniania ekspertéw oceniajgcych projekty w
projektach przez nich ocenianych, ujednolicenia list sprawdzajgcych), kontroli wnioskéw o ptatnos¢
oraz kontroli na miejscu, doprecyzowania zasad doboru proby wydatkéw do kontroli i sposobu
dokumentowania dokonania wyboru préby, obowigzku rejestrowania w SL2014 kazdej kontroli z
ustaleniami finansowymi w odniesieniu do projektéw weryfikowanych w toku kontroli systemowych,
uzupetnienia list sprawdzajgcych stosowanych w toku kontroli zleconych firmom zewnetrznym o
obszar weryfikacji zaméwien, wprowadzenia udzialu ekspertdbw do procedur zmiany projektow.
Rekomendacje zostaty wdrozone lub sg w toku wdrazania.

W roku obrachunkowym 2017/2018 IA przeprowadzita 106 audytow operacji i wydata 17 rekomendacji
finansowych, gtéwnie w obszarze naruszenia zasady konkurencyjnosci i PZP oraz zawyzenia kosztow
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kwalifikowalnych. Wskaznik btedu w PLN wyniést 1,40% przy dopuszczalnym poziomie btedu 2,00%.
Rekomendacje zostaty wdrozone lub sg w toku wdrazania.

W wyniku audytu systemu informatycznego IA stwierdzita, ze w dalszym ciggu trwa wdrazanie
rekomendacji z audytu przeprowadzonego w 2017 r. w zakresie wprowadzenia do SL2014 raportéw z
weryfikacji wnioskéw o ptatnos¢ przeprowadzonych na zlecenie NCBR przez firmy zewnetrzne.
Rekomendacja jest w toku wdrazania.

W wyniku kontroli prowadzonych przez Prezesa UZP w 2 projektach stwierdzono naruszenia PZP.
Naruszenia te nie skutkowaty natozeniem korekt finansowych, gdyz kontrole Prezesa UZP miaty
charakter kontroli uprzednich.

W ramach kontroli DCD w NCBR w zakresie spetniania przez te instytucje kryteriow desygnacji
wydano 23 rekomendacje dotyczgce zapewnienia prawidtiowej realizacji procedur lub ich zmiany.
Najistotniejsze rekomendacje dotyczyty odpowiedniego dokumentowania weryfikacji kazdej wersji
wniosku z zachowaniem zasady ,dwoch par oczu” oraz potwierdzania kwalifikowalnosci wydatkéw
przed wyptatg dofinansowania. Rekomendacje zostaty wdrozone lub sg w toku wdrazania.

W 2018 r. nie stwierdzono wystgpienia nieprawidtowosci mogacych zagrozi¢ prawidlowemu
wykonaniu POIR. Wykryte nieprawidtowosci indywidualne zostaty zgtoszone w IMS. Nieprawidtowosci
niepodlegajgce raportowaniu do KE zostaty zgtoszone do IZ.

W 2018 r. IZ opracowata analize ryzyka naduzyé finansowych w POIR w odniesieniu do kazdego z
zarzadzanych procesow. W wyniku przedmiotowej analizy wdrozono nowe mechanizmy kontrolne.

Instrumenty kapitatowe:

Negatywny wptyw na tempo wdrazania instrumentéw kapitalowych POIR mialy wymogi zwigzane z
koniecznoscig uzyskania wpisu do specjalnego rejestru prowadzonego przez KNF przez podmioty
spetniajgce definicje podmiotéw zarzgdzajacych alternatywnymi spétkami inwestycyjnymi. 4 czerwca
2016 r. weszta w zycie nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych (jej celem byla
implementacja dyrektywy 2011/61/UE w sprawie zarzgdzajgcych alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi (tzw. dyrektywa ZAFI). Jedng z gtéwnych zmian wprowadzonych powyzszym aktem
prawnym byto objecie nadzorem KNF nowej grupy podmiotdw tj. alternatywnych spoétek
inwestycyjnych (ASI) oraz podmiotéw nimi zarzgdzajgcych tj. zarzadzajgcych alternatywnymi spotkami
inwestycyjnymi (zarzgdzajgcy zewnetrzny lub wewnetrzny ASI). W konsekwencji wprowadzonych
nowelizacjg ustawy zmian, spétki prawa handlowego prowadzace dziatalno$¢ inwestycyjng w
obszarze m.in. venture capital zostaly objete nadzorem KNF. Aby prowadzi¢ legalng dziatalnos¢
inwestycyjng podmioty muszg uzyskaé zezwolenie KNF bgdZz wpis do rejestru zarzgdzajgcych ASI.
Wpis do rejestru ASI muszg uzyska¢ posrednicy finansowi (fundusze venture capital) uczestniczgcy
we wdrazaniu instrumentow kapitatowych POIR. Bez uzyskania wpisu do rejestru w KNF podmioty te
nie mogg rozpoczaé dziatalnosci inwestycyjnej, a tym samym realizowaé¢ celéw POIR dotyczgcych
finansowania kapitatowego innowacyjnych spoftek. Poczgtkowo procedura uzyskiwania wpisu
zajmowata ok. 6-8 miesiecy od podpisania umowy z posrednikiem finansowym (w wyniku m.in. duzej
liczby uwag zgtaszanych przez KNF do przedktadanej dokumentacji). Dzieki dziataniom podjetym
przez IZ we wspotpracy z KNF oraz PFR Ventures (m.in. organizacja spotkan z udziatem IZ POIR,
KNF oraz PFR Ventures poswieconym doprecyzowaniu wymogéw zwigzanych z rejestrem ASI) termin
ten zostat skrécony do ok. 2 miesiecy.

Poswiadczanie wydatkow

W zwigzku z warning letter Komisji Europejskiej z 14.12.2017 r., do konca Ill kwartatu 2018 r. nie byty
certyfikowane wydatki w ramach | i IV osi priorytetowej POIR. Wydatki w ramach tych osi programu
zostaty zcertyfikowane do KE w IV kwartale 2018 r., po wdrozeniu przez instytucje zaangazowane w
realizacje programu dziatah naprawczych i ich akceptacji przez stuzby Komisji pismem z dnia
27.09.2018 r.
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Ocena, czy postepy poczynione w zakresie celow posrednich sg wystarczajgce, aby zapewnié
ich realizacje, wskazanie wszelkich podjetych lub planowanych dzialtan naprawczych (w
stosownych przypadkach)

W 2018 r. weszlo w zycie rozporzadzenie KE nr 2018/276, ktére umozliwito obliczanie wskaznikow
produktu ram wykonania na podstawie ostatniego zatwierdzonego wniosku o ptatnos¢, a nie jak
dotychczas na podstawie wniosku o ptatno$é koricowa. Ponadto, w 2018 r. zostat znowelizowany
POIR, w ktéorym KE m.in. wyrazita zgode na zmiane wartosci celéw posrednich i kohcowych
niektorych wskaznikéw ram wykonania. W | osi priorytetowej obnizono warto$ci celéw posrednich oraz
koncowych w obu kategoriach regionéw dla wszystkich wskaznikéw ram wykonania (z wyjgtkiem celu
koncowego dla wskaznika finansowego w obu kategoriach regionéw). W 1l osi priorytetowej obnizono
cel posredni dla wskaznika finansowego w obu kategoriach regionéw. W 1l osi priorytetowej
podwyzszono wartosci celu koncowego wskaznika produktu oraz wskaznika finansowego w obu
kategoriach regionéw oraz obnizono warto$¢ celu posredniego wskaznika finansowego w obu
kategoriach regionéw. W |V osi priorytetowej obnizono cel posredni wskaznika finansowego w obu
kategoriach regionéw.

W zwigzku z powyzszym, na koniec 2018 r. cele pos$rednie zostaty przekroczone dla wszystkich
wskaznikéw ram wykonania tj. produktu, KEW oraz finansowych we wszystkich osiach i kategoriach
regionow (z wyjatkiem KEW w | osi w regionach SR oraz wskaznika finansowego w IV osi w regionach
SR).

W | osi priorytetowej dla regionéw SR cel posredni dla wskaznika KEW nie zostat przekroczony, ale
nalezy uzna¢ go za osiggniety, gdyz jego warto$¢ przekroczyta 85% celu posredniego, a pozostate
wskazniki tj. produktu oraz KEW przekroczyty cele posrednie.

W IV osi priorytetowej dla regionédw SR cel posredni dla wskaznika finansowego nie zostat
przekroczony. Jego wartos¢ na koniec 2018 r. wyniosta 55% celu posredniego. Jednakze, w zwigzku
z mozliwoscig raportowania do wskaznika finansowego wartosci wydatkéw poniesionych
i zaptaconych przez beneficjentéw do koinca 2018 r., ale nie certyfikowanych do KE, ktéra wynika
Z rozporzgdzenia 2019/256 - wartos¢ tego wskaznika wg stanu na 20.05.2019 r. stanowita 75,1% celu
posredniego. Oznacza to, ze wskaznik nalezy uzna¢ za osiggniety, gdyz jego wartos¢ przekroczyta
75% celu posredniego’, a pozostate wskazniki tj. produktu oraz KEW przekroczyly cele posrednie.

Przez caty okres sprawozdawczy ramy wykonania byty monitorowane przez 1Z, a w przypadku | i IV
osi priorytetowej wdrazanych przez NCBR byty dodatkowo wprowadzane dziatania usprawniajgce dla
wskaznikéw finansowych, ktérych realizacja byta zagrozona. Dziatania te zostaly szczegdtowo
opisane w rozdziale 17.

7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOSCI PUBLICZNEJ

Streszczenie stanowi Zalgcznik | do Sprawozdania. Dodatkowo na prosbe KE w zatgczniku
zamieszczono réwniez informacje nt. monitoringu Krajowych Inteligentnych Specjalizacji w odniesieniu
do POIR.

® Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporzadzenia 215/2014 ,,Cele posrednie lub koncowe priorytetu uwaza sie za
osiagnigte, jezeli wszystkie wskazniki zawarte w odpowiednich ramach wykonania osiagnety co najmniej 85 %
warto$ci celu posredniego do konca 2018 r. lub co najmniej 85 % wartosci celu koncowego do konca 2023 r.
W drodze odstgpstwa, w przypadku gdy ramy wykonania obejmujg trzy lub wigcej wskaznikow, cele posrednie
lub koncowe priorytetu uwaza si¢ za osiagnigte, jezeli wszystkie wskazniki z wyjatkiem jednego osiagnety co
najmniej 85 % warto$ci odpowiedniego celu posredniego do konca 2018 r. lub co najmniej 85 % wartosci
odpowiedniego celu koncowego do konca 2023 r. Wskaznik, ktory nie osiagnal 85% wartosci odpowiedniego
celu posredniego lub docelowego, musi osiagnaé¢ co najmniej 75 % warto$ci odpowiedniego celu posredniego
lub docelowego.”.
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8. SPRAWOZDANIE Z WDRAZANIA INSTRUMENTOW FINANSOWYCH

Zgodnie z art. 2 rozporzgdzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r.
ustanawiajgcego zasady stosowania rozporzgdzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie
szczegotowych uregulowan dotyczgcych transferu wkfadéw z programdéw i zarzgdzania nimi,
przekazywania sprawozdani z wdrazania instrumentéw finansowych, charakterystyki technicznej
dziatani informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji
i przechowywania danych 1Z przekazuje specjalne sprawozdanie dotyczgce operacji obejmujgcych
instrumenty finansowe, stanowigce odrebny zatgcznik do sprawozdania.

Zatacznik |Il. Sprawozdanie z wdrazania instrumentéw finansowych (matryca)

9. DZIALANIA PODJETE W CELU SPELNIENIA WARUNKOW WSTEPNYCH

Nie dotyczy sprawozdania za 2018 r.

Tabela 14. Dziatania podjete w celu spetnienia _majgcych zastosowanie ogdlnych warunkow
wstepnych

Nie dotyczy sprawozdania za 2018 r.

Tabela 15. Dziatania majgce na celu spetnienie majgcych zastosowanie tematycznych warunkow
wstepnych

Nie dotyczy sprawozdania za 2018 r.

10. POSTEPY W PRZYGOTOWANIU | WDRAZANIE DUZYCH PROJEKTOW
| WSPOLNYCH PLANOW DZIALANIA

10.1. Duze projekty

Do konca 2018 r. zidentyfikowano jeden projekt spetniajgcy kryteria tzw. duzego projektu okreslone w
rozporzgdzeniu 1303/2013 — PIONIER-LAB — Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z
Ekosystemami Innowacji Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Warto$¢
catkowitych kosztéw kwalifikowanych projektu wynosi 112 min EUR, z czego wkiad UE stanowi 73 min
EUR.

W 2018 r. pomoc dla projektu zostata pre-notyfikowana do KE, jednak zostata ona wycofana na
poczatku 2019 r. w zwigzku z decyzjg o zmniejszeniu wartosci pomocy dla projektu ponizej progu 20
min EUR. Projekt nie bedzie wymagat indywidualnej notyfikacji i uzyskania decyzji DG
COMPETITION. W 2019 r. kontynuowane bedzie doradztwo JASPERS (w zakresie m.in. zmian w
projekcie zwigzanych ze zmniejszeniem warto$ci pomocy publicznej), a po jego zakonczeniu projekt
zostanie przekazany do oceny niezaleznych ekspertéw, zgodnie z procedurg okre$long w art. 101
CPR.

Napotkane znaczace problemy w realizacji duzych projektéow oraz wprowadzone srodki
zaradcze

» projekt musi przej$¢ procedure oceny duzego projektu wynikajgca z rozporzadzenia 1303/2013, co
wigze sie z koniecznoscig przygotowania rozbudowanej dokumentacji;

* Srodki zaradcze: biezgcy kontakt z beneficjentem w sprawie przygotowania dokumentacji dla
duzego projektu, zaangazowanie ekspertow JASPERS do wsparcia doradczego na potrzeby
przygotowania dokumentacji dla duzego projektu, biezgce wsparcie Ministerstwa Inwestycji i
Rozwoju oraz OPI dla beneficjenta w opracowaniu dokumentacji.

Wszelkie zmiany planowane w wykazie duzych projektéw w programie operacyjnym
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W okresie sprawozdawczym nie nastgpity zmiany na licie duzych projektéw POIR, nadal figuruje na
niej jeden projekt spetniajgcy warunki okreslone w art. 101 rozporzadzenia 1303/2013 (PIONIER-LAB
— Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji Instytutu Chemii
Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk).

Tabela 12. Duze projekty

10.2. Wspdlne plany dziatania
Nie dotyczy POIR.

11. OCENA WDRAZANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO

11.1 Realizacja celéw w podziale na osie priorytetowe
| o$ priorytetowa

Konkursy

W 2018 r. ogtoszono 5 konkursow w poddz. 1.1.1 - 662 min EUR (2 850 min PLN) i 3 w dz. 1.2 - 151
min EUR (650 min PLN).

Projekty pozakonkursowe

Do konca 2018 r. w ramach instrumentu zarzgdzanego przez PFR Ventures/PFR TFIl podpisano
umowy z 3 posrednikami finansowymi. taczna wartos¢ wktadu UE zaangazowana w tych umowach
wynosi 44 min EUR (190 min PLN), czyli ok. 22% alokacji.

Ramy Wykonania

Wskaznik produktu oraz KEW bazujg na poddz 1.1.1, 1.1.2 i 1.2, a do wskaznika finansowego
wliczane sg wszystkie dziatania.

Na koniec 2018 r. wartos¢ wskaznika produktu osiggneta 290% celu posredniego dla regionéw SR
oraz 664% dla LR.

Wartosé KEW osiggneta 89% celu posredniego dla regiondw SR oraz 204% dla LR.

Warto$¢ wskaznika finansowego osiggneta 123% celu posredniego dla regionéw SR oraz 202% dla
LR.

Cele posrednie wszystkich wskaznikdw ram wykonania oprocz KEW w regionach SR zostaly
przekroczone, natomiast KEW uznawany jest za osiggniety, gdyz jego wartos¢ przekroczyta 85% celu
posredniego. W zwigzku z powyzszym, rezerwa wykonania w o0si bedzie przyznana.

Rozktad projektow
v' wedltug rodzajow beneficjentow

W | osi 1471 projektéw o wartosci wktadu UE 2,44 mid EUR (10,50 mid PLN) realizowali
przedsiebiorcy (98,86% projektdw, 99,52% wartosci dofinansowania). Pozostate projekty w ramach
osi realizowane byly przez m.in. instytuty badawcze, fundacje oraz spétdzielnie. Podmioty z sektora
MSP realizowaty 75,81% projektow, wsrdd ktdrych udziat mikroprzedsiebiorstw wynosit 33,00%,
matych — 24,66% a srednich — 18,15%. Duze przedsigbiorstwa realizowaty 23,05% projektow. Duze
przedsiebiorstwa otrzymaty najwiekszg warto$¢ dofinansowania UE stanowigcg 37,58%
dofinansowania przyznanego w ramach osi. Srednia warto$é¢ projektu realizowanego przez duze
przedsiebiorstwa wynosita ok. 2,69 min EUR i byta wyzsza niz $rednia dla projektu realizowanego w
osi (ok. 1,65 min EUR) oraz $redniej dla podmiotéw z sektora MSP (1,35 min EUR).
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v'w podziale na sektory gospodarki

W oparciu o klasyfikacje PKD 2007 - pod wzgledem liczby projektéw oraz wartosci dofinansowania
dominowaty przedsiebiorstwa ustugowe (48,79% projektéw oraz 57,15% wartosci dofinansowania)
oraz przedsigbiorstwa z sektora przetworstwa przemystowego (44,09% projektdw oraz 38,91%
wartosci dofinansowania).

Ws$rdd przedsiebiorstw ustugowych najwiekszg grupe stanowity podmioty prowadzace dziatalno$é
w zakresie ustug wysokiej technologii (28,16% projektéw) w szczegolnosci zwigzanej z badaniami
naukowymi i pracami rozwojowymi oraz z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki.
W zakresie udzielonego wsparcia dominowaty przedsiebiorstwa prowadzgce dziatalno$¢ w zakresie
pozostatych ustug opartych na wiedzy (32,29% wartosci udzielonego wsparcia) w szczegolnosci
w zakresie finansow i ubezpieczen.

Ws$réd  przedsiebiorstw  przemystowych przewazaly przedsiebiorstwa z zakresu przemystu
Srednioniskiej i niskiej technologii (19,02% projektéw oraz 19,70% wartosci dofinansowania). Pod
wzgledem wartosci podpisanych umow dominowaty przedsiebiorstwa z zakresu przemystu
metalurgicznego i metalowego (12,49% wartosci udzielonego wsparcia). Jednakze najwieksza liczba
projektow byta realizowana przez przedsiebiorstwa zajmujgce sie produkcjg maszyn, urzadzen,
pojazddéw, sprzetu transportowego (z wylgczeniem statkow powietrznych i statkbw kosmicznych)
i urzadzen elektrycznych (11,29% catkowitej liczby projektéw), tj. podmioty dziatajagce w ramach
przemystu Sredniowysokiej technologii.

v’ rozkfad terytorialny

W regionach SR realizowanych byto 84,17% projektéw, na kwote stanowigcg 78,14% przyznanego
dofinansowania, a w regionie LR — 18,09% projektow o wartosci 13,49% dofinansowania przyznanego
w osi. Trzy projekty - o dofinansowaniu stanowigcym 8,37% wszystkich zakontraktowanych srodkow w
0si — obejmowaty swoim zasiegiem caty kra;.

Wsréd regiondw SR najwieksza liczba projektdw i najwyzsza wartosé dofinansowania wystepowata
w wojewddztwach: matopolskim (13,16% liczby projektow oraz 14,07% wartosci), slaskim (13,93%
liczby projektéw oraz 12,20% wartosci) i dolnoslgskim (8,94% liczby projektéw oraz 10,47% wartosci).
W wojewddztwach lubuskim, podlaskim, warminsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim udziat
projektow oraz warto$¢ przyznanego dofinansowania nie przekraczat 2%.

Srednia warto$é projektu w osi wynosi ok. 1,73 min EUR, w regionach SR wynosita ok. 1,60 min EUR,
w LR — ok. 1,29 min EUR, a srednia warto$¢ projektu ogdlnopolskiego - blisko 68,39 min EUR.

Konkursy

W 2018 r. przeprowadzono nabér w dz. 2.1 (budzet 81 min EUR, 350 min PLN) i ogtoszono konkursy
w poddz. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 oraz 2.5, ktérych budzet wynosit 114 min EUR (490 min PLN).
W poddz.: 2.3.1, 2.3.2 oraz 2.3.3 prowadzono nabory wnioskéw z konkurséw ogtoszonych w 2017 r.
na kwote 39,5 min EUR (170 min PLN). Ponadto realizowano konkurs ogtoszony w 2017 r. w dziataniu
2.1 budzet konkursu to 107 min EUR (460 min PLN).

Projekty pozakonkursowe

W dz. 2.2 ARP S.A. wdraza projekt Sie¢ otwartych innowacji. W 2018 r. zawarto 3 umowy na transfer
technologii na kwote 1421 tys. PLN i umowe na doradztwo w zakresie transferu technologii na 166
tys. PLN.

W ramach projektu Centrum analiz i pilotazy nowych instrumentéw inno_LAB POIR (beneficjent:
MPIT w partnerstwie z PARP), w 2018 r. realizowano i przygotowywano pilotaze: Dobry Pomyst,
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Elektro Scale UP, Granty na dizajn, Poland Prize, Seal of Excellence, Scale UP, gov_LAB, Akademia
Menadzera Innowaciji, Szkota dla innowatora, GLOBAL Inno-STARS, Polski Produkt Przysztosci.

Szczegodtowe informacje nt. projektu Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji zawarto w Zat. .

W osi Il wdrazany jest 1 IF - Utworzenie i objecie certyfikatow inwestycyjnych Funduszu
Inwestycyjnego PFR Otwarte Innowacje Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Aktywdw Niepublicznych na
rzecz wsparcia innowacyjnych przedsiebiorstw. W 2018 r. podpisano 6 uméw z posrednikami na
kwote niemal wyczerpujgca alokacje.

Ramy Wykonania

Do wskaznika produktu oraz KEW wliczane jest dz. 2.1, a do wskaznika finansowego wliczane sg
wszystkie dziatania.

Wartos¢ wskaznika produktu dla obu kategorii regionéw znaczaco przekroczyta cel posredni,
osiggajgc 2000% w regionach SR i 1400% w LR.

Wartos¢ KEW dla obu kategorii regiondw znaczgco przekroczyta cel posredni, osiggajgc 399%
w regionach SR i 292% w LR.

Wartos¢ wskaznika finansowego dla regionéw SR osiaggneta 202% celu posredniego, a dla LR 182%
celu posredniego.

Cele posrednie dla wszystkich wskaznikow ram wykonania dla obu kategorii regionéw zostaty
osiggniete. W zwigzku z powyzszym, rezerwa wykonania w 0si bedzie przyznana.

Rozktad projektéw
v' wedtug rodzajow beneficjentéw

W 1l osi 1159 projektdw o wartosci wkiadu UE 589,17 min EUR (2,54 mld PLN) realizowali
przedsiebiorcy, co stanowi ok. 97,97% liczby projektéw oraz 77,85% wartosci dofinansowania UE.
Podmioty z sektora MSP realizowaty 89,34% liczby projektéw, wsrdd ktorych 32,54% stanowity mate
przedsiebiorstwa, mikroprzedsiebiorstwa - 39,05%, a $rednie - 17,75%. Wartos¢ udzielonego
dofinansowania dla podmiotow z sektora MSP stanowita 54,94% wartosci udzielonego
dofinansowania w ramach osi (mate przedsiebiorstwa — 19,24% mikroprzedsiebiorstwa — 17,75%, a
Srednie — 17,95%). Duze przedsiebiorstwa realizowaty 8,62% projektéw w ramach osi. Wartosé
udzielonego dofinansowania dla duzych przedsigbiorstw stanowita 22,90% wartosci udzielonego
dofinansowania w ramach osi. Srednia warto$¢ projektu realizowanego przez duze przedsiebiorstwa
wynosita ok. 1,70 min EUR i byta wieksza niz srednia dla projektu realizowanego w osi, ktéra wynosi
ok. 640 tys. EUR oraz projektdw realizowanych przez podmioty z sektora MSP (393 tys. EUR).

v" w podziale na sektory gospodarki

Biorac pod uwage zréznicowanie branzowe beneficjentdow w oparciu o klasyfikacje PKD 2007,
dominowaty przedsiebiorstwa ustugowe (55,20% projektéw oraz 53,63% wartosci dofinansowania
udzielonego w ramach osi). Natomiast przedsiebiorstwa z sektora przetwdrstwa przemystowego
realizowaty 37,53% projektéw o wartosci dofinansowania, stanowigcej 23,66% dofinansowania UE w
ramach osi.

Ws$réd przedsiebiorstw ustugowych najwiekszg grupe stanowity podmioty prowadzgce dziatalno$é
w zakresie usfug wysokiej technologii (27,81% realizowanych projektow i 33,25% wartosci
dofinansowania), w szczegodlnosci zwigzanej z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi.

W grupie przedsigbiorstw przemystowych przewazaty dwie grupy beneficjentéw: podmioty
prowadzace dziatalnos¢ w zakresie przemystu Sredniowysokiej technologii oraz $rednioniskiej i niskiej
technologii (realizujgce odpowiednio 14,54% oraz 19,44% projektdw o wartodci stanowigcej
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odpowiednio 8,76% oraz 12,31% dofinansowania UE). W szczegolnosci byly to przedsiebiorstwa
zajmujgce sie produkcja maszyn, urzadzen, pojazdoéw, sprzetu transportowego (z wylgczeniem
statkdbw powietrznych i statkbw kosmicznych) i urzgdzen elektrycznych - Przemyst Sredniowysokiej
technologii.

v rozktad terytorialny

Na koniec 2018 r. w regionach SR realizowanych byto 86,79% projektow, na kwote stanowigca
66,35% przyznanego dofinansowania UE, zas w wojewddztwie mazowieckim — 13,97% projektow o
wartosci dofinansowania UE stanowigcej 5,89% dofinansowania przyznanego w ramach osi. 15
projektow, ale o wartosci dofinansowania UE wynoszgcej 27,76% dofinansowania w ramach osi,
stanowity projekty obejmujgce zasiegiem caty kraj.

Jezeli chodzi o regiony SR, to wojewddztwo podkarpackie dominowato zaréwno pod wzgledem liczby,
jak i kwoty przyznanego dofinansowania — odpowiednio 12,28% liczby projektow i 13,51% wartosci
projektow. Najmniej umoéw o dofinansowanie zostato zawartych w wojewdédztwie opolskim i lubuskim —
ponizej 1%.

Srednia warto$¢ projektu wyniosta ok. 641 tys. EUR, w regionach SR ok. 490 tys. EUR, a w
wojewddztwie mazowieckim ok. 270 tys. EUR. Natomiast srednia warto$¢ projektu ogoélnopolskiego
wyniosta 14,01 min EUR.

Konkursy

W 2018 r. ogtoszono 5 konkurséw na kwote 534,5 min EUR (2 300 min PLN) oraz prowadzono nabory
w 2 konkursach ogtoszonych w 2017 r. (dot. poddz.3.2.1) o budzecie 267,3 min EUR (1 150 min PLN).
Najwieksze srodki byty dostepne w poddz. 3.2.1 — w dwdch naborach 290 min EUR (1 250 min PLN).
Ponadto, kwota 209 min EUR (900 min PLN) byta dostepna w dwéch konkursach poddz. 3.2.2 W
poddz. 3.3.3 ogtoszono nabdér wnioskéw, z alokacjg 35 min EUR (150 min PLN).

Projekty pozakonkursowe

W poddz. 3.3.2 realizowany jest projekt Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe —
Marka Polskiej Gospodarki — Brand. W 2018 r. w ramach Branzowych Programow Promog;ji
zorganizowano 73 stoiska narodowe. 22 imprezy targowo-wystawiennicze dla branzy polskie
specjalnoéci zywnosciowe, IT/ICT, ustugi prozdrowotne, sprzet medyczny. W ramach duzych
przedsiewzie¢ promocyjnych Polska uczestniczyta w targach Medica 2018 zorganizowano stoisko
narodowe na targach EXPO Astana 2017 oraz Hannover Messe 2017.

Projekt Polskie Mosty Technologiczne, realizowany przez PAIiH skierowany jest do innowacyjnych
firm, ktére planujg ekspansje zagraniczng. W 2018 r. przeprowadzono 3 nabory wnioskéw, na rynki:
USA, Kanada, Meksyk (I konkurs), Japonia, Chiny, Wietnam (Il konkurs) oraz ZEA, Kenia (Il konkurs).
Zawarto 31 umow z grantobiorcami z | naboru.

W osi wdrazanych byto 5 IF, a rok 2018 r. byt okresem intensywnych prac zwigzanych z organizacjg
procesu naboru posrednikéw finansowych oraz podpisywaniem umow z posrednikami.

e Utworzenie i objecie certyfikatow inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego PFR Starter Fundusz
Inwestycyjny Zamkniety na rzecz wsparcia innowacyjnych przedsiebiorstw podpisano 9 umow na
kwote ponad 45% dostepnej alokacji,

e Utworzenie i objecie certyfikatow inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego PFR Biznest Fundusz
Inwestycyjny Zamkniety Aktywdw  Niepublicznych na rzecz wsparcia innowacyjnych
przedsiebiorstw — podpisano 6 uméw na kwote ponad 66% dostepnej alokac;ji,
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e Utworzenie i objecie certyfikatow inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego PFR KOFF| Fundusz
Inwestycyjny Zamkniety Aktywow  Niepublicznych na rzecz wsparcia innowacyjnych
przedsiebiorstw podpisano 4 umowy na kwote blisko 60% dostepnej alokacji,

e Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych
przedsiebiorstw:.

o Do konca 2018 r. gwarancjg POIR objeto 36 umow kredytowych - wartos¢ udzielonych
gwarancji — 21,5 min EUR (92,7 min PLN).

o W 2018 r. zwiekszono wartos¢ dof. instrumentu do 277 min EUR (1,2 mid PLN).

W 2018 r. rozwigzana zostata (na wniosek PARP) umowa o finansowanie projektu Fundusz
pozyczkowy innowacji. Uwolnione $rodki zwiekszyly kapitalizacje instrumentu Utworzenie i
dokapitalizowanie Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsigbiorstw.

Rozktad projektéw
v' wedtug rodzajow beneficjentéw

W ramach Il osi 1509 projektow o wartosci wktadu UE 1 008,92 min EUR (4,34 mld PLN) realizowaty
podmioty z sektora MSP. Stanowi to ponad 98,95% liczby projektow i 60,27% wartosci
dofinansowania UE udzielonego w ramach osi. Najwieksza liczba projektdow o najwyzszej wartos¢
udzielonego wsparcia byta realizowana przez $rednie przedsiebiorstwa (odpowiednio ok. 37,11%
projektéw oraz 35,15% dofinansowania UE udzielonego w osi). Srednia warto$é projektu
realizowanego przez $rednie przedsigbiorstwo wynosita 1,04 min EUR i byta mniejsza niz przecigtna
wartos¢ projektu realizowanego w ramach osi (1,10 min EUR). Nalezy wskaza¢, iz w ramach osi
realizowane byly réwniez projekty pozakonkursowe i instrumenty finansowe, w ktérych ostatecznymi
odbiorcami wsparcia sg przedsiebiorcy.

v'w podziale na sektory gospodarki

Biorac pod uwage zréznicowanie branzowe beneficjentéw 11l osi w oparciu o klasyfikacje PKD 2007,
przedsiebiorstwa z sektora przetworstwa przemysfowego realizowaty 64% wszystkich projektéw o
wartosci dofinansowania stanowigcej 45,41% wartosci dofinansowania w ramach osi. Natomiast
przedsiebiorstwa ustugowe realizowaty 30,16% projektow o wartosci dofinansowania stanowigcej
47,67% dofinansowania w ramach osi.

Wsréd przedsiebiorstw ustugowych, pod wzgledem warto$¢ udzielonego wsparcia, dominowaty
podmioty prowadzace dziatalnoS¢ w zakresie pozostatych ustug opartych na wiedzy (38,27%
udzielonego wsparcia), w szczegolnosci w zakresie finanséw i ubezpieczen. Natomiast jesli pod
uwage wezmiemy liczbe projektéw, dominowaty podmioty prowadzace dziatalnosé w zakresie ustug w
mniejszym stopniu opartych na wiedzy (13,25% liczby projektow), w szczegolnosci zwigzanych z
handlem.

W grupie przedsiebiorstw przemystowych przewazatly podmioty prowadzgce dziatalno$¢ w zakresie
przemystu Srednioniskiej i niskiej technologii (realizowaty 41,05% projektéw o wartosci stanowigcej
34,46% dofinansowania w ramach osi). Pod wzgledem wartosci dofinansowania dominowaty
przedsigbiorstwa zwigzane z przemystem metalurgicznym i metalowym. Pod wzgledem liczby
projektow dominowaty przedsiebiorstwa zajmujgce sie produkcjg maszyn, urzadzen, pojazddw,
sprzetu transportowego (z wylgczeniem statkéw powietrznych i statkébw kosmicznych) i urzadzen
elektrycznych - Przemyst Sredniowysokiej technologii.

v’ rozkfad terytorialny

Na koniec okresu sprawozdawczego w regionach SR realizowanych byto 81,51% projektéw, na kwote
stanowigcg 54,34% przyznanego dofinansowania UE, a w wojewodztwie mazowieckim — 18,62%
projektow, o wartodci dofinansowania stanowigcej 5,96% dofinansowania UE udzielonego w osi.
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6 projektéw, o wartosci dofinansowania stanowigcej 39,69% dofinansowania z UE udzielonego w
ramach osi, stanowity projekty obejmujgce zasiegiem caty kraj.

Jezeli chodzi o regiony SR, to najwiekszg liczbe umoéw zawarto w wojewddztwie matopolskim (10,79%
liczby projektow), wielkopolskim (9,14% liczby projektow), slaskim (8,49% liczby projektow) i
pomorskim (8,42% liczby projektéw). Umowy o najwiekszej wartosci zawarto natomiast w
wojewodztwie podkarpackim (7,76 % wartosci projektéw) i matopolskim (6,49 % wartosci projektow).
Najmniej umow (ponizej 2% liczby projektow) zostato zawartych w wojewddztwach lubuskim, opolskim
i zachodniopomorskim.

Srednia warto$¢ projektu w ramach osi wyniosta ok. 1,10 min EUR, w regionach SR ok. 734 tys. EUR,
a w wojewodztwie mazowieckim ok. 353 tys. EUR. Natomiast $rednia warto$é projektu
ogolnopolskiego wyniosta 110,74 min EUR.

Ramy Wykonania

Do wskaznika produktu oraz KEW wilicza sie dz. 3.2, a do wskaznika finansowego - wszystkie
dziatania.

Wartos¢ wskaznika produktu osiggneta 177% celu posredniego dla regionéw SR oraz 153% dla LR.
Wartos¢ KEW osiggneta 135% celu posredniego dla regionéw SR oraz 121% dla LR.

Wartos¢ wskaznika finansowego osiggneta 230% celu posredniego dla regionéw SR oraz 191% dla
LR.

Cele posrednie dla wszystkich wskaznikéw ram wykonania dla obu kategorii regionéw zostaty
osiggniete. W zwigzku z powyzszym, rezerwa wykonania w 0si bedzie przyznana.

Konkursy

Nabory wnioskdw prowadzono w poddz.: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4. oraz 4.2. Alokacja wyniosta 186 min EUR
(800 mIn PLN). Kontynuowano z 2017 r. 3 nabory z budzetem 179 min EUR (770 min PLN).

Projekty pozakonkursowe

Projekt Miedzynarodowe Agendy Badawcze, dz. 4.3 wdrazane przez FNP — ogtoszono nabory w 7
kolejnych edycjach. Do korica 2018 r. wytoniono 11 projektéw i podpisano 9 umow z aplikantami.

Projekt Wsparcie zarzgdzania badaniami naukowymi | komercjalizacja wynikéw prac B+R
w jednostkach naukowych i przedsigbiorstwach, dz. 4.4 — w 2018 r., w ramach projektu utworzono
12 kolejnych spdtek spin-off, realizowano ponad 400 prac przedwdrozeniowych oraz dokonano ponad
50 zgtoszen patentowych. W 1V.2018 r. MNiSW ogtosit nabér aplikacji, prowadzony w trybie ciggtym
na finansowanie zadan w zakresie wzmocnienia kompetencji pracownikéw przedsiebiorcéw lub oséb
wspotpracujgcych z przedsiebiorcami, poprzez ich udziat w stazach zagranicznych w ramach
Il komponentu projektu.

Podniesienie poziomu innowacyjnosci gospodarki poprzez wdrozenie nowego modelu finansowania
przetomowych projektéw badawczych, poddz. 4.1.3. — projekt jest realizowany w oparciu 0 nowy
model finansowania przetomowych projektéw badawczych w ramach 3 komponentéw: Bezemisyjny
transport publiczny, infrastruktura dla transportu publicznego oraz magazynowanie wodoru. W 2018 r.
beneficjent ogtosit postepowanie w | programie na Opracowanie i dostawe typoszeregu innowacyjnych
pojazdoéw bezemisyjnego transportu publicznego. W 2018 r. podpisano umowy z 7 wykonawcami
wytonionymi w postepowaniu Magazynowanie wodoru (tryb PCP), ktérego celem jest opracowanie
innowacyjnego Systemu Zasobnika Wodoru z przeznaczeniem do zasilania ogniw paliwowych
w obiektach mobilnych oraz jego demonstracje w obiekcie mobilnym (zaméwienie przedkomercyjne).
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Podniesienie poziomu innowacyjnos$ci energetyki weglowej poprzez opracowanie zbioru rozwigzan
dotyczgcych modernizacji, przebudowy lub zasad eksploatacji blokéw klasy 200 MWe, poddz. 4.1.3 —
celem projektu jest opracowanie zbioru rozwigzan technicznych, organizacyjnych lub prawnych
stuzgcych niskonaktadowej technologii zmian podstawowych parametréw pracy i utrzymaniu blokéw
klasy 200 MWe przy zapewnieniu zadanej dyspozycyjnosci i zachowaniu wymaganych norm
Srodowiskowych oraz przetestowanie finansowania prac B+R w sektorze energetyki w formule PCP.
W 2018 r. beneficjent ogtosit postepowanie Innowacyjna technologia zmiany rezimu pracy blokéw
energetycznych klasy 200 MWe (zaméwienie przedkomercyjne). Beneficjent zawart umowy z 5
wykonawcami, ktdrzy przystgpili do prac | fazy postepowania.

Ramy Wykonania

Do wskaznika produktu oraz KEW uwzglednia sie poddz. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4 i 4.4, a do wskaznika
finansowego wliczane sg wszystkie dziatania.

Wskazniki produktu oraz KEW dotyczg liczby realizowanych prac B+R oraz liczby jednostek
naukowych ponoszgcych naktady inwestycyjne na dziatalnos¢ B+R.

Warto$¢ wskaznika produktu dot. prac B+R osiggneta 1418% celu posredniego dla regionéw SR oraz
8013% dla LR.

Wartos¢ wskaznika KEW osiggneta 281% celu posredniego dla regionéw SR oraz 650% dla LR.

Warto$¢ wskaznika finansowego osiagneta 75,1% celu posredniego dla regionéw SR (stan na
20.05.2019r.) oraz 104% dla LR.

Cele posrednie wszystkich wskaznikéw ram wykonania oprécz wskaznika finansowego w regionach
SR zostaty przekroczone, natomiast wskaznik finansowy uznawany jest za osiggniety, gdyz jego
wartos¢ przekroczyta 75% celu posredniego. W zwigzku z powyzszym, rezerwa wykonania w 0si
bedzie przyznana.

Rozktad projektow
v' wedltug rodzajow beneficjentéw

W ramach IV osi przedsiebiorcy realizowali 243 projekty o wartosci dofinansowania UE wynoszgcej
84,23 min EUR (362,41 min PLN), co stanowito 34,03% liczby projektéw oraz 10,97% wartosci
dofinansowania UE udzielonego w ramach osi. Najwiecej projektow wsréd przedsiebiorstw realizujg
duze przedsigbiorstwa (11,90% liczby projektow w ramach osi). Jednakze wartos¢ dofinansowania
udzielonego w/w grupie stanowita zaledwie 3,27% dofinansowania UE udzielonego w ramach osi.
Srednia warto$é projektu realizowanego przez duze przedsiebiorstwo wynosita 295 tys. EUR i byta
mniejsza niz $rednia dla projektu realizowanego w osi, ktéra wynosita ok. 1,08 min EUR oraz sSrednia
dla projektu realizowanego przez podmioty z sektora MSP (374 tys. EUR).

v" w podziale na sektory gospodarki

Biorac pod uwage zréznicowanie branzowe beneficjentéw osi w oparciu o klasyfikacje PKD 2007,
przedsiebiorstwa ustugowe realizowaty 47,76% projektow o wartosci dofinansowania stanowigcej
41,21% dofinansowania UE udzielonego w ramach osi. Przedsiebiorstwa z sektora przetworstwa
przemysfowego realizowaty natomiast 14,71% projektow o wartosci dofinansowania stanowigcej
4,36% dofinansowania UE udzielonego w ramach osi.

Ws$réd przedsigbiorstw ustugowych najwiekszg grupe stanowity podmioty prowadzgce dziatalno$é
w zakresie pozostatych ustug opartych na wiedzy (22,97% realizowanych projektéw), w szczegodlnosci
zwigzane z edukacjg. Jednakze najwieksza liczba projektéw realizowana byla przez podmioty
prowadzgce dziatalno$¢ w zakresie badan naukowych i prac rozwojowych — usfugi wysokiej
technologii. Pod wzgledem warto$ci udzielonego wsparcia dominowaty podmioty prowadzgce
dziatalno§¢ w zakresie usfug wysokiej technologii (22,23% wartosci dofinansowania UE), w
szczegolnosci zwigzane z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi.
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W grupie przedsiebiorstw przemystowych przewazaty podmioty prowadzgce dziatalnosS¢ w zakresie
przemystu Srednioniskiej i niskiej technologii (realizowaty 7,28% projektow). W szczegdlnosci byty to
przedsiebiorstwa prowadzgce dziatalnos¢ w zakresie przemystu metalurgicznego i metalowego. Pod
wzgledem wartosci udzielonego wsparcia dominowaty przedsiebiorstwa prowadzgce dziatalnosé w
zakresie przemystu S$redniowysokiej technologii (1,98% udzielonego wsparcia), w szczegodlnosci
zwigzane z produkcjg maszyn, urzgdzen, pojazdow, sprzetu transportowego (z wytgczeniem statkow
powietrznych i statkéw kosmicznych) i urzadzen elektrycznych.

v rozktad terytorialny

Na koniec 2018 r. w regionach SR realizowanych byto 82,64% projektéw, na kwote stanowigca
45,53% dofinansowania UE udzielonego w osi. W wojewddztwie mazowieckim realizowanych byto
12,69% projektdw o wartosci dofinansowania stanowigcej 6,47% dofinansowania przyznanego w osi.
Pozostate projekty (49,48% liczby projektow) o wartosci dofinansowania stanowigcej 48,00%
przyznanego dofinansowania w ramach osi, realizowanych byto na terenie catego kraju.

Wsréd regiondw SR najwieksza liczba projektow i najwyzsza wartosé dofinansowania wystepowata
w wojewoddztwach slgskim (12,69% liczby projektow oraz 6,45% wartosci projektow), matopolskimi
(11,14% liczby projektdw oraz 5,29% wartosci projektéw) i wielkopolskim (10,36% liczby projektow
oraz 8,62% wartosci projektéw). Natomiast w wojewddztwach opolskim, warminsko-mazurskim,
Swietokrzyskim, zachodniopomorskim oraz podkarpackim warto$¢ dofinansowania nie przekraczata
1% przyznanego dofinansowania w ramach osi.

Srednia warto$é projektu w osi wyniosta ok. 1,99 min EUR, w regionach SR ok. 1,10 min EUR,
a w wojewodztwie mazowieckim — 1,01 min EUR. Natomiast srednia wartos¢ projektu ogélnopolskiego
wyniosta 1,93 min EUR.

V os$ priorytetowa

Projekty realizowane w 2018 r:

*  Wsparcie beneficjentéw programu — 593 tys. EUR (2,55 min PLN).

+  Wsparcie eksperckie i prawne — 3,27 min EUR (14,1 min PLN.

* Ewaluacja — 907 tys. EUR (3,9 min PLN).

+ Kontrola — 624 tys. EUR (2,68 min PLN).

»  Wsparcie procesu realizacji — 10,2 min EUR (43,9 min PLN).

* Informacja i promocja — 939 tys. EUR (4 min PLN).

* Podnoszenie kwalifikacji pracownikéw — 453 tys. EUR (1,95 min PLN).

» Koszty organizacyjne administracyjne i techniczne — 5,05 min EUR (21,7 min PLN).

* Inne - 2,68 min EUR (11,5 min PLN).

11.2 Szczegdlne przedsiewzigcia majace na celu promowanie rownouprawnienia ptci
oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczegdlnosci zapewnienie dostepnosci dla
os6b z niepelnosprawnosciami, i rozwigzania wdrozone, aby zapewni¢ wigczenie
punktu widzenia plci do programéw operacyjnych i operacji

Biorac pod uwage specyfike i zakres programu, dziatania prowadzone w zakresie realizacji zasady
réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla osdb z niepetnosprawnosciami dotycza
rozwigzan systemowych na poziomie catego programu.
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W POIR wdrazanie zasady w zakresie réwnosci szans i niedyskryminacji ma odzwierciedlenie w
szczegolnosci w kryteriach wyboru projektéw.

Ponadto, przedstawiciele IZ biorg czynny udziat w pracach Wewnatrzresortowe] grupy roboczej ds.
dostepnosci dla oséb z niepelnosprawnosciami oraz w posiedzeniach Grupy roboczej ds. réwnosci
szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla os6b z niepetnosprawnosciami dla funduszy unijnych
2014-2020.

W 2018 r. weszty w zycie nowe wytyczne w zakresie realizacji zasady rownosci szans i
niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosci oraz zasady roéwnosci szans
kobiet i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 ustanawiajgce standardy
dostepnosci w ramach funduszy europejskich 2014-2020. Instytucje POIR korzystaly z ustugi
doradczej realizowanej przez podmiot zewnetrzny w zakresie stosowania zasady dostepnosci dla
0s0b z niepetnosprawnosciami.

Przyktadem projektu realizujgcego zasade réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla
0s6b z niepetnosprawnosciami jest projekt BRAINTECH Sp. z 0.0, pn.: ,Interfejs mdzg-komputer .
Celem projektu jest uzyskanie przewagi technologicznej i know-how w zakresie hybrydowych
interfejséw mdzg-komputer poprzez stworzenie kompletnego systemu komunikacji opartego o sygnat
EEG oraz infrastruktury eksperymentalnej do badania i wdrazania technologii BCl w przemysle.
Interfejs moézg - komputer (ang. Brain-Computer Interface, BCI) to system umozliwiajgcy komunikacje
bez posrednictwa miesni, jedynie za pomocg fal mézgowych. Realizacja projektu pozwoli na
opracowanie prototypu interfejsu o wysokich parametrach i osiggach, a wiedza nabyta w wyniku
przeprowadzonych w projekcie prac B+R bedzie podstawg do wprowadzenia w fazie wdrozeniowej
nowych produktéw i ustug. Wprowadzone w fazie wdrozeniowej produkty oraz ustugi pozwolg
zaspokoi¢ wszystkie potrzeby grup docelowych okres$lonych w projekcie. Rezultaty projektu wpisujg
sie rowniez w program Dostepno$é+ z uwagi na wptyw m.in. na poprawe jakosci zycia oséb o
gtebokiej niepetnosprawnosci, dzieki przywrdceniu im mozliwosci komunikacji ze spoteczenstwem.

11.3 Zréwnowazony rozwoj

Ze s$rodkow POIR nie uzyskajg dofinansowania projekty, ktére bedg znaczaco negatywnie
oddziatywaé na sSrodowisko. Dokonywana jest ocena, czy projekt jest zgodny z zasadg
zréwnowazonego rozwoju okreslong w art. 8 rozporzadzenia 1303/2013.

Na przyktad w dz. 4.2 beneficient moze wykazac¢ spetnienie zasady zréwnowazonego rozwoju
poprzez co najmniej jedno z ponizszych rozwigzan:

1) sposéb realizacji projektu zapewnia wybor rozwigzan/metod eksploatacji urzgdzen/sposobdéw
wykorzystywania powstatej infrastruktury badawczej, majgcych pozytywny wptyw na ochrone
srodowiska, w szczegodlnosci poprzez dokonywanie zakupdéw robét, dostaw i ustug niezbednych do
realizacji projektu, w oparciu o wybér ofert (robét, dostaw i ustug) najbardziej korzystnych pod
wzgledem gospodarczym i zarazem najbardziej korzystnych gdy chodzi o oddziatywanie na
Srodowisko (np. mniejsza energochfonnos¢, zuzycie wody, wykorzystanie materiatéw
pochodzacych z recyklingu)

lub

2) rezultatem projektu jest powstanie rozwigzania (produktu/technologii/ustugi) pozytywnie
oddziatujgcego na ochrone $rodowiska, dotyczy to w szczegdlnosci projektéw dotyczgcych
nastepujgcych obszaréw: czystsze procesy, materialy i produkty, produkcja czystszej energii,
wykorzystanie odpadéw w procesie produkcyjnym, zamkniecie obiegu wodnego i $ciekowego w
ramach projektu etc., w efekcie ktérych powstanie rozwigzanie prowadzgce w szczegdlnosci do
zmniejszenia  materiatochtonnoéci  produkcji, zmniejszenia  energochtonnosci  produkcji,
zmniejszenia wielko$ci emisji zanieczyszczen, zwigekszenia stopnia ponownego wykorzystania
materiatdbw badZz odpaddéw, zwiekszenie udziatlu odnawialnych Z2rédet energii w bilansie
energetycznym.
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Beneficjent przedstawia réwniez wskazniki potwierdzajgce pozytywny wptyw na realizacje zasady,
ktére sam okresla lub wybiera z WLWK. Wskazniki sg monitorowane i raportowane.

W 2018 r. nie zidentyfikowano probleméw w zakresie realizacji zasady zréwnowazonego rozwoju
na etapie wdrazania programu.

W 2018 r. I1Z zrealizowata szkolenia w zakresie realizacji zasady zréwnowazonego rozwoju. Tematyka
szkolen byta ukierunkowana na Kkalibracje ocen eksperckich. Uczestnikami szkolenia byli
przedstawiciele instytucji systemu wdrazania POIR oraz eksperci zewnetrzni oceniajgcy wnioski o
dofinansowanie. Ponadto, 1Z zorganizowata szkolenia dla beneficjentéw/wnioskodawcéw POIR w
zakresie m.in. przygotowywania wnioskow z uwzglednieniem zasady zréwnowazonego rozwoju, czy
tez praktycznych aspektow zastosowania tej zasady w projektach POIR.

Przyktadem projektu realizujgcego zasade zréwnowazonego rozwoju jest Opracowanie koncepciji
zintegrowanego, inteligentnego systemu prognozowania zapotrzebowania i zarzgdzania ukfadem
wytwarzania energii elektrycznej, ciepta i chtodu ze zintegrowanych zrédet odnawialnych. Projekt
polega na realizacji ustugi B+R dedykowanej dla budownictwa wielorodzinnego i wielokubaturowego,
uwzgledniajgcego algorytmy optymalizujgce wykorzystanie energii ze zintegrowanych zrodet
odnawialnych (OZE) w skali mikro i makro. Produkt bedgcy efektem projektu to system, ktéry z jednej
strony zarzgdza wszystkimi instalacjami znajdujacymi sie w kompleksie obiektéw, a z drugigj
catosciowo dba o bezpieczehnstwo energetyczne catego kompleksu. Na bazie wypracowanych w
ramach prac badawczych algorytméw, powstanie system predykcji i zarzgdzania uktadem
wytwarzania energii, mogacy obstuzy¢ cate osiedla czerpigce energie przy wspomaganiu z OZE lub
wykorzystujgce wytgcznie zrédia OZE.

11.4 Sprawozdawczos¢ w zakresie wsparcia wykorzystanego na cele dotyczace
zmiany klimatu

W ramach POIR zadeklarowane zostaty indykatywne wydatki na cele klimatyczne, ktére w podziale na
osie priorytetowe wynoszg odpowiednio: | 0$ — 192 496 559 EUR, Il 0$ — 23 892 857 EUR, Ill o$ — 180
043 922 EUR, IV 0$ — 61 148 681 EUR, co daje tgcznie 457 582 019 EUR na program.

W zwigzku z tym, iz wysokos¢ wsparcia wykorzystanego na cele dotyczgce zmian klimatu
wykazywana jest z wykorzystaniem metodyki opartej na kategoriach interwencji, w ramach POIR
przyjeto, iz takg kategorig bedzie 065 Infrastruktura na potrzeby badan i rozwoju, transfer technologii
i wspbfpraca w przedsiebiorstwach koncentrujgcych sie na gospodarce niskoemisyjnej i odpornoSci
na zmiany klimatu. W POIR zaktada sig, ze 100% wydatkéw przypisanych do kategorii 065 oznacza
100% wydatkéw na cele zwigzane z klimatem.

Beneficjenci na etapie aplikowania zaznaczajg, czy dany projekt koncentruje sie na gospodarce
niskoemisyjnej i odpornosci na zmiany klimatu.

Na podstawie danych uzyskanych z SL2014 na koniec 2018 r. wsparcie na cele klimatyczne
wykazywane byly w ramach |, lll oraz IV osi priorytetowej. Dla projektéw, w ramach ktérych zostata
wykazana kategoria 065 wydatki te wynoszg: w ramach | osi priorytetowej 61 647 555,75 EUR, z
czego 47 084 573,74 EUR dotyczy projektdw realizowanych w obszarach SR, a 14 562 982,01 EUR
dotyczy wojewddztwa mazowieckiego. W ramach IIl osi wydatki wynoszg 1 587 823,63 EUR i dotyczg
wytgcznie projektow realizowanych w obszarach SR. Natomiast w ramach IV osi wydatki wynoszg 771
969,78 EUR i dotyczg wojewddztwa mazowieckiego. t.acznie na caty program wydatki wynoszg 64
007 349,17 EUR, co stanowi 0,74% alokacji na program oraz niecate 14% wsparcia przeznaczonego
na cele klimatyczne w POIR.

11.5 Rola partneréw we wdrazaniu programu

W 2018 r. realizacja POIR odbywata sie zgodnie z zasadg partnerstwa zawartg w Rozporzgdzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz Wytycznymi
w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020.
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Partnerzy spoteczni, gospodarczy oraz przedstawiciele organizacji spoza administracji uczestniczg we
wdrazaniu POIR w ramach prac Komitetu Monitorujgcego Program oraz Grupy roboczej ds. wdrazania
POIR, ktérych sg cztonkami.

Komitet Monitorujgcy Program Operacyjny Inteligentny Rozwéj 2014-2020 (dalej: KM) zostat powotany
na podstawie Zarzadzenia nr 36 Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie powotania
Komitetu Monitorujgcego Program Operacyjny Inteligentny Rozw6j 2014-2020. Komitet wykonuje
zadania wskazane w Zarzadzeniu w okresie realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwd;.

W 2018 r. posiedzenia KM odbyty sie: 10 I, 21 Ill, 23/24 V oraz 24 X. Na posiedzeniach Komitet
dyskutowat, a nastepnie przyjmowat w trybie uchwaty:

e zmiany w kryteriach wyboru projektow konkursowych, instrumentéw finansowych i projektow
pozakonkursowych,

e zmiany w Planie ewaluacji,

e Sprawozdanie roczne z realizacji POIR za 2017 rok.

Komitetowi przedstawiono réwniez informacje dotyczace:

e stanu wdrazania programu,

¢ wynikdéw badania ewaluacyjnego dot. obcigzen administracyjnych w ramach POIR,
e zalozen instrumentu STEP - Sprawdzimy Twéj Eksperymentalny Projekt,

e Programu Dostepnosc¢ Plus — Przyjazna Polska,

e wyniki projektu ScaleUP.

Na posiedzeniu w X.2018 r. uczestnicy mogli zobaczy¢ prezentacje beneficjenta Programu dot.
realizowanego przez niego projektu, a takze zapoznac sie z zarysem nowych rozporzadzen na kolejng
perspektywe finansowa.

W maju 2018 r. dla cztonkéw KM zorganizowano wizyte studyjng w Krakowie. Celem wizyty byto
przedstawienie efektéw oraz doswiadczen z wdrazania projektow realizowanych w ramach POIR.
Uczestnicy mieli rGwniez mozliwos¢ bezposredniej rozmowy z beneficjentami.

W okresie sprawozdawczym prace KM wspierata Grupa robocza poprzez realizacje zadanh zleconych
przez KM oraz analize kwestii zwigzanych z wdrazaniem POIR. W 2018 r. Grupa skupiata swoje prace
w gtéwnej mierze nad wypracowaniem brzmienia kryteribw wyboru projektéw. Posiedzenia Grupy
odbyty sie: 1 1ll, 27.1V, 21.1X oraz 13.XII.

Udziat partneréw zapewniony jest takze w procesie ewaluacji POIR poprzez zatwierdzanie Planu
Ewaluacji POIR, a nastepnie akceptacje jego corocznych aktualizacji. Cztonkowie KM sg informowani
o wynikach wszystkich realizowanych badan ewaluacyjnych dotyczgcych POIR. W 2018 r. partnerzy
spoteczni, gospodarczy oraz przedstawiciele organizacji spoza administracji mogli zapoznaé¢ sie z
badaniem ewaluacyjnym Ewaluacja wsparcia w ramach POIR w zakresie krajowych inteligentnych
specjalizaciji.

Na stronie internetowej www.POIR.gov.pl znajdujg sie materiaty i informacje dotyczgce dziatalnoci
KM oraz Grupy roboczej, w tym: protokoty z posiedzen, uchwaty, kryteria wyboru projektow, a takze
raporty ewaluacyjne i sprawozdania z realizacji programu.
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12. OBOWIAZKOWE INFORMACJE | OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 akapit
pierwszy lit. A) i b) ROZPORZADZENIA (UE) NR 1303/2013

12.1 Postepy w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystania wynikéw ewaluaciji

W okresie od ostatniego sprawozdania dot. postepéw w realizacji planu ewaluacji, Plan Ewaluacji
POIR byt aktualizowany dwukrotnie. Jego zmiany zostaly przyjete przez Komitet Monitorujacy POIR
uchwatg nr 96 z dnia 29.12.2017 r. oraz uchwatg nr 130 z dnia 24.10.2018 r.

Zmiany w 2017 r. dot. m.in.:

e przesuniecia, planowanych przez 1Z, Ewaluacji wdrazania zasady réwnoS$ci szans
i niedyskryminacji w ramach POIR 2014-2020 z 2018 na 2019 r. oraz Ewaluacji systemu
instrumentéw finansowych z | na Il potowe 2018 r.,

e dodania 2 nowych badan ewaluacyjnych NCBR: Ocena efektéw wsparcia w ramach Dziatania 1.4
i 1.3.1 POIG oraz Ewaluacja on-going Wspdlnego Przedsiewzigcia NCBR i SYNTHOS -
SYNChem,

e rezygnacji z realizacji badania PARP Identyfikacja barier wsparcia POIR w zakresie promocji
i internacjonalizacji innowacyjnych przedsiebiorstw.

Zmiany w 2018 r. dot. m.in.:

e potgczenie Ewaluacji pierwszych efektow wsparcia w zakresie prac B+R w przedsiebiorstwach
i Ewaluacji pierwszych efektobw wsparcia w zakresie wdrazania wynikbw prac B+R
w przedsiebiorstwach oraz jej przesuniecie z Il potowy 2018 r. na | potowe 2019 r. Potgczenie tych
dwodch badah wynika z potrzeby catosciowej oceny komplementarnosci wsparcia w zakresie prac
B+R, a nastepnie ich wdrazania. Z kolei przesuniecie terminu podyktowane jest stosunkowo matg
liczbg projektéw zakornczonych w ramach analizowanych osi,

e przesuniecia terminéw kilku realizacji ewaluacji gtéwnie ze wzgledu na malg liczbe zakonczonych
projektow w obszarach bedacych tematem ewaluacji,

e rezygnacji z badania NCBR Analiza zaktadanych efektow Poddziatari 1.1.1 i 1.1.2 POIR oraz
identyfikacja dobrych praktyk dotyczgcych realizacji projektow oraz z Badania podsumowujgcego
realizacje IV osi POIR pod kagtem analizy efektow i identyfikacji dobrych praktyk dotyczgcych
realizacji projektéw (ze wzgledu na powtdérzenie zakresu badania z roku poprzedniego Ocena
efektéw zakoniczonych projektéw wspétfinansowanych w ramach |i IV osi POIR).

e potgczenia dwoch badan NCBR Analiza efektéw projektow w zakresie rozwoju kadry B+R oraz
Ocena wptywu realizacji wybranych dziatani IV osi na rozwéj jednostek naukowych, pobudzenie
wspotpracy i komercjalizacje,

e uzupetnienia Planu o badanie ewaluacyjne PARP polegajgce na analizie efektéw wybranych
dziatan POIR i POPW na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocg modelu
makroekonomicznego.

Harmonogram ewaluacji realizowany jest zgodnie z planem. W kilku przypadkach (o ktérych m.in.
mowa powyzej) konieczna byta zmiana terminéw (zwtaszcza jesli chodzi o badania dot. efektow
POIR) ze wzgledu na niewielkg prébe zakohczonych projektéw w danym obszarze uniemozliwiajgca
prawidtowe wnioskowanie. Z tego powodu, wskutek przesuniecia niektérych badan na okres
pozniejszy i czesciowego naktadania sie obszaréw z badaniami planowanymi na dany okres, 1Z w
konsultacji z IP zadecydowata o potgczeniu wybranych badan ewaluacyjnych (efekty prac B+R oraz
efekty wdrozen w przedsiebiorstwach, czy tez badania dot. IV osi). Z kolei w przypadku jednego z
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badah w IV osi (Ocena komplementarno$ci wsparcia oferowanego w ramach Dziatania 4.4 i
Poddziatania 4.1.2 oraz skutecznosci realizacji projektéw pozakonkursowych), ze wzgledu na
dwukrotng nieudang prébe wytonienia wykonawcy w 2018 r., badanie planowane jest do realizacji w
2019r.

Wyniki zakonczonych badan ewaluacyjnych prezentowane sg na posiedzeniach KM lub Grupy
Roboczej KM lub tez przekazywane sg w formie syntetycznej informacji, przekazywanej mailowo do
cztonkdéw i obserwatorow KM, w tym do KE, zawierajgcej podstawowe informacje o badaniu, jego
celach, wnioskach i rekomendacjach wraz z linkiem do petnej tresci raportu koricowego z badania.

Raporty z badan przekazywane sg réwniez do KJE oraz do KE za pomocg systemu SFC

W ramach programu dziata takze Grupa Sterujgca ewaluacjg POIR. Grupa sktada sie z przedstawicieli
jednostek ewaluacyjnych I1Z, IP, IW oraz KJE. We wrzesniu 2018 r. odbylo sie spotkanie GSE, kitérego
przedmiotem byta analiza obecnie prowadzonych badan ewaluacyjnych, ewentualnych problemow
w tym obszarze oraz wstepne rozmowy nt. aktualizacji Planu ewaluacji POIR na rok 2019.

Do konca 2018 r. instytucje zaangazowane w realizacje POIR przeprowadzilty 20 badan
ewaluacyjnych. W administrowanym przez Krajowg Jednostke Ewaluacji Systemie Wdrazania
Rekomendacji (SWR) znajdujg sie rekomendacje z 12 badan ewaluacyjnych dotyczgcych POIR oraz
POIG. Ze 100 rekomendacji zdecydowana wiekszo$¢ dotyczy POIR, w dalszej kolejnosci PO IG, PO
Polska Cyfrowa oraz PO Polska Wschodnia.

Jak wynika z zestawienia wygenerowanego z SWR wsréd rekomendacji dot. POIR, wskaznik
rekomendacji wdrozonych przekracza 58% (w przypadku uwzglednienia rekomendacji odrzuconych
46%).

Wiekszos¢ wdrozonych rekomendacji dotyczyta zmian kryteriow wyboru projektéw oraz systemu
oceny i wyboru projektow, ktére umozliwiaty zaréwno wybor projektéw bardziej wpisujgcych sie w cele
Programu/osi/dziatania i skorzystanie ze wsparcia szerszej grupie wnioskodawcoéw np. obnizenie
minimalnego poziomu wydatkéw kwalifikowanych w projekcie. Ponadto, wiele rekomendacji miato na
celu zmniejszenie obcigzen administracyjnych wnioskodawcéw i beneficjentow (np. zmiany
w wytycznych dot. kwalifikowalnosci wydatkéw, zwitaszcza w zakresie procedury konkurencyjnosci,
modyfikacje organizacji paneli eksperckich, doprecyzowanie instrukcji wypetniania wnioskéw
o dofinansowanie, szybsze przekazywanie uzasadnien negatywnej oceny wniosku), poprawe
dostosowania harmonogramoéw konkurséw do oczekiwan wnioskodawcéw. Bardzo wazng kwestig
byto wyjscie naprzeciw informacyjnym oczekiwaniom wnioskodawcéw poprzez uruchomienie projektu
STEP. Instrument STEP adresowany jest przede wszystkim do tych przedsiebiorcéw, ktérzy sg
zainteresowani prowadzeniem prac B+R+l, ale do tej pory nie korzystali ze srodkéw europejskich. Po
wypetnieniu i wystaniu formularza do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich wtasciwego dla
miejsca realizacji pomystu, konsultanci sprawdza, czy pomyst wpisuje sie w POIR lub wskazg inne
potencjalne zrodia jego sfinansowania.

IZ prowadzi takze coroczny monitoring wdrazania rekomendacji programowych. Zestawienie
wygenerowane z SWR jest elementem konsultacji wewnetrznych (zaréwno miedzywydziatowych jak
i miedzy departamentalnych w MIIR) jak i zewnetrznych z instytucjami zaangazowanymi w realizacje
POIR. Proces konsultacji w ramach corocznego monitoringu rekomendacji odbywa sie w | kwartale
danego roku.

W przypadku rekomendacji horyzontalnych i pozasystemowych za ich monitorowanie odpowiada KJE.
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12.2 Wyniki dziatan informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spoéjnosci
prowadzonych w ramach strategii komunikacji

Dziatania informacyjne i promocyjne byly realizowane przez Instytucje Zarzagdzajgca, Instytucje
Koordynujgca Umowe Partnerstwa w zakresie informacji i promocji (Departament Promocji Funduszy
Europejskich) oraz wszystkie instytucje systemu wdrazania i byly kierowane przede wszystkim do
obecnych i potencjalnych beneficjentéw oraz uczestnikéw projektéw i odbiorcow rezultatow.

Wyniki ,Badania wiedzy i potrzeb informacyjnych przedsiebiorcéw MSP”:
*  97% przedsiebiorcow zetkneto sie z okresleniami FE lub FU,

* 89% wie, co znacza,

» 1/3 miata doswiadczenie w ubieganiu sie o FE,

+ okoto 20% uzyskato wsparcie,

* wg przedsiebiorcéw wsparcie z FE mozna uzyskac¢ na rozwoj dziatalnosci (45%), prace B+R oraz
wdrazanie innowacji (22%),

+ 87% badanych uwaza, ze FE pomagajg w rozwoju polskich przedsiebiorstw,
* 68% uwaza, ze jego firma moze sie o takie wsparcie ubiegac,
»  22% twierdzi, ze sg to srodki tatwo dostepne.

Dziatania informacyjne, edukacyjne i promocyjne prowadzone przy wykorzystaniu Internetu, prasy,
radia, telewizji, eventéw, szkolen i konferencji:

1) Prowadzenie strony internetowej www.poir.gov.pl oraz jej aktualizacja zgodnie z Aneksem XII,
art. 2.1.2 lit. d), e), f) Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. Liczba odwiedzin serwisu poir.gov.pl na koniec 2018 r. wynosita 12 049 928 (w
samym 2018 r. - 611 610), najpopularniejsze strona w serwisie: ,skorzystaj/nabory wnioskéw”.
Instytucje systemu prowadzity i aktualizowaty serwisy poswiecone czesci POIR wdrazanej prze IP/IW:
NCBR (292 142 tys. wyswietlen), BGK (190 738 tys. wyswietlen), PARP (1 8282 766 wyswietlen), OPI
(19 947 wyswietlen), FNP (778 371 wyswietlenn). Komunikacja byta réwniez prowadzona w serwisach
dotyczacych FE w mediach spotecznosciowych. W przypadku IK UP sg to Facebook (ponad 66,5 tys
fanéw), YouTube (674 subskrypcje), Instagram (ponad 300 obserwujgcych). Gidwne media
spoteczno$ciowe, z ktorych korzystaj IP to TT i FB. Wszelkie informacje dotyczace Programu sg
oznaczane przez IP odpowiednimi hasztagami.

2) Kampania (IK UP) ,Zmien skale dziatania” (X11.2017 — V.2018) — prowadzona w TV z kanatem
VOD oraz w Internecie. Celem byto dotarcie do przedstawicieli sektora MSP z informacjg o
mozliwosciach wsparcia z FE. PoniewaZz konkursy ogtaszane w ramach POIR s3g réowniez skierowane
do MSP kampania byta dziataniem majgcym zacheci¢ przedsiebiorcéw do korzystania ze srodkéw
unijnych, w tym ze srodkéw POIR.

Dziatania TV: XI1.2017 - 1.2018 (TVP, kanaty tematyczne). Kampania w Internecie: 1-V.2018 r. —
Facebook, LinkedIn, YouTube, GoogleAdwords

Statystyki dotarcia:
* spoty TV - 11,8 min oséb (16 — 59 lat),

* 5 filméw na portalach VOD - 10, 2 min odtworzen,
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» Podstrony portalu dla grup docelowych kampanii — ponad 170 tys. odstonie¢.

3) Tematyka POIR pojawita sie w ponad 100 materiatach przygotowanych przez wszystkie
instytucje systemu wdrazania POIR wyemitowanych w mediach, w tym: 29 audycjach telewizyjnych
(TVP), 46 audycjach radiowych (Polskie Radio, TOK FM, RMF MAXX), 25 w prasie drukowanej (w tym
m.in. Newsweek, Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Sieci, Manager, Gazeta Polska Codziennie), 27 w
Internecie (w tym portal money.pl, manageronline.pl, pb.pl, rp.pl). Ponadto instytucje systemu
wdrazania emitowaty spoty reklamowe zachecajgce do skorzystania ze srodkéw POIR.

4) Spotkania ,Innowacyjna firma” dla przedsiebiorcow, gdzie prezentowana byta oferta wsparcia
z POIR. W 2018 r. to 8 spotkan w miastach powiatowych (Stalowa Wola, Zamos$¢, Kepno, Stupsk,
tomza, Pleszew, Czestochowa, Suwalki) udziat wzieto 515 oséb.

5) Dni Otwarte Funduszy Europejskich — w dniach 11-13.V.2018 r.: 558 wydarzen w Polsce, 3
projekty z POIR i 17 z PO IG. Wydarzeniu towarzyszyta kampania skierowana do ogoétu
spoteczenstwa, realizowana w TVP, Polskim Radiu, w tym kanat VOD i media spotecznosciowe.

6) Sprawdzimy Twoj Eksperymentalny Pomyst na Projekt — autorski projekt wdrozony i
realizowany przez 1Z od VIL.2018 r. Instrument skierowany jest przede wszystkim do tych
przedsiebiorcéw, ktdrzy chca realizowac projekty badawczo-rozwojowe, inwestowaé w innowacije, a
majg niewielkie lub nie majg wcale doswiadczenia w pozyskiwaniu Funduszy Europejskich. Ustuga
jest bezptatna i dostepna dla kazdego zainteresowanego przedsiebiorcy. |Z wykonata nastepujgce
dziatania:

* przygotowanie, uruchomienie, prowadzenie strony internetowej instrumentu (w tym interaktywny
formularz) w serwisie www.poir.gov.pl;

* realizacja we wspotpracy z siecig PIFE i IP szkolen dla konsultantéw sieci PIFE w dniach 18-19
oraz 25-26 kwietnia 2018 r. , przeszkolono tgcznie 123 osoby;

» przygotowanie materiatéw informacyjnych w postaci ulotki, prezentacji w formie broszury,
animowanego filmu-instrukciji;

» stworzenie bazy ekspertdow wraz z realizacjg szkolen dla ekspertow — 19.VII i 5.X1 2018 r.;

+ promowanie w Internecie, radiu oraz telewizji, zorganizowano $niadanie prasowe w dniu
uruchomienia instrumentu.

Do tej pory w ramach realizacji instrumentu do 1Z wptyneto 165 formularzy, a 136 przedsiebiorcow
skorzystato z obstugi eksperckie;.

7 W 2018 r. instytucje systemu zorganizowaty i zrealizowaty 14 szkoleh dla beneficjentow
(przeszkolono 846 oséb) oraz 20 szkolen dla potencjalnych beneficjentéw (przeszkolono 819 osoby),
zorganizowano 59 spotkan informacyjnych (wziety w nich udziat 2 464 osoby).

8) Tematyka programu pojawita sie miedzy innymi na Kongresie Impact2018, Europejskim
Kongresie Gospodarczym, Europejskim Kongresie Matych i Srednich Przedsiebiorstw i innych
podobnych wydarzeniach.

W konteks$cie poprzedniego sprawozdania nalezy stwierdzié, Zze liczba oséb, ktére znajg i rozumiejg
pojecie FE utrzymuje sie na podobnym poziomie, podobnie jak odsetek oséb, ktore twierdzg, ze
osobiscie korzystajg z FE lub FE wplywajg na poprawe jakosci zycia. W przypadku postepu inicjatyw
informacyjnych i promocyjnych w stosunku do roku 2016, kontynuowano spotkania regionalne — w
2017 odbywaty sie w miastach wojewodzkich, a w 2018 r, w miastach powiatowych (patrz pkt 5).
Kontynuowano szkolenia i spotkania informacyjne dla beneficjentow potencjalnych i faktycznych, co
spowodowato zwiekszenie liczby osdb posiadajgcych wiedze o mozliwosciach uzyskania wsparcia
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oraz zasadach realizacji projektéw. Duzg jakosciowg zmiang w zakresie dziatan informacyjnych i
wsparcia potencjalnych beneficjentdow jest opisany w punkcie 6 instrument STEP. Jest to pierwsza
tego rodzaju inicjatywa wdrazana przez IZ i realizowana we wspotpracy z siecig PIFE i IP.

taczny koszt wszystkich zrealizowanych dziatan informacyjnych i promocyjnych instytucji systemu
wdrazania POIR wyniost: 1 085 843,19 EUR (4 672 166,07PLN), co stanowi okofo 7,5% alokacji na
dziatania informacyjno-promocyjne w latach 2014-2020 ze $rodkéw EFRR.

13. DZIALANIA PODJETE W CELU SPELNIENIA WARUNKOW WSTEPNYCH

Nie dotyczy okresu sprawozdawczego.
14. INFORMACJE DODATKOWE

14.1 Postepy w realizacji zintegrowanego podejscia do rozwoju terytorialnego, w tym
rozwoju regionow, ktére cierpig na skutek sytuacji demograficznej oraz statych lub
naturalnych niekorzystnych warunkéw, zintegrowanych inwestycji terytorialnych,
zréownowazonego rozwoju obszaréw miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego
przez spotecznosé w ramach programu operacyjnego

Nie dotyczy POIR.

14.2 Postepy w realizacji przedsiewzie¢ majgcych na celu zwiekszenie zdolnosci
instytucji i beneficjentow w panstwach cztonkowskich w zakresie zarzadzania
funduszami i korzystania z nich

STEP

Instrument Sprawdzimy Twéj Eksperymentalny Pomyst na Projekt (STEP) jest skierowany przede
wszystkim do przedsiebiorcow, ktorzy chcg realizowaé projekty B+R, inwestowaé w innowacje, a majg
niewielkie lub nie majg zadnego doswiadczenia w pozyskiwaniu Funduszy Europejskich. 1Z w 2018 r.
rozpoczeto realizacje | sciezki — Wstepna ocena Pomystu na projekt.

Przedsigbiorca korzystajacy z instrumentu STEP otrzymuje eksperckg analize pomystu na projekt,
analize mozliwosci sfinansowania projektu ze srodkéw POIR, analize zasobdéw przedsiebiorcy w
kontekscie kryteriow pozyskania dofinansowania ze srodkéw POIR oraz identyfikacje przez eksperta
stabych i mocnych stron Pomystu na projekt.

W realizacje instrumentu STEP zaangazowanych jest 16 Punktéw Informacyjnych Funduszy
Europejskich, ktore stanowig pierwsze ogniowo kontaktu z przedsiebiorca, ktory przestat formularz
zgtoszeniowy udziatu w STEP. W 2018 r. do IZ przekazano 165 formularzy zgtoszeniowych
(wyswiadczono 125 ustug eksperckich branzowych i 11 ustug eksperckich finansowych), z czego
IZ zwrécito do PIFE 26 formularzy, z uwagi fakt, iz pomyst na projekt nie wpisuje sie w POIR.
W 3 przypadkach przedsigbiorcy zrezygnowali z ustugi eksperckiej w ramach STEP. Oznacza to, ze
ponad 40% przestanych przez przedsiebiorcow formularzy zgtoszeniowych zostato odrzuconych przez
Konsultantow PIFE juz na pierwszym etapie weryfikacji Pomystu na projekt.

Na podstawie zrealizowanych w 2018 r. ustug informacyjnych w ramach instrumentu STEP mozna
wywnioskowac, ze pomysty na projekt wpisujg sie najczesciej w KIS 12, 2, 14, 1 i 16, a w wyniku
przeprowadzonej analizy pomystu na projekt przez eksperta STEP najwiecej rekomendacji jest do
poddziatan 2.3.2, 1.1.1, 3.2.2 POIR.

Ponadto z przestanych zwrotnie ankiet wynika, iz:

* ponad potowa przedsiebiorcéw zadeklarowata ztozenie wniosku o dofinansowanie w ramach POIR,
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» ponad 60% przedsiebiorcow zadeklarowata, iz uzyskana wiedza od eksperta zmniejszyta dystans
w zakresie aplikowania o pozyskanie dofinansowania w ramach POIR,

» ponad 70% przedsiebiorcow reprezentuje sektor mikroprzedsiebiorcow.
INNOVATION COACH

Instytucja Zarzgdzajgca rozpoczeta przygotowania do wdrozenia projektu wpisujgcego sie w dziatania
wspomagajgce beneficjentow oraz potencjalnych beneficjentow w efektywnym wykorzystaniu srodkow
dostepnych w ramach POIR. Projekt pod nazwa Innovation Coach - wsparcie potencjalnych
innowatorow w rozpoczeciu dziatalnosci innowacyjnej, bedzie obejmowat dziatania polegajgce na
wyszukiwaniu przedsiebiorcow — klientéw oraz realizacje ustugi coachingu majgcej na celu
rozpoznanie potrzeb i wewnetrznego potencjatu przedsiebiorstwa w zakresie zwiekszania
innowacyjnosci oraz wskazania $ciezki rozwoju. Przewidywane sag réwniez dziatania informacyjnie
w zakresie mozliwosci wsparcia dziatalnosci B+R+l ze srodkéw publicznych oraz dziatania edukacyjne
w zakresie specyfiki prowadzenia dziatalnosci innowacyjnej. Projekt jest realizowany jako Il $ciezka
instrumentu STEP. | Sciezka STEP — Wstepna Weryfikacja Pomystu na Projekt zostata uruchomiona
w lipcu 2018 r. Dziatania realizowane w ramach projektu bedg uzupetnia¢ ustuge oferowang w ramach
| Sciezki STEP, w ktdrej grupg docelowg sg przedsiebiorstwa z wypracowanym wstepnie pomystem na
innowacyjny projekt. Oba narzedzia zostaty zaprojektowane jako system komplementarnego wsparcia
przedsiebiorcow, ktdrzy chcieliby prowadzi¢ dziatalno$¢ z zakresu innowacji oraz B+R przy udziale
Funduszy Europejskich.

14.3 Postepy w realizacji wszelkich przedsiewzie¢ miedzyregionalnych i
transnarodowych

Nie dotyczy POIR.

14.4 Wkitad w strategie makroregionalne i strategie morskie

Strategia UE dla Regionu Morza Battyckiego (SUE RMB) w Polsce jest realizowana m.in. dzieki
wsparciu POIR, ktéry wpisuje sie w cel trzeci Strategii, tj. Zwiekszenie dobrobytu. Priorytetowe
zagadnienia SUE RMB obejmujg wykorzystanie potencjatu regionu w dziedzinie badah naukowych
i innowacji, usuniecie utrudnien dla rynku wewnetrznego oraz promowanie przedsiebiorczosci
i wzmocnienia wzrostu matych i $rednich przedsiebiorstw. Nalezy zauwazyé, ze przewidziane w POIR
interwencje wpisujg sie w zakres SUE RMB poprzez wspieranie rozwoju naukowego i badawczego
instytucji B+R i przedsigbiorstw oraz zwigkszanie konkurencyjnosci podmiotow, a takze poprzez
wykorzystanie istniejgcego juz potencjatu w dziedzinie badan, innowacji i dziatalnosci przedsiebiorstw.
Wsparcie POIR umozliwia takze podjecie wspédtpracy transnarodowej w celu rozwoju i komercyjnego
wykorzystania wspdlnych projektow badawczych, a takze ochrone praw wiasnosci intelektualnej.
Ponadto dzieki wsparciu w ramach 4. osi POIR mozliwe jest podjecie zwiekszonej wspotpracy
naukowej polskich i miedzynarodowych jednostek naukowych, w szczegdlnosci pod katem wymiany
doswiadczen dotyczacych efektywnej wspotpracy pomiedzy naukg i gospodarkg. Taki efekt jest
przewidywany réwniez w wyniku wdrazania dziatania majgcego na celu zwiekszenie potencjatu kadr
B+R w projektach zespotowych prowadzonych w jednostkach naukowych lub przedsiebiorstwach
w ramach miedzynarodowych programéw badawczych lub wspdtpracy osrodkami naukowymi na
Swiecie.

Przyktadem projektu wpisujgcego sie w realizacje SUE RMB jest projekt firmy SEA HORSE Sp. z o.0.
pn. ,Opracowanie innowacyjnego zespotu prgdotwdrczego w wykonaniu morskim”.

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacji produktowej - zespotu agregatu pradotwoérczego
w wykonaniu morskim, o bardzo niskim poziomie emisji szkodliwych substancji, takich jak NOXx,
SOx,CO, CO2, czasteczki state PM. Wykonawcg ustugi bedzie jednostka naukowa - Wydziat
Mechaniczny Akademii Morskiej w Gdyni. W Polsce nie produkuje sie zespotu prgdotwdrczego
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w wykonaniu morskim, zaréwno na potrzeby przemystu stoczniowego dla Zzeglugi morskiej
i srédlgdowej, jak i przemystu wojskowego. W ramach projektu opracowany zostanie agregat
pradotworczy, ktéry zostanie poddany testom, a nastepnie certyfikacji. Produkt bedzie wykorzystany
do zasilania w prad elektryczny jednostek ptywajgcych morskich i rzecznych oraz do zastosowan
wojskowych np. zasilania bojowe i poligonowe oraz off-shorowych np. do zasilania platform
wiertniczych, specjalistycznych statkéw: kablowcoéw, holownikéw i badawczych, jako przenosne
zestawy pragdotworcze do pracy w srodowisku morskim. Docelowym klientem wnioskodawcy bedg
polskie stocznie produkcyjne: Gdanska Stocznia Remontowa New Building, Stocznia Remontowa
Nauta New Building, Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni, Stocznia Crist, Stocznia Szczecihska
Nowa, producenci luksusowych jachtow petnomorskich: Sunreef Yacht, Galeon (Swiatowi liderzy).
Klientem wnioskodawcy bedzie Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni, Stocznia Remontowa Nauta,
Gdanska Stocznia Remontowa, armatorzy jednostek zeglugi srodlgdowej, rzecznej, zeglugi morskiej
polskiej i zagranicznej (PERCIP, OT Logistics S.A.), armatorzy eksploatujgcy jednostki na obszarach
specjalnych ECA, SECA (akwen Morza Baltyckiego), a takze w Zzegludze $rodlgdowej, ktorej
dynamiczny rozwéj w najblizszych latach planuje polski rzad.

14.5 Postepy w realizacji przedsiewzie¢ w dziedzinie innowacji spotecznych

Nie dotyczy POIR.

14.6 Postepy we wdrazaniu dzialan w celu zaspokojenia szczegélnych potrzeb
obszaréw geograficznych najbardziej dotknietych ubéstwem lub grup docelowych
najbardziej zagrozonych dyskryminacja lub wykluczeniem spotecznym, zwlaszcza w
odniesieniu do spotecznosci zmarginalizowanych i oséb z niepetnosprawnosciami,
diugotrwale bezrobotnych oraz miodych ludzi, ktérzy nie pracuja, w tym, w
stosownych przypadkach, wykorzystane srodki finansowe.

Nie dotyczy POIR.

15. INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH
| POZIOMIE PROGRAMU

W celu oceny postepéw w drodze do osiggniecia celéw posrednich wyznaczonych w odniesieniu do
wskaznikéw finansowych w 2018 r. zostata uzupetniona w tabeli 6 kolumna 13 zgodnie
z rozporzadzeniem 2019/256 zmieniajgcym rozporzgdzenie 2015/207.

16. INTELIGENTNY, TRWALY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJACY
WLACZENIU SPOLECZNEMU

Dostepnosc+

W 2018 r. rozpoczeto prace nad wigczeniem POIR w realizacje rzgdowego Programu Dostepno$c+.
Na posiedzeniu Grupy Roboczej w dniu 13.XIll zaproponowano, aby w ramach poddziatan: 1.1.1,
2.3.2, 2.35 oraz 3.2.1 zrealizowa¢ konkursy dedykowane realizacji Programu Dostepnosé+
z wydzielong alokacjg oraz kryteriami dostosowanymi do celéw Programu. Gtéwnym zatozeniem
zaproponowanych zmian w kryteriach byto, aby rezultat projektu byt innowacjg nakierowang na
zaspokojenie specyficznych potrzeb o0sd6b z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi lub
poznawczymi). Miat na celu rozwigzanie probleméw ww. oséb, poprzez stworzenie produktéw
i technologii istotnie przyczyniajgcych sie do zwiekszenia dostepnosci, rozumianej jako zniesienie
barier w ich otoczeniu (przestrzeni fizycznej, rzeczywistosci cyfrowej, systemoéw informacyjno-
komunikacyjnych, produktow, ustug). W efekcie rezultat projektu powinien pozwoli¢ ww. osobom na
funkcjonowanie w otoczeniu na zasadzie réwnosci z innymi.

38



17. KWESTIE MAJACE WPLYW NA WYKONANIE PROGRAMU | PODJETE
DZIALANIA — RAMY WYKONANIA

Wedtug stanu na koniec 2018 r. warto$¢ wskaznika finansowego w IV osi priorytetowej w regionach
stabiej rozwinietych stanowita 55% celu posredniego. Jednak w zwigzku z wejsciem w zycie
rozporzgdzenia KE 2019/256, ktére umozliwia do wartosci wskaznika finansowego doliczenie
wydatkéw, ktore zostaty poniesione i zaptacone przez beneficjentéw do 31.12.2018 r., ale nie zostaty
jeszcze certyfikowane do KE, wartos¢ tego wskaznika wedtug stanu na dzieh 20.05.2019 r. stanowita
75,1% celu posredniego. Ostateczna warto$¢ tego wskaznika bedzie znana w ostatnim tygodniu
czerwca 2019 r.

I1Z we wspotpracy z NCBR na biezgco monitorowata stan realizacji ww. wskaznika. Przez caty okres
sprawozdawczy podejmowane byty dziatania zaradcze i naprawcze. Dziatania te polegaty na:

» dazeniu do jak najszybszego odblokowania mozliwosci certyfikacji wydatkéw do KE, w celu
zwiekszenia kwoty certyfikacjiw | i IV osi,

» uruchomieniu certyfikacji zaliczek w dziataniach 4.1 i 4.2 w projektach ,mieszanych”- tzn. z pomoca
publiczng i bez pomocy publicznej, w wysokosci do 40% dofinansowania w projekcie
(wprowadzono m.in. zmiany we wzorze umowy o dofinansowanie oraz w instrukcji dla
beneficjentéow w zakresie wypetniania wniosku o pfatnos¢, uregulowano kwestie dotyczace braku
koniecznosci wnoszenia zabezpieczania zaliczek przez beneficjentéow z sektora finanséw
publicznych),

+ wprowadzeniu w NCBR zmian organizacyjno-kadrowych w celu zwiekszenia zasobdéw kadrowych
obstugujacych projekty w IV osi (zmiany polegaty w szczegdlnosci na przypisaniu jednemu
Dziatowi Finansowania Projektéw, opieki zaréwno finansowej jak i merytorycznej nad wdrazanymi
projektami oraz dedykowaniu dodatkowych pracownikéw do tzw. weryfikacji ,zza biurka” wnioskéw
o ptatnos¢ w IV osi priorytetowe)),

* przyspieszeniu podpisywania umow z rozstrzygnietych konkurséw, celem certyfikacji mozliwych
wydatkéw z tych umoéw jeszcze w 2018 r.,

* szczeg6lowym oszacowaniu wartosci wydatkéw poniesionych przez beneficjentéw w 2018 r.,
ktérych IP nie certyfikuje w 2018 r, ale zostang rozliczone do korica marca 2019 r. i zostang
dodatkowo uwzglednione w realizacji celu posredniego wskaznika finansowego,

* zobowigzaniu instytucji wdrazajgcej dziatanie 4.2 (OPIl) do zweryfikowania projektéw pod kagtem
mozliwosci wczesniejszego ich rozpoczecia przez beneficjentéw i szybszego uruchomienia w nich
ptatnosci,

+ wprowadzeniu zmian w zakresie ryczattowego rozliczania kosztéw posrednich w dziataniu 4.4,

» ustaleniu z Ministerstwem Finanséw dodatkowych sesji ptatniczych w BGK w grudniu 2018 r.,
dedykowanych wytgcznie POIR, w celu zintensyfikowania wyptat na rzecz beneficjentéw do konca
2018'r.

Podjecie ww. dziatan doprowadzito ostatecznie do osiggniecia minimalnej wymaganej wartosci
uznawanej za osiggniecie tj. 75% celu posredniego wskaznika finansowego w IV osi priorytetowej dla
regionu stabiej rozwinietego. W zwigzku z powyzszym, rezerwa wykonania zostanie przyznana.

Szczegotowa analiza wskaznikéw ram wykonania zostata przedstawiona w rozdziale 6, 11.1 oraz
w tabeli 5.
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18. INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MLODYCH
Nie dotyczy POIR.

19. SPIS ZALACZNIKOW DO SPRAWOZDANIA

Zatacznik | Streszczenie Sprawozdania podawane do wiadomosci publicznej

Zatacznik Il. Sprawozdanie z wdrazania instrumentéw finansowych (matryca)

20. SPIS TABEL ZALACZONYCH DO SPRAWOZDANIA
Tabela 1. Wskazniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spéjnosci
Tabela 3A. Wspdlne i specyficzne dla programu wskazniki produktu dla EFRR i Funduszu Spéjnosci

Tabela 3B. W odniesieniu do wybranych wspoélnych wskaznikdw produktu dla wsparcia z EFRR

wramach celu ,Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” zwigzanego
z inwestycjami produkcyjnymi — liczba przedsigbiorstw otrzymujgcych wsparcie w ramach programu
operacyjnego

Tabela 5. Informacje na temat celéw posrednich i koncowych okreslonych w ramach wykonania

Tabela 6. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu okreslone w tabeli
1 zatgcznika Il do rozporzgdzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014

Tabela 7. Kumulatywny podziat danych finansowych wedtug kombinacji kategorii interwencji dla
EFRR, EFS i Funduszu Spojnosci

Tabela 8. Wykorzystanie finansowania krzyzowego

Tabela 12. Duze projekty
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