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1.   IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA

	CCI
	2014PL16RFOP001

	Nazwa programu
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

	Wersja
	2021.01

	Rok sprawozdawczy
	2021 

	Data zatwierdzenia sprawozdania przez Komitet Monitorujący
	19.05.2022 r.


2.   PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO 

2.1 Analiza postępu finansowego i rzeczowego

Od uruchomienia POIR:
· złożono 45 811 wniosków o dofinansowanie o wartości wkładu UE 31 812 007 515,72 EUR (146 207 986  542,23 PLN)
, tj. 356,46% alokacji POIR
,
· podpisano 14 062 umowy o wartości wkładu UE 9 889 177 422,05 EUR (45 450 659 431,73 PLN), tj. 110,10% alokacji POIR,
· zatwierdzono 70 808 wniosków o płatność o wartości wkładu UE 4 545 095 519,33 EUR (20 889 259 006,82 PLN), tj. 50,92% alokacji POIR,
· do KE zawnioskowano o środki UE
 w kwocie 6 693 112 051,88 EUR (tj. 75,0% alokacji UE) 
i otrzymano refundację w kwocie 5 951 202 690,83 EUR (tj. 66,70% alokacji UE). Całość środków została zrefundowana do końca 2021 r.,

· zakończono realizację 7 147 projektów o wartości wkładu UE 1 807 817 403,64 EUR (8 308 728 787,12 PLN), tj. 20,26% alokacji POIR.

Konkursy
W 2021 r. ogłoszono 4 nowe konkursy z budżetem 101,174 mln EUR (465 mln PLN) i realizowano 4 nabory rozpoczęte w 2020 r. z budżetem 135,99 mln EUR (625 mln PLN).

W 2021 r. zakończono nabór wniosków łącznie w 7 konkursach z budżetem 336,07 mln EUR (1 085 mln PLN), w tym w 3 konkursach rozpoczętych w 2020 r., i jednym konkursie ogłoszonym w 2020 r. i rozpoczętym w 2021 r. Jeden konkurs będzie kontynuowany w 2022 r. 
Projekty pozakonkursowe

Szczegółowe informacje nt. projektów pozakonkursowych zawarto w rozdziale 3.1 oraz 11.1.
Ocena tempa wdrażania POIR
Program wdrażano sprawnie pomimo efektów pandemii COVID-19, które w 2021 r. dotknęły wnioskodawców i beneficjentów POIR. Na bieżąco prowadzono analizy wykorzystania alokacji w poszczególnych instrumentach i podejmowano decyzje o uruchamianiu kolejnych konkursów bądź realokowano środki do instrumentów, w których wykorzystanie będzie bardziej efektywne. Dla pełnego wykorzystania przyznanej alokacji, za zgodą MF, korzystano z nadkontraktacji.
W 2021 r. kontynuowano działania mające na celu ułatwienie, w szczególności przedsiębiorcom, ubiegania się o środki z POIR. Utrzymano zmiany wynikające z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które maksymalnie uelastyczniały proces wyboru oraz wdrażania projektów współfinansowanych ze środków UE. Zmiany te stosowano również, w miarę możliwości i stosownie do potrzeb, w odniesieniu do grantobiorców i odbiorców ostatecznych. 
Kontynuowano wdrażanie instrumentów mających wspierać walkę z COVID, w tym: instrumentu finansowego fundusz pożyczkowy (poddz. 3.1.3), a także wdrażanie funduszu gwarancyjnego w formule rozszerzonej o możliwość obejmowania gwarancjami POIR również kredytów obrotowych (poddz. 3.2.3). Uruchomiono instrument finansowy – fundusz pożyczkowy REACT-EU (dz. 6.1), stanowiący kontynuację instrumentu z poddz. 3.1.3.
Nie jest zagrożona realizacja certyfikacji na poziomie wynikającym z zasady n+3. Wg. stanu na koniec roku sprawozdawczego, w ramach POIR, został zrealizowany zarówno cel n+3 na koniec 2021 r., jak 
i na cel wyznaczony na koniec 2022 r.
2.2 Informacja na temat instrumentów finansowych i wskaźników

W ramach POIR wdrażanych jest 8 instrumentów finansowych. Na ich realizację przeznaczono łącznie 1 792 349 988,95 EUR (8 237 640 549,22 PLN), z czego wkład UE wynosi 1 442 692 989,33 EUR (6 630 616 978,97 PLN), a pozostałą kwotę stanowi współfinansowanie prywatne. 
W 2021 r. ze środków REACT-EU uruchomiony został instrument finansowy: Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP REACT-EU (poddz. 6.1), którego celem było wspieranie w formie finansowania dłużnego (pożyczek) przedsiębiorstw mających trudności z zachowaniem płynności finansowej w związku z pandemią COVID-19.
Wartość poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych POIR:
· instrumenty kapitałowe: 5 umów o finansowanie o łącznej wartości 587 667 956,10  EUR (2 700 921 926,22 PLN, z czego wkład UE wynosi 354 002 702,34 EUR (1 626 996 419,97 PLN);
· instrument gwarancyjny: 1 umowa o finansowanie o łącznej wartości 415 735 122,50 EUR (1 910 718 623,00 PLN), z czego wkład UE wynosi 353 810 739, 60 EUR (1 626 114 159,00 PLN);

· instrument pożyczkowy: 2 umowy o finansowanie o łącznej wartości 735 967 450,00 EUR (3 382 506 400,00 PLN), finansowanych w 100% z UE.
Instrumenty kapitałowe oraz instrumenty pożyczkowe wdrażane są z wykorzystaniem struktury funduszu funduszy, instrument gwarancyjny wdrażany jest przez pośrednika finansowego wybranego przez IZ. 

W przypadku instrumentów kapitałowych, rok 2021 był okresem zwiększonego tempa inwestycji funduszy VC w innowacyjne spółki na wczesnych etapach rozwoju. Do końca 2021 r. pośrednicy podpisali 224 umowy inwestycyjne z 206 spółkami (dla porównania na koniec 2020 r. – 112 umów), którym wypłacono kapitał w wysokości 162 013 500,82 EUR (744 614 049,75 PLN) z czego 91 202 780,06 EUR (419 167 977,15 PLN) stanowił wkład UE, a pozostałą część stanowiły środki inwestorów prywatnych.
W przypadku 3 instrumentów kapitałowych (NCBR CVC – poddz. 1.3.2, Starter – poddz. 3.1.1 oraz KOFFI – poddz. 3.1.4) osiągnięty został poziom wydatków kwalifikowalnych, który pozwolił na rozliczenie I transzy i wypłacenie II transzy.

Natomiast szybkie tempo wdrażania instrumentu pożyczkowego w poddz. 3.1.3, w związku z dużym popytem na pożyczki płynnościowe ze strony przedsiębiorstw, pozwoliło w 2021 r. na rozliczenie III 
i IV transzy płatności oraz wypłatę V transzy, której certyfikacja nastąpiła w następnym roku. 
Kontynuowano także wdrażanie instrumentu gwarancyjnego w poddz. 3.2.3. Do końca okresu sprawozdawczego podpisano 1006 umów gwarancyjnych o łącznej wartości 480 497 169,01 EUR (2 208 364 988,77 PLN). Wypłacono także 129 dotacji na spłatę odsetek o łącznej wartości 5 564 612,77 EUR (25 574 960,31 PLN). Osiągnięty poziom wydatków kwalifikowalnych pozwolił na rozliczenie odpowiedniej części II transzy oraz wypłatę III transzy płatności.
Więcej nt. IF oraz wskaźników, w tym ram wykonania w rozdziale 3.1, 3.2, 3.3, 6, 8, 11.1 i tabelach 1, 3A, 3B i 5 oraz w załącznikach II i III.
3.   WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ 

3.1   Przegląd wdrażania

I oś priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Stan wdrażania od uruchomienia POIR:
· złożono 11 825 wniosków na kwotę wkładu UE 17 619 227 298,21 EUR (80 977 968 662,58 PLN), tj. 484,18% alokacji na oś, 
· podpisano 2 981 umów na kwotę wkładu UE 4 231 637 440,61 EUR (19 448 605 677,05 PLN), tj. 116% alokacji na oś, 
· zatwierdzono 30 578 wniosków o płatność beneficjentów na kwotę wkładu UE 1 659 506 519,79 EUR (7 627 091 964,94 PLN), tj. 45% alokacji na oś,
· do KE zawnioskowano o środki UE w kwocie 2 545 546 865,04 EUR (tj. 70,0% alokacji na oś) 
i otrzymano refundację w kwocie 2 291 183 266,41 EUR, (tj. 63,0% alokacji na oś),

· zakończono realizację 705 projektów o wartości wkładu UE 457 343 732,31 EUR (2 101 951 793,70PLN), tj. 12,57% alokacji na oś).

Konkursy
W 2021 r. ogłoszono 1 konkurs z budżetem 65,27 mln EUR (300 mln PLN).
Projekty pozakonkursowe

W poddz. 1.3.2 realizowano projekt pozakonkursowy - instrument finansowy Finansowanie Funduszu Funduszy BRIdge VC. 
Beneficjent/podmiot wdrażający: PFR Ventures Sp. z o.o. / PFR TFI S.A.
Wartość całkowita: 176 510 371,19 EUR (811 241 666,00 PLN), z czego wkład UE: 88 255 185,60 EUR (405 620 833,00 PLN), a pozostałą część stanowi współfinansowanie prywatne. 

W 2021 r. w wyniku aneksowania umowy o finansowanie, wartość instrumentu została zmniejszona o 40 733 128,55 EUR (187 209 458,80 PLN). Wynikało to z niższego, niż pierwotnie zakładano, zapotrzebowania na środki na inwestycje w obszarze corporate venture capital, w tym stosunkowo niskiego poziomu wiedzy potencjalnych inwestorów korporacyjnych o możliwościach wynikających z takiego rozwiązania, pomimo prowadzonych przez PFR Ventures licznych działań promocyjnych i informacyjnych w tym zakresie.
Kluczowe zmiany we wdrażaniu osi (o ile były w okresie sprawozdawczym)
W 2021 r nie wprowadzono istotnych zmian w I osi priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Opis znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów (o ile były w okresie sprawozdawczym)
W związku z utrzymującą się w 2021 r. pandemią COVID-19, w dalszym ciągu stosowano rozwiązania polegające na prowadzeniu oceny projektów z wykorzystaniem rozwiązań komunikacji elektronicznej oraz przeprowadzaniu paneli oceny w trybie zdalnym. Dokładny zakres rozwiązań dla każdego naboru przedstawiano w dokumentacji konkursowej. Szczegółowe informacje o ułatwieniach dla wnioskodawców i beneficjentów w zw. z pandemią COVID-19 przedstawiono w rozdziale 6.
II oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Stan wdrażania od uruchomienia POIR:

· złożono 10 458 wniosków na kwotę wkładu UE 2 993 208 401,66 EUR (13 756 785 814,03 PLN), tj. 315,26% alokacji na oś,

· podpisano 2 858 umów na kwotę wkładu UE 919 056 954,48EUR (4 223 985 762,78 PLN), tj. 116% alokacji na oś,

· zatwierdzono 10 685 wniosków o płatność beneficjentów na łączną kwotę wkładu UE 482 787 455,32 EUR (2 218 891 144,67 PLN), tj. 50,85% alokacji na oś,

· do KE zawnioskowano o środki UE w kwocie 848 844 643,97 EUR (tj. 89,4% alokacji na oś) 
i otrzymano refundację w kwocie 743 598 429,82 EUR (tj. 78,3% alokacji na oś),

· zakończono realizację 1 357 projektów o wartości wkładu UE 265 701 185,17 EUR (1 221 162 647,02 PLN), tj. 27,99% alokacji na oś).
Konkursy
W 2021 r. ogłoszono jeden, nowy konkurs na kwotę 1,09 mln EUR (5 mln PLN). Kontynuowano 3 nabory na łączną kwotę 27,20 mln EUR (125 mln PLN). 

Projekty pozakonkursowe
Realizowano 5 projektów pozakonkursowych, w tym 1 w formie IF. Wszystkie umowy zostały podpisane w poprzednich okresach sprawozdawczych. 

· Sieć otwartych innowacji (dz. 2.2) – wkład UE 18 474 001,60  EUR (84 906 511,34 PLN).
· Instrument finansowy: Utworzenie i objęcie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego PFR Otwarte Innowacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych na rzecz wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw (dz. 2.2) – wkład UE 69 892 271,74 EUR (321 224 880,90 PLN). 
· Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB (poddz. 2.4.1) – wkład UE 43 768 200,07    EUR (201 158 647,51 PLN),

· Monitoring KIS (poddz. 2.4.2) – wkład UE 9 291 122,10  EUR (42 701 997,16PLN),

· Własność intelektualna w Twojej firmie (dz. 2.6) – wkład UE 988 690,17 EUR (4 544 020 PLN).
Kluczowe zmiany we wdrażaniu osi

Uruchomiono konkurs na grantobiorców w projekcie pozakonkursowym pn. Własność intelektualna w Twojej firmie (beneficjent: Urząd Patentowy RP, dz. 2.6), któregocelem jest upowszechnianie wśród małych i średnich przedsiębiorców wiedzy na temat możliwości ochrony ich własności intelektualnej oraz potencjalnych korzyści z takiej ochrony.   
Opis znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów
· Z uwagi na terminy rozstrzygnięć konkursów, procedurę odwoławczą oraz terminy aktualizacji list rankingowych po protestach istniało ryzyko, że nie uda się zawrzeć wszystkich umów o dofinansowanie wniosków obejmujących regionalną pomoc inwestycyjną do końca 2021 roku (w ramach poddz: 2.3.2, 2.3.5). W ramach poddz: 2.3.2 i 2.3.5 POIR udzielana jest regionalna pomoc inwestycyjna. Na podstawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027, w porozumieniu z UOKiK, IZ wskazała IP zasady stosowania mapy pomocy regionalnej dla projektów kontraktowanych po wejściu w życie nowego rozporządzenia. Zdacydowaną większość umów o dofinansowanie udało się podpisać z wykorzystaniem przepisów  obowiązujących do końca 2021 r. 
· Utrzymujący się stan pandemii COVID-19 powodował problemy z przygotowywaniem projektów, pozyskiwaniem finansowania zewnetrznego oraz terminową i zgodną z założeniami realizacją przedsięwzięć, w tym również problemy z przeprowadzeniem oceny projektów w dotychczasowym modelu. Instytucje na bieżąco reagowały na pojawiające się trudności wdrażając rozwiązania przewidziane w ustawie z 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19. Szczegółowe informacje przedstawiono w rozdziale 6.
III oś priorytetowa Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Stan wdrażania od uruchomienia POIR:

· złożono 15 841 wniosków na kwotę wkładu UE 7 977 223 099,90 EUR (36 663 317 367,13 PLN), tj. 293,77% alokacji na oś,

· podpisano 7 639 umów na kwotę wkładu UE 3 079 623 019,60 EUR (14 153 947 398,07 PLN), tj. 113,41% alokacji na oś,

· zatwierdzono 21 165 wniosków o płatność na kwotę wkładu UE 1 827 890 758,45 EUR (8 400 985 925,83 PLN), tj. 67,31% alokacji na oś,

· do KE zawnioskowano o środki UE w kwocie 2 626 469 338,16 EUR, tj. 96,7% alokacji na oś 
i otrzymano refundację w kwocie 2 312 482 756,47 EUR, tj. 85,2% alokacji na oś,

· zakończono realizację 4 912 projektów o wartości wkładu UE 951 799 807,72 EUR (4 374 471 916,27 PLN), tj. 35,05% alokacji na oś.
Konkursy

W 2021 r. ogłoszono jeden konkurs na kwotę 10,88 mln EUR (50 mln PLN). Ponadto rozpoczęto nabór w jedym konkursie ogłoszonym w 2020 r. na kwotę 119,67 mln EUR (550 mln PLN).
Projekty pozakonkursowe

Realizowano  7 projektów pozakonkursowych, w tym 5 w formie IF: 

· IF: Utworzenie i objęcie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego PFR Starter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na rzecz wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw (poddz. 3.1.1),  wkład UE 111 119 439,70 EUR (510 704 945,00 PLN). W 2021 r. wartość instrumentu została zmniejszona i dostosowana do realnego popytu na środki inwestycyjne.

· IF: Utworzenie i objęcie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego PFR Biznest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych na rzecz wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw (poddz. 3.1.2), wkład UE 32 866 290,71 EUR (151 053 472,12 PLN). 

· IF: Utworzenie i objęcie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego PFR KOFFI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych na rzecz wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw (poddz. 3.1.4), wkład UE 51 869 514,57 EUR (238 392 288,95 PLN),

· IF: Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw (poddz 3.2.3), wkład UE 415 735 122,50 EUR (1 910 718 623,00 PLN),

· IF: Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego wsparcia płynności MŚP (poddz 3.1.3), wkład UE 467 798 085,30 EUR (2 150 000 000,00 PLN).

· Polskie Mosty Technologiczne (poddz. 3.3.1) – w 2021 r. wartość wkładu UE została zmniejszona z 32 633 011,66 EUR (149 981321,6 PLN) do 24 887 145,69 EUR (114 381 321,6 PLN). Przyczyną zmiany była zmiany była aktualizacja budżetu do realnych wydatków beneficjenta ponoszonych na usługi PAIH na rzecz grantobiorców, co wynikało z aktualizacji kwoty wydatków na usługi wybranych wykonawców, jak i skutków pandemii COVID-19.
· Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki - Brand (poddz. 3.3.2), wkład UE 31 521 097,57 EUR (144 870 964,42 PLN).
Kluczowe zmiany we wdrażaniu osi

Uruchomiono konkurs w poddz. 3.3.3 wspierający udział polskich MŚP w światowej wystawie EXPO Dubaj; W ramach konkursu złożono 454 wnioski o dofinansowanie o wartości wkładu UE 23 956 547,16 EUR (110 10 290,79 PLN). Do końca 2021 r. podpisano 248 umów o wartości wkładu UE 12 802 161,20 EUR (58 838 732,88 PLN).
Opis znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów

· Pandemia COVID-19 miała znaczący wpływ na wdrażanie projektów pozakonkursowych z poddz. 3.3.1 - Polskie Mosty Technologiczne i poddz. 3.3.2 - Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki – Brand, powodując istotne opóźnienie w projektach grantobiorców realizowanych na zagranicznych rynkach perspektywicznych. W 2021 r. w ramach poddz. 3.3.1 zmieniono koncepcję realizacji projektu grantowego (aneks do umowy) dopuszczając w szczególnych sytuacjach, po spełnieniu szeregu warunków możliwość zakończenia projektu grantobiorcy po etapie krajowym bez konieczności realizacji etapu zagranicznego. Pozwoliło to małym i średnim firmom zwiększyć kompetencje w zakresie internacjonalizacji i przygotować się do wejścia na wybrany rynek docelowy, ale nie obligowało  ich do realizacji działań na miejscu, które w sytuacji pandemii często nie były wykonalne. W ramach projektu z poddz. 3.3.2 z uwagi na wprowadzony reżim sanitarny większość imprez targowych ze stoiskami narodowymi została odwołana przez organizatorów lub została przełożona na następne lata.

· Problemy z przygotowywaniem projektów, wybieranych w trybie konkursowym, pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego oraz ich terminową i zgodną z założeniami realizacją w związku z utrzymującym się stanem pandemii COVID-19, w tym również problemy z przeprowadzeniem oceny projektów w dotychczasowym modelu, które na bieżąco były mitygowane w zakresie określonym ustawą z dn. 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19. Szczegółowe informacje przedstawiono w rozdziale 6.

IV oś priorytetowa Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Stan wdrażania od uruchomienia POIR:

· złożono 1 543 wnioski na kwotę wkładu UE 2 541 379 166,12 EUR (11 680 178 647,49 PLN), tj. 119,43% alokacji na oś,
· podpisano  546 umów na kwotę wkładu UE 1 251 556 032,70 EUR (5 752 151 526,3 PLN), tj. 95,53% alokacji na oś,
· zatwierdzono 8 175 wniosków o płatność beneficjentów na kwotę wkładu UE 420 348 166,23 EUR (1 931 920 172,00 PLN), tj. 36,29% alokacji na oś,
· do KE zawnioskowano o środki UE w kwocie 504 909 003,53 EUR, tj. 43,6% alokacji UE na oś 
i otrzymano refundację w kwocie 455 138 986,03 EUR, tj. 39,3% alokacji na oś,

· zakończono realizację 147 projektów o wartości wkładu UE 61 549 746,53 EUR (282 882 635,05 PLN), tj. 5,31% alokacji na oś.
Konkursy
W 2021 r. nie ogłoszono ani nie kontynuowano żadnych naborów w IV osi. 
Projekty pozakonkursowe

Realizowano 5 projektów pozakonkursowych. 
· Międzynarodowe Agendy Badawcze (dz. 4.3), wkład UE 115 759 273,28 EUR (532 029 620 PLN),

· Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach (dz. 4.4), wkład UE 32 176 024,61 EUR (147 881 009,11 PLN), 

· Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych (poddz. 4.1.3) wkład UE 38 421 956,29 EUR 
(176 587 311,13 PLN). 

· Podniesienie poziomu innowacyjności energetyki węglowej poprzez opracowanie zbioru rozwiązań dotyczących modernizacji, przebudowy lub zasad eksploatacji bloków klasy 200 MWe (poddz. 4.1.3), wkład UE  39 776 048,54 EUR (182 810 719,07 PLN),
· Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez realizację przedsięwzięć badawczych w trybie innowacyjnych zamówień publicznych w celu realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu (poddz. 4.1.3), wkład UE 32 201 914,71 EUR (148 000 000,00 PLN) 
Kluczowe zmiany we wdrażaniu osi

· poddz. 4.1.3:

– w II kw 2021 r., zwarty został aneks zwiększający wartość projektu Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych o 42 000 000 PLN (wkład UE 9 138 381,20 EUR; 
- wydłużono okres realizacji projektu Podniesienie poziomu innowacyjności energetyki węglowej poprzez opracowanie zbioru rozwiązań dotyczących modernizacji, przebudowy lub zasad eksploatacji bloków klasy 200 MWe),  z 30.09.2021 r. do 31.03.2022 r.

· w dz. 4.4, w ramach projektu MEiN zawarto aneks zwiększający z kwoty 134 658 752,37 PLN do kwoty 147 881 009,11 PLN wartość wkładu UE z przeznaczeniem m.in. na wsparcie projektów w ramach programu Inkubator Innowacyjności.
Opis znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów

W ramach projektów realizowanych w poddziałaniu 4.1.3 zidentyfikowano problemy wykonawców związane z wykonalnością finansową projektów realizowanych w ramach zamówień przedkomercyjnych. Podjęto decyzję o przygotowaniu analiz weryfikujących prawną możliwość zwiększenia wartości zamówień.

V oś priorytetowa Pomoc techniczna

Stan wdrażania od uruchomienia POIR:

· złożono 42 wnioski o dofinansowanie na kwotę wkładu UE 136 334 652,93 EUR (626 594 064,88 PLN), tj. 89% alokacji na oś,
· podpisano łącznie 36 umów na kwotę wkładu UE 128 594 726,16 EUR (591 021 361,43 PLN), tj. 84,60% alokacji na oś,
· zatwierdzono 202 wnioski o płatność beneficjentów na łączną kwotę wkładu UE 85 121 439,38 EUR (391 218 135,38 PLN), tj. 56% alokacji na oś,
· do KE zawnioskowano o środki UE w kwocie 97 472 315,46 EUR (tj. 64,1% alokacji na oś) 
i otrzymano refundację w kwocie 85 916 354,95 EUR (tj. 56,5% alokacji na oś),

· zakończono realizację 26 projektów o wartości wkładu UE 71 422 931,91 EUR (328 259 795,08PLN), tj. 46,99% alokacji na oś).
Konkursy
Nie dotyczy V osi.

Projekty pozakonkursowe

W 2021 podpisano 7 umów o dofinansowanie projektów o łącznej wartości 30 157 729,27 EUR (138 604 923,71 PLN), wkład UE: 25 522 486,28 EUR (117 301 346,92 PLN).  Umowy zostały podpisane na podstawie wniosków o dofinansowanie złożonych podczas rundy ogłoszonej w pod koniec 2020 r. a także dodatkowej rundy ogłoszonej w 2021 r.
W 2021 r. zakończyła się realizacja jednego projektu NCBR dotyczącego finansowania kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w realizację POIR.

Pod koniec 2021 r. została ogłoszna runda aplikacyjna, podczas której złożono wnioski o dofinansowanie projektów na 2022 rok o łącznej wartości 26 485 642,95 EUR (121 728 015,00 PLN) , wkład UE: 22 414 799,63 EUR (103 018 419,08 PLN).

Kluczowe zmiany we wdrażaniu osi

W związku z przyjęciem przez KM Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 zmiany Załącznika nr 2 do POPT 2014-2020 System koordynacji pomocy technicznej oraz linią demarkacyjną (uchwała 2/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r.) etaty pracowników NCBR dotychczas finansowane z PO Pomoc Techniczna 2014-2020 od początku 2021 r. są  finansowane z V osi POIR natomiast wynagrodzenia pracowników pozostałych IP i IW, dotychczas finansowane w ramach PO Pomoc Techniczna 2014-2020 będą finansowane z V osi POIR od 2022 r. IP i IW złożyły wnioski o dofinansowanie projektów na finansowanie wynagrodzeń w ramach ogłoszonej rundy aplikacyjnej na rok 2022. 

Opis znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów

W 2021 r. nie stwierdzono znaczących problemów we wdrażaniu pomocy technicznej.
VI oś priorytetowa Zwiększenie potencjału i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19

Stan wdrażania od uruchomienia POIR:

· złożono 6 101 wniosków na kwotę wkładu UE  533 007 110,54 EUR (2 449 700 680,02 PLN), tj. 178,50% alokacji na oś,
· podpisano 1 umowę na kwotę wkładu UE 267 081 462,14 EUR (1 227 506 400,00 PLN), tj. 89,44% alokacji na oś, 
· zatwierdzono 2 wnioski o płatność beneficjentów na łączną kwotę wkładu UE 66 770 365,54 EUR (306 876 600,00 PLN), tj. 22% alokacji na oś,
· do KE zawnioskowano o środki UE w kwocie 67 182 582,42 EUR (tj. 22,5% alokacji na oś) 
i otrzymano refundację w kwocie 60 464 324,18 EUR (tj. 20,2% alokacji na oś),
Konkursy

Ogłoszono 1 konkurs na kwotę 25 mln EUR (110 mln PLN)

Projekty pozakonkursowe


Realizowano 1 projekt pozakonkursowy w formie IF: 

IF: Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP REACT-EU (dz 6.1), wkład UE 267 081 462,10 EUR (1 227 506 400,00 PLN).
Kluczowe zmiany we wdrażaniu osi
Oś utworzona w związku ze zmianą POIR przyjętą decyzją KE nr C(2021) 3855 z dnia 26 maja 2021 r. uwzględniającą w programie środki REACT-UE w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.
· Uruchomiono nowy konkurs w działaniu 6.2 POIR Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację - instrument wsparcia MŚP w obszarze cyfryzacji skierowany m.in. do przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branżach w szczególności dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19.
· uruchomiono nowy instrument finansowy (poddz. 6.1) Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP REACT-EU, który stanowił wsparcie dla przedsiębiorców zagrożonych lub dotkniętych pandemią COVID-19, zapewniając im, na atrakcyjnych warunkach, pożyczki na kapitał obrotowy (z opcją sfinansowania niewielkich wydatków inwestycyjnych);

Opis znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów
Brak problemów we wdrażaniu IF oraz dz. 6.2.
VII oś priorytetowa Pomoc techniczna dla wsparcia przygotowania i wdrożenia  kryzysowych działań naprawczych realizowanych w ramach POIR w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki

Stan wdrażania od uruchomienia POIR:

· złożono 1 wniosek na kwotę wkładu UE 11 627 786,36 EUR (53 441 306,10 PLN), tj. 97% alokacji na oś,

· podpisano 1 umowę na kwotę wkładu UE 11 627 786,36 EUR (53 441 306,10 PLN), tj. 97% alokacji na oś,

· zatwierdzono 1 wniosek o płatność beneficjenta na łączną kwotę wkładu UE 2 670 814,62 EUR (12 275 064,00 PLN), tj. 22% alokacji na oś,

· do KE zawnioskowano o środki UE w kwocie 2 687 303,30 EUR (tj. 22,5% alokacji na oś) 
i otrzymano refundację w kwocie 2 418 572,97 EUR, tj. 20,2% alokacji na oś.
Konkursy

Nie dotyczy VII osi.
Projekty pozakonkursowe

W 2021 została ogłoszona runda aplikacyjna, podczas której złożono 1 wniosek o dofinansowanie projektu IZ na kwotę 13 739 556,14 EUR (63 147 000,00 PLN), wkład UE: 11 627 786,36 EUR (53 441 306,10 PLN).
Kluczowe zmiany we wdrażaniu osi

Brak zmian. Oś wprowadzona do programu w 2021 r. decyzją KE nr C(2021) 3855 z dnia 26 maja 2021 r.
Opis znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów

Nie stwierdzono problemów.
3.2   Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu 
Tabela 1. Wskaźniki rezultatu dla UE i Funduszu Spójności 
Tabela załączona.
Komentarz do tabeli: 

Dane za 2020  r. pochodzą z systemu STRATEG Głównego Urzędu Statystycznego. Dane za 2021  r. – zgodnie z cyklem gromadzenia danych statystyki publicznej – nie zostały jeszcze opublikowane.

Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB na koniec 2020 r. wyniosły 0,88% i wzrosły o 0,05 p.p. w stosunku do 2019 r. Jest to wskaźnik, którego wartość od 2013 r. systematycznie rośnie.

Spadła natomiast wartość wskaźnika dotyczącego udziału finansowania pochodzącego z sektora przedsiębiorstw (BERD) w wydatkach sektora szkolnictwa wyższego na działalność B+R (HERD). Wartość wskaźnika na koniec 2020 r. wyniosła 2,8% (spadek o 0,5 p.p. w porównaniu do 2019 r.). 

Wartość wskaźnika dotyczącego udziału nakładów bieżących poniesionych na badania stosowane 
i prace rozwojowe w nakładach bieżących ogółem na B+R na koniec 2020 r. wyniosła 65,1%, co  oznacza wzrost o 6,9 p.p. w stosunku do 2019 r. 

Wzrosła wartość wskaźnika dotyczącego udziału eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem. Wartość na koniec 2020 r. wyniosła 9% (wzrost o 0,4 p.p. w stosunku do 2019 r.).

Wartość wskaźnika dotyczącego udziału przedsiębiorstw, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej w ogóle przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie na koniec 2020 r. wyniosła 22,4% (wzrost o 0,6 p.p. w stosunku do 2019 r.). Wartość wskaźnika na koniec 2020 r. jest niższa od wartości bazowej określonej dla 2013 r.

Nie są dostępne dane za 2020 r. dla wskaźnika związanego z wartością nakładów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw w stosunku do całości nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw (wartość na koniec 2019 r. wyniosła 9,2%, co oznacza spadek o 0,2 p.p. w stosunku do roku 2018). 

Wskaźnik przedstawiający nakłady na działalność innowacyjną pochodzącą z funduszy kapitału ryzyka w latach 2011-2017 nie był wykazywany przez GUS z uwagi na brak danych. Wartość wskaźnika na koniec 2018 r. wyniosła 2,9 mln PLN, a na koniec 2019 r. wzrosła do 5 mln PLN, a na koniec 2020 r. spadła do 2,6 mln PLN i nadal znacząco odbiega od wartości docelowej na 2023 r. określonej na 333 mln PLN. Ze względu na zbyt małą próbę badawczą, która nie obejmuje pełnej puli przedsiębiorstw (do wskaźnika nie są ujmowane przedsiębiorstwa, w których liczba osób pracujących jest mniejsza niż 10), wartość tego wskaźnika może być mało wiarygodna, a osiągnięcie wartości docelowej zagrożone. 
W odniesieniu do wskaźników pomocy technicznej, wartość jednego wskaźnika „Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów” spadła w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Na koniec 2021 r. wyniosła 3,54, co oznacza spadek o 0,87 w stosunku do roku poprzedniego.

Wartość wskaźnika dotyczącego średniorocznej liczby form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE na koniec 2021 r. wynosiła 1,91, co oznacza wzrost o 0,11 w stosunku do roku poprzedniego.

Wskaźnik dotyczący średniorocznego czasu zatwierdzania projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) zwiększył się w POIR o 22 dni w stosunku do roku poprzedniego i na koniec 2021 r. wynosił 203 dni. Osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika czyli 160 dni jest zakładane na 2023 rok. W 2021 r. wskaźnik osiągnął niższą wartość niż bazowa określona na 263 dni. 
Jeżeli chodzi o odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych, to wartość wskaźnika na koniec 2020 r. wyniosła 71,62% (wzrost o 1,12 pp w stosunku do roku poprzedniego), co oznacza, że wartość docelowa określona na 2023 r. na poziomie 50% została znacząco przekroczona.   

Tabela 2A. Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS 

Nie dotyczy POIR.

Tabela 2B. Wskaźniki rezultatu dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych według osi priorytetowej lub części osi priorytetowej 

Nie dotyczy POIR.

Tabela 2C. Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS 

Nie dotyczy POIR.
Tabela 3A. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla UE i Funduszu Spójności 
Tabela załączona.
Komentarz do tabeli 3A: 

Każdy wskaźnik prezentowany w tabeli 3A określany jest na podstawie wartości zadeklarowanych 
w umowach o dofinansowanie (prognozy przedstawionej przez beneficjentów) oraz na podstawie wartości przedstawionych w ostatnich wnioskach o płatność składanych przez beneficjentów (rzeczywiste wykonanie w oparciu o zatwierdzone ostatnie wnioski o płatność projektu).

Pod koniec 2020 r., IZ, we współpracy z IP, dokonała przeglądu wszystkich wskaźników w programie 
i dokonała aktualizacji ich wartości docelowych na podstawie dotychczas realizowanych projektów. Zmianie uległy m.in. średnie wartości projektów oraz alokacje na poszczególne instrumenty, zmienne które wykorzystywane są do szacowania wartości docelowych wskaźników w programie. Dodano dwie osie priorytetowe finansowane ze środków REACT-EU, które uzupełniono odpowiednimi wskaźnikami. Zmiany te zostały zaakceptowane przez KE w bieżącym okresie sprawozdawczym (decyzja KE z 26 maja 2021 r.). 
Tabela 3B. W odniesieniu do wybranych wspólnych wskaźników produktu dla wsparcia z UE w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” związanego z inwestycjami produkcyjnymi — liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego 
Tabela załączona.

Komentarz do tabeli: 

Wskaźniki w tabeli 3B zostały opracowane na podstawie ostatniego zatwierdzonego wniosku o płatność, przy czym każde przedsiębiorstwo w projektach konkursowych zostało policzone tylko raz. W odniesieniu do projektów pozakonkursowych w systemie SL2014 nie ma danych, które umożliwiałyby wyeliminowanie powtarzających się przedsiębiorstw na poziomie grantobiorców 
i ostatecznych odbiorców.
Wskaźnik Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) występuje we wszystkich projektach przedsiębiorców w I, II i III osi priorytetowej. Jego wartość wynosi 15 013, przy czym nie można potwierdzić, że w ramach tego wskaźnika każde przedsiębiorstwo zostało  policzone tylko raz, ze wzlędu na brak informacji w SL2014 w zakresie projektów pozakonkursowych na poziomie grantobiorców i ostatecznych odbiorców.
Wskaźnik Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) występuje głównie w projektach konkursowych w I, II i III osi priorytetowej, a jego wartość wynosi 10 123.
Wskaźnik Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3) odnosi się do projektów pozakonkursowych realizowanych w (pod)dz. 1.3.2, 2.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.3 oraz 6.1. Jego wartość wynosi 4 509, przy czym w SL2014 nie ma informacji potwierdzających, że każde przedsiębiorstwo zostało policzone tylko raz.
Wskaźnik Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI 4) odnosi się tylko do projektów pozakonkursowych w dz. 2.6 i poddz. 3.3.1, przy czym wartość 381 wykazywana w tabeli  dotyczy tylko projektu z poddz. 3.3.1. Nie można wykluczyć, że w ramach tego wskaźnika każde przedsiębiorstwo zostało policzone tylko raz.

Natomiast, wskaźnik Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw (CI 5) odnosi się tylko do projektu pozakonkursowego w poddz. 3.1.1, dla którego wartość wskaźnika wynosi 66. 

Tabela 4A. Wspólne wskaźniki produktu dla EFS 

Nie dotyczy POIR.
Tabela 4B. Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS 

Nie dotyczy POIR.
3.3. Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania 
Tabela 5. Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania 
Tabela załączona do Sprawozdania.

Komentarze na temat poziomu osiągnięcia celów pośrednich oraz perspektyw ich realizacji zawarte są w rozdziale 6, 11.1 a także w Tab. 5.

3.4.   Dane finansowe 
Tabela 6. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu określone w tabeli 
1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014
Tabela załączona.
Tabela 7. Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla UE, EFS i Funduszu Spójności 
Tabela załączona.
Tabela 8. Wykorzystanie finansowania krzyżowego

Tabela załączona.
Tabela 9. Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (UE i Fundusz Spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”) 

Nie dotyczy POIR.
Tabela 10. Wydatki poniesione poza obszarem objętym programem (EFS) 

Nie dotyczy POIR.
Tabela 11. Alokacja zasobów między ludzi młodych spoza kwalifikujących się regionów na poziomie NUTS 2 w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Nie dotyczy POIR.
4.   PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI 

Synteza ewaluacji

W 2021 r. ewaluacje prowadziła Instytucja Zarządzająca jak i Instytucje Pośredniczące. Zrealizowano następujące badania:

Badania IZ

· Metaewaluacja wyników badań ewaluacyjnych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – wnioski i zarys planu ewaluacji dla perspektywy 2021- 2027;

Badania PARP

· Ewaluacja mid-term pomocy publicznej PARP w ramach POIR,

· BAROMETR INNOWACYJNOŚCI realizacja w latach 2018-2021 ewaluacji ongoing wsparcia przedsiębiorstw POIR i POPW 2014-2020

· Analiza efektów wybranych działań POIR i POPW na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu makroekonomicznego.
Badania NCBR

· Finansowanie działalności B+R w dużych firmach i potencjał absorpcji w kolejnej perspektywie finansowej. 
Badania rozpoczęte w 2021 r. 

PARP

Wzornictwo przemyślane – nowe perspektywy wsparcia w ramach następcy POIR na lata 2021-2027

Przegląd i ocena praktyk międzynarodowych i krajowych dot. realizacji instrumentów wsparcia wzornictwa w firmach oraz dostarczenie wiedzy na potrzeby procesu opracowania szczegółowych rozwiązań w nowych instrumentach pomocowych POIR+ zorientowanych na ww. obszar.Termin badania: IX.2021 r. - III.2022 r. 

Ewaluacje projektów pozakonkursowych/programów sektorowych – badania spoza Planu ewaluacji POIR
PARP

PARP jako beneficjent projektów pozakonkursowych POIR (poddziałanie 2.4.2), realizował następujące badanie ewaluacyjne: 

· SMART SKILLS – ewaluacja potencjału i możliwości rozwoju kwalifikacji dla inteligentnej gospodarki.

Wykonawca: Konsorcjum spółek IBC Group Central Europe Holding i Centrum Badań Marketingowych Indicator. Termin realizacji: IX.2021 – VI.2022 (badanie w toku)

· Ewaluacja funkcjonowania systemu Grup Roboczych ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.

Wykonawca: Fundacja Rozwoju Badań Społecznych Termin realizacji: IX.2021 – VI.2022 (badanie w toku).

Raporty końcowe wszystkich badań w ramach Planu ewaluacji POIR realizowanych na zlecenie IZ oraz IP zostały udostępnione poprzez system przesyłania SFC2014 oraz opublikowane w Bazie Badań Ewaluacyjnych na stronie internetowej http://www.ewaluacja.gov.pl.

Główne wyniki ewaluacji zrealizowanych w 2021 r.

Badania IZ:

Metaewaluacja wyników badań ewaluacyjnych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – wnioski i zarys planu ewaluacji dla perspektywy 2021- 2027

Wykonawca: konsorcjum firm: IDEA Instytut sp. z o.o., Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. oraz IMAPP CONSULTING sp. z o.o.

Termin realizacji: VI.2020 r. - IV.2021 r.

Rodzaj oceny: procesowa

Cel tematyczny: 1 oraz 3

Cel: Celem badania było wypracowanie kluczowych rekomendacji, które mogłyby zostać wykorzystane w procesie projektowania FENG. W badaniu wskazane zostały najważniejsze ustalenia z dotychczasowego procesu ewaluacji POIR oraz zaproponowano rozwiązania służące do gromadzenia i akumulacji wiedzy, przydatnej do realizacji nowego programu.

Najważniejsze wnioski:

· Kontynuacja wsparcia B+R+I dla sektora przedsiębiorstw dla niemal wszystkich stadiów procesu innowacyjnego. Skierowanie wsparcia zarówno do podmiotów aktywnych innowacyjnie, jak i firm nieaktywnych na tym polu, poprzez umożliwienie realizacji małych projektów (do 1 mln zł). Rozszerzenie zakresu działań możliwych do sfinansowania m.in. podnoszenie kompetencji kadr B+R, zakup aparatury badawczej,

· Zapewnienie płynności przechodzenia przez poszczególne etapy procesu innowacyjnego oraz możliwość łączenia w ramach jednego projektu aktywności badawczych, wdrożeniowych 
i towarzyszących,

· Rozszerzenie grupy potencjalnych beneficjentów o przedstawicieli firm o średniej kapitalizacji midcaps,

· Wprowadzenie ułatwień w łączeniu wsparcia zwrotnego i bezzwrotnego w ramach jednego projektu. Uproszczenie zasad realizacji projektów finansowanych w sposób zwrotny, a także uwzględnienie specyfiki niektórych typów instrumentów finansowych (np. poręczeń). Wzmocnienie odpowiednich działań informacyjnych i promocyjnych, dotyczących oferty instrumentów finansowych,

· Odejście lub częściowe odejście od wyłącznie popytowego modelu świadczenia usług przez IOB,

· Utrzymanie możliwości poprawiania wniosku o wsparcie pod kątem spełnienia odpowiednich kryteriów wyboru projektów,

· Stworzenie narzędzia informatycznego do oceny statusu jednostki, jako podmiotu sektora MŚP, uwzględniającego różne formy powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami.

Ewaluatorzy wskazali również na potrzebę wprowadzenia koncepcji agendy uczenia/doskonalenia (ang. Learning agenda) - ustalenie pytań kluczowych z punktu widzenia realizowanej polityki publicznej (plan ewaluacji FENG zorganizowany będzie wokół kluczowych pytań, a nie zbioru badań).

Ponadto, ewaluatorzy zaproponowali szereg wskaźników strategicznych służących do oceny realizacji Programu i jego wpływu na zwiększenie innowacyjności w Polsce.

Badania IP: 

PARP

Ewaluacja mid-term pomocy publicznej PARP w ramach POIR 
Wykonawcy: Konsorcjum: IDEA Instytut Sp. z o.o.; Fundacja IDEA Rozwoju; Uniwersytet Jagielloński

Termin realizacji: IV.2019 – V.2021 
Rodzaj oceny: Wpływu, procesowa

Cel tematyczny: 1, 3

Cel: Identyfikacja i ocena pozytywnych i negatywnych, bezpośrednich i pośrednich efektów realizacji Programu oraz ocena proporcjonalność (w tym efektu zachęty) i adekwatności pomocy. 

Najważniejsze wnioski i rekomendacje:

· w następcy POIR należy zapewnić obecność instrumentu polegającego na wsparciu firm we wdrażaniu prac B+R;

· w instrumencie, stanowiącym kontynuację „Badań na rynek” należy dokonać zmian, które sprzyjać będą zwiększeniu znaczenia wdrażanych wyników B+R, w realizowanych inwestycjach;

· kontynuacja wybranych instrumentów w ramach perspektywy 2021-2027, w tym poddz., 2.3.1, 2.3.2 oraz 2.3.4 POIR, przy uwzględnieniu wybranych modyfikacji;

· kontynuacja w kolejnej perspektywie finansowej 2021-2027 projektu analogicznego do inno_LAB (Poddziałanie 2.4.1 POIR);

· kontynuacja w kolejnej perspektywie finansowej 2021-2027 instrumentów wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw.

Szczegółowe wnioski i rekomendacje były wykorzystywane m.in. do kształtowania pomocy B+R+I 
w nowej perspektywie funduszy w ramach europejskiej polityki spójności realizowanych w Polsce, m.in. analizowano możliwości rozszerzenia grupy docelowej pomocy B+R+I na firmy o średniej kapitalizacji tzw. mid-caps, pilotażowe odstąpienie od procedury odwoławczej w przypadku projektów wysoko innowacyjnych, łączenie instrumentów badawczych z wdrożeniowymi w ramach jednego procesu aplikacji przedsiębiorcy. 

BAROMETR INNOWACYJNOŚCI - realizacja w latach 2018-2021 ewaluacji ongoing wsparcia przedsiębiorstw (działań, poddziałań, pilotaży realizowanych przez PARP) POIR i POPW 2014-2020”

Wykonawcy: Konsorcjum MCM Institute Poland Sp. z o.o., Fundacja IDEA Rozwoju, IDEA Instytut Sp. z o.o., Exacto Sp. z o.o. i Realizacja Sp. z o.o. 

Termin realizacji: (III.2018 – III.2022)

Rodzaj oceny: wpływu, procesowa

Cel tematyczny: 1, 3

Celem jest bieżąca (on-going) identyfikacja, pomiar oraz ocena rezultatów udzielonego wsparcia POIR i POPW.

Najważniejsze wnioski:

Wnioski i rekomendacje z ewaluacji ongoing sformułowane zostaną w raporcie końcowym w 2022r. Na koniec 2021 r. są dostępne przekrojowe obserwacje dotyczące działań POIR objętych badaniem. Najważniejsze z nich to:
Innowacyjność:

· Minimum 1 innowację planowało wprowadzić 84% firm, wprowadziło 82%;

· W odniesieniu do innowacji produktowych lub procesowych, skala ich jest następująca: 
a) w skali kraju – 41%, b) w skali Europy – 24%, c) w skali świata - 13%;

· 42% respondentów określa wdrożone innowacje mianem przełomowych.

Konkurencyjność:

· 58% respondentów było zdania, że projekt ma pozytywny wpływ na poziom rocznych przychodów, 1% iż wpływ jest negatywny, a 20% nie widziało związku pomiędzy projektem 
o przychodami;

· 52% badanych deklarowało pozytywny wpływ projektu na poziom zysków, 4% iż wpływ jest negatywny, a 19% nie dostrzegało związku pomiędzy projektem, a notowanymi zyskami;

· 60% przedsiębiorstw uzyskiwało przychody z tytułu sprzedawanych nowych bądź ulepszonych wyrobów lub usług wspartych w ramach Programu;

Umiędzynarodowienie:

· Odsetek eksporterów wśród beneficjentów POIR – 66%;

· Okres działania na rynkach zagranicznych to przeciętnie 10 lat;

· Przeciętnie firma-eksporter działa na 11 rynkach zagranicznych.  

Analiza efektów wybranych działań POIR i POPW na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu makroekonomicznego
Wykonawca: Konsorcjum WiseEuropa i Ecorys Polska Sp. z o.o. 

Termin realizacji: VII.2019 – XII.2022 (4 roczne rundy badawcze) 

Rodzaj oceny: Wpływu, procesowa

Cel tematyczny: 1, 3

Cel: Dostarczenie wiedzy o wpływie instrumentów pomocowych realizowanych przez PARP na całą gospodarkę oraz poszczególne sektory działalności gospodarczej.

Najważniejsze wnioski 

Wnioski i rekomendacje: sformułowane zostaną w raporcie końcowym w 2022 r. W 2021 r. wykonano 2 fazy analiz makroekonomicznych, w tym oszacowano wpływ działań POIR i POPW na wskaźniki makro-środowiskowe. Należy wziąć pod uwagę fakt, że środki interwencji mają mały udział w wielkości całego PKB Polski. Wartości uzyskanych efektów interwencji, choć wydają się niewielkie, w rzeczywistości świadczą o sukcesie programu. 

Wyniki dla POIR:

· wsparcie PARP w ramach POIR dodatnio wpływa na PKB (+0,5% w szczytowym momencie) w okresie ich wydatkowania;

· wpływ wydatkowanych środków nie ogranicza się tylko do firm otrzymujących wsparcie. Poprzez ich kooperantów „przelewa” się na inne firmy/sektory/regiony;

· interwencja przyczynia się do wzrostu zatrudnienia (+0,27% w szczytowym momencie), produktywności (+0,2%), nakładów na B+R (+0,4%);

· choć wsparcie nie było sprofilowane pod kątem środowiskowym, przełożyło się na ok. dwukrotnie mniejszy wzrost zużycia energii i emisji CO2 niż na wzrost PKB, w efekcie czego spadła energochłonność i emisyjność tworzenia wartości dodanej w gospodarce.

NCBR:

Finansowanie działalności B+R w dużych firmach i potencjał absorpcji w kolejnej perspektywie finansowej 
Wykonawcy: badanie własne

Termin realizacji: II.2021  

Rodzaj oceny: wpływu

Cel tematyczny: 1

Cel badania: 

Określenie strategii finansowania działalności B+R w dużych firmach i potencjału absorbcji dla instrumentów FENG w NCBR, w tym identyfikacja potencjalnej grupy docelowej dla projektów 
w ramach FENG oraz opracowanie profilu dużych firm w grupie Beneficjentów Centrum w oparciu o dane wewnętrzne.

Wnioski:

· Duże przedsiębiorstwa stanowią ok 0,2% populacji przedsiębiorstw, ok. 17% grupy ponoszącej nakłady na B+R, odpowiadają aż za 66% wartości środków przedsiębiorstw ponoszonych na B+R,

· Większość prac jest finansowana ze środków własnych,

· Z grupy 3 600 dużych firm działających w Polsce, aż 1/3 z nich złożyła wniosek do NCBR, 544 otrzymały wsparcie,

· Duża grupa  wykazuje się brakiem doświadczenia w realizacji prac B+R, 

· Duże firmy chętnie realizują projekty kosztochłonne, ale z dużym potencjałem wdrożeniowym, duża część w tzw. branżach tradycyjnych.

Rekomendacje: 

Uproszczenie procedur konkursowych,  zachęcanie przedsiębiorstw do inwestowania w transformację modeli biznesowych w kierunku zrównoważonego rozwoju (komponent inwestycyjny), umożliwienie  realizacji prac badawczych na niższym poziomie technologicznym (zachęta do podejmowania współpracy z jednostkami naukowymi). 
5.   INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH 
Nie dotyczy POIR.
6.   KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA 

Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania
Wdrażanie: 
W 2021 r. kontynuowano działania mające na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na sytuację wnioskodawców, beneficjentów oraz instytucji systemu wdrażania. 
Stosowano rozwiązania określone w ustawie z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 694, 2327), polegające m.in. na:

· wydłużeniu terminu naboru wniosków w trwających konkursach,

· wprowadzeniu możliwości (w indywidualnych przypadkach) złożenia wniosku o dofinansowanie już po zakończeniu naboru (do 14 dni),

· umożliwieniu przeprowadzenia oceny wniosków w formie zdalnej lub z wykorzystaniem rozwiązań komunikacji elektronicznej,

· umożliwieniu wnioskodawcom wydłużenia terminów na wniesienie protestu, jego uzupełnienie lub poprawienie, a także umożliwienie wniesienia protestu w formie elektronicznej, 

· usprawnieniu procedur kontrolnych.
Poza ww. instytucje wdrożyły również inne działania minimalizujące wpływ pandemii COVID-19 tj.: 

Działania PARP wspierające wnioskodawców:

· wydłużono termin na dostarczenie wyjaśnień lub poprawę wniosków przez wnioskodawcę,

· wydłużono termin na dostarczenie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie,

· zmieniono oświadczenie o niezaleganiu z należnościami publicznoprawnymi. Zgodnie z wprowadzoną w dokumencie zmianą, złożenie do właściwego organu wniosku o ulgę w ramach pakietu ustaw składających się na tzw. Tarczę antykryzysową, jest uznawane jako spełnienie wymogu niezalegania z uiszczaniem należności publicznoprawnych, 

· wprowadzono możliwość zawierania umów i aneksów do umów w formie elektronicznej.

Ponadto: 

· w związku z nowymi działaniami oraz konkursami uruchamianymi w trakcie roku zmieniano rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej, a także opracowywano lub aktualizowano kryteria wyboru projektów. Przygotowane zmiany w rozporządzeniach pomocowych miały również na celu wprowadzenie możliwości udzielania przez PARP regionalnej pomocy inwestycyjnej po 31 grudnia 2021 r.
Działania BGK wspierające wnioskodawców:

· wprowadzono zmiany w dokumentacji konkursowej w pdz. 3.2.2 celem umożliwienia zawarcia umów o dofinansowanie przed końcem 2021 r. – udzielenie wsparcia na podstawie mapy pomocy regionalnej obowiązującej do końca 2021 r., weryfikacja statusu MŚP beneficjentów po zawarciu umów o dofinansowanie.  

Działania NCBR wspierające wnioskodawców:

· przesunięcia alokacji w ramach konkursów, działań/podziałań na zapewnienie alokacji w rozstrzyganych konkursach, w tym również dla projektów będących w procedurze odwoławczej.

Działania minimalizujące wpływ pandemii COVID-19 w projektach pozakonkursowych:

· w poddz. 3.1.3 Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP – IZ kontynuowała ofertę pożyczek dla przedsiębiorców wspierających płynność finansową. Wsparcie można przeznaczyć na pokrycie bieżących potrzeb finansowych, tj. np. wypłata wynagrodzeń pracowników, spłata zobowiązań krótkoterminowych (faktur od dostawców produktów, usług od zewnętrznych kontrahentów itp.), jak również na wydatki  inwestycyjne (w ograniczonym stopniu). Pożyczka jest połączona z dotacją, co oznacza, że przedsiębiorca musi zwrócić jedynie pożyczony kapitał, nie ponosi przy tym dodatkowych kosztów. Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP wdrażany jest przez BGK jako beneficjenta pełniącego rolę funduszu funduszy, a pożyczki udzielane są przez pośredników finansowych działających w regionach i makroregionach. 

· w poddz. 3.2.3 Fundusz Gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw – w 2021 r. obejmowane gwarancjami (jako pomoc de minimis), nadal mogłybyć kredyty obrotowe odnawialne, w tym kredyty odnawialne w rachunku bieżącym na zapewnienie płynności finansowej firmom innowacyjnym i efektywnym ekologicznie, które objęte były również systemem dopłat do odsetek.
· w poddz. 3.3.1 w związku z pandemią Covid-19 i niemożliwością podejmowania działań w zakresie internacjonalizacji w pierwotnie założonych terminach, projekty grantobiorców realizujących etap zagraniczny, zostały przedłużone (wydłużone okresy kwalifikowalności) na mocy zawartych aneksów.

· w dz. 6.1 Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP REACT-EU IZ wprowadziła dla przedsiębiorców ofertę pożyczek wspierających płynność finansową analogicznie do poddz. 3.1.3. Wsparcie można przeznaczyć na pokrycie bieżących potrzeb finansowych, tj. np. wypłata wynagrodzeń pracowników, spłata zobowiązań krótkoterminowych (faktur od dostawców produktów, usług od zewnętrznych kontrahentów itp.), jak również na wydatki  inwestycyjne (w ograniczonym stopniu). Pożyczka jest połączona z dotacją, co oznacza, że przedsiębiorca musi zwrócić jedynie pożyczony kapitał, nie ponosi przy tym dodatkowych kosztów. Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP wdrażany jest przez BGK jako beneficjenta pełniącego rolę funduszu funduszy, a pożyczki udzielane są przez pośredników finansowych działających w regionach i makroregionach.

· w dz. 6.2 POIR Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację IZ ogłosiła konkurs w obszarze cyfryzacji skierowany m.in. do przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branżach w szczególności dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19. Instrument przyczyni się do stworzenia warunków skutecznego funkcjonowania MŚP w stanie pandemii COVID-19 oraz wzmocni ich konkurencyjność i odporność na kolejne kryzysy. Wsparcie finansowe udzielane jest dla MŚP w zakresie wprowadzenia nowych lub znacząco ulepszonych procesów lub produktów związanych z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Dofinansowanie może być przeznaczone na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, specjalistycznych usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego oraz w ograniczonym zakresie środków trwałych niezbędnych do wprowadzenia innowacji. 
Audyty i kontrole:

W 2021 r. koordynowano prace związane z audytami i kontrolami POIR prowadzonymi przez instytucje nieuczestniczące w realizacji Programu:

1. audyt systemu zarządzania i kontroli za rok obrachunkowy 2020/2021 przeprowadzony przez IA,

2. audyt operacji przeprowadzony przez IA,

3. kontrole ETO i KE:
· kontrola ETO dot. wykonania zadań dotyczących zwiększania zachęt do osiągania wyników w ramach wydatków w obszarze polityki spójności w okresie programowania 2014–2020 (zadanie nr 20CH2003) - do IZ wpłynęła analiza odpowiedzi na raport podsumowujący oraz informacja w jaki sposób odpowiedzi IZ zostaną uwzględnione w sprawozdaniu końcowym. Dokument nie zawierał ustaleń finansowych.

· kontrola  ETO dot. wykonania zadań dotycząca bezpiecznych sieci 5G (zadanie nr 20CH2009) - do IZ wpłynęła analiza odpowiedzi na raport podsumowujący oraz informacja w jaki sposób odpowiedzi IZ zostaną uwzględnione w sprawozdaniu końcowym. Dokument nie zawierał ustaleń finansowych.

· kontrola  ETO dot. efektywności wydatkowania środków UE w obszarze spójności na rzecz poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw (zadanie nr 20CH1004) - do IZ wpłynęła analiza odpowiedzi na raport podsumowujący oraz informacja w jaki sposób odpowiedzi IZ zostaną uwzględnione w sprawozdaniu końcowym. Dokument nie zawierał ustaleń finansowych.

· kontrola ETO dot. wykorzystania danych na temat (potencjalnych) odbiorców środków w celu wzmocnienia ochrony budżetu UE (zadanie nr 20CH5005) - IZ otrzymała tzw. interpretację stanu faktycznego sporządzoną w następstwie kontroli i przekazała stanowisko do niej.  

· kontrola ETO dot. wykonania zadań w zakresie skuteczności wsparcia ze środków EFRR na rzecz MŚP (zadanie nr 20CH2006) – IZ odniosła się do ustaleń wstępnych, brak ustaleń finansowych.

· kontrola ETO nr 21CH2001 - Gospodarka w obiegu zamkniętym -  kontrola  w toku, brak ustaleń wstępnych.

· audyt KE nr REGC414PL0235 - stosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków (lub metod uproszczonych). Wpłynął raport wstępny z audytu, który zawiera ustalenia finansowe dotyczącego wadliwego wyliczania i stosowania stawek kosztów uproszczonych. Raport nie określa konkretnych kwot korekt. IZ przekazała do KE stanowisko w sprawie ustaleń wstępnych.

· kontrola ETO nr ARPF-9898 - kontrola do celów poświadczenia wiarygodności za rok 2019 wszczęta w 2019 r. – działania naprawcze w latach 2020-2021. Wpłynęło stanowisko KE do ustaleń ETO z listopada 2021 r. IZ przekazała swoje stanowisko do IA celem dalszych ustaleń z KE.

· audyt KE nr REGC414PL0185 - przegląd prac instytucji audytowych/audyty zgodności 2014-2020. Wpłynął raport końcowy. IZ zastosowała korektę finansową w kwocie 6.055.741,12 PLN w związku z ustaleniem KE o stosowaniu zawyżonej stawki kosztów pośrednich. KE nie wniosła zastrzeżeń do zastosowanego działania naprawczego.

4. kontrole NIK:

· kontrola P/21/004 pn. „Przygotowanie systemu wdrażania Funduszy Polityki Spójności Unii Europejskiej 2021-2027”. Wpłynął raport z kontroli – system przygotowania został oceniony pozytywnie.

· Kontrola NIK - Wykonanie budżetu państwa w 2020 r. w części 34 – Rozwój regionalny - nie sformułowano ustaleń w zakresie POIR.

Ad. 1 System zarządzania i kontroli POIR został oceniony w kategorii 2 - System funkcjonuje, potrzebne są jednak pewne usprawnienia. Wynika to z oceny PARP w kluczowym wymogu kontrolnym nr 2 Odpowiedni wybór operacji (ustalenie dot. przekroczenia maksymalnego poziomu dopuszczalnej pomocy publicznej wraz z rekomendacją skorygowania wsparcia o kwotę przekraczającą dopuszczalny limit). Najważniejsze ustalenia i rekomendacje IA dotyczyły: aktualizacji Instrukcji Wykonawczej (listy sprawdzające) celem zachowania zasady dwóch par oczu w trakcie weryfikacji zarządczych, przeprowadzenia analizy treści Wytycznych dotyczących unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie rozporządzenia finansowego (2021/C 121/01) i wprowadzenia stosownych zmian w obowiązujących dla POIR dokumentach, weryfikacji informacji zawartych w oświadczeniach beneficjentów/odbiorców pomocy projektu poprzez pozyskanie dokumentów źródłowych potwierdzających wiarygodność złożonych oświadczeń lub poprzez weryfikację w bazach/systemach z jednoczesnym udokumentowaniem przeprowadzonej weryfikacji, weryfikowania przez IZ podczas kontroli systemowych wdrożenia ww. mechanizmu kontrolnego. Rekomendacje z audytu systemu są w toku wdrażania.

Ad. 2 W roku obrachunkowym 2020/2021 IA przeprowadziła 55 audytów operacji i wydała 
2 rekomendacje finansowe, głównie w obszarze naruszenia zasady konkurencyjności. Wskaźnik błędu w PLN wyniósł 0,02% przy dopuszczalnym poziomie błędu 2,00%. Rekomendacje zostały wdrożone. 

W 2021 r. nie stwierdzono wystąpienia nieprawidłowości mogących zagrozić prawidłowemu wykonaniu POIR. Wykryte nieprawidłowości indywidualne zostały zgłoszone w IMS. Nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu do KE zostały zgłoszone do IZ. 

IZ zapewnia funkcjonowanie odpowiednich i proporcjonalnych mechanizmów zwalczania nadużyć finansowych. W szczególności, celem zapobiegania i ograniczenia skutków nadużyć finansowych, wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie POIR (IZ, IP, IW) posługują się mechanizmem wymiany i wykorzystania sygnałów ostrzegawczych rejestrowanych w dodatkowym module IMS (dane do systemu wprowadzają poszczególne IZ, a system umożliwia ich odczyt wszystkim IZ/IP/IW biorącym udział we wdrażaniu wszystkich programów operacyjnych). Niezależnie od powyższego, funkcjonuje rejestr podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków UE – prowadzony na poziomie centralnym przez Ministerstwo Finansów – uniemożliwiający udzielanie dofinansowania tym podmiotom, które nie spłaciły należności z tytułu nieprawidłowości stwierdzonych w ich projektach prawomocnymi decyzjami administracyjnymi. 

Poświadczanie wydatków
Wstrzymanie certyfikacji wydatków w projektach beneficjentów z grup Synthos, Barlinek i Rovese w związku informacją KE zawartą w piśmie z 22 grudnia 2016 r. znak: ARES(2016) 7131603 (Warning letter) dotyczącą zakończenia śledztwa PK V WZ Ds. 36.2016. IZ na bieżąco monitorowała tą sprawę 
i przekazywała informacje o postępowaniu do KE w celu wznowienia certyfikacji wydatków. 
3 czerwca 2020 r. strona polska otrzymała pismo informujące o odblokowaniu możliwości certyfikacji wydatków w projektach beneficjentów z grup Synthos, Barlinek i Rovese, za wyjątkiem czterech projektów będących przedmiotem śledztwa. Następnie, 26 października 2020 r. wpłynęło pismo informujące o wstrzymaniu certyfikacji wydatków w projektach beneficjenta OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. oraz powiązanych beneficjentów. W związku z powyższym, również certyfikacja wydatków w projektach beneficjentów z grup Synthos, Barlinek i Rovese została ponownie wstrzymana. W kolejnym okresie sprawozdawczym IZ przekaże do KE informację o działaniach przeprowadzonych w celu odblokowania certyfikowania wydatków w projektach beneficjentów z grup Synthos, Barlinek, Rovese oraz OncoArendi.
Pod koniec okresu sprawozdawczego, w ramach POIR, nastąpiło wstrzymanie certyfikacji części wydatków ponoszonych przez beneficjentów III osi priorytetowej. Powodem wstrzymania certyfikacji tych wydatków było wykorzystanie niemal 100% alokacji EFRR III osi POIR w ramach regionów lepiej rozwiniętych. Na podstawie punktu 4.4 Wytycznych dotyczących zamknięcia programów operacyjnych (2021/C417/01), kwoty wydatków poniesione w bieżącym roku obrachunkowym zostaną zadeklarowane Komisji w ostatnim roku obrachunkowym do celów zamknięcia. Pozwoli to wykorzystać nadprogramowe wydatki, które pojawiły się w III osi priorytetowej Programu, w celu zastąpienia ewentualnych przyszłych nieprawidłowych wydatków, jak również umożliwi skorzystanie z 10% elastyczności, zgodnie z art. 130 ust. 3 rozporządzenia 1303/2013.

Ocena, czy postępy poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby zapewnić ich realizację, wskazanie wszelkich podjętych lub planowanych działań naprawczych (w stosownych przypadkach) – maksymalnie 3,5 tysiąca znaków ze spacjami
Pod koniec 2020 r. dokonano aktualizacji wszystkich wskaźników w programie, tj.: zwiększono wartości celów końcowych wskaźników produktu w I i IV osi priorytetowej w regionie lepiej rozwiniętym, a zmiejszono wartości celów kończowych wskaźników produktu w II i III osi priorytetowej w obu kategoriach regionów, a także w I i IV osi priorytetowej w regionach słabiej rozwiniętych (z wyjątkiem wskaźnika dot. prac B+R, który pozostał bez zmian). Wartości celów końcowych wskaźników finansowych zostały zmienione tylko w regionie lepiej rozwniętym –  zwiększone w I osi, zmniejszone w III i IV osi, a w II osi pozostały bez zmian. Propozycje zmian zostały zaakceptowane przez KE w bieżącym okresie sprawozdawczym (decyzja KE nr C(2021) 3855 została wydana 26 maja 2021 r.).
Na koniec 2021 r. cele końcowe zostały przekroczone dla wskaźników produktu w I, II i IV osi (dla wskaźnika dot. prac B+R) w obu kategoriach regionów. Natomiast niskie jest wykonanie wskaźników finansowych w IV osi w obu kategoriach regionów oraz wskaźnika finansowego w I osi w regionach słabiej rozwiniętych – IZ widzi zagrożenie nieosiągnięcia celów końcowych dla tych wskaźników. 
Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia 215/2014 „Cele pośrednie lub końcowe priorytetu uważa się za osiągnięte, jeżeli wszystkie wskaźniki zawarte w odpowiednich ramach wykonania osiągnęły co najmniej 85% wartości celu pośredniego do końca 2018 r. lub co najmniej 85% wartości celu końcowego do końca 2023 r. W drodze odstępstwa, w przypadku gdy ramy wykonania obejmują trzy lub więcej wskaźników, cele pośrednie lub końcowe priorytetu uważa się za osiągnięte, jeżeli wszystkie wskaźniki z wyjątkiem jednego osiągnęły co najmniej 85% wartości odpowiedniego celu pośredniego do końca 2018 r. lub co najmniej 85% wartości odpowiedniego celu końcowego do końca 2023 r. Wskaźnik, który nie osiągnął 85% wartości odpowiedniego celu pośredniego lub docelowego, musi osiągnąć co najmniej 75% wartości odpowiedniego celu pośredniego lub docelowego.”.

Biorąc pod uwagę powyższe, wskaźniki ram wykonania na koniec 2021 r. osiągają adekwatne wartości do bieżącego etapu wdrażania programu oraz okresu realizacji projektów – wiele z nich będzie kończyło się w najbliższych latach. Wartości wskaźników produktu nie powinny być zagrożone biorąc pod uwagę podpisane umowy o dofinansowanie. Natomiast należy bacznie obserwować wykonanie wskaźników finansowych zwłaszcza w I i IV osi priorytetowej. Ramy wykonania podlegają bieżącemu monitoringowi prowadzonemu przez IZ w ramach informacji kwartalnych. 
7.   STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ 
Streszczenie stanowi Załącznik I do Sprawozdania. 
8.   SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych IZ przekazuje specjalne sprawozdanie dotyczące operacji obejmujących instrumenty finansowe, stanowiące odrębny załącznik do sprawozdania.

Załącznik II. Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (matryca)
9. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH 
Nie dotyczy sprawozdania za 2021 r. 
Tabela 14. Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie ogólnych warunków wstępnych

Nie dotyczy sprawozdania za 2021 r.
Tabela 15. Działania mające na celu spełnienie mających zastosowanie tematycznych warunków wstępnych
Nie dotyczy sprawozdania za 2021 r.

10.   POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW 
I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA 

10.1.   Duże projekty 

W 2020 r. lista dużych projektów w POIR została rozszerzona o nowy projekt pn. Opracowanie i pierwsze wdrożenie przemysłowe innowacyjnych technologii recyklingu baterii litowo-jonowych i katalizatorów z odzyskiem metali o strategicznym znaczeniu (poddz. 1.1.1, beneficjent: Elemental Strategic Metals Sp. z o.o., wartość kosztów kwalifikowalnych: 83 542 083,77 EUR). Projekt ten jest częścią strategicznego w skali europejskiej przedsięwzięcia realizowanego w ramach europejskiej polityki przemysłowej IPCEI (Important projects of common European interest), mającej na celu redukcję emisji CO2, obejmującej e-mobility (rozwój transportu elektrycznego), zmianę mixu energetycznego, zmniejszenie zużycia węgla oraz rozwój rynku baterii – jako kluczowego aspektu nowoczesnej mobilności i zwiększenia udziału OZE. W 2021 r. realizowane było doradztwo ekspertów z Inicjatywy JASPERS dotyczące przygotowania dokumentacji dla dużego projektu, zgodnej z zakresem i wymogami rozporządzenia ogólnego 1303/2013. Doradztwo to zostało zakończone przygotowaniem w grudniu 2021 r. Action Completion Note z pozytywną oceną projektu.
Napotkane znaczące problemy w realizacji dużych projektów oraz wprowadzone środki zaradcze
· duże projekty muszą przejść procedurę oceny wynikającą z rozporządzenia 1303/2013, co wiąże się z koniecznością przygotowania rozbudowanej dokumentacji. Konieczność przeprowadzenia takiej oceny, a tym samym przygotowania odpowiedniej dokumentacji przez beneficjenta, obejmuje również projekt Opracowanie i pierwsze wdrożenie przemysłowe innowacyjnych technologii recyklingu baterii litowo-jonowych i katalizatorów z odzyskiem metali o strategicznym znaczeniu – projekt, który był już przedmiotem oceny KE w ramach procedury IPCEI. Ponowna ocena zgodnie z procedurami wynikającymi z rozporządzenia 1303/2013 stanowi istotne obciążenie z punktu widzenia beneficjenta i instytucji oceniających, w szczególności ze względu na brak przepływu informacji pomiędzy przedstawicielami EBI (oceniającymi projekt jako niezależni eksperci) oraz Komisją Europejską w zakresie oceny dokonanej w procedurze IPCEI.
· środki zaradcze: bieżący kontakt z beneficjentem w sprawie przygotowania dokumentacji dla dużego projektu, zaangażowanie ekspertów JASPERS do wsparcia doradczego na potrzeby przygotowania dokumentacji dla dużego projektu, bieżące wsparcie IZ dla beneficjenta w opracowaniu dokumentacji.
Wszelkie zmiany planowane w wykazie dużych projektów w programie operacyjnym

Brak planowanych zmian. 

Tabela 12. Duże projekty

10.2.   Wspólne plany działania 

Nie dotyczy POIR.
11. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO 
11.1 Realizacja celów w podziale na osie priorytetowe
I oś priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Konkursy
W 2021 r. ogłoszono jeden konkurs na kwotę 65,27 mln EUR (300 mln PLN). Konkurs dotyczył poddz. 1.1.1. 
Projekty pozakonkursowe 

W poddz. 1.3.2 realizowano instrument finansowy: Finansowanie Funduszu Funduszy BRIdge VC
Do końca 2021 r. w ramach instrumentu podpisano umowy z 6 pośrednikami finansowymi. Łączna wartość umów z pośrednikami wynosi 141 144 170,58 EUR (648 698 608,00 PLN), z czego wartość wkładu UE wynosi 69 654 123,80 EUR (328 568 255,00 PLN). W większości przypadków inwestorami w funduszach są inwestorzy korporacyjni (duże przedsiębiorstwa, np. z branży energetycznej takie jak PGE czy Tauron). 
Ciekawym przykładem pośrednika jest Fundusz Icos III, który inwestuje w spółki skupiające się na rozwijaniu oprogramowania oraz technologii na potrzeby produkcji w przemyśle rolno-spożywczym, biochemikaliów i nowoczesnych materiałów. Fundusz jest wspierany przez trzech międzynarodowych, korporacyjnych inwestorów: Nouryon, Bühler Group oraz Royal Cosun.

Do końca okresu sprawozdawczego w ramach instrumentu, pośrednicy podpisali 33 umowy inwestycyjne z innowacyjnymi MŚP (na koniec 2020 r. 16 umów) oraz wypłacili im środki w łącznej wysokości 41 581 310,00 EUR (191 107 700,76 PLN), z czego 20 488 523,14  EUR (94 165 252,34 PLN) wynosił wkład UE, a pozostałą część stanowiły środki inwestorów prywatnych.

Przykładem inwestycji kapitałowej dokonanej ze środków instrumentu jest inwestycja w spółkę Grupa Geofusion Sp. z o.o. Spółka otrzymała finansowanie w wysokości ok. 3,2 mln EUR w ramach inwestycji funduszu EEC Magenta. Otrzymane środki pozwolą spółce na dalszy rozwój oferowanych przez firmę usług związanych z badaniami geofizycznymi oraz rozwinąć technologię utylizacji zatopionej w Morzu Bałtyckim broni chemicznej bez konieczności transportu materiałów niebezpiecznych na ląd w kontekście rozwoju technologii morskiej energetyki wiatrowej.  
Ramy Wykonania
Wskaźnik produktu bazuje na poddz./dz. 1.1.1, 1.1.2, 1.2 oraz 1.3.1, a do wskaźnika finansowego wliczane są wszystkie działania.

Na koniec 2021 r. wartość wskaźnika produktu osiągnęła 110,99% celu końcowego dla regionów SR oraz 145,83% dla LR. 
Wartość wskaźnika finansowego osiągnęła 63,96% celu końcowego dla regionów SR oraz 75,08% dla LR. 
W maju 2021 r. zostały zatwierdzone przez KE zmienione wartości celów końcowych wskaźników produktu – w regionach SR wartość została obniżona, a w regionie LR – podwyższona. Podwyższona została również wartość wskaźnika finasowego w regionie LR (w regionach SR wartość pozostała bez zmian).
Według stanu na koniec 2021 r. cele końcowe wskaźników produktu ram wykonania zostały przekroczone, natomiast wskaźniki finansowe należy stale monitorować (zwłaszcza w regionach SR).
II oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Konkursy

W 2021 r. ogłoszono jeden konkurs w podz. 2.3.6 na kwotę 1,09 mln EUR (5 mln PLN). Ponadto kontynuowano 3 nabory wniosków w poddz. 2.3.5, 2.3.6 i 2.3.7 na łączną kwotę 27,20 mln EUR (125 mln PLN). 

Projekty pozakonkursowe 

W dz. 2.2 ARP S.A. wdraża projekt Sieć otwartych innowacji. Do końca okresu sprawozdawczego, w ramach projektu podpisano 117 umów grantowych na transfer technologii o łącznej wartości wkładu UE w wysokości 8 419 348,21 EUR (38 695 324,37 PLN). Ponadto, podpisano 39 umów grantowych na doradztwo o łącznej wartości wkładu UE w wysokości 986 405,31 EUR (4 533 518,79 PLN). W 2021 r. przeprowadzono kolejny, w ramach konkursu nr 5 nabór wniosków o udzielenie grantu na transfer technologii. W ramach konkursu trwającego do 15 grudnia 2021 r. wpłynęło 95 wniosków na łączną kwotę dotacji ok. 7 mln EUR (ok. 33 mln PLN).  W 2021 r. jednym z grantobiorców była firma Piotr Hotała PH-PROJEKT, która  koncentruje się na wykonywaniu usług projektowych w branży budowlanej. W ramach projektu, firma skorzysta z grantu na transfer technologii, którego przedmiotem jest transfer technologii Architecture Engineering and Construction Collection –umożliwiającego projektowanie i realizację nowoczesnych, energooszczędnych obiektów budowlanych.
W poddz. 2.4.1  w ramach projektu Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB (beneficjent: MRiT w partnerstwie z PARP) w 2021 r. realizowano i/lub przygotowywano pilotaże: gov_LAB, Szkoła dla innowatora, Polski Produkt Przyszłości, gov TECH, Przemysł 4.0, AI 4 Youth, Strefa Pomysłodawcy oraz Konkurs na najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych. 
Jednym z ciekawszych pilotaży realizowanych w 2021 r. w ramach inno_LAB był pilotaż pn. Strefa Pomysłodawcy, którego celem była promocja działań innowacyjnych, przełomowych rozwiązań problemów, a także kreatywnego podejścia do codziennych stref życia. Wnioskodawcą mogła zostać każda osoba posiadająca oryginalny pomysł, bez konieczności zakładania działalności gospodarczej. Strefa ma pomóc pomysłodawcom w dopracowaniu pomysłów i znalezieniu najlepszej ścieżki komercjalizacji, czyli wprowadzenia ich pomysłu na rynek. Ponadto, w ramach pilotażu utworzona została dostępna, przyjazna przestrzeń przeznaczona do eksperymentowania, doświadczania, testowania, pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami, a także weryfikacji potencjału komercjalizacyjnego, technologicznego i biznesowego pomysłów.

W okresie sprawozdawczym, w ramach projektu pn. Własność intelektualna w Twojej firmie (dz. 2.6), którego beneficjentem jest Urząd Patentowy RP, dokonano wyboru Wykonawców usług w projekcie (Wykonacy wybrani w drodze przetargu, świadczą usługi dla MŚP (grantobiorcy), obejmujące identyfikację dóbr niematerialnych w firmie, a także formalny i praktyczny instruktaż w zakresie możliwych form ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji zidentyfikowanych dóbr. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację usług na rzecz grantobiorców.
W II osi wdrażany jest jeden IF - Utworzenie i objęcie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego PFR Otwarte Innowacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych na rzecz wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach instrumentu podpisano 6 umów z pośrednikami finansowymi na łączną kwotę 82 859 007,83 EUR (380 820 000,00 PLN), z czego wkład UE wyniósł 79 895 561,36 EUR (367 200 000,00 PLN). Instrument ten ma charakter koinwestycyjny, co oznacza, że większość współfinansowania prywatnego będzie angażowana indywidualnie na potrzeby każdej inwestycji w MŚP, zamiast na poziomie pośrednika finansowego. Pośrednik Augere sp.z o.o. Open Innovation ASI S.K.A. znajduje się w likwidacji z powodu braku realizacji budżetu inwestycyjnego.
Fundusze w ramach tego instrumentu inwestują w spółki technologiczne, prowadzące działalność badawczo-rozwojową, wykorzystujące wiedzę, zasoby i technologie pochodzące z zewnętrznych źródeł tj. z sektora nauki (np. uniwersytety, parki technologiczne, itd.), biznesu (np. inne firmy, komercyjni dostawcy rozwiązań technologicznych). Do końca okresu sprawozdawczego pośrednicy zawarli 13 umów inwestycyjnych z MŚP. Spółkom wypłacono kapitał w wysokości 34 462 581,71 EUR (158 390 025,55 PLN), z czego wkład UE wyniósł 17 523 515,73 EUR (80 538 078,32 PLN).

Przykładem inwestycji zrealizowanej w 2021 r. jest inwestycja funduszu Atmos Ventures w firmę Molecule.One. Misją startupu jest przyspieszenie procesu odkrywania nowych leków poprzez radykalną poprawę przewidywalności reakcji chemicznych. Pozyskane od inwestorów środki, firma Molecule.One zamierza przeznaczyć na dalszy rozwój metody wykorzystywania sztucznej inteligencji w celu planowania syntezy chemicznej oraz utrzymanie przewagi technologicznej. 
Ramy Wykonania

Do wskaźnika produktu wliczane jest dz. 2.1, a do wskaźnika finansowego wliczane są wszystkie działania w osi. 

Wartość wskaźnika produktu osiągnęła 127,52% celu końcowego dla regionów SR i 194,44% dla LR.  

Wartość wskaźnika finansowego dla regionów SR osiągnęła 85,43% celu końcowego, a dla LR 87,63% celu końcowego. 
W maju 2021 r. zostały zatwierdzone przez KE obniżone wartości docelowe wskaźników produktu w obu kategoriach regionów. Wartości docelowe wskaźników finasowych pozostały bez zmian.
Według stanu na koniec 2021 r. cele końcowe wskaźników produktu zostały przekroczone a wskaźników finansowych zostały osiągnięte (wartości przekraczają 85% celu końcowego).

III oś priorytetowa Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Konkursy

W 2021 r. ogłoszono jeden konkurs w poddz 3.3.3 na kwotę 10,88 mln EUR (50 mln PLN). Ponadto rozpoczęto nabór w ogłoszonym w 2020 r. konkursie w poddz. 3.2.1. na kwotę 119,67 mln EUR (550 mln PLN).
Projekty pozakonkursowe 

· Polskie Mosty Technologiczne
Projekt realizowany w poddz. 3.3.1 przez PAIiH skierowany jest do innowacyjnych firm, które planują ekspansję zagraniczną. W 2021 r. przeprowadzono trzy nabory wniosków, na rynki: Kenia Meksyk, USA, Malezja, Arabia Saudyjska, Tajwan, Chiny, Senegal, Singapur. Do końca 2021 r. zawarto 487 umów z grantobiorcami na łączną kwotę 20 895 739,11 EUR (96 036 816,97 PLN). Na realizację projektu w 2021 r. bardzo duży wpływ miały skutki pandemii COVID-19. Projekty grantobiorców dotyczą pozaunijnych rynków perspektywicznych. Ze względu na wprowadzony na rynkach zagranicznych  reżim sanitarny, znacznie wydłużył się czas realizacji projektów. Z tych względów w 2021 zmieniono koncepcję realizacji projektu grantowego dopuszczając w szczególnych sytuacjach, po spełnieniu szeregu warunków, możliwość zakończenia projektu grantobiorcy po etapie krajowym bez konieczności realizacji etapu zagranicznego. Pozwala to małym i średnim firmom (grantobiorcom) rozwinąć kompetencje dotyczące internacjonalizacji i przygotować się do wejścia na dany rynek (przygotowanie strategii, dopasowanie produktu etc.), ale nie wymusza przeprowadzenia działań na rynku zagranicznym, często niewykonalnych z racji ograniczeń wynikających z pandemii.
· Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand
Projekt realizowany w poddz. 3.3.2. W 2021 r. kontynuowano realizację dwunastu branżowych programów promocji przez beneficjenta oraz partnerów projektu i wykonawców. w ramach których zrealizowano łącznie 28 stoisk informacyjno-promocyjnych na takich rynkach jak: USA, ZEA, Ukraina, Niemcy, Rosja, Włochy, Turcja, Hiszpania, Tajwan, Chiny i Wielka Brytania. Zorganizowano 3 misje przyjazdowe do Polski zagranicznych dziennikarzy i kontrahentów oraz 2 wydarzenia na targach tzw. Wieczory Polskie, a także szereg działań kreatywnych, takich jak: działania w kanałach social media: Facebook i Instagram oraz multimedialna prezentacja na interaktywnym totemie w ramach promocji branży biotechnologicznej, raporty roczne dotyczące przemysłu kosmetycznego i meblarskiego, katalogi z przedsiębiorcami branży moda, budowa, maszyny i części samochodowe, kampanie prasową w branży budowa i moda. W ramach branżowego programu promocji branży IT/ICT oraz sprzętu medycznego zrealizowano spotkania B2B online. Ponadto, w 2021 r. odebrano zmodernizowany portal promocji Trade.gov.pl oraz przygotowano materiały informacyjno-promocyjne, które będą dystrybuowane na stoiskach informacyjno-promocyjnych w 2022 r., i przeprowadzono ewaluację mid-term projektu obejmującą I turę realizacji branżowych programów promocji - działania te stanowiły kamienie milowe projektu. W ramach odbywającej się w Dubaju Światowej Wystawy Expo, wykonano zabudowę ekspozycji wewnętrznej,  opracowano treści multimedialne, wykonano instalację artystyczną „Polski Stół", zrealizowano działania komunikacyjne oraz webinaria.  

Instrumenty finansowe:

· Utworzenie i objęcie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego PFR Starter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na rzecz wsparcia innowacyjnych 
Do końca okresu sprawozdawczego w ramach instrumentu finansowego w poddz. 3.1.1 podpisano 14 umów z pośrednikami finansowymi o łącznej wartości 150 964 380,11 EUR 693 832 291,00 PLN), z czego wkład UE wyniósł 113 810 509,14 EUR (523 073 100,00 PLN). Fundusze w instrumencie Starter wspierają innowacyjne spółki na najwcześniejszym etapie rozwoju, w tym takie, które nie uzyskują jeszcze żadnych przychodów. 

Do końca okresu sprawozdawczego pośrednicy zawarli 111 umów inwestycyjnych z MŚP (na koniec 2020 r. – 51), którym wypłacono kapitał o łącznej wartości 41 935 349,85 EUR (192 734 867,93 PLN), z czego wkład UE wyniósł 31 878 547,53 EUR (146 513 804,44 PLN).

Przykładem inwestycji kapitałowej przeprowadzonej w 2021 r. w ramach instrumentu Starter jest inwestycja funduszu Satus Starter w polską spółkę Kogena, która rozwija CobotMonitor - pierwszą na świecie niezależną platformę monitorowania pracy robotów współpracujących (cobotów), czyli robotów, które mogą pracować z ludźmi – bezpośrednio, we współdzielonej przestrzeni, lub w bliskiej odległości. W transakcji, oprócz funduszu Satus Starter, udział wziął także fundusz Kogito Ventures wraz z kolektywem aniołów biznesu.
· Utworzenie i objęcie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego PFR Biznest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych na rzecz wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw 
Do końca okresu sprawozdawczego w ramach instrumentu finansowego w poddz. 3.1.2 podpisano umowy z 5 pośrednikami finansowymi na łączną kwotę 32 920 004,39 EUR (166 000 000,00 PLN), z czego wkład UE wyniósł 31 458 356,19 EUR (158 660 000,00 PLN). W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym w 2020 r. lista pośredników w instrumencie Biznest jest taka sama. Instrument Biznest ma charakter koinwestycyjny, co oznacza, że większość współfinansowania prywatnego jest angażowana na poziomie inwestycji w ostatecznego odbiorcę, a nie na poziomie pośrednika finansowego. Celem tego instrumentu jest nie tylko wspieranie innowacyjnych spółek, ale jednocześnie wspieranie rozwoju aktywności aniołów biznesu w Polsce. Do końca 2021 r. w ramach instrumentu pośrednicy zawarli umowy inwestycyjne z 49 MŚP (na koniec 2020 r. – z 27), którym wypłacono kapitał w łącznej wysokości 21 130 277,99 EUR (97 114 757,66 PLN), z czego wkład UE wyniósł 9 860 203,02 EUR (45 317 493,10 PLN).

Przykładem inwestycji przeprowadzonej ze środków instrumentu w 2021 r. jest inwestycja funduszu Next Road Ventures w spółkę SunRoof. To polski startup, zajmujący się tworzeniem dachów solarnych 2w1 oraz rozwiązań wspierających inteligentne zarządzanie energią. Firma oferuje technologię, która zastępuje tradycyjny dach i jest alternatywą dla paneli fotowoltaicznych Uzyskane środki pomogą w skalowaniu działalności, ekspansji na nowe rynki oraz rozwoju platformy do zarządzania i handlu energią.
· Utworzenie i objęcie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego PFR KOFFI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych na rzecz wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw 
Do końca okresu sprawozdawczego w ramach instrumentu w poddz. 3.1.4, podpisano umowy z 5  pośrednikami finansowymi na łączną kwotę 71 778 991,63  EUR (329 896 245,57  PLN), z czego wkład UE wyniósł 35 889 495,81  EUR (164 948 122,78  PLN). W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym liczba pośredników zwiększyła się o 2 (zawarto umowy z pośrednikiem White Star Capital III Europe S.L.P. oraz Finch Capital Europe Fund III Cooperatief U.A.).
Do końca 2021 r. pośrednicy w ramach instrumentu zawarli umowy inwestycyjne z 11 MŚP (na koniec 2020 r. – z 9), którym wypłacono kapitał w łącznej wysokości 22 903 981,27  EUR (105 266 697,90  PLN), z czego wkład UE wyniósł 11 451 990,63 EUR (52 633 348,95  PLN). Wśród instrumentów kapitałowych POIR ten instrument wyróżnia się tym, że jego celem jest wspieranie rozwoju spółek na etapie rozwoju i ekspansji. W związku z tym, w ramach tego instrumentu finansowane są inwestycje o największej wartości. Inwestorami funduszy w tym instrumencie są m. in. takie podmioty jak Europejski Fundusz Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Przykładem inwestycji przeprowadzonej ze środków instrumentu w 2021 r. jest inwestycja funduszu Avia Capital Fund I SCA SICAV-RAIF w spółkę Pro Project Group Sp z o.o. To polski Start-up specjalizujący się w tworzeniu rozwiązań do kontroli jakości takich urządzeń diagnostycznych jak aparaty do radiografii, rezonansu magnetycznego, tomografii, mammografii, czy USG. Spółka produkuje fantomy medyczne i oferuje autorskie oprogramowanie typu SaaS – DIAGNOMATIC. Zastosowanie rozwiązań Pro-Project Group poprawia jakość i precyzję otrzymywanych danych obrazowych, co przekłada się na mniejszą liczbę błędnych diagnoz i pozwala na wcześniejsze oraz dokładniejsze wykrywanie wielu schorzeń.

· Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw
W poddz. 3.2.3 do końca 2021 r. podpisano 1006 umów gwarancyjnych o łącznej wartości  480 497 169,01 EUR (2 208 364 988,77 PLN). Z uwzględnieniem współczynnika mnożnikowego 33,3%, wynikającego z analizy ryzyka, wartość środków zaangażowanych wyniosła 160 165 723,00 EUR (736 121 662,92 PLN). Do końca 2021 r. ostatecznym odbiorcom wypłacono w ramach instrumentu 129 dopłat do oprocentowania w łącznej wysokości 5 564 612,77 EUR (25 574 960,31  PLN).

W związku z pandemią COVID-19, w przypadku instrumentu gwarancyjnego w 2020 r. dokonano zmiany polegającej na umożliwieniu obejmowania gwarancjami POIR również kredytów obrotowych, (wcześniej był on ograniczony wyłącznie do kredytów inwestycyjnych). Zmiana na miała na celu wsparcie przedsiębiorców w przetrwaniu trudnego okresu związanego z pandemią poprzez zapewnienie im środków niezbędnych do regulowania bieżących zobowiązań. W 2021 r. kontunuowano wdrażanie instrumentu w formule zmienionej w poprzednim roku.
Przykładem inwestycji przeprowadzonej dzięki gwarancji z instrumentu w 2021 r. (kredyt na 9,1 mln PLNzostał wzięty z gwarancją z instrumentu na 1,9 mln PLN) jest budowa nowej i nowoczesnej siedziby firmy Heliograf, jednej z najważniejszych firm z branży filmowej w Polsce. Obiekt składa się z części biurowej, socjalnej oraz magazynowej o bardzo dużej powierzchni pozwalającej na przechowywanie specjalistycznego sprzętu kamerowego i oświetleniowego. Firma SOLARFARM TKG Sp. z o.o. wzięła kredyt na 2 mln PLN, zabezpieczony gwarancją z instrumentu na kwotę 1,5 mln PLN, na budowę w województwie łódzkiem farmy fotowoltaicznej o mocy 0,926 MW, co stworzyło możliwość rocznej produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w ilości: 985,39 MWh/rok.
· Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wsparcia Płynności MŚP

Fundusz wdrażany w poddz. 3.1.3 powstał z myślą o przedsiębiorcach, którzy zostali dotknięci negatywnymi skutkami epidemii COVID-19. Pożyczki można przeznaczyć na pokrycie bieżących potrzeb finansowych, takich jak np. wypłata wynagrodzeń pracowników, spłata zobowiązań krótkoterminowych (faktur od dostawców produktów, usług od zewnętrznych kontrahentów itp.), jak również w ograniczonym stopniu na wydatki inwestycyjne. Pożyczka jest połączona z dotacją, co oznacza, że przedsiębiorca musi zwrócić jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek ani żadnych dodatkowych kosztów. Do końca okresu sprawozdawczego podpisano umowy z 38 pośrednikami finansowymi o łącznej wartości 441 395 472,79  EUR (2 028 653 592,95  PLN). Z kolei pośrednicy podpisali  4528 umów o wartości 442 198 503,69  EUR (2 032 344 322,96  PLN).

Przykładem wspartego z funduszu pożyczkowego przedsiębiorstwa jest firma Kurpiel, zajmująca się prowadzeniem salonów optycznych zlokalizowanych w centrach handlowych w całej Polsce. W wyniku pandemii COVID-19 oraz wprowadzonych obostrzeń w postaci zamknięcia galerii handlowych, przedsiębiorstwo nie miało możliwości sprzedaży produktów co spowodowało spadek obrotów na poziomie 95%. W związku z powyższym, udzielono wsparcia na pokrycie bieżących potrzeb finansowych.
Ramy Wykonania

Do wskaźnika produktu wlicza się dz. 3.2, a do wskaźnika finansowego - wszystkie instrumenty w osi.

Wartość wskaźnika produktu stanowi 55,88% celu końcowego dla regionów SR oraz 81,54% dla LR. 

Wartość wskaźnika finansowego stanowi 90,41% celu końcowego dla regionów SR oraz 92,53% dla LR. 
W maju 2021 r. zostały zatwierdzone przez KE obniżone wartości docelowe wskaźników produktu w obu kategoriach regionów oraz wartość docelowa wskaźnika finasowego w regionie LR.

Według stanu na koniec 2021 r. docelowe wartości wskaźników produktu powinny zostać osiągnięte, biorąc pod uwagę liczbę podpisanych umów, a wartości wskaźników finansowych są adekwatne do poziomu realizacji programu i uznaje się je za osiągnięte (wartości przekraczają 85% celu końcowego).

IV oś priorytetowa Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Konkursy

W 2021 r. nie ogłoszono nowych konkursów w ramach IV osi.
Projekty pozakonkursowe 

· Międzynarodowe Agendy Badawcze (dz. 4.3) realizowany przez FNP w formule projektu grantowego. 
Celem projektu jest umożliwienie utworzenia w Polsce nowych jednostek badawczych (struktur organizacyjno-prawnych) kierowanych przez wybitnych naukowców z całego świata, w których zespoły złożone z najlepszych naukowców zagranicznych i polskich reprezentujących różne specjalizacje naukowe będą realizować badania naukowe i prace rozwojowe na najwyższym światowym poziomie. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła 12 konkursów w programie MAB, w wyniku czego finasowanie uzyskało 14 projektów. Do końca 2020 r. podpisano 14 umów na łączną kwotę 121,36 mln EUR (553 mln PLN). W 2021 r. na podstawie wniosków o płatność złożonych do końca 2021 r. (od początku realizacji projektu MAB ) rozliczona kwota przekroczyła 178 mln PLN. W samym 2021 r. Grantobiorcom MAB zostały przekazane na realizację projektu środki w łącznej wysokości ponad 91,66 mln PLN oraz 2,76 mln PLN na podstawie umów stypendialnych. Co więcej do końca 2021 r. w 7 ośrodkach MAB przeprowadzono II ocenę śródokresową, co oznacza, że od początku realizacji projektu MAB, już 8 na 14 ośrodków zostało ocenionych przez międzynarodowych ekspertów pod kątem postępów w projekcie – we wszystkich  przypadkach ocena zakończona była wynikiem pozytywnym..
· Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach (dz. 4.4) 

W okresie sprawozdawczym weryfikowano sprawozdania finansowe rozliczające udzielone zaliczki i sprawozdania merytoryczne w Programie Inkubator Innowacyjności 4.0, weryfikowano sprawozdania końcowe z Programów Innowator Innowacyjności + oraz 2.0, zakończono realizację Programu TOP 100 Innowatorzy Gospodarki. Realizacja Programów Inkubator Innowacyjności przebiegała na tyle skutecznie, że podjęto decyzję o zwiększeniu alokacji na projekt i podpisano aneks zwiększający dofinansowanie z kwoty 134 658 752,37 PLN do kwoty 147 881 009,11 PLN.
· Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych (poddz. 4.1.3) Projekt jest realizowany w oparciu o nowy model finansowania przełomowych projektów badawczych w ramach  komponentów:  Ciepłownia XXI, Elektrociepłownia w Klastrze Energii; eVan; Grand Challenge; Magazynowanie wodoru.

W 2021 r. realizowano 2 przedsięwzięcia: Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym oraz Ciepłownia przyszłości, czyli system ciepłowniczy OZE. Głównym celem przedsięwzięcia „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym” jest opracowanie i demonstracja innowacyjnej technologii uniwersalnego systemu wytwarzania i magazynowania energii do celów grzewczych w połączeniu z kogeneracją opartą o odnawialne źródła energii dla autobilansowania lokalnego systemu elektroenergetycznego. Głównym celem przedsięwzięcia „Ciepłownia Przyszłości” jest opracowanie i demonstracja innowacyjnej technologii uniwersalnego systemu wytwarzania, przetwarzania i magazynowania energii do celów grzewczych. System ten charakteryzować się będzie efektywnością i powtarzalnością adaptacji w rożnych osiedlach mieszkaniowych wykorzystujący zarazem lokalne możliwości wykorzystania energii odnawialnej.
W ramach obu przedsięwzięć przeprowadzono postępowania w trybie przedkomercyjnego zamówienia publicznego (PCP), zakończono nabór, wyłoniono Wykonawców, z którymi podpisano umowy na realizację przedsięwzięć. Rozpoczęto realizację prac w ramach etapu I oraz wypłacono zaliczki dla Wykonawców. 

W ramach przedsięwzięcia eVan, celem jest zaprojektowanie w wyniku prac badawczo-rozwojowych elektrycznego pojazdu dostawczego o innowacyjnych funkcjonalnościach i uniwersalnym zastosowaniu. W 2021 r. przeprowadzona została ocena wniosków podsumowujących wyniki realizacji I fazy projektu (zakończona do 31.12.2020). Do kolejnej fazy zakwalifikowanych zostało 4 Wykonawców. Następnie realizowana była II faza prac B+R.
W ramach przedsięwzięcia Grand Challange zrealizowano konkurs Wielkie Wyzwanie – Energia („Grand Challenge”) na opracowanie przydomowego urządzenia przekształcającego energię wiatru na energię elektryczną. Konkurs był otwarty nie tylko na naukowców, ale też wynalazców-amatorów, studentów i inne osoby zainteresowane tematyką. Jego zadaniem było nie tylko opracowanie innowacyjnych rozwiązań, ale też popularyzowanie nauki i jej znaczenia w życiu codziennym. W 2021 r. przeprowadzono Finał przedsięwzięcia Wielkie Wyzwanie: Energia. Do półfinałów przystąpiło 37 uczestników, którzy zweryfikowali swoje prototypy przydomowych turbin wiatrowych w warunkach sztucznego wiatru wytworzonego przez urządzenia przygotowane przez podwykonawców NCBR. Do Finału Wielkiego Wyzwania: Energia zostało wyłonionych 10 finalistów, którzy sprawdzili swoje prototypy w próbie wiatru trwającej 6 godzin konkurując między sobą o jak najlepszą efektywność energetyczną. Finał odbył się w pażdzierniku 2021 r. 
W ramach przedsięwzięcia Magazynowanie wodoru, celem jest opracowanie innowacyjnego Systemu Zasobnika Wodoru z przeznaczeniem do zasilania ogniw paliwowych w obiektach mobilnych oraz jego demonstrację w obiekcie mobilnym (zamówienie przedkomercyjne). W 2021 r. - 2 Wykonawców kontynuowało realizację III Fazy przedsięwzięcia. Przewidywany termin zakończenia prac to wrzesień 2022 r.

· Podniesienie poziomu innowacyjności energetyki węglowej poprzez opracowanie zbioru rozwiązań dotyczących modernizacji, przebudowy lub zasad eksploatacji bloków klasy 200 MWe (poddz. 4.1.3) 
Celem projektu jest opracowanie rozwiązań technicznych, organizacyjnych lub prawnych służących niskonakładowej technologii zmian podstawowych parametrów pracy i utrzymaniu bloków klasy 200 MWe przy zapewnieniu żądanej dyspozycyjności i zachowaniu wymaganych norm środowiskowych oraz przetestowanie finansowania prac B+R w sektorze energetyki w formule PCP. W 2021 r. 3 wykonawców kontynuowało realizację III fazy B+R, której celem jest przebadanie prototypu w rzeczywistym środowisku testowym. 

· Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez realizację przedsięwzięć badawczych w trybie innowacyjnych zamówień publicznych w celu realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu (poddz. 4.1.3)
Projekt jest realizowany w oparciu o nowy model finansowania przełomowych projektów badawczych w ramach 6 komponentów: 
Innowacyjna biogazownia: Akceleracja rozwoju polskiego sektora biogazowego poprzez opracowanie technologii monitoringu i sterowania procesem technologicznym w sposób automatyczny, umożliwiając poprawę efektywności polskich biogazowni oraz eliminując jako skutek uboczny nieprzyjemny dla otoczenia zapach. 
Oczyszczalnia przyszłości: Opracowanie innowacyjnych technologii utylizacji osadów ściekowych oraz technologii umożliwiających uzyskanie czystej wody do gospodarczych celów miasta lub przemysłu.

Technologia domowej retencji: Stworzenie innowacyjnych technologii i systemów niezbędnych do magazynowania i wykorzystania wody w domach i budynkach mieszkalnych pochodzącej z opadów.

Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo: Opracowanie technologii budownictwa modułowego, które przyspieszą i zmniejszą koszty budowy mieszkań i domów oraz zapewnią, że budowane domy będą zero-emisyjne i neutralne energetycznie, i wykonane w dużym stopniu z surowców wtórnych. 

Magazynowanie energii elektrycznej: Przedmiotem przedsięwzięcia jest opracowanie innowacyjnej technologii magazynowania energii elektrycznej opartej o ogniwa galwaniczne. Przedsięwzięcie „Magazynowanie energii elektrycznej” stanowić ma impuls dla aktywizacji rynku magazynów energii elektrycznej, w tym stworzenia i rozwoju dostawców podzespołów do magazynów energii elektrycznej, takich jak baterie, falowniki, elektronika, obudowy, software, czy usługi instalacyjne, serwisowe i gwarancyjne produktów końcowych.Magazynowanie ciepła i chłodu: celem przedsięwzięcia jest opracowanie innowacyjnych, efektywnych energetycznie i ekonomicznie systemów wytwarzających i dostarczających ciepło i chłód do budynków, wykorzystujących technologie magazynowania ciepła i chłodu.
Wentylacja dla szkoł i domów: Opracowanie tanich technologii wentylacji i rekuperacji dla starych budynków szkolnych i mieszkalnych. Technologie zapewnią dobrą wentylację czystym powietrzem bez utraty energii. W 2021 r., zakończono nabór w ramach ww. postępowań na zamówienia przedkomercyjne, podpisano umowy z Wykonawcami oraz rozpoczęto realizację prac w ramach I etapu. 
Ramy Wykonania

Do wskaźnika produktu Liczba realizowanych prac B+R uwzględnia się poddz./ dz. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.3 i 4.4, do wskaźnika produktu Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R uwzględnia się dz. 4.2, do wskaźnika finansowego wliczane są wszystkie instrumenty osi.

Wartość wskaźnika produktu dot. prac B+R stanowi 158,75% celu końcowego dla regionów SR oraz  105,57% dla LR. Dla wskaźnika produktu dot. jednostek naukowych wartość stanowi 55,88% celu końcowego dla regionów SR oraz 75,00% dla LR.
Wartość wskaźnika finansowego osiągnęła 39,68% celu końcowego dla regionów SR oraz 56,22% dla LR. 
W maju 2021 r. zostały zatwierdzone przez KE obniżone wartości docelowe wskaźnika produktu dot. jednostek naukowych w regionie SR oraz wskaźnika finasowego w regionie LR. Natomiast zwiększona została wartość docelowa wskaźnika produktu dot. prac B+R oraz jednostek naukowych w regionie LR.

Wg. stanu na koniec 2021 r. wartości docelowe wskaźników produktu dot. prac B+R zostały przekroczone, a dot. jednostek naukowych nie powinny być zagrożone biorąc pod uwagę podpisane umowy. Natomiast należy stale monitorować przede wszystkim realizację wskaźników finansowych w obu kategoriach regionów, aby zapewnić ich osiągnięcie.
V oś priorytetowa Pomoc techniczna
Projekty realizowane w 2021 r.:

· Wsparcie beneficjentów programu –2,49 mln EUR (11,45 mln PLN),
· Wsparcie eksperckie i prawne – 620 tys. EUR (2,85 mln PLN),

· Ewaluacja – 492 tys. EUR (2,26 mln PLN),

· Kontrola – 2,48 mln EUR (11,42 mln PLN),

· Wsparcie procesu realizacji – 15,36 mln EUR (70,61 mln PLN),

· Informacja i promocja – 1,19 mln EUR (5,51 mln PLN),

· Podnoszenie kwalifikacji pracowników – 356 tys. EUR (1,63 mln PLN),

· Koszty organizacyjne administracyjne i techniczne – 5,02 mln EUR (23,09 mln PLN),

· Zatrudnienie – 14,29 mln EUR (65,71 mln PLN)

· Inne – 1,34 mln EUR (6,175 mln PLN).
VI oś priorytetowa Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19
Konkursy
Działanie 6.2 POIR Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację skierowane jest m.in. do przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branżach w szczególności dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19. Instrument przyczyni się do stworzenia warunków skutecznego funkcjonowania MŚP w stanie pandemii COVID-19 oraz wzmocni ich konkurencyjność 
i odporność na kolejne kryzysy. W ramach tego instrumentu udzielane jest wsparcie finansowe dla MŚP w zakresie wprowadzenia nowych lub znacząco ulepszonych procesów lub produktów związanych z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Wsparcie może być przeznaczone na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, specjalistycznych usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego oraz w ograniczonym zakresie środków trwałych niezbędnych do wprowadzenia innowacji. 5 października 2021 r. zakończony został nabór wniosków o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania to 1 223 mln PLN, co stanowi ponad 11-krotność wartości alokacji konkursu wynoszącej 110 mln PLN. Do końca okresu sprawozdawczego nie została zakończona ocena wniosków o dofinansowanie.
Projekty pozakonkursowe 

Instrumenty finansowe:

· Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP REACT-EU

Fundusz w dz. 6.1 powstał z myślą o przedsiębiorcach, którzy zostali dotknięci negatywnymi skutkami epidemii COVID-19. Pożyczki można przeznaczyć na pokrycie bieżących potrzeb finansowych, takich jak np. wypłata wynagrodzeń pracowników, spłata zobowiązań krótkoterminowych (faktur od dostawców produktów, usług od zewnętrznych kontrahentów itp.), jak również w ograniczonym stopniu na wydatki inwestycyjne. Pożyczka jest połączona z dotacją, co oznacza, że przedsiębiorca musi zwrócić jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek ani żadnych dodatkowych kosztów. Do końca okresu sprawozdawczego podpisano umowy z 12 pośrednikami finansowymi o łącznej wartości 71 910 356,83  EUR (330 500 000,00 PLN). Z kolei pośrednicy podpisali 453 umowy o wartości 61 064 721,49  EUR (280 653 459,95  PLN).

VII oś priorytetowa: Pomoc techniczna dla wsparcia przygotowania i wdrożenia  kryzysowych działań naprawczych realizowanych w ramach POIR w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki
W 2021 rozpoczęto realizację projektu pozakonkursowego pn: „Pomoc techniczna dla wsparcia przygotowania  i  wdrożenia kryzysowych działań  naprawczych  realizowanych  w  ramach  PO  IR  w  kontekście  pandemii  COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki”.
Wartość projektu: 13,739 mln EUR (63,147 mln PLN)
Celem projektu jest  prawidłowa i efektywna realizacja procesów związanych z wdrażaniem operacji w ramach PO IR,  w szczególności w zakresie realizacji działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii wywołanej przez SARS Cov-2. 

W 2021 została ogłoszona runda aplikacyjna, podczas której złożono 1 wniosek o dofinansowanie projektu IZ na kwotę 13 739 556,14 EUR (63 147 000,00 PLN), wkład UE: 11 627 786,36 EUR (53 441 306,10 PLN)
11.2 Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci do programów operacyjnych i operacji 
Celem POIR jest w szczególności zwiększenie innowacyjności oraz wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego przedsiębiorców i instytucji badawczych w Polsce. Niemniej, realizując główny cel oraz uwzględniając specyfikę i zakres programu, w POIR podejmowane są również działania wynikające z polityki horyzontalnej UE przyczyniające się do zapewnienia równości szans i niedyskryminacji zgodnie z przyjętymi w perspektywie finansowej 2014-2020 zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn. W ramach programu podjęto szereg rozwiązań systemowych, których celem było zapewnienie realizacji ww. zasad. 

Zapewnienie zgodności projektów z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ma zastosowanie na każdym etapie realizacji projektów przez beneficjentów środków POIR m.in. w wyniku stosowania podczas procesu wyboru odpowiednich kryteriów wyboru obligujących beneficjentów do uwzględniania równości szans i niedyskryminacji w ramach każdego projektu. Równocześnie realizacja zasad przebiega w zakresie podejmowanych działań systemowych instytucji, tj. w ramach wyboru projektów, ich monitorowania i kontroli.

Zasady horyzontalne są również przestrzegane przez poszczególne instytucje systemu wdrażania POIR w bieżącej pracy i realizacji zadań związanych z POIR.

W ramach POIR przeprowadzono równolegle z konkursami ogólnymi siedem konkursów ukierunkowanych na dostępność. Na konkursy te przeznaczono, do końca okresu sprawozdawczego, alokację w wysokości 78,33 mln EUR (360 mln PLN). Wsparcie zostało przeznaczone na projekty badawcze oraz inwestycyjne służące wprowadzaniu na rynek produktów i rozwiązań dla osób z różnymi ograniczeniami funkcjonalnymi, poznawczymi, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Celem tych projektów jest kreowanie nowych technologii i urządzeń, wspomagających osoby ze specjalnymi potrzebami w funkcjonowaniu w społeczeństwie i poprawiających jakość ich życia. 

Zrealizowane nabory wniosków w konkursach na rzecz dostępności w POIR:

· poddz. 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, 1 nabór, alokacja: 10,88 mln EUR (50 mln PLN),

· poddz.  2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, 2 nabory, łączna alokacja: 2,18 mln EUR (10 mln PLN),

· poddz. 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, 2 nabory, łączna alokacja: 21,76 mln EUR (100 mln PLN),

· poddz. 3.2.1 Badania na rynek, 3 nabory, łączna alokacja: 43,52 mln EUR (200 mln PLN).

Łącznie na wszystkie zrealizowane dotychczas w POIR konkursy ukierunkowane na dostępność, przeznaczono kwotę 78,33 mln EUR (360 mln PLN). Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie wyniosła 1 087, a ich wartość 144,13 mln EUR (662,43 mln PLN). Zawarto 225 umów o wartości 25,09 mln EUR (115,32 mln PLN).

W okresie sprawozdawczym kontynuowano realizację konkursów dedykowanych dostępności. W 2021 r. w proces ten zaangażowane były dwa instrumenty POIR:

· poddz. 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, w ramach którego wsparcie przeznaczono na realizację prac badawczych przez jednostki naukowe na zlecenie mikro, małych lub średnich firm celem wdrożenia nowych lub znacząco ulepszonych produktów, technologii lub projektów wzorniczych, które będą służyły rozwiązywaniu problemów osób z ograniczeniami funkcjonalnymi lub poznawczymi oraz na wsparcie MŚP w zakresie komercjalizacji ww. produktów i usług. W okresie sprawozdawczym złożono 15 wniosków o dofinansowanie o wartości 846,2 tys. EUR (3,89 mln PLN), zawarto 5 umów na kwotę 299,17 tys. EUR (1,37 mln PLN).

· poddz. 2.3.5 Design dla przedsiębiorców. Wsparcie kierowano na proces profesjonalnego projektowania i wprowadzania na rynek produktów i rozwiązań dla osób z różnymi ograniczeniami funkcjonalnymi i poznawczymi, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Celem tych przedsięwzięć jest poprawa jakości życia ww. osób poprzez wsparcie powstawania nowych technologii i urządzeń wspomagających ich w funkcjonowaniu w społeczeństwie. W okresie sprawozdawczym złożono 825 wniosków o dofinansowanie o wartości 95,37 mln EUR (438,32 mln PLN), zawarto 184 umowy na kwotę 20,45 mln EUR (93,97 mln PLN).

Przykładami inwestycji POIR realizujących zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami są następujące projekty:
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1. Tytuł: „Nowa generacja protez bionicznych ręki oparta na sterowanej budowie modularnej palców, nadgarstka i stawu łokciowego dla osób z różnymi poziomami amputacji kończyn górnych”

Beneficent: BIOENGINEERING.PL Sp. z o.o.

Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0063/16
Wartość ogółem: 1 233 958,01 EUR (5 671 271,00 PLN)

Wartość dofinansowania: 880 878,68 EUR (4 048 518,40 PLN)
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Okres realizacji: wrzesień 2016 – wrzesień 2020 
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Opis: Przedmiotem projektu było opracowanie innowacyjnych wyrobów medycznych w postaci protezy ręki sterowanej przy pomocy sygnałów biologicznych związanych z drganiem mięśni oraz sygnałami dźwiękowymi powstającymi podczas ich skurczu. Badania nad protezą były przeprowadzane w oparciu o zasady inżynierii bionicznej. Procesy kinematyczne struktury dłoni zostały odwzorowane w projektowanej protezie. Proteza opiera się na modularnej mechanicznie sterowanej budowie palców (pięć niezależnie sterowanych palców umożliwiających wykonywanie złożonych ruchów chwytnych, pozwalających na precyzyjne chwytanie przedmiotów o różnych rozmiarach oraz o zróżnicowanych kształtach) i ruchomym nadgarstku. Ponadto w ramach projektu [image: image11.png]


został opracowany moduł stawu łokciowego, pozwalający na użytkowanie protezy osobom po amputacji nadłokciowej. Do przetwarzania sygnałów pozyskiwanych z mięśni pozostałych na kikucie lub z innych obszarów ciała osoby niepełnosprawnej, wykorzystany został nowoczesny mikrokontroler, gwarantujący wysoką szybkość wykonywania operacji na sygnale oraz posiadający szeroki zestaw zaawansowanych urządzeń peryferyjnych, dzięki czemu możliwe jest znaczne zminiaturyzowanie układu pomiarowego oraz układu sterowania zastosowanymi w urządzeniu napędami. Proponowane rozwiązanie stanowi innowację w dziedzinie inżynierii medycznej na skalę krajową i międzynarodową, nie tylko ze względu na funkcjonalność, ale także z uwagi na zastosowanie opatentowanych rozwiązań i samodzielne opracowanie i wykonanie układów i algorytmów sterowania. Produkt ma zastosowanie medyczne, w celu zastąpienia utraconej kończyny i jest skierowany do osób po amputacji kończyn górnych - amputacje dłoni, amputacje przedłokciowe i nadłokciowe.

2. Tytuł: „Narzędzie umożliwiające automatyczne dostosowanie dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych do standardów dostępności”
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Beneficjent: SAGES Sp. z o.o.

Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0600/20
Wartość ogółem: 4 412 089,87 EUR (20 103 687,49 PLN)
Wartość dofinansowania: 4 412 089,87 EUR (20 103 687,49 PLN)
Okres realizacji: kwiecień 2021 – październik 2023 
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Opis: Celem projektu jest wytworzenie innowacyjnego rozwiązania, które umożliwi automatyczne dostosowanie dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych do standardów dostępności, w szczególności do zaleceń w zbiorze dokumentów Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Dostosowanie do zaleceń dostępności dokumentów takich jak strony internetowe, dokumenty urzędowe, czy artykuły naukowe jest krytyczne, w celu umożliwienia korzystania z nich przez osoby z niepełnosprawnościami. Dostosowanie dokumentów do standardu WCAG jest zadaniem czasochłonnym i trudnym do wykonania poprzez pracę manualną. Wymagane są specyficzne narzędzia i umiejętności anotatora. W przypadku bardzo licznych zbiorów dokumentów zadanie przerasta często możliwości czasowe i budżetowe organizacji, które zarządzają takimi zbiorami. Istotą projektu jest zatem wytworzenie takiej procedury automatycznej anotacji dokumentów, która wyeliminuje lub w bardzo dużym stopniu ograniczy konieczność pracy manualnej nad anotacją. Rozwój metod uczenia maszynowego, dostępność dużych ilości danych treningowych oraz mocy obliczeniowej pozwala obecnie wypracować rozwiązanie, które będzie uniwersalne, efektywne w wykorzystaniu praktycznym i rozwiązujące rzeczywiste problemy społeczeństwa. Prace badawcze w ramach projektu obejmują badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe, a rezultat projektu zostanie wdrożony w działalności wnioskodawcy jako innowacyjne na skalę świata narzędzie. Zastosowane podejście będzie opierało się na metodach badawczych stosowanych obecnie.
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3. Tytuł: „System sztucznej inteligencji wspomagający osoby z dysfunkcją wzroku – Toucan Eye” 

Beneficjent: EGZOTECH Sp. z o.o.

Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0910/16

Wartość ogółem: 4 412 089,87 EUR (20 103 687,49 PLN)
Wartość dofinansowania: 4 412 089,87 EUR (20 103 687,49 PLN)
Okres realizacji: marzec 2017 – październik 2019 
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obuwia



[image: image18.png]Ryc. 15 Stanowisko testowe dla modutu fokcia
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Opis: Przedmiot projektu stanowi przełomowy w skali europejskiej produkt - Toucan Eye, intuicyjne, przenośne urządzenie oparte na technologii sztucznej inteligencji, dedykowane osobom z poważną dysfunkcją wzroku. Założeniem projektu było stworzenie asystenta, który zawsze i wszędzie będzie towarzyszył osobom z dysfunkcją wzroku, likwidując przy tym wiele barier, z którymi osoby te spotykają się na co dzień. Rezultat projektu stanowi innowację produktową na skalę międzynarodową. Toucan Eye to system wspomagający czynności dotąd samodzielnie nieosiągalne dla osób z dysfunkcją wzroku. System obserwuje otoczenie użytkownika, co w połączeniu z analizą obrazu i sztuczną inteligencją sprawi, że asystent może przekazywać informacje nt. numeru nadjeżdżającego autobusu, godziny odjazdów środków komunikacji publicznej, numeru drzwi, nazw ulic, produktów dostępnych w sklepie, dań w karcie menu oraz wielu innych informacji. Ponadto system umożliwia odczytywanie wszelkich tekstów w czasie rzeczywistym, mogą to być książki, czasopisma, ulotki oraz inne materiały drukowane czy cyfrowe. Urządzenie, które wykorzystuje sztuczną inteligencję we wspieraniu osób z niepełnosprawnościami wzroku w ich codziennym życiu. Sprzęt to kamera przypominająca małą słuchawkę bluetooth, połączona bezprzewodowo z noszonym w kieszeni komputerem wielkości smartfona. Osoba niedowidząca nie musi np. na przystanku pytać przechodniów, jaki nadjeżdża autobus lub tramwaj – powie jej to Toucan Eye.
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4. Tytuł projektu: Wdrożenie do produkcji w firmie „CALTI” wzoru przemysłowego „system mebli dziecięcych CALTI – MINI”
Nr projektu: POIR.02.03.02-18-0017/18
Beneficjent: WARZOCHA JUSTYNA P.P.H.U. "CALTI"

Wartość ogółem: 212 627,28 EUR (977 235,00 PLN)
Wartość dofinansowania: 121 007,40 EUR (556 150,00 PLN)

Okres realizacji: październik 2018 – listopad 2019

Opis: Beneficjentem niniejszego wsparcia unijnego był podkarpacki producent mebli CALTI. Celem przedsięwzięcia było wdrożenie do produkcji projektu wzorniczego „System mebli dziecięcych CALTI-MINI”, uwzględniającego potrzeby dzieci niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie. Projekt opracował zespół projektantów z Wydziału Form Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 

W rezultacie prac nad wdrożeniem opracowań, powstał prototyp systemu mebli dziecięcych CALTI-MINI, który składał się z 6 elementów głównych, tj. z łóżeczka, łóżka, szafy, regału, biurka oraz komody. Zestaw wyposażono w elementy uzupełniające, takie jak siedzisko, przewijak, ścianka perforowana, tablica, pojemnik oraz miękkie elementy kreatywne. Wszystkie elementy zestawu, zarówno główne, jak i uzupełniające, są przedmiotem autorskich praw majątkowych Justyny Warzochy, właścicielki firmy CALTI. Wzór przemysłowy został zgłoszony do ochrony patentowej. 

Dzięki dotacji unijnej na rynku pojawiły się nowe innowacyjne produkty wspierające codzienne funkcjonowanie dzieci niepełnosprawnych.
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11.3  Zrównoważony rozwój 
Każdy projekt aplikujący o środki programu podlega weryfikacji pod kątem zgodności z zasadą zrównoważonego rozwoju określoną w art. 8 rozporządzenia 1303/2013. Ze środków POIR nie uzyskają dofinansowania projekty, które będą znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

We wszystkich poddziałaniach realizowanych przez PARP, zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju została sformułowana jako obligatoryjne kryterium merytoryczne, a dofinansowanie mógł otrzymać jedynie wnioskodawca, który spełnił to kryterium. Ocena spełnienia kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia i uzasadnienia wnioskodawcy (w dz. 3.4 tylko na podstawie oświadczenia). Uznaje się, że projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, jeżeli ma co najmniej neutralny wpływ na środowisko. Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju dotyczy takich obszarów jak: przestrzeganie wymogów ochrony środowiska, efektywne gospodarowanie zasobami, dostosowanie do zmian klimatu i łagodzenie jego skutków, zachowanie różnorodności biologicznej, odporność na klęski żywiołowe, zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem związanym z ochroną środowiska. 

Dodatkowo, w poddz. 3.2.1 promowane są projekty, które mają pozytywny wpływ na zasadę zrównoważonego rozwoju. W opisie kryterium wskazano, że pozytywny wpływ na zasadę wymienioną w art. 8 mają projekty, w których realizowana jest przynajmniej jedna z zasad 4R (reduce, reuse, recycle, repair). W ramach projektu może być również wykazany pozytywny wpływ na inne aspekty środowiskowe w ramach projektu (nie objęte zasadą 4R). Beneficjent przedstawia również wskaźniki potwierdzające pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, które sam określa lub wybiera z WLWK. Wskaźniki są monitorowane i raportowane a podczas kontroli na miejscu, projekty podlegają badaniu pod kątem spełniania wymogów środowiskowych. W trakcie czynności kontrolnych weryfikacji podlega również poziom osiągnięcia przez beneficjenta zaplanowanych w projekcie wskaźników projektu, w tym wskaźników rezultatu dotyczących ochrony środowiska naturalnego (o ile takie zostały przewidziane w projekcie).

Analogicznie jak w PARP, w działaniach, dla których Instytucją Pośredniczącą jest NCBR, zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju oceniana jest w ramach obligatoryjnego kryterium merytorycznego. Niespełnienie kryterium oznacza negatywną ocenę projektu. Warunkiem otrzymania wsparcia jest spełnienie minimum jednego z warunków: 
· sposób realizacji projektu zapewnia wybór rozwiązań/metod eksploatacji urządzeń/sposobów realizacji prac B+R, mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska lub 
· rezultatem projektu będzie powstanie rozwiązania pozytywnie oddziałującego na środowisko (w szczególności projektów z obszarów: czystsze procesy, materiały i produkty, produkcja czystszej energii, wykorzystanie odpadów w procesie produkcyjnym, zamknięcie obiegu wodnego i ściekowego w ramach projektu etc.), 
w których efekcie powstanie rozwiązanie prowadzące np. do zmniejszenia materiałochłonności lub energochłonności produkcji, zmniejszenia wielkości emisji zanieczyszczeń, zwiększenia stopnia ponownego wykorzystania materiałów bądź odpadów, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym. Spełnienie minimum jednego z warunków musi zostać udowodnione za pomocą odpowiedniego wskaźnika, który odzwierciedli pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju.

W dokumentacji konkursowej a dokładnie we wniosku o dofinansowanie dla poddz. 3.2.2 wdrażanego przez BGK, wnioskodawcy muszą określić wpływ projektu na środowisko. Warunkiem uznania, że projekt ma pozytywny wpływ na środowisko jest również odzwierciedlenie wskazanych przez wnioskodawcę aspektów środowiskowych projektu we wskaźnikach realizacji projektu w części wniosku „Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu” – zgodnie z opisem zawartym w Instrukcji dotyczącym tej części wniosku. Monitorowanie wskaźników środowiskowych następuje zgodnie z metodologią wskazaną przez wnioskodawcę w treści wniosku o dofinansowanie i jest przedmiotem oceny w trakcie kontroli projektów w miejscu ich realizacji lub w trakcie kontroli wniosków o płatność. Zazwyczaj wskaźniki te są określone przez wnioskodawców do zrealizowania po zakończeniu realizacji projektu tj. w ciągu 12 miesięcy od zakończenia projektu.

W 2021 r. nie zidentyfikowano problemów w zakresie realizacji zasady zrównoważonego rozwoju na etapie wdrażania programu. 

W okresie sprawozdawczym, w jednym cyklu badania „Analiza efektów wybranych działań POIR i POPW na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu makroekonomicznego”, (badanie realizowane w okresie: 07.2019-12.2022) przeprowadzone zostało modelowanie wpływu wsparcia PARP na wskaźniki środowiskowe. Zastosowano model makroekonomiczny (DSGE) do analizy wpływu na najważniejsze wskaźniki polskiej gospodarki współfinansowanie POIR i POPW projektów przedsiębiorców (m.in. wpływ na PKB i jego składowe, wartość dodaną, rynek pracy, firmy, finanse publiczne). Nowością ww. fazy analiz są oszacowania wpływu działań PARP na wskaźniki środowiskowe (zużycie energii, emisja CO2, energochłonność PKB wytworzonego wskutek interwencji) oraz kilka rekomendacji w tym zakresie – potencjalnie znaczących dla operacjonalizacji założeń instrumentów wsparcia w nowej perspektywie 2021-2027. 

Z przeprowadzonych analiz wynika, iż choć wsparcie w ramach POIR nie było sprofilowane pod kątem środowiskowym, przełożyło się ono na około dwukrotnie mniejszy wzrost zużycia energii oraz emisji CO2 niż na wzrost PKB, w efekcie czego spadła energochłonność i emisyjność tworzenia wartości dodanej w polskiej gospodarce.  

Poniżej przedstawiono przykłady projektów realizujące zasadę zrównoważonego rozwoju (w tym jeden wpisujący się w zasadę 4R). 

Przykład 1

Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnych wyrobów foliowych o właściwościach aseptycznych 

Nr umowy: POIR.02.03.02-12-0036/19

Beneficjent: Olimar Sp. z o.o.


Wartość projektu ogółem: 344 400,00 PLN
Dofinansowanie: 238 000,00 PLN
Okres realizacji: wrzesień 2019 – marzec 2021

Opis : Istotą tego projektu badawczego było opracowanie innowacyjnych podatnych na biodegradację wyrobów foliowych o właściwościach aseptycznych, dla których półproduktem jest nowy regranulat (otrzymywany w procesie regranulacji odpadowej folii polietylenowej o wysokim stopniu zanieczyszczenia) w postaci hybrydowego kompozytu polimerowo-mineralnego z udziałem recyklatu polietylenowego, uszlachetniony składnikami pochodzenia mineralnego (krzemiany modyfikowane związkami miedzi). Opracowana w wyniku przeprowadzonych badań technologia umożliwia Beneficjentowi podjęcie produkcji ww. regranulatów o zmienionym innowacyjnym składzie jako półproduktów do produkcji wyrobów foliowych o właściwościach aseptycznych. 

Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju szczególnie poprzez rezultat projektu - wprowadzenie na rynek regranulatu powstałego z przetworzenia odpadów foliowych o wysokim stopniu zanieczyszczenia, które niezagospodarowane stanowiłyby istotne obciążenie dla środowiska naturalnego. Realizacja projektu odwołuje się wprost do idei gospodarki o obiegu zamkniętym. Wprowadzenie do produkcji regranulatu oznacza wykorzystanie materiału odpadowego. 

Przykład 2 

Tytuł projektu: Quantum Glass – cienkowarstwowy konwerter promieniowania elektromagnetycznego

Nr umowy: POIR.03.02.01-18-0009/16

Beneficjent: ML SYSTEM SA

Wartość projektu ogółem: 40 689 999,00 PLN
Dofinansowanie: 19 666 300,00 PLN
Okres realizacji: wrzesień 2019 – wrzesień 2021

Opis: Projekt polegał na wdrożeniu do produkcji nowego, innowacyjnego w skali świata wyrobu, jakim jest system paneli fotowoltaicznych oparty na kropkach kwantowych-Quantum Glass, wykorzystujący odnawialne źródła energii w postaci ogniw fotowoltaicznych. 

W wyniku realizacji projektu do oferty wprowadzono nowy, stanowiący innowację w skali świata produkt, jakim jest ogniwo typu QDSC.

Ogniwa QDSC to fotowoltaiczne ogniwa zbudowane w oparciu o nanokrystaliczne struktury półprzewodnikowe (kropki kwantowe czasami nazywane ”sztucznymi atomami”) o szerokim, regulowanym paśmie czułości na promieniowanie elektromagnetyczne. Do chwili obecnej żadna firma na świecie nie wdrożyła do seryjnej produkcji ogniw QDSC, ponieważ prace nad tego typu ogniwami nie opuściły laboratoriów, a tylko nieliczne ośrodki na świecie zajmują się ich badaniami. Powoduje to, że projekt zalicza się do innowacji w światowej skali. Aktualnie na rynku fotowoltaicznym, najpopularniejsze wciąż są ogniwa pierwszej generacji wykonane w technologii krzemu krystali-cznego. Jednakże, wysokie wymagania, co do czystości krzemu oraz znaczna energochłonność termicznych procesów technologicznych są głównymi czynnikami wpływającymi na wysoki koszt produkcji.

Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju. Jego rezultatem było powstanie produktu pozytywnie oddziałującego na ochronę środowiska w obszarze produkcji czystej energii (zmniejszenie emisji zanieczyszczeń). Produkt charakteryzuje się zwiększeniem udziału w odnawialnych źródłach energii w bilansie energetycznym. Uwzględniono racjonalne gospodarowanie zasobami oraz podjęto działania zachowujące różnorodność biologiczną, odporność i integralność systemów przyrodniczych. Projekt nie miał ponadnormatywnego wpływu na ludzi, faunę, florę, wody powierzchniowe, obszary NATURA 2000, klimat, dobra materialne, dobra kultury czy krajobraz.

Ze względu na proces technologiczny i specyfikę produktu gotowego jak i materiałów użytych do jego produkcji, Beneficjent spełniał zasadę “Reduce”. Realizacja zasady REDUCE odzwierciedla w ograniczaniu ilości zużytych opakowań. Systemy paneli Quantum Glass są dostarczane do ostatecznego odbiorcy na zwrotnych stojakach wielokrotnego użytku. 

11.4 Sprawozdawczość w zakresie wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu
W ramach POIR zadeklarowane zostały indykatywne wydatki na cele klimatyczne, które w podziale na osie priorytetowe wynoszą odpowiednio: I oś – 192 496 559 EUR, II oś – 23 892 857 EUR, III oś – 180 043 922 EUR, IV oś – 54 798 681 EUR, co daje łącznie 451 232 019 EUR na program.

W związku z tym, iż wysokość wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmian klimatu wykazywana jest z wykorzystaniem metodyki opartej na kategoriach interwencji, w ramach POIR przyjęto, iż taką kategorią jest 065 Infrastruktura na potrzeby badań i rozwoju, transfer technologii i współpraca w przedsiębiorstwach koncentrujących się na gospodarce niskoemisyjnej i odporności na zmiany klimatu. W POIR zakłada się, że 100% wydatków przypisanych do kategorii 065 oznacza 100% wydatków na cele związane z klimatem.

Na podstawie danych uzyskanych z SL2014 na koniec 2021 r. wsparcie na cele klimatyczne wykazywane były w ramach I, II oraz IV osi priorytetowej. Dla projektów, w ramach których została wykazana kategoria 065 wydatki te wynoszą: w ramach I osi 302 449 218,57 EUR, z czego 271 467 999,56 EUR dotyczy projektów realizowanych w obszarach SR, a 30 981 219,01 EUR dotyczy województwa mazowieckiego. W ramach II osi wydatki wynoszą 14 078 742,18 EUR, czego 12 611 118,17 EUR dotyczy projektów realizowanych w obszarach SR, a 1 467 624,01 EUR dotyczy województwa mazowieckiego. Natomiast w ramach IV osi wydatki wynoszą 12 157 543,90 EUR, z czego 11 434 821,63 EUR dotyczy projektów realizowanych w regionach SR, a 722 722,28 EUR dotyczy województwa mazowieckiego. Łącznie na cały program wydatki wynoszą 328 685 504,65 EUR, co stanowi  72,84% wsparcia przeznaczonego na cele klimatyczne w POIR.

11.5 Rola partnerów we wdrażaniu programu
Nie dotyczy okresu sprawozdawczego.

12. OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 akapit pierwszy lit. A) i b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013
12.1 Postępy w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystania wyników ewaluacji

Nie dotyczy okresu sprawozdawczego.
12.2 Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych w ramach strategii komunikacji

Nie dotyczy okresu sprawozdawczego.

13. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH

Nie dotyczy okresu sprawozdawczego.
14. INFORMACJE DODATKOWE
14.1 Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu operacyjnego

Nie dotyczy POIR.

14.2 Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich

Nie dotyczy okresu sprawozdawczego.

14.3 Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych

Nie dotyczy POIR.

14.4 Wkład w strategie makroregionalne i strategie morskie

POIR przyczynia się do realizacji Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego w ramach celu trzeciego SUERMB, tj. „Wzrost dobrobytu”, który obejmuje działania dotyczące wzmacniania współpracy i aktywizowania różnych podmiotów, w tym m.in. ośrodków badawczych, akademickich oraz sektora przedsiębiorstw. Program analogicznie do założeń celu trzeciego Strategii,  koncentruje się głownie na obszarach dotyczących wsparcia sektora B+R oraz innowacyjności polskich przedsiębiorstw, a także zwiększeniu ich konkurencyjności, współpracy na różnych płaszczyznach i rynkach oraz ich rozwoju. Ważnym aspektem wdrażania POIR, podobnie jak w SUERMB, jest również wzmocnienie powiązań i współpracy przedsiębiorstw z sektorem B+R oraz wsparciem tych sektorów poprzez dofinansowanie infrastruktury badawczej i kadry naukowej.

W ramach POIR na koniec 2021 r. liczba projektów pośrednio realizujących Strategię wyniosła 14 025. Całkowita wartość tych przedsięwzięć wyniosła 16 644,5 mln EUR, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 9 748,95 mln EUR. Do końca 2021 r. w ramach wszystkich projektów realizowanych w POIR zakończono realizację 7,1 tys. projektów. 

W ramach zakończonych projektów POIR osiągnięto m.in. następujące efekty:

•             6 401 zatrudnionych osób we wspieranych przedsiębiorstwach,

•             742 wspartych przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia prac B+R,

•             676 wspartych przedsiębiorstw w zakresie wdrożenia wyników prac B+R,

•             1 147 przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi,

•             933 wdrożonych wyników prac B+R, 

•             240 wspartych laboratoriów badawczych.

Przykłady projektów realizujących strategie makroregionalne i strategie morskie:
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Tytuł projektu: Prace B+R nad inteligentnym, zintegrowanym systemem energooszczędnej eksploatacji maszynowni statku morskiego
Beneficjent: HG SOLUTIONS Sp. z o.o.

Nr projektu: POIR.01.01.01-00-1345/20

Wartość projektu: 622 236,73 EUR (2 859 800,00 PLN)

Wartość dofinansowania: 261 623,15 EUR (1 202 420,00 PLN) 

Okres realizacji: marzec 2021 – październik 2023

Celem projektu jest opracowanie inteligentnego, zintegrowanego systemu energooszczędnej eksploatacji maszynowni statku morskiego. Osiągnięcie celu projektu możliwe będzie dzięki zaplanowanym pracom B+R polegającym na opracowaniu systemu charakteryzującego się modułową budową, a także funkcjonalnościami związanymi z monitoringiem, kontrolą i zwiększeniem bezpieczeństwa pracy systemów maszynowni, co przełoży się na zmniejszenie ich awaryjności.
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2. Tytuł projektu: „Technologia morskich kompaktowych skruberów strumienicowych”

Beneficjent: Politechnika Białostocka w konsorcjum z MARINE PROJECTS LTD Sp. z o.o.

Nr projektu: POIR.04.01.04-00-0042/20

Wartość projektu: 622 236,73 EUR (2 859 800,00 PLN)

Wartość dofinansowania: 1 136 477,60 EUR (5 223 251,03 PLN) 

Okres realizacji: styczeń 2021 – wrzesień 2023

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania skruberów strumienicowych dedykowanych do zastosowania w dużych jednostkach morskich. Obecnie restrykcyjne regulacje związane z ograniczaniem emisji przez jednostki morskie, głównie w zakresie tlenków siarki; wymuszają stosowanie nowoczesnych i skutecznych skruberów oczyszczających spaliny. Są to urządzenia bardzo wymagające pod względem technicznym głównie z racji bardzo dużych gabarytów, co w efekcie jest przyczyną bardzo wysokich kosztów inwestycyjnych oraz znacznych wymagań eksploatacyjnych. W ramach projektu proponuje się opracowanie innowacyjnej technologii kompaktowych skruberów, w których wykorzystuje się technologię strumienicową. Jest to całkowicie odmienne podejście technologiczne w odniesieniu do aktualnie stosowanych rozwiązań skruberów morskich i oparte na opracowanym przez Wnioskodawców rozwiązaniu skruberów strumienicowych dedykowanych dla małych jednostek morskich. W ramach badań przemysłowych zaplanowano opracowanie metodyki projektowania skruberów strumienicowych obudowie modułowej w oparciu o model pół-empiryczny powstały na bazie systematycznych badań eksperymentalnych. Zostaną też opracowane rozwiązania układów wspomagających usuwanie tlenków azotu, usuwanie cząstek stałych, układ monitoringu oczyszczania spalin i wody płuczkowej. W ramach prac rozwojowych zostanie opracowany prototyp, który następnie zostanie zwalidowany eksperymentalnie w siłowni jednostki morskiej o mocy 1 MW oraz zostanie opracowany projekt typoszeregu kompaktowych skruberów strumienicowych.
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Tytuł projektu: Wdrożenie technologii produkcji kompozytowych żagli wirnikowych

Beneficjent: COMAXEL Sp. z o.o.

Nr projektu: POIR.03.02.02-00-1886/19
Wartość projektu: 711 043,51 EUR (3 267 955,96 PLN)

Wartość dofinansowania: 440 615,57 EUR (2 025 069,17 PLN)

Okres realizacji: grudzień 2019 – maj 2021

Projekt dotyczył wdrożenia technologii produkcji kompozytowego żagla wirnikowego, bazującego na idei tak zwanego rotora Flettnera (od nazwiska niemieckiego wynalazcy Antona Flettnera). Rotor Flettnera, jako alternatywny napęd aerodynamiczny w postaci obracającego się cylindra wystawionego na działanie wiatru, wykorzystuje tzw. efekt Magnusa (od niemieckiego fizyka Heinricha Gustava Magnusa) do wykorzystania energii z wiatru, przez co wirnik działa jak żagiel. Rotor zamontowany na statku wykorzystaując różnicę ciśnień występującą po obu stronach wirnika popycha, dzięki powstałej sile nośnej, statek do przodu, podczas gdy różnica ciśnień próbuje osiągnąć stan równowagi. Powoduje to zwiększenie prędkości jednostki lub zużycie mniej paliwa przy tej samej prędkości.

Dotychczasowe, nieliczne wirniki eksperymentalne były wytwarzane m.in. ze stali i były o wiele za ciężkie. Dzięki lekkiej kompozytowej konstrukcji, wg zastosowanej technologii, żagiel wirnikowy ma teraz przed sobą perspektywę komercyjną, w której beneficjent aktywnie uczestniczy.

Projekt dotyczy wdrożenia innowacji technologicznej, będącej wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorcy, które mają postać nieopatentowanej wiedzy technicznej i umożliwiają wytwarzanie nowych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów, jakim jest kompozytowy żagiel wirnikowy. Kompozytowy żagiel wirnikowy, nie był dotąd produkowany na terytorium Polski.
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Firma Comaxel, która  jest producentem korpusu kompozytowego żagla rotorowego, wraz z fińską firmą  Norsepower opracowały narzędzia, które należą do najbardziej zaawansowanych w branży. Podmioty te wraz z firmą Gurit – deweloperem i producentem zaawansowanych materiałów kompozytowych i kompozytowego sprzętu narzędziowego – w maju 2020 r. zdobyły w Paryżu nagrodę JEC Innovation Award w kategorii „Transport morski i przemysł stoczniowy”. 
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Wprowadzona innowacja pomaga statkom towarowym i pasażerskim obniżyć koszty paliwa o 5-20%, wspomagając układ napędowy statku poprzez wykorzystanie wiatru jako pomocniczego środka napędowego. Wartość dodana oferowana przez tę innowację jest różnorodna, od korzyści finansowych poprzez znaczne oszczędności paliwa, przewagę konkurencyjną, aż po korzyści wizerunkowe. Zdolność wykorzystania wiatru jako dodatkowego źródła energii w celu zmniejszenia zużycia paliwa jest naturalnym kolejnym krokiem dla branży transportu morskiego, ponieważ zachowuje opłacalność i spełnia wymogi ochrony środowiska. 

14.5 Postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych

Nie dotyczy POIR.
14.6 Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe. 

Nie dotyczy POIR.
15. INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH 
I POZIOMIE PROGRAMU

Nie dotyczy okresu sprawozdawczego.

16. INTELIGENTNY, TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU
Nie dotyczy okresu sprawozdawczego.

17. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA — RAMY WYKONANIA

Nie dotyczy okresu sprawozdawczego.

18. INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH

Nie dotyczy POIR.
19. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO SPRAWOZDANIA

Załącznik I Streszczenie Sprawozdania podawane do wiadomości publicznej

Załącznik II. Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (matryca)
20. SPIS TABEL ZAŁĄCZONYCH DO SPRAWOZDANIA

Tabela 1. Wskaźniki rezultatu dla UE i Funduszu Spójności 

Tabela 3A. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla UE i Funduszu Spójności 

Tabela 3B. W odniesieniu do wybranych wspólnych wskaźników produktu dla wsparcia z UE w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” związanego z inwestycjami produkcyjnymi — liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego 

Tabela 5. Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania

Tabela 6. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu określone w tabeli 
1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014
Tabela 7. Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla UE, EFS i Funduszu Spójności 

Tabela 8. Wykorzystanie finansowania krzyżowego

Tabela 12. Duże projekty
� Dane prezentowane w oparciu o wprowadzone informacje do Centralnego systemu teleinformatycznego za pomocą aplikacji głównej SL2014 z bazy „zamrożonej” na koniec IV kwartału 2021 r. Do wyliczenia danych finansowych w kwocie wyrażanej �w EUR, Instytucja Zarządzająca przyjęła kurs 1 EUR =  4,596 PLN. Wyjątek stanowi kwota środków wnioskowanych do KE, w której przyjęto rzeczywiste kursy tj. kwoty z deklaracji przeliczono wg kursów miesięcznych KE stosowanych do celów certyfikacji.


� Alokacja na program wynosi 8 924 473 014 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.   


� Jako środki UE uznaje się środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznane dla POIR. 
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