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2.   PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO  

2.1 System realizacji POIR 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  

12.02.2015 r. KE podjęła decyzję wykonawczą nr C(2015) 885 przyjmującą Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój 2014-2020.  

Szczegółowy opis osi priorytetowych POIR 

SZOOP POIR został przyjęty 27.03.2015 r. (w zakresie działania 1.1 i 1.2 POIR oraz V osi 
priorytetowej Programu). 

W 2015 r. SZOOP POIR był zmieniany dwukrotnie:  

� 28.08.2015 r. (I aktualizacja) dokument został uzupełniony o opis działania 1.3 realizowanego 
w ramach I osi POIR oraz opisy działań i poddziałań w ramach II, III i IV osi priorytetowej. 
Dokument uzupełniono także o załączniki: 1. Tabelę transpozycji priorytetów inwestycyjnych 
na działania/poddziałania, 2. Tabelę wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu oraz 3. 
Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego. 

� 22.10.2015 r. (II aktualizacja) wprowadzono zmiany do treści dokumentu i do załączników  
(2 i 3).  

Porozumienia mi ędzyinstytucjonalne oraz ich zakres 

� 17.12.2014 r. IZ zawarto porozumienia instytucjonalne w sprawie systemu realizacji POIR. 
Funkcję IP powierzono MG oraz NCBiR. 

MG powierzono funkcję IP dla osi priorytetowych: 2. Wsparcie otoczenia i potencjału 
przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I oraz 3. Wsparcie innowacji  
w przedsiębiorstwach. NCBiR powierzono funkcję IP dla osi priorytetowych: 1. Wsparcie 
prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz 4. Zwiększenie potencjału naukowo-
badawczego. 

� 21.04.2015 r. MG zawarło porozumienie z BGK, któremu powierzono funkcję IW dla 
poddziałania 3.2.2. 

� 7.05.2015 r. MG zawarło porozumienie z PARP, której powierzono funkcję IW dla działania 
2.3  (poddziałanie 2.3.1, poddziałanie 2.3.2, poddziałanie 2.3.3, poddziałanie 2.3.4), działania 
3.1 (poddziałanie 3.1.5), działania 3.2 (poddziałanie 3.2.1), działanie 3.3 (poddziałanie 3.3.3). 

� 26.05.2015 r. NCBiR zawarło porozumienie z OPI – PIB, któremu powierzono funkcję 
Instytucji Wdrażającej dla działania 4.2. 

� 5.11.2015 r. aneksowano porozumienie IZ z NCBiR, a następnie 6 listopada 2015 r. 
aneksowano porozumienie z MG. 

Opis Funkcji i Procedur 

OFiP został zatwierdzony 27.08.2015 r. 

Instrukcje Wykonawcze 

� 27.04.2015 r. została zatwierdzona Instrukcja Wykonawcza IZ POIR. Jej aktualizacja została 
zatwierdzona 14.08.2015 r.  

� 31.07.2015 r. zatwierdzono Instrukcję Wykonawczą  MG 

� 24.08.2015 r. zatwierdzono Instrukcję Wykonawczą BGK  

� 27.08.2015 r. zatwierdzono Instrukcje Wykonawcze NCBiR, PARP, OPI-PIB  

Wytyczne programowe  

� Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w POIR 2014-2020 zostały zatwierdzone 
28.08.2015 r.  
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� Do końca 2015 r. trwały prace nad projektem Wytycznych w zakresie kontroli POIR  
2014-2020. 

Programy pomocowe  

W ramach POIR obowiązuje siedem programów pomocowych regulujących udzielanie pomocy 
publicznej w ramach poszczególnych działań Programu: 

� rozporządzenie MNiSW z dnia 25.02.2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy 
publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCBiR (Dz. U. poz. 299), 

� rozporządzenie MIiR z dnia 10.07.2015 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy 
finansowej w ramach POIR 2014–2020 (Dz. U. poz. 1027), 

� rozporządzenie MG z dnia 3.06.2015 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na 
inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach POIR 2014–2020 
(Dz. U.  poz. 787), 

� ustawa z dnia 30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 226, z późn. zm.), 

� rozporządzenie MF z dnia 7.10.2015 r. w sprawie udzielania przez BGK pomocy publicznej  
w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach POIR 2014–2020 (Dz. U.  poz. 1674), 

� rozporządzenie MF z dnia 7.10.2015 r. w sprawie udzielania przez BGK pomocy de minimis  
w formie gwarancji spłat kredytów w ramach POIR 2014–2020 (Dz. U.  poz. 1671), 

� rozporządzenie MG z dnia 3.11.2015 r. w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje  
– wspieranie transferu technologii w ramach POIR 2014–2020 (Dz. U. poz. 2067). 

Prace nad kryteriami wyboru projektów 

W bieżącym okresie sprawozdawczym trwały prace nad kryteriami wyboru projektów w ramach 
większości działań POIR.  

Zorganizowano pięć spotkań Grupy roboczej ds. wdrażania POIR, których celem było omówienie 
propozycji kryteriów wyboru projektów z członkami KM POIR. Grupa robocza ds. wdrażania POIR 
działa w ramach KM POIR – została powołana Uchwałą nr 4 KM POIR w sprawie powołania Grupy 
roboczej do spraw wdrażania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 w dniu 
10.03.2015 r. W skład Grupy wchodzi 46 członków, w tym: 2 ze strony samorządowej, 19 ze strony 
rządowej oraz 25 ze strony partnerów spoza administracji. W jej pracach biorą również udział 
przedstawiciele KE. W efekcie prac Grupy uzgodniono oraz przygotowano propozycje kryteriów 
wyboru projektów na KM POIR.  

Łącznie, w okresie sprawozdawczym (podczas czterech posiedzeń KM POIR) przyjęto kryteria wyboru 
projektów dla 10 spośród 15 działań POIR - dla dz. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1 (V oś 
priorytetowa). 

W odniesieniu do kwestii wpływu kryteriów na sytuację społeczno-gospodarczą, w tym zatrudnienie 
oraz redukcję ubóstwa, należy podkreślić, iż kryteria wyboru projektów dla POIR wpisują się w zakres 
ww. obszarów, np. poprzez preferowanie projektów zlokalizowanych na terenach o wyższym 
wskaźniku bezrobocia lub poprzez przyznawanie premii punktowej za zwiększenie liczby miejsc pracy 
w związku z realizacją projektu (dotyczy niektórych instrumentów POIR).  

Podsumowanie systemu realizacji POIR 

W 2015 roku zrealizowano wszystkie zaplanowane działania zmierzające do uruchomienia wdrażania 
POIR. Utworzono system instytucjonalny funkcjonujący w oparciu o szczegółowe procedury 
opracowane na bazie zawartych porozumień. Przygotowano akty prawne stanowiące podstawę 
udzielania wsparcia – rozporządzenia pomocowe oraz wytyczne - a także dokumenty niezbędne 
w procesie aplikowania o wsparcie – SZOOP, kryteria wyboru projektów. Stworzono zatem spójny 
system realizacji przedmiotu interwencji Programu.  
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2.2 Analiza post ępu finansowego i rzeczowego 

Stan wdra żania POIR 

Do końca 2015 r.:  

� pozytywnie oceniono pod kątem formalnym 199 wniosków o dofinansowanie projektów  
na kwotę dofinansowania ogółem 421 mln EUR1, 

� podpisano 96 umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania ogółem 139 mln EUR, 

� nie zatwierdzono żadnych wniosków o płatność pośrednią beneficjentów. 

Informacja nt. konkursów 

Pierwsze konkursy w ramach POIR ogłoszono w II kwartale 2015 r. W okresie sprawozdawczym 
ogłoszono łącznie 17 konkursów na kwotę alokacji 1 512 mln EUR, w tym uruchomiono 13 naborów  
o łącznej kwocie alokacji 1 356 mln EUR. W 2015 r. zakończono 9 konkursów.   

Rozkład projektów  

Informacje zostały przedstawione w pkt 3.1 sprawozdania w związku z tym, że umowy  
o dofinansowanie projektów zostały podpisane wyłącznie w I osi priorytetowej POIR. 

2.3 Informacja na temat instrumentów finansowych 

W okresie sprawozdawczym  nie podpisano żadnej umowy o finansowanie instrumentu finansowego 
planowanego do realizacji w POIR. W okresie tym trwały prace koncepcyjne związane ze sposobem 
wdrażania instrumentów finansowych oraz sposobem wyboru podmiotów wdrażających IF. Wniesienie 
wkładów POIR do planowanych instrumentów finansowych jest planowane na 2016 r.  

3.   WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ  

3.1   Przegl ąd wdra żania 

I oś priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R przez p rzedsi ębiorstwa 

Stan wdra żania  

Do końca 2015 r.: 

� pozytywnie oceniono pod kątem formalnym 198 wniosków o dofinansowanie na kwotę 
dofinansowania ogółem 391 mln EUR.  

� podpisano łącznie 96 umów na kwotę dofinansowania ogółem 139 mln EUR.  

Informacja o konkursach 

W ramach I osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym ogłoszono łącznie 7 konkursów, na kwotę 
alokacji 935 mln EUR. W 5 konkursach przeprowadzono nabór wniosków o dofinansowanie (alokacja 
789 mln EUR).  

Informacja o projektach pozakonkursowych 

Nie dotyczy I osi POIR. 

Rozkład projektów 

� według rodzajów beneficjentów 

Projekty POIR (dz. 1.1) realizują przedsiębiorcy, w tym: mikro-27,08%, małe-25%, średnie-32,29%, 
duże-14,58%. Duże przedsiębiorstwa realizują projekty o największej wartości dofinansowania-55,8 
mln EUR (40,21% dofinansowania), mikroprzedsiębiorstwa uzyskały ok. 25% dofinansowania, udział 
MŚP wynosi po ok. 17%. 
                                                           
1 Dane prezentowane w oparciu o wprowadzone informacje do Centralnego systemu teleinformatycznego za pomocą aplikacji 
głównej SL2014 z bazy zamrożonej na koniec IV kwartału 2015 r.  
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� w podziale na sektory gospodarki 

Według PKD dominują przedsiębiorstwa przemysłowe (54,17% projektów, 54,94% dofinansowania) 
oraz usługowe (35,42% projektów, 33,59% dofinansowania). Przeważają przedsiębiorstwa przemysłu 
średnio-wysokiej oraz średnio-niskiej i niskiej technologii (22-23% projektów i dofinansowania wśród 
podmiotów przemysłowych (głównie produkcja maszyn, urządzeń, pojazdów, sprzętu transportowego  
i urządzeń elektrycznych oraz przemysł metalurgiczny i metalowy, a także produkcja chemikaliów  
i wyrobów chemicznych). Wśród przedsiębiorstw usługowych przeważają podmioty w zakresie usług 
wysokiej technologii (23,96% projektów usługowych i 25,02% ich wartości), głównie związanej  
z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz badaniach naukowych i pracach 
rozwojowych. 

� w przestrzeni 

W regionach SR realizowanych było 69,79% projektów na kwotę 60,80% dofinansowania,  
a w regionach LR – 30,21% projektów, o wartości 39,20% dofinansowania. Największą liczbą  
i wartością zawartych umów charakteryzują się województwo małopolskie i śląskie. 

Opis znacz ących problemów oraz działa ń podj ętych w celu ich rozwi ązania 

Opis zidentyfikowanych problemów i podjętych środków zaradczych znajduje się w V osi POIR  
i odnosi się do całego Programu. 

II oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przed siębiorstw do prowadzenia 
działalno ści B+R+I 

Stan wdra żania  

Do końca 2015 r.: 

� pozytywnie oceniono pod kątem formalnym 1 wniosek o dofinansowanie dla projektu 
pozakonkursowego w ramach działania 2.2  o wartości dofinansowania ogółem 30 mln EUR, 

� nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie. 

Informacja o konkursach 

W ramach II osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym ogłoszono łącznie 5 konkursów, na kwotę 
alokacji 148 mln EUR.  

W 2 konkursach zakończono nabory wniosków o dofinansowanie w ramach alokacji na konkurs 119 
mln EUR (dz. 2.1 – alokacja 108 mln EUR i poddziałanie 2.3.2 – alokacja 11 mln EUR),  
w 2 konkursach rozpoczęto nabory wniosków o dofinansowanie, które będą kontynuowane w 2016 r. 
(poddziałanie 2.3.3 – alokacja 10 mln EUR i poddziałanie 2.3.4 – alokacja 12 mln EUR), w 1 konkursie 
ogłoszonym w okresie sprawozdawczym nabór wniosków o dofinansowanie odbędzie się w I kwartale 
kolejnego okresu sprawozdawczego (poddziałanie 2.3.1 – alokacja 7 mln EUR). 

Informacje o projektach pozakonkursowych 

Do końca 2015 r. zidentyfikowano (znalazły się w wykazie stanowiącym załącznik do SZOOP POIR)  
3 projekty pozakonkursowe: 

� Otwarte innowacje (dz. 2.2) o szacowanej wartości wkładu UE 25 mln EUR (wniosek uzyskał 
pozytywną ocenę formalną), 

� Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB (poddziałanie 2.4.1) o szacowanej 
wartości wkładu UE 45 mln EUR (w wyniku uwag zgłoszonych przed posiedzeniem Komitetu 
Monitorującego w grudniu 2015 r., IZ uzgodniła z beneficjentem zmniejszenie alokacji do 45 
mln EUR z poprzednio planowanych 100 mln EUR), 

� Monitoring KIS (poddziałanie 2.4.2) o szacowanej wartości wkładu UE 12 mln EUR. 

Rozkład projektów 

Nie dotyczy w okresie sprawozdawczym. 
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Opis znacz ących problemów oraz działa ń podj ętych w celu ich rozwi ązania 

Opis zidentyfikowanych problemów i podjętych środków zaradczych znajduje się w V osi POIR  
i odnosi się do całego Programu. 

III oś priorytetowa Wsparcie innowacji w przedsi ębiorstwach 

Stan wdra żania  

Nie dotyczy w okresie sprawozdawczym – nie oceniono wniosków pod kątem formalnym i nie 
podpisano żadnych umów w ramach III osi POIG.  

Informacja o konkursach 

W ramach III osi priorytetowej w analizowanym okresie sprawozdawczym ogłoszono łącznie  
3 konkursy, na kwotę alokacji 192 mln EUR.  

Zakończono nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 1 konkursu z alokacją 118 mln EUR  
w ramach poddziałania 3.2.1, rozpoczęto 1 nabór wniosków o dofinansowanie (poddziałanie 3.2.2  
– alokacja 72 mln EUR), który kontynuowany będzie w 2016 r. oraz ogłoszono 1 konkurs 
(poddziałanie 3.1.5 – alokacja 2 mln EUR), w ramach którego nabór wniosków o dofinansowanie 
przeprowadzony zostanie w I kwartale kolejnego okresu sprawozdawczego. 

Informacje o projektach pozakonkursowych 

W okresie sprawozdawczym zidentyfikowano 1 projekt pozakonkursowy - Marka Polskiej Gospodarki  
- Brand (poddziałanie 3.3.2) o szacowanej wartości wkładu UE 25 mln EUR. 

Rozkład projektów 

Nie dotyczy w okresie sprawozdawczym. 

Opis znacz ących problemów oraz działa ń podj ętych w celu ich rozwi ązania 

Opis zidentyfikowanych problemów i podjętych środków zaradczych znajduje się w V osi POIR  
i odnosi się do całego Programu. 

IV oś priorytetowa Zwi ększenie potencjału naukowo-badawczego 

Stan wdra żania  

Nie dotyczy w okresie sprawozdawczym – nie oceniono wniosków pod kątem formalnym i nie 
podpisano umów w ramach IV osi POIG. 

Informacja o konkursach 

W ramach IV osi priorytetowej w analizowanym okresie sprawozdawczym ogłoszono łącznie  
2 konkursy, na kwotę alokacji 237 mln EUR.  

Przeprowadzono 1 nabór wniosków o dofinansowanie z alokacją 47 mln EUR dla poddziałania 4.1.4 
oraz rozpoczęto 1 nabór wniosków o dofinansowanie z alokacją 190 mln EUR dla dz. 4.2, który 
kontynuowany jest w 2016 r.  

Informacje o projektach pozakonkursowych 

Do końca 2015 r. zidentyfikowano 5 projektów pozakonkursowych:  

- Międzynarodowe Agendy Badawcze (dz. 4.3) o szacowanej wartości wkładu UE 125 mln EUR2, 

- Homing/Powroty (dz. 4.4) o szacowanej wartości wkładu UE 48 mln EUR, 

- Team Tech (dz. 4.4) o szacowanej wartości wkładu UE 48 mln EUR, 

- Team (dz. 4.4) o szacowanej wartości wkładu UE 48 mln EUR, 

                                                           
2 Umowa dla projektu została podpisana w 2015 r. jednak w związku z wprowadzeniem jej do systemu w 2016 r. zostanie 
wykazana w postępie finansowym w sprawozdaniu rocznym POIR za 2016 r. 
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- Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach 
naukowych i przedsiębiorstwach (dz. 4.4) o szacowanej wartości wkładu UE 23 mln EUR. 

Rozkład projektów 

Nie dotyczy w okresie sprawozdawczym. 

Opis znacz ących problemów oraz działa ń podj ętych w celu ich rozwi ązania 

Opis zidentyfikowanych problemów i podjętych środków zaradczych znajduje się w V osi POIR  
i odnosi się do całego Programu. 

V oś priorytetowa Pomoc techniczna 

Stan wdra żania  

Nie dotyczy w okresie sprawozdawczym. W IV kwartale 2015 rozpoczęto ocenę złożonych przez 
beneficjentów PT POIR wniosków o dofinansowanie.  

Informacja o konkursach 

Nie dotyczy V osi POIR. 

Informacje o projektach pozakonkursowych 

W 2015 roku w związku z przyjętym trybem wyboru projektów pozakonkursowych w programach 
operacyjnych w latach 2014-2020 został przeprowadzony proces identyfikacji projektów w ramach 
priorytetu V. Pomoc Techniczna. Zostały zidentyfikowane następujące grupy projektów  na okres 
wdrażania Programu: (informacja została zamieszczona w załączniku do SZOOP nr. 3 Wykaz 
projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego): 

� projekt Instytucji Zarządzającej POIR o szacowanej wartości wkładu UE 11 mln EUR, 

� projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o szacowanej wartości wkładu UE 74 mln 
EUR, 

� projekt Ośrodka Przetwarzania Informacji  o szacowanej wartości wkładu UE 2 mln EUR, 

� projekt Fundacji na rzecz Nauki Polskiej o szacowanej wartości wkładu UE 9 mln EUR, 

� projekt Banku Gospodarstwa Krajowego o szacowanej wartości wkładu UE 6 mln EUR, 

� projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o szacowanej wartości wkładu UE 24 mln 
EUR, 

� projekt Ministerstwa Gospodarki o szacowanej wartości wkładu UE 18 mln EUR. 

Rozkład projektów 

Nie dotyczy komponentu PT POIR. 

Opis znacz ących problemów oraz działa ń podj ętych w celu ich rozwi ązania   

Opóźnienia w certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej - do tej pory nie przesłano żadnego 
wniosku o płatność okresową do KE, co wynika z niskiego poziomu kontraktacji, trwającego procesu 
podpisywania umów o dofinansowanie oraz weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność. Działania 
naprawcze zostały opracowane w ramach „Plan działań na rzecz zwiększenia efektywności  
i przyspieszenia realizacji programów w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020”. 

3.2   Wspólne wska źniki i wska źniki specyficzne dla programu  

Tabela 1.  Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności  

Tabela załączona do sprawozdania. 

Komentarz do tabeli:  
Dane za 2014 r. pochodzą z opracowań GUS „Nauka i technika w 2014 r., Informacje i opracowania 
statystyczne, Warszawa 2015” oraz „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014. 
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Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2015”. Dane za 2015 r. nie zostały jeszcze 
opublikowane. 
Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB wzrosły o 0,06 p.p., udział 
eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem wzrósł o 1 p.p., udział finansowania 
pochodzącego z sektora przedsiębiorstw (BES) w wydatkach sektora szkolnictwa wyższego na 
działalność B+R (HERD) wzrósł o 0,66 p.p., a udział nakładów bieżących poniesionych na badania 
stosowane i prace rozwojowe w nakładach bieżących ogółem na B+R wzrósł o 4,4 p.p. w stosunku do 
wartości bazowej. Natomiast udział przedsiębiorstw, które współpracowały w zakresie działalności 
innowacyjnej w ogóle przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie wzrósł o 1,8 p.p. W statystyce 
publicznej brakuje bieżących danych dotyczących nakładów na działalność innowacyjną pochodzącą 
z funduszy kapitału ryzyka oraz dotyczących nakładów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw  
w stosunku do całości nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw. 

Tabela 2A.  Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS  

Nie dotyczy POIR. 

Tabela 2B.  Wskaźniki rezultatu dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych według osi 
priorytetowej lub części osi priorytetowej  

Nie dotyczy POIR. 

Tabela 2C.  Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS  

Nie dotyczy POIR. 

Tabela 3A . Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności  

Tabela załączona do sprawozdania. 

Komentarz do tabeli:  

Dane obejmują tylko wartości dla priorytetu inwestycyjnego 1b realizowanego w ramach 1. osi 
priorytetowej POIR za 2015 r., gdyż tylko w ramach w/w osi zostały zawarte umowy o dofinansowanie. 
Wartości wskaźników są adekwatne do liczby zawartych umów o dofinansowanie i początkowego 
etapu wdrażania Programu. Przy pozostałych priorytetach inwestycyjnych/osiach priorytetowych 
wartości wskaźników wynoszą 0 ze względu na brak podpisanych umów o dofinansowanie.  
 

Tabela 3B . W odniesieniu do wybranych wspólnych wskaźników produktu dla wsparcia z EFRR 
w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” związanego 
z inwestycjami produkcyjnymi — liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu 
operacyjnego  

Tabela załączona do sprawozdania. 

Tabela 4A.  Wspólne wskaźniki produktu dla EFS  

Nie dotyczy POIR. 

Tabela 4B.  Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS  

Nie dotyczy POIR. 

3.3. Cele pośrednie i ko ńcowe okre ślone w ramach wykonania  

Tabela 5. Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania  

Nie dotyczy w okresie sprawozdawczym. Informacje w tym zakresie zostaną przedstawione 
począwszy od sprawozdania składanego w 2017 r. 

3.4.   Dane finansowe  

Tabela 6.  Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu określone w tabeli 1 
załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 
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Tabela załączona do sprawozdania. 

Tabela 7.  Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla 
EFRR, EFS i Funduszu Spójności  

Tabela załączona do sprawozdania. 

Tabela 8.  Wykorzystanie finansowania krzyżowego 

Nie dotyczy w okresie sprawozdawczym. 

Tabela 9.  Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR i Fundusz 
Spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”)  

Nie dotyczy POIR. 

Tabela 10.  Wydatki poniesione poza obszarem objętym programem (EFS)  

Nie dotyczy POIR. 

Tabela 11.  Alokacja zasobów między ludzi młodych spoza kwalifikujących się regionów na poziomie 
NUTS 2 w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

Nie dotyczy POIR. 

4.   PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI  

W okresie sprawozdawczym, na zlecenie IZ zrealizowano trzy badania ewaluacyjne dotyczące PO IR:  

� Ocenę ex-ante instrumentów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój, 

� Uzupełniającą analizę ex-ante dla instrumentu finansowego w obszarze otwartych innowacji, 

� Ewaluację funkcjonowania systemu wyboru projektów PO IR – etap I. 

1) Ocena ex-ante instrumentów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój. 

Wykonawcą badania było konsorcjum: WYG PSDB Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Rynku Pracy "S-TO-S". Badanie zostało zrealizowane w okresie maj - sierpień 2014 r. Realizacja 
badania wynikała z art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. 

Metodologia badania obejmowała analizę danych zastanych, badanie kwestionariuszowe 
przedsiębiorstw innowacyjnych (technika CATI) oraz badanie kwestionariuszowe pracowników 
naukowych i studentów (technika CAWI). Ponadto dokonano analiz jakościowych na podstawie 
wywiadów pogłębionych (IDI) z przedstawicielami środowisk interesariuszy PO IR. Przeprowadzono 
także warsztaty w gronie ekspertów zajmujących się instrumentami finansowymi na temat możliwości 
ich zastosowania w PO IR. Dane z badań ilościowych analizowano za pomocą narzędzi analizy 
statystycznej. Wykorzystano m.in. modele regresji logistycznej i drzewa klasyfikacyjne. Lukę 
finansową szacowano za pomocą modelu statystycznego i finansowego. 

Rekomendacje z badania, które zostały wdrożone lub są aktualnie wdrażane, obejmowały przede 
wszystkim wprowadzenie w PO IR następujących instrumentów finansowych: 

Instrumenty kapitałowe: 

• instrumentu kapitałowego wspierającego komercjalizację projektów badawczo-rozwojowych 
na etapie inkubacji i akceleracji technologicznej oraz zwiększającego zainteresowanie 
inwestorów prywatnych projektami technologicznym o dużym potencjale produktu (instrument 
kA); 
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• instrumentu kapitałowego zapewniającego wsparcie procesów inkubacji przedsiębiorstw 
innowacyjnych oraz zwiększenie zainteresowania inwestorów prywatnych projektami 
innowacyjnymi na najwcześniejszych etapach rozwoju (instrument kB); 

• instrumentu kapitałowego, którego celem jest poprawa dostępności sektora MSP do 
finansowania w postaci inwestycji kapitałowych i rozwój rynku funduszy venture capital oraz 
zwiększenie aktywności inwestorów prywatnych w zakresie dokonywania inwestycji w małe 
i średnie przedsiębiorstwa realizujące innowacyjne projekty o dużym potencjale rynkowym 
(instrument kC); 

• instrumentu kapitałowego służącego wsparciu innowacyjnych start-upów przy zastosowaniu 
grupowego modelu inwestowania oraz aktywizacji rynku inwestorów prywatnych (instrument 
kD). 

Instrumenty dłu żne: 

• instrumentu dłużnego, który towarzyszy inwestycjom kapitałowym realizowanym we 

wczesnych fazach rozwoju firmy (instrument dA); 

• instrumentu poręczeniowego do wspierania przedsięwzięć innowacyjnych instrumentami 
dłużnymi (instrument dB); 

• instrumentu mieszanego na wdrożenie wyników prac B+R w formule pożyczki z premią 
technologiczną (instrument dC). 

Pozostałe rekomendacje z badania dotyczyły m.in.: 

• wprowadzenia specjalnej ustawy dostosowującej ustawy podatkowe do standardów 
opodatkowania własności intelektualnej, działalności innowacyjnej, badawczo-rozwojowej 
(rekomendacja wdrożona w całości); 

• założeń prawidłowego funkcjonowania instrumentów finansowych np. wprowadzenie 
podstawowego wymogu dywersyfikacji portfela na poziomie min. 20% kapitalizacji funduszu 
(rekomendacja wdrożona w całości); 

• wprowadzenia zwolnień podatkowych np. zwolnienie przedmiotowe dla środków wracających 
z wyjść kapitałowych do podmiotu o statusie publicznym lub podobnym w celu zapewnienia 
ich faktycznej zwrotności w programach wsparcia kapitałowego (rekomendacja wdrożona                
w całości); 

• stworzenia taniej i elastycznej formy prawnej służącej realizowaniu działalności inwestycyjnej 
o określonym profilu (wynika z braku taniego wehikułu inwestycyjnego zapewniającego 
transparentność podatkową)-rekomendacja jest wdrażana w całości; 

• ustalenia zasad utrudniających nadużywanie mechanizmów wsparcia na rzecz aniołów 
biznesu (rekomendacja została wdrożona w całości). 

Rekomendacje z badania (16) zostały częściowo (4) lub w całości zatwierdzone (10), z czego 11 
rekomendacji dotyczących m.in. zmian zapisów dotyczących własności intelektualnej, działalności 
innowacyjnej i badawczo-rozwojowej w ustawach podatkowych, wyboru podmiotów wdrażających 
instrumenty finansowe czy dywersyfikacji portfela inwestycyjnego zostało już wdrożonych, a 3 
rekomendacje kluczowe dotyczące instrumentu mieszanego na wdrożenie prac B+R, instrumentu kD 
oraz zasady zwrotu środków publicznych po wyjściu z inwestycji są aktualnie realizowane.  Ponadto 
dwie rekomendacje dotyczące KFK zostały odrzucone z uwagi na brak możliwości ich wdrożenia 
w ramach PO IR. 
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2) Uzupełniająca analiza ex-ante dla instrumentu finansowego w obszarze otwartych innowacji. 

Badanie przeprowadzone zostało przez firmę ,,WYG PSDB Sp. z o.o." w okresie luty- maj 2015 r. 

Badanie stanowi uzupełnienie analizy ex-ante instrumentów finansowych dla PO IR. Konieczność 
przeprowadzenia analizy uzupełniającej związana była z potrzebą zbadania możliwości zastosowania 
instrumentów finansowych w zakresie wsparcia otwartych innowacji. 

Badanie objęło pełny zakres analizy ex-ante instrumentów finansowych, określony w art. 37 
rozporządzenia ogólnego. 

Zastosowane metody badawcze to: analiza danych zastanych, wywiady indywidualne 
z przedstawicielami IZ PO IR, ARP S.A. oraz przedstawicielami sektora nauki, ankiety CATI wśród 
innowacyjnych przedsiębiorstw, panel ekspertów oraz zagraniczne studia przypadków. 

Główne rekomendacje z badania: 

• wyodrębnienie w PO IR mieszanego instrumentu kapitałowego „kE”, którego celem będzie 
wspieranie projektów inwestycyjnych opartych na własności przemysłowej lub niechronionej 
wiedzy technicznej z wykorzystaniem modelu otwartych innowacji (rekomendacja wdrożona    
w całości); 

• instrument wielokrotnie zwiększy dostęp MSP do finansowania projektów opartych na 
rozwiązaniach technicznych (rekomendacja częściowo wdrożona);  

• Instrument nie finansuje przedsiębiorstw na etapie inkubacji lub startu. Zapewnia natomiast 
środki inwestycyjne dla przedsiębiorstw znajdujących się w późnej fazie wczesnego wzrostu 
jak również wczesnych etapach ekspansji (rekomendacja wdrożona w całości). 

Rekomendacje z badania dotyczące wyodrębnienia osobnego instrumentu zostały częściowo lub 
w całości zatwierdzone i wdrożone.  

3) Ewaluacja funkcjonowania systemu wyboru projektów PO IR – etap I. 

Badanie przeprowadzone zostało przez konsorcjum ,,Fundacja Idea Rozwoju” (lider), „IMAPP Sp.                 
z o.o.”, ,,Uniwersytet Jagielloński" oraz „Policy&Action Group Uniconsult Sp. z o.o.” w okresie 
kwiecień-grudzień 2015 r.  

Celem badania była ocena spójności, użyteczności, efektywności i adekwatności systemu wyboru 
projektów, w tym kryteriów wyboru projektów dla PO IR.  

Realizacja celów PO IR determinowana jest przez wybór projektów, które (w największym stopniu) 
wpisują się w te cele. Umożliwia to zaprojektowany w przemyślany sposób system wyboru i oceny 
projektów. Z kolei wybór takich projektów wymaga zastosowania odpowiednich kryteriów oraz 
systemu oceny projektów. Obiektywne, trafne i łatwo weryfikowalne kryteria wyboru projektów, 
wpisujące się w realizację celów Programu, mają służyć właściwej ocenie wniosków i jednocześnie 
być pomocą dla potencjalnych beneficjentów tj. jasno odzwierciedlać warunki, jakie musi spełniać 
projekt, aby uzyskać wsparcie (w celu zapewnienia efektywności i skuteczności realizacji Programu              
i jego celów, niezwykle istotne jest, aby kryteria wyboru projektów były precyzyjne i ściśle powiązane     
z celem głównym i celami szczegółowymi Programu). 

Ewaluacja (w ramach I etapu) obejmowała działania konkursowe PO IR uruchomione do października 
2015 r. W ramach prowadzonego w modelu partycypacyjnym badania przeprowadzono zarówno 
ocenę ex-ante kryteriów wyboru projektów, jak i (w przypadku konkursów rozstrzygniętych) ocenę                 
ex-post funkcjonowania systemu wyboru projektów. 

Metodologia badania obejmowała analizę danych zastanych, analizę uwarunkowań prawnych, 
warsztaty z autorami PO IR dotyczące odtworzenia logiki interwencji, symulację eksperymentalną, 
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wywiady indywidualne z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w realizację PO IR, wywiady 
z ekspertami oceniającymi wnioski, ankiety CAWI z wnioskodawcami PO IR oraz panel ekspercki. 

Rekomendacje z części ex-ante badania formułowane były na bieżąco i dotyczyły przede wszystkim 
modyfikacji proponowanych kryteriów wyboru projektów, ich definicji oraz wag. Rekomendacje zostały 
wdrożone i były wykorzystywane w trakcie prac nad kryteriami wyboru projektów. 

Główne rekomendacje z badania ex-post (odnosz ące si ę do poddziała ń 1.1.1, 1.1.2 i działania 
1.2 PO IR): 

• najczęstszą przyczyną niespełniania kryteriów merytorycznych dostępu były kryteria 
dotyczące występowania i adekwatności prac B+R - wskazane jest z jednej strony lepsze 
opisanie ww. kryteriów, z drugiej umożliwienie modyfikowania lub negocjacji wniosku 
w  zakresie sposobu budżetowania ww. prac i ich wyceny tak, by błędy w tym zakresie nie 
skutkowały odrzucaniem dobrych pod innymi względami projektów (rekomendacja częściowo 
wdrażana); 

• ryzyko technologiczne, opisywane w ramach kryteriów dostępu, nie jest powiązane 
z realizacją kolejnych kamieni milowych projektów i często jest przedstawiane przez 
wnioskodawców w sposób skrótowy - wskazane jest położenie większego nacisku na opis 
tego rodzaju ryzyka, wiążąc je z etapami projektu i kamieniami milowymi oraz 
uwarunkowaniami biznesowymi (rekomendacja wdrażana w całości); 

• problemem o charakterze systemowym jest niewystarczająca jakość recenzji ekspertów 
zewnętrznych - samo umożliwienie wymiany informacji między członkami panelu ekspertów 
a recenzentami może przyczynić się do lepszego funkcjonowania systemu, umożliwiając 
panelistom zgłaszanie uwag i dodatkowych pytań ekspertom, a ekspertom – zwracanie uwagi 
panelistom na zagadnienia wymykające się kryteriom oceny (rekomendacja częściowo 
wdrażana). 

Rekomendacje z badania (11) zostały częściowo (5) lub w całości zatwierdzone (6) do wdrożenia, 
z czego 3 rekomendacje dotyczące osobnego kryterium dostępu dotyczącego wkładu własnego, 
rozdzielenia naborów w poddziałaniu 1.1.2 oraz rezygnacji z tłumaczenia wniosku na język angielski, 
tam, gdzie nie jest to konieczne, zostały już wdrożone. Pozostałe 8 rekomendacji jest w trakcie 
wdrażania.  

5.   INFORMACJE NA TEMAT WDRA ŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA 
LUDZI MŁODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH  

Nie dotyczy POIR. 

6.   KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJ ĘTE DZIAŁANIA  

Kwestie maj ące wpływ na wykonanie programu i podj ęte działania 

W związku z faktem, iż desygnacja instytucji w ramach  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
2014-2020 została udzielona 1 lutego 2016 r., nie było możliwości certyfikowania wydatków do końca 
2015 r. 
Złożenie pierwszych wniosków o płatność okresową do KE było uzależnione też od postępów  
w rozstrzyganiu konkursów, podpisywaniu umów o dofinansowanie oraz weryfikacji wniosków 
beneficjentów o płatność i wypłat na rzecz beneficjentów. Wkrótce planowane jest złożenie 
pierwszego wniosku o płatność okresową do KE. 
W wyniku przeprowadzonej w 2015 r. analizy tempa i jakościowego aspektu uruchomienia programów 
na lata 2014-2020, która wykazała, że odnotowany przebieg wdrażania, zarówno pod względem 
finansowym, jak i rzeczowym, nie gwarantuje osiągnięcia zakładanych efektów i terminowej realizacji 
interwencji, Ministerstwo Rozwoju opracowało Plan na rzecz zwiększania efektywności i 
przyśpieszenia realizacji programów w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020 (dalej: Plan działań). 
Dokument został przyjęty 24 lutego 2016 r. przez Radę Ministrów.  
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Celem dokumentu jest wskazanie głównych wyzwań stojących przed instytucjami zaangażowanymi  
w realizację interwencji na lata 2014-2020 w Polsce w kontekście terminowego wdrożenia programów  
i osiągnięcia zakładanych w nich efektów, wraz z określeniem niezbędnych działań do podjęcia.  

Zgodnie z przyjętym założeniem, realizacja zadań wskazanych w Planie działań podlega 
monitorowaniu i aktualizacji w cyklu kwartalnym, a sformułowane na tej podstawie wnioski  
z monitoringu i aktualizacja zaleceń są przedkładane Radzie Ministrów.  

Podstawowe zadania w odniesieniu do POIR wynikające z Planu działań, to: 

1. Opracowanie planu realizacji celów do 2018 r., zakładającego osiągnięcie na koniec 2018 r. 
certyfikacji odpowiadającej 30% alokacji głównej programu, tj. 2 429 mln euro (10,3 mld zł) oraz 
osiągnięcie wskaźników przewidzianych w ramach wykonania. 

2. Osiągnięcie kontraktacji na poziomie 12,08 mld zł, czyli 35% alokacji głównej POIR. 

3. Ogłoszenie konkursów w ramach wszystkich działań, które nie zostały uruchomione oraz 
zakontraktowanie zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych. 

4. Uzgodnienie formuły wdrażania instrumentów finansowych zaplanowanych do realizacji w 
ramach II i III osi programu oraz rozpoczęcie realizacji instrumentu finansowego w ramach I osi 
POIR.  

5. Wprowadzanie usprawnień organizacyjnych w IP/IW w celu przyspieszenia oceny projektów oraz 
procesu zawierania umów o dofinansowanie. 

6. Realizacja wszystkich działań ujętych w Planie działań związanych z przygotowaniem PARP do 
wdrażania programów operacyjnych, co warunkuje możliwość certyfikacji wydatków do KE w 
ramach wybranych działań II i III osi priorytetowej POIR.  

7. Zintensyfikowanie działań informacyjno-promocyjnych oraz zapewnienie wsparcia doradczego 
dotyczącego realizacji projektów B+R, ukierunkowanych w szczególności na sektor MŚP. 

Horyzontem czasowym realizacji powyższych zadań (poza zadaniem wskazanym w pkt. 1) jest 2016 
rok.  

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Planu działań zostaną przestawione w sprawozdaniu za 
2016 r.  

Ocena czy w/w post ępy s ą wystarczaj ące/podj ęte działania naprawcze  

Rok sprawozdawczy 2015 był pierwszym rokiem, w którym ogłoszono konkursy w ramach POIR.  
W stosunku do pierwszego harmonogramu konkursów, z dnia 12 marca 2015 r. nie zrealizowano 
jednego konkursu – w ramach poddziałania 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki – 
z uwagi na trwające prace nad przygotowywaniem zasad udzielania wsparcia na realizację 
programów strategicznych w ramach tzw. Wspólnych Przedsięwzięć. Realizacja konkursu została 
przesunięta w czasie i jest planowana na II połowę 2016 r. Odsunięte w czasie zostały również 
konkursy w ramach poddziałań 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP – przesunięcie o dwa 
miesiące oraz 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne – przesunięcie o miesiąc. Zmiana terminu 
uruchomienia konkursu w poddziałaniu 2.3.1 wynikała z konieczności zakończenia prac nad 
systemem akredytacji instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne na rzecz 
MŚP. Późniejsze uruchomienie wdrażania poddziałania 3.2.2 było zaś podyktowane koniecznością 
zakończenia prac nad nowelizacją ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. 
W związku z powyższym należy uznać, iż harmonogram konkursów na rok 2015 został wykonany  
w 93%.   

Na obecnym etapie wdrażania Programu podjęte działania służą jak najlepszemu zrealizowaniu 
postawionych celów. Instytucje zaangażowane we wdrażanie instrumentów POIR stosują elastyczne 
podejście do realizacji konkursów, na bieżąco reagując na zgłaszane przez potencjalnych 
beneficjentów potrzeby - harmonogram konkursów jest na bieżąco dostosowywany do pojawiających 
się potrzeb rynku i oczekiwań beneficjentów (przykładem jest wydłużenie o ponad dwa tygodnie 
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konkursu w ramach działania 2.1, przedłużenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach 
poddziałania 3.2.1 o miesiąc, czy też wydłużenie o ponad tydzień konkursu w ramach poddziałania 
3.2.2). 

Wszystkie projekty realizowane w ramach instrumentów dotacyjnych w 1. osi priorytetowej co do 
zasady będą przyczyniały się do osiągnięcia celu pośredniego i końcowego dla wskaźnika produktu. 
Jednocześnie, w celu osiągnięcia celu pośredniego, IZ podejmowała działania na rzecz jak 
najszybszego uruchomienia naborów projektów w ramach osi priorytetowej. W bieżącym okresie 
sprawozdawczym nie było opóźnień związanych z procesem przygotowania i zatwierdzania 
schematów pomocy publicznej, a uruchamiane instrumenty zostały wcześniej pilotażowo 
przetestowane w ramach PO IG, m.in. w formule tzw. szybkiej ścieżki finansowania projektów B+R 
umożliwiającej  rozstrzygnięcie w kwestii dofinansowania projektu B+R przedsiębiorcy w terminie ok. 
dwóch miesięcy, co miało wpływ na sprawne uruchamianie konkursów w 1. osi POIR, a to z kolei 
przełożyło się na osiąganie wartości pośredniej wskaźnika produktu. 

Na koniec okresu sprawozdawczego średnia wartość projektów w 1. osi priorytetowej przekracza 
wartości przyjęte w metodologii szacowania ram wykonania, jednak należy pamiętać, iż jest to 
początkowy etap wdrażania programu, rozstrzygnięte zostały dopiero pierwsze konkursy i podpisano 
pierwsze umowy, więc wartości średnie mogą się zmieniać w miarę wdrażania programu. IZ POIR na 
bieżąco monitoruje wskaźniki wybrane do ram wykonania. 

Na koniec 2015 r. IZ POIR nie identyfikuje opóźnień we wdrażaniu Programu, które mogłyby wpłynąć 
na ramy wykonania.  

7.   STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ  

Streszczenie stanowi Załącznik I  do sprawozdania. 

8.   SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH  

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. 
ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie 
szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, 
przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej 
działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji 
i przechowywania danych IZ przekazuje specjalne sprawozdanie dotyczące operacji obejmujących 
instrumenty finansowe, stanowiące odrębny załącznik do sprawozdania. 

Załącznik II.  Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych 

W okresie sprawozdawczym nie podpisano żadnej umowy o finansowanie instrumentu finansowego 
planowanego do realizacji w POIR. W okresie tym trwały prace koncepcyjne związane ze sposobem 
wdrażania instrumentów finansowych oraz sposobem wyboru podmiotów wdrażających IF. Wniesienie 
wkładów POIR do planowanych instrumentów finansowych jest planowane na 2016 r.  

W związku z tym, do sprawozdania POIR załączono sprawozdanie w zakresie instrumentów 
finansowych, uzupełnione o podstawowe i dostępne informacje za lata 2014-2015 (Załącznik II). 

9. DZIAŁANIA PODJ ĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WST ĘPNYCH  

Tabela 14.  Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie ogólnych warunków 
wstępnych 

Nie dotyczy. 

Tabela 15.  Działania mające na celu spełnienie mających zastosowanie tematycznych warunków 
wstępnych 

Nie dotyczy. 
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Zgodnie z rekomendacją KE informacje dotyczące działań podjętych w celu spełnienia warunków 
wstępnych zostaną przekazane  w odrębnym trybie. 

Tym samym tabela nr 14 i 15 nie zostały w okresie sprawozdawczym załączone do sprawozdania 
POIR za lata 2014/2015. 

10.   POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW  
I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA  

10.1.   Duże projekty  

Nie dotyczy okresu, za jaki przygotowano sprawozdanie. Do końca 2015 r. w ramach POIR nie 
zidentyfikowano dużych projektów, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013. 

10.2.   Wspólne plany działania  

Nie dotyczy POIR. 

11. SZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄCE NA CELU PROMOWANIE 
RÓWNOUPRAWNIENIA PŁCI ORAZ ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINAC JI, W TYM 
W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB  
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, I ROZWIĄZANIA WDROŻONE, ABY ZAPEWNIĆ 
WŁĄCZENIE PUNKTU WIDZENIA PŁCI DO PROGRAMÓW OPERACYJNY CH  
I OPERACJI  

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 oraz 
Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 
unijnych na lata 2014-2020 instytucje zaangażowane we wdrażanie POIR uwzględniają w ramach 
realizacji zadań zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.  

Z uwagi na charakter i zakres POIR działania prowadzone w ww. zakresie dotyczą rozwiązań 
systemowych na poziomie całego Programu. W ramach POIR, ze względu na jego cel i specyfikę, nie 
występują priorytety czy działania dedykowane bezpośrednio na wsparcie realizacji zasady równości 
szans i niedyskryminacji. 

Głównym celem POIR jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki przede wszystkim poprzez 
zwiększanie nakładów na B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa. Podejmowane w ramach 
Programu działania, skoncentrowane są głównie na wzmocnieniu powiązań między biznesem a nauką 
i tym samym na zwiększeniu stopnia komercjalizacji wyników prac B+R i ich praktycznego 
wykorzystania w gospodarce, a także na wsparciu innowacyjności firm. 

Niemniej jednak, w ramach, POIR wdrażanie zasad w zakresie równości szans i niedyskryminacji ma 
odzwierciedlenie w szczególności w kryteriach wyboru projektów. W ramach wszystkich działań 
Programu utworzono kryterium formalne w ramach procedury wyboru projektów, którego spełnienie 
jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi. 
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12. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO SPRAWOZDANIA 
Załącznik I  Streszczenie Sprawozdania podawane do wiadomości publicznej 

Załącznik II.  Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych 

13. SPIS TABEL ZAŁ ĄCZONYCH DO SPRAWOZDANIA 

Tabela 1.  Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności  

Tabela 3A . Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności  

Tabela 3B . W odniesieniu do wybranych wspólnych wskaźników produktu dla wsparcia z EFRR 
w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” związanego 
z inwestycjami produkcyjnymi — liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu 
operacyjnego  

Tabela 6.  Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu określone w tabeli  
1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 

Tabela 7.  Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla 
EFRR, EFS i Funduszu Spójności  

 

  


