Tabela 12
Duze projekty

Projekt Status duzego projektu Inwestycje ogélem Calkowite Planowana data Data udzielenia Planowane Planowana data O§ priorytetowa/ Biezacy stan realizacji— Biezacy stan realizacji — postepy rzeczowe Gléwne produkty Data podpisania Uwagi (w razie
.zatwierdzony3.prze powiadorn /data ilcz: gody przez rozpoczecie zakoiczenia priorytety postepy finansowe (% Gléwne etapy wdrazania projek pierwszej umowy na potrzeby)
dlozony4.planowane przedlozenia projektu (w < data wdrazania (rok, wdrazania (rok, inwestycyjne wydatkéw poswiadczonych 1.zakonczony/w uzytkowaniu;2.zaawansow: wykonanie prac* (w
powiadomienie stosownych przypadkach) zatwierdzenia przez kwartal) kwartal) Komisji w stosunku do stan prac; stosownych
zenie projektu (rok, kwartal) Komisjg (W calkowitych kosztow  udzielania zaméwienia publicznegos. cie przypadkach)
Komisji stosownych kwalifikowalnych) opracowywania
przvpadkach)

PIONIER-LAB
— Krajowa
Platforma
Integracji
Infrastruktur
Badawczych z
Ekosystemami
Innowacji

Dokumentacja na etapie Dokumentacja na etapie
przygotowywania przez przygotowywania przez 2018, I kwartat 2023, IV kwartat O priorytetowa IV 0%
Beneficjenta Beneficjenta

2
=

W przypadku operacii realizowanych w ramach PPP — data

ia umowy PPP ied: dmi i i podmi sektora prywatnego (art. 102 ust. 3 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013).

Legenda dla iwosci pol (dotyczy niani i w SFC2014)

type (typ): N = numer, D = data, S = ciag, C = pole wyboru, P = warto$¢ procentowa, B = warto$¢ logiczna, Cu = waluta
input (wprowadzanie danych): M = reczne, S = wybor, G = generowane przez system

w»maxlength” = maksymalna liczba znakow ze spacjami



